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S sgreifend, soll die
vorliegende Arbeit mehrfachen Zwecken dienen:

Zundchst lag die Absicht vor, den beiden
Kammern der Badischen Landstinde wieder,
wie frither wiederholt geschehen, cine Nachwei-
sung iiber den Fortgang und die Erfolge
der Rheinkorrektion und tber die seitherigen
Verwendungen der hierfiir bewilligten Geldmittel,
nunmehr aber auch tiber den zur Durch fihrung
des Unternehmens noch erforderlichen Auf-
wand vorzulegen.

Sodann haben die Bedeutung der Rheinkorrek-
tion entlang der badischen Grenze, insbesondere
auch die tiber dieses Strombauwerk hier und dort
verbreiteten irrigen Anschauungen es angezeigt
erscheinen lassen, der auf Grund des vom Reichs-
tag in seiner Sitzung vom ¢. Mai 1883 zum Be-
schiuss erhobenen Antrages des Abgeordneten Dr,
Thilenius  berufenen Reichskommission zur
Untersuchung der Rheinstrom-Verhiltnisse
eine umfassende Darlegung von Veranlassun g,
Zweck und Wirkung der oberrheinischen
Korrektion an die ITand zu geben.

Ferner: Die Anforderungen, welche der Aus-
bau des Korrektionswerkes und dessen In-
standhaltung von jetzt ab immer noch in nam-
haftem Betrag an das Staatsbudget stellen muss,
werden wesentlich bestimmt von der Art der tech-
nischen Behandlung des (zegenstandes. Die Fest-

Karlsruhe, im Juni 1885.

| stellung des Geschehenen und seiner Wir-

1 kungen und der fiir das kinftige Vorgehen
leitenden Grundsidtze werden zu jenem ratio-
nellen Vorgehen in Neubau und Unterhaltung bei-
zutragen geeignet sein, wie es. nothwendig ist,

| damit das vorgesteckte Ziel tiberall moglichst voll-

! kommen mit dem moglichst beschrankten Kosten-
aufwand erreicht wird.

Dem gleichen Zweck haben endlich auch die
| hydrologischen Untersuchungen des Ober-
| rheines und der durch die Korrektion her-
| beigefiihrten Aenderungen zu dienen, welche
‘ Untersuchungen eine wesentliche Aufgabe des Cen-

tralbureau’s fur Meteorologie und Hydrographie
bilden; und hierin liegt die Rechtfertigung dafiir,
dass die vorliegende Arbeit, deren Trennung nach
den obigen Zweckbestimmungen ibrigens auch
schon wegen der Vervielfiltigung der graphischen
Beilagen namhafte Mehrkosten verursacht und viele
Wiederholungen erfordert hitte, in der Sammlung
der ,DBeitrige zur Hydrographie des Grossherzog-
thums Baden® erscheinen,

Benutzt wurden, ohne jedesmalige Quellenan-

gabe, hauptsiichlich fiir den geschichtlichen Theil:
| die Akten des Grossh, Staatsministeriums und der
| Grossh. Oberdirection des Wasser- und Strassen-
| baues, die von dieser Behorde frither bearbeiteten
: Denkschriften iber die Rheinkorrektion von 1855,
1802 und 1872 und Baer, die Wasser- und Strassen-
- bau-Verwaltung im Grossherzogthum Baden, Karls-
| tuhe 1870,

Honsell.







Einleitung. Von seinem Ausflusse aus dem
Bodensee bei Konstanz bis nahe oberhalb Worms
bildet der Rheinstrom mit kurzen Unterbrechungen
durch die auf dem rechten Ufer gelegenen Gebiets-
theile der Schweiz die stidliche und die westliche
Grenze des Grossherzogthums Baden gegen die
Schweizerischen Kantone Thurgau, Zirich, Aargau,
Basel-Land und Stadt, dann gegen das Reichs-
land Elsass-Lothringen und dic Bayerische Rhein-
pfalz®) im Ganzen in einer Linge von rund 400 km,
d. i. nicht viel weniger als die Ililfte des Rhein-
laufes vom Bodensee bis zu seiner ersten Spaltung
unweit unterhalb der deutsch - niederlindischen
Grenze.

Bedingt durch die geologische Thalbildung sind
im Laufe des Rheines entlang der Badischen Grenze
zwel hydrographisch schroff getrennte Abschnitte
zu unterscheiden.

Vom Bodensee bis Basel in westlicher Rich-
tung ziehend, zuerst das Jura- und Tertidrgebirge
durchbrechend, dann zwischen den stidlichen Abfall
des Schwarzwaldes und den dem schweizerischen
Jura nordlich vorgelegenen Hiigelsaum eingesenkt,
zeigt der Rhein iiberall die Figenschaften eines
durch gewaltige diluviale FErosion entstandenen
Stromlaufes. Wo er nicht den Fuss der anstehenden
Hiigel und Vorberge bespilt, ist sein Bett fast
iiberall tief in die Thalsohle eingeschnitten. Das
Stromgefille ist unregelmissig abgetreppt durch
die das Bett durchquerenden Felsbinke, welche
tberstiirzend der Rhein den Fall bel Schafthausen

&

*) In unerheblichem Masse ist der Grenzzug entlang des
jetzigen Rheinlaufes nochmals unterbrochen durch den unter bayeri-

scher Hoheit gelegenen (rechtsseitigen) Germersheimer Briickenkopf

und die als Ausgleichsobjekt anf dem linken Ufer unter badischer
Hoheit verbliebene Kollerinsel. Hier fallen 1,4 km des korrigirten
Rheinlaufes ganz in badisches, dort 4,8 km ganz in bayerisches
Gebiet.

und die ,,Lauffen® und ,,Gewilde* benannten Strom-
schnellen bildet. Trotz der grossen Zahl der ein-
miindenden mehr und minder bedeutenden Gebirgs-
wasser und selbst der michtigen Aare bleibt sich
der Charakter des Rheinlautes in der ganzen Strecke
zwischen Schaffhausen und Basel ziemlich gleich,
Denn das harte Gestein der Felsschwellen setzt der
nagenden und abschleifenden Thitigkeit des iiber-
fallenden Wassers und TIlussgeschiebes solchen
Widerstand entgegen, dass die unzweifelhaft fort
und fort sich vollziehende Erosion auf die (Gestal-
tung der Stromsohle und der Ufer eine merkliche
Wirkung nicht erzeugt. Wohl haben auch hier
seit geschichtlicher Zeit Verdnderungen am Strom-
lauf durch Vorschicben der Schuttkegel an den
Einmiindungen der Seitengewfsser, streckenweise
Uferabbriiche und (zeschiebeablagerungen im Strom-
bett stattgefunden; doch haben sie, wenige Stellen
ausgenommen, grossen Umfang nie gewonnen.

Am Rheinlauf entlang der badisch-schweize-
rischen Grenze lag also, wie an allen Fliissen mit
vorwiegend fester Sohle, wo nicht die Forderung
des Wasserstrassen-Verkehrs in Frage kommt, ein
Bediirfniss nach umgestaltenden wasserbaulichen
Massregeln nicht vor; es geniigte seither und wird
auch fur die Folge voraussichtlich noch geniigen,
einzelne dem Angriff des Stromes in besonderem
Masse ausgesetzte Uferstrecken, namentlich da, wo
Ortschaften und werthvolle Gelinde bedroht sind,
zu vertheidigen und zu befestigen einfache
Schutzarbeiten, denen nur entlang der Gemarkung
Waldshut und neuerdings jener von Dogern, so
viel Bedeutung zukommt, dass sie Gegenstand der
staatlichen Fursorge geworden sind.

Was man unter der Rheinkorrektion
entlang der Badischen Grenze begreift, be-
zieht sich nur auf die Stromstrecke von der
Schweizer Grenze bei Hiningen bis zur Gr.
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HessischenGrenze unterhalb Mannheim. Hier
liegen die Verhiltnisse ganz wesentlich anders.

In scharfer Biegung nach Norden sich wendend
tritt der Strom nahe unterhalb Basel in die Rhein-
ebene ein, in jenes weite, fruchtbare und dicht be-
volkerte Thal, das sich zwischen dem Schwarzwald
und den Vogesen und den die nordliche Fortsetzung
dieser Zwillingsgebirge bildenden IHdhenziigen bis
zum Main ausdehnt.

Den Lauf des Stromes durch diese aus einem
mit Diluvialschutt ausgefiillten Seebett entstandene
Thalniederung bezeichnen wir als ,,Oberrhein®,
und zwar seit 1870 wieder mit vollem Recht
— als den ,deutschen Oberrhein“*), der grossen
Wasserstrasse des Rheines oberste Theilstrecke*),
die nach unten ihren hydrographischen Abschluss
dort hat,
links die

wo rechts die Htigel des Rheingaues,
nordlichen

gegen den Rhein vortretend die oberrheinische

Ebene begrenzen und der Strom sodann — bei

ingen Taunus und Hundsriick trennend, das
o

rheinische Schiefergebirge durchbricht.

Durch die Zufliisse aus dem westlichen Schwarz-
wald und den Vogesen, den Neckar und den Main
zum michtigen schiffbaren Strom geworden, zwingt
er sich nun wieder, von neuem iiber Felsriffe und
Bett

Gesteinstriimmer herabstiirzend, in engem

b3

nahm und, seinen Lauf fortwéhrend verdndernd®),
bald hier, bald dort ausschweifend, fruchtbare Ge-

[Tt - - ok
linde und Ortschaften zerstorte.*¥)

Ausliufer des Hardtgebirges

Unterhalb der Murg war der Lauf zwar mehr ge-
schlossen, aber in weiten Kriimmungen gewunden,
in denen Hochwasser und Eisginge sich stauten und
verheerende Ueberschwemmungen verursachten. In
den scharfen Kriimmen riss der Strom fort und fort
in die Ufer ein, bis er auch hier — oftmals plotz-
lich die Landzungen durchbrechend — seinen Lauf
anderte *¥¥*),
bedeckten landes waren versumpft, der Verkehr
mit den Rheinorten zu Wasser wie zu Land war

GrosseFlichen mit fruchtbarem Boden

iiberaus erschwert, die Bewohner litten fast iiberall

unter Fieberkrankheiten und auch hier wurden
manche Orte theilweise vernichtety), einige, weil
hiufig tiberschwemmt und fortwihrender Gefahr
ausgesetzt, verlegt.if)

In diesen heillosen, fiir die Rhein-Anwohner

mehr und mehr unertriglich gewordenen Zustinden

ist nun durch die von Baden gemeinschaftlich mit

zwischen den Tiissen der steil anstehenden Berg- |

lehnen durch, nachdem er zuvor — im l\’\hﬁingau |
und schon im wunteren Theil der Rheinchene —

bei schwachem Gefill in breitem, mehrfach durch
Inseln getheilten Bett nur noch Sand und Schlamm

fithrend , anscheinend vollig den Charakter eines |

Tiefland-Stromes angenommen hat.

Der bis dahin sich vollzichende Uebergang
vom IHochgebirgsfluss — denn diese Eigenschaft |

kommt dem Rhein bei seinem Eintritt in die Rhein-

ebene noch in vollem Mass zu — ist es, der dem

Rheinlauf entlang der badisch-elsissischen und

badisch - bayerischen GGrenze sein (Geprige ge-

geben hat.

Von der badisch -schweizerischen Grenze ab-
wirts bot der Rhein noch vor so Jahren das Bild
der seinen zahlreichen

eines Wildstromes, mit

Bayern und mit Frankreich in einer langen Reihe
von Jahren und mit grossen Opfern durchgefiihrte
Rheinkorrektion Wandel geschaffen worden. Gegen-
wiirtig fliesst der Strom in der ihm angewiesenen
Bahn festen Ufern ab,
Fliachen fruchtbaren Landes sind und werden noch

zwischen ausgedehnte

*) So war z. B, Altbreisach z Z. der romischen Invasion

auf dem linken Rheinufer, im 10. Jahrhundert von zwei Rhein-

Armen und Giessen, Inseln und Kiesbinken einen |

Landstrich von mehreren Kilometer Breite ein-

*) Gegeniiber dem schweizerischen Oberrhein und dem nieder-
lindischen Boven-Rijn.

*%) Die Schweizer Grenze unterhalb Basel ist der obere An-
fang des ,,conventionellen Rheins®, d. i. des Stromlaufes, auf welchen
die IRheinoctroi-Convention von 1804 und die die Rheinschifffahrt
betreffenden Bestimmungen der Wiener Congressakte, demzufolge
auch die Rheinschifffahrtsakte sich beziehen.

armen umflossen, im 13. Jahrhundert wieder an das elsiissische
TUfer angeschlossen, bald darauf abermals zur Insel geworc und

erst im 14. Jahrhundert hat sich der Hauptstrom auf der linken
Seite der Stadt gebettet. Auch die drei Orte Wintersdorf, Olters-
dorf und Plittersdorf stunden ehemals auf einer Rheininsel.

Viele Ortschaften oder Ortstheile wurden
oder wegen bestiindiger Bedrohung verlassen und
Stellen

und Rheinan, erstere

lich zerstort

an geschiilzteren

L

wieder aunfg ; hierher gehiren die Stidte Neuenburg

n I5ten, letztere im 16ten Jahrhundert vom
Rhein verschlungen, die Dorfer Wittenweier, Goldscheuer, Grauels-
Greflern, Sollingen, Plittersc

Gehofte sind ganz verschwunden, so Wollingen bei Wyhl, Iring-

baum , [ 4. a. Manche Orte und

heim und Hundsfeld bei Kehl, die Klister Honau, Arnulfsau

und Selz, die Orte Forlach, Unterwiirth, Rencherloch

Krench
bei Freistett, Bodemshausen, der Hof Thumhausen und das Dorf
Muffelheim oberhalb Plittersdorf.
Jahre 11062 stark vom Rhein bedroht.

Rastatt (friher Rohrbura) war

im

%%% Der jetzt bayerische Ort Neuburg lag noch 1570 aufl dem
rechten Rheinufer.

4) Se ist Daxlanden 1651 und 1652 grossentheils zerstort und
binnenwiirts wieder angebaut worden; trotzdem wurde gegen Ende
des 17. Jahrhunderts die Kirche zum zweitenmal weggeschwemmdt.

++) Das Dorf Knaudenheim oberhalb Philippsburg ward nach
der Ueberschwemmung von 758 aufgegeben und dafiir auf dem
Hochgestade der Ort Huttenheim gegriindet.

1813 mit dem Dorf Dettenheim,

Das Gleiche geschah
noch dessen Einwohner nach

Altenburg, jetzt Karlsdorf bei Bruchsal iibersiedelten.



gewonnen, mehr noch sind entsumpft und in Kultur

(8]

genommen, die Rheinorte und ihre (Gemarkungen |
sind gegen zerstorende Angriffe des Stromes sicher- '

gestellt, die Verbesserung und allmalige weitere

Ausbildung des Schutzdeich-Systemes ist ermog- |

licht worden, ebenso die Regulirung der Neben-
gewisser; Eisenbahnen und Strasseh mit zahlreichen
Briicken und Fihren vermitteln die nachbarliche
Verbindung zwischen beiden Ufern, die (Gesund-
heitsverhiltnisse der Rheinorte sind durchaus be-

friedigend und ihr iiberwicgender Wohlstand zeugt
am besten fiir die Erfolge des Unternehmens.
Die Rheinkorrektion entlang der Badischen
Grenze stellt sich somit in eminentem als
ein LLandesmeliorations-W erk dar, das zu den
grossartigsten Unternehmungen dieser Art gezihlt

Mass

| werden und dessen Geschichte und nihere Beleuch-

tung in wissenschaftlicher, technischer und wirth-
schaftlicher Hinsicht wohl Anspruch auf Interesse
machen darf.

Geschichte der Rheinkorrektion,

Die Vorgeschichte des Rheinkorrektions-Unter-
nehmens cntlang der Badischen Grenze beginnt
alsbald nach der Bildung des Grossherzogthums,
wie sie sich in Folge des Reichsdeputations-Haupt-

schlusses, des Pressburger Friedens und der Rhein-
bunds-Akte -—— 1803 bis 1806 — wvollzogen hatte.

Nicht als ob um diese Zeit die Zustinde am Rhein
eine ungeahnte Verschlimmerung erfahren hitten
oder damals erst versucht worden ware, Eigenthum
und Leben gegen die schidigenden Wirkungen des
Stromes zu vertheidigen. Soweit vielmehr die Nach-
richten {iiber die festen Niederlassungen in der
R heinebene zuriickreichen, wird nicht nur von den
durch Ufereinbriiche und Ueberschwemmungen her-
beigefiihrten Zerstorungen und (etihrdungen, son-
dern auch von den gewaltigen Anstrengungen be-
richtet, welche die Anwohner zum Schutz ihrer
Wohnsitze und ihrer Fluren im Kampfe gegen den
ungefesselten Strom gemacht hatten.¥) Allein schon

Rheines durch bauliche Vorkehrungen, wie sie der

‘ augenblicklichen Bedringniss abzuhelfen geeignet

die damaligen (GGebietsverhiltnisse stunden einer |

systematischen und wirksamen Behandlung des
‘Wasserbaues am Rhein hemmend im Wege. Das

rechtsseitige Rheinufer begrenztendmlich oder durch-
zog noch im Anfang dieses Jahrhunderts die Hoheits-
gebiete des Hochstiftes Basel, von Vorderdsterreich,
der nassaunischen Herrschaft Lahr, der hessischen

Landgrafschaft Hanau-Lichtenberg, des Hochstifts |

Strassburg, der Markgrafschaft Baden, des Hoch-
stifts Speyer und der Kurpfalz. In jedem dieser,
theilweise sehr kleinen Gebiete suchte man sich
gegen die Angriffe und Ueberschwemmungen des

*) So sind 1391 bei Liedolsheim, 1396 bei Germersheim,
1515 und 1541 bei Neupfotz und Jockgrimm, 1560 bei Kems, 1652
bei Daxlanden, 1762 bei Dettenheim Rheindurchstiche ausgefiihrt
ausserdem wurden an vielen Orten

worden ; michtige Faschinen-

bauwerke (Stromabschliisse) errichtet.

schienen, zu schiitzen, sehr héiufig durch gewalt-
same Ablenkungen des Stromes, wodurch dann an
dem jenseitigen Ufer oder in der ndchstunten fol-
genden Stromstrecke unmittelbar Zerstorungen und
Verwilderung des Laufes verursacht wurden. Das
gleiche Verfahren fand auf dem linken Ufer statt,
so dass nicht selten mit vieler Mithe und grossen
Kosten hergestellte Schutzbauten durch das Vor-
gehen im benachbarten Gebiet oder auch wegen
des mangelnden Zusammenhanges durch die natiir-
liche Wirkung des Stromes wieder zu Grunde
giengen.

So ist es begreiflich, dass trotz betrachtlicher
Aufwendungen an Arbeitsleistungen und Geld die
Zustinde am Rhein nirgendwo eine dauernde Ver-
besserung erfuhren, wohl aber da und dort in Folge
der planlos angelegten Bauwerke geradezu sich
verschlimmerten.

Zwar hatten auch einzelne Verstindigungen
wegen gemeinsamen Vorgehens bei den Uferbauten
schon frither stattgefunden®), oder waren doch ver-
sucht worden: insbesondere war es gegen Ende
des vorigen Jahrhunderts der Markgraf von Baden,
Karl Friedrich, der, die Nothwendigkeit des Zu-
sammenwirkens der beiderseitigen Uferstaaten er-
kennend, aus Anlass der Hochwasserzerstorungen
von 1778, 1784 und 1789 mit Frankreich gemein-
same Massregeln zur Verbesserung des Stromlaufes
wenigstens beziiglich einiger Strecken vereinbarte.
*) Die Ausfithrung der Rheindurchstiche bei Germersheim
und bei Daxlanden geschah auf Grund von Vertrigen, welche die
Kurfiirsten der Pfalz (Ruprecht II. und Karl Ludwig) mit den
Markgrafen (Bernhard, Friedrich und Wilhelm) von Baden hier-
wegen abgeschlossen hatten.

I *




Indess kamen in Folge der Kriegsereignisse jener
Zeit die beabsichtigten Arbeiten¥)
zu Stand.

Ward auch durch solche einzelne, meist mit
ungentigenden Mitteln unternommene Herstellungen
nur ein missiger Erfolg erzielt, so war damit doch

das gemeinsame Vorgehen im Rheinbau einmal
zum (Gegenstand von Vcrhundhmgen mit dem

Nachbarstaate gemacht und damit der Weg be-
treten worden, der allein zum Ziel fiihren konnte
und der nun auch nicht mehr verlassen wurde,
nachdem die Gebiete des rechten Rheinufers von
Basel bis zur Hessischen Grenze unter die Hoheit
des Markgrafen, nunmehr Grossherzogs Karl
Friedrich von Baden vereinigt worden waren.

Die Leitung des Flusshauwesens in Baden lag
in der Iland eines hochbegabten, in seinem Fach
hervorragend tiichtigen Mannes, des damaligen
Hauptmannes und Oberingenieurs, spiteren Obersts
und Oberbaudirektors Johann Gottfried Tulla.

Im Jahre 1797 als Ingenieur bei dem Mark-
griflich badischen Ingenieurdepartement ernannt,
war Tulla alsbald bemitht gewesen, in den trost-
losen Verhiiltnissen des Rheinbaucs eine Besserung
herbeizufithren. (Gemeinschaftlich mit dem hierzu
kommittirten Staatsrath Freiherrn von Baden war
er in den wegen Vereinbarung cines Planes fiir den
Rheinbau mit Frankreich eingeleiteten Verhand-
lungen rastlos thitig. Dort war im Jahr 18308 zur
Prifung und Entscheidung aller die Erhaltu ng der
linksseitigen Rheinufer von Hiiningen bis zur Grenze
des Konigreichs Holland und der Uferstaaten der
rechtsrheinischen (Gebietstheile des franzosischen
Kaiserreiches betreffenden Angelegenheiten unter
dem Namen ,Magistrat du Rhin® eine Kommission
mit dem Sitz in Strassburg bestellt worden.

Die Frrichtung dieser Behirde war schon die Folge
der nun auch in Frankreich zur Geltung gelangten Er-
kenntniss, dass bel den baunlichen Vorkehrungen am Rhein
stets im Benehmen mit dem Nachbarstaate vorzugehen
sei und die bisherigen gegenseitigen Schiidigungen ein
Ende nchmen missten, indem das beziigliche Dekret
Napoleon’s iiber dic Obliegenheiten des Magistrat du
Rhin u. A. bestimmte: ,,I1 se concertera, toutes les fois,
que la chose sera nécessaire, avec les administrateurs et
officiers des princes et souverains possessionés sur la
rive droite, tout a raison des travaux 4 faire sur la rive
gauche, que sur ceux faits ou 4 faire sur la rive droite*;
und ferner: , Le magistrat prendra pour base universelle

des projets, que les travaux faits ou a faire sur les deux |

rives ne doivent étre que défensivs, et que leur direc-
doit étre telle qu'clle ne puisse jamais nuire &
la rive opposée.®

tion

*) Es waren Rheindurchstiche bei Auenheim, Greffern, Sgl-

Jingen, Stollhofen, Linkenheim und Hochstetten,

nur theilweise |

Mit diesem Vorgehen Frankreichs schien fiir
die Sache viel gewonnen und in der That fand ein
lebhafter Verkehr zwischen den Badischen Kom-
missdren und dem Magistrat du Rhin statt. Aus
Anlass wiederholter Bedrohungen und Beschidig-
ungen durch den Rhein in der Gegend von Plitters-
dorf und Hggenstein wurden Durchstiche geplant
und die Entwiirfe in gemeinsamen Berathungen
erortert; allein der Krieg liess auch diese Verhand-

| lungen nicht zum Ziel reifen.

Tulla’s erste Anregung zur vollstidndigen Rhein-
korrektion. Jahrelang war Tulla unermiidlich ge-

| wesen in Wort und Schrift, um die Nothwendigkeit

einer systematischen Behandlung der Rheinbauten
darzulegen. Als er jedoch, nachdem schon seit
1798 hydrographische Arbeiten am Rhein vorge-
nommen worden waren, erstmals 1809 mit dem
Vorschlag einerumfassenden Regulirung des Stromes
hervortrat, erhob sich heftiger Widerspruch. Nun

- verfasste Tulla, 1812, eine ausfithrlichere Abhandlung,
| :

| dagegen

worin er den (Gedanken einer planmissigen Kor-
reltion des Rheines entlang der Badischen Grenze

mit eingehender Begriindung entwickelte und die

erhobenen oder noch zu erwartenden

Einwénde zu widerlegen suchte.

Es geschah dies in der Form eines Berichtes an
das Grossh. Ministerium der auswirtigen Angelegenheiten
iiber ,,die Grundsitze, nach welchen die Rheinbau-
arbeiten kinftio zu fithren scin mochten.

Tulla schilderte darin zundchst die Stromverhilinisse
des Rheines in seinem Laufe durch die Rheinebene und
die traurigen lrfahrungen, welche die seitherigen Ver-
suche, sich gegen die Ausschreitungen und Verheerungen
des Stromes zu schiitzen, geliefert hatten.

Die mit der Errichtung des Magistrat du Rhin zum
Ausdruck gekommenen Anschauungen, wic die Entsen-
dung von auf den Schulen zu Paris wissenschafilich aus-
eichnet gebildeten Ingenieuren nach dem Rhein
ﬁ'eudig begriissend, hoflt er bei Frankreich eine giinstipe
Beurtheilung seiner Ansichten zu finden, dic er folgender-

massen ausdriickt:

»Wenn diec Rheinbau-Arbeiten so geordnet werden
sollen, dass der Zustand des Rheines nach und nach
verbessert werde, wenn solche ferner zweckmdissig und
zu cinem Ganzen passend angelegt werden sollen, so
ist ein System oder ein generaler Operationsplan zu
Grund zu legen, welchem nicht nur alle Arbeiten unter-
geordnet werden, sondern welcher auch niiher bestimmt,
wie und wann mit ecinem Aufwand der grosste Effekt

erreicht werden kann.

Der Rhein wird von Zeit zu Zeit bald da bald dort
Blossen geben, wo man ihm mit geringen Kosten mehr
wird abgewinnen kénnen, als mit einem grossen Kosten-
aufwand dann, wenn er aus einer zu festen Position
mit Gewalt verdringt oder auch seinem Angriffe nur
Einhalt gethan werden soll, und ein gemeinschaftlicher
Operationsplan wird die Zeitpunkte und die Art be-



stimmen, wann und W

wenden.*

ie denselben zu begegnen sein
diirfte, und erlauben, dic zweckmissigen Mittel anzu-

Smldnn fasst er seine Vorschlige zusammen:
Der Rhein wird nach einem von Sr. Majestit

dem 1\2115(‘.[

von Frankreich
Hoheit dem Grossherzog von Baden

Operationsplane behandelt.

II. Alle Werke,
linken Ufer de

s Rheines angel

und Seiner Koniglichen
genehmigten
| solche zur Entschddigung derjer
welche auf dem rechten und
egt werden, sollen un-

schidlich fir rhls oegeniiber liege nde Ufer sein. In
Fallen, in welchen dies aber nicht méglich scin sollte,
wite zu untersuchen, auf welcher Seite bel Anlegung
oder Unterlassung cines Werkes der grosste l\dchthml
entstehen wiirde und sonach zu bestimmen secin, ob

ein projektirtes Werk ange

legt werden soll oder ]uL,lJt

111. Fiir den Rhein kénnen zweierlel Rektifikations-
plane entworfen werden, welche bestehen

I. in

nach welc

der Natur anpassenden Bo

einem vollkommenen Re ktifikationsplan,

hem dem Rhein ein ungetheiltes, in sanften,

en oder auch theilweise

und da, wo es thunlich, in mmdu Linie fortziehendes

Bett angewiesen W ird;
einem unvollkommenen Rektifikations-
plan, nach welchem fiir den Rhein eine mittlere Ih-
rektionslinie zu entwe srfen und derselbe in allen solchen
r #U grosse Ausschweifungen nach

2. 1

Fille

s, in welchen e

dem linken oder rechten Lﬂ r macht,
Durchschnitte oder

Neben-Ar

me

in S

olche durch

auch durch Verschli iessung der

yurickzuweisen ist.

Durch hydraulische, hiydrotechnische und ékono-
nmt werden, in

mische Unte
welchen Ge

uchun

C‘

1gen soll bestir

oconden und Bezirken die eine oder die

andere Art der Rektifik ation den Vorzug verdienen

mochte.

IV. Kein Strom mhr Fluss, also auch nicht der
Rhein, hat mehr als ein Flussbett

welches e
Regel me

inerlei ist, kein Strom oder lluw hat in der

hrere Arme nathig.

no

thig, oder

s sollen daher — wenn nicht besondere Ver-
hiltnisse das Gegentheil verlangen — alle Stromarme
des Rheines, welche ausse rhalb der Rektifikationslinie

liegen od

er welche d

zu schiefen Winkel

Rhein zu

einer vorges

fernung v

fikationsart, der gic
Rhein von Distanz

dem Gefille
erforderlic

s«_hm-ldryn und

oiinstive Gelegenheit zur
chrichenen Bahn geben,

die

Abwe

. Rektifikationslinie unter einem

daher dem
ichung von

nach und nach
geschlossen und zur \c:]mnhllw gebracht werden.
V. Die Richtung der Rheindimme und ihre Iint-
on der angenommenen mittleren Direktions-
linie des Rheines sind nach der angenommenen Relkti-

jssten  Wassermasse,
zu Distanz abzufiihren hat, und

welche der

., sowie ferner nach den fiir den Rheinbau
hen Faschinenwaldungen zu bestimmen

VI. Die jihrlich erforderlichen Anlagen werden
von den beiderseitigen Ingenic ur’s
schaftlich angenommenen Operationsplan
Verinderungen des Rheines tibereinstimmend entworfen
und \\eLhaulmlLi-r gepriift.

VIR
die I

Die Rektifi

kationslinie des

mit dem gemein-

und den

Rheines wird als

renthums-Grenze zwischen Frankreich und Baden,

der Thalweg aber als die IHoheitsgrenze angenommen.*

Diese

Vorschlige

im FEinzelnen

naher

erorternd,

wies Tulla nach, wesshalb die seitherige Bauweise zu
einem giinstigen Erfolge unméglich fiihren konnte und
dass nur auf dem von ihm vorgeschlagenen Weg nach-
haltiz wirksame Abhilfe zu erreichen sei. Die Meinung,
,dass es vielleicht vortheilhafter fir den Staat sein
méchte, dem Rhein freies Spicl zu lassen und statt
jihrlich grosse Summen auf den Rheinbau zu verwenden,

igen zu verwenden,

| welche durch den Strom Schaden gelitten. haben*, wird

l
i

widerlegt und betont, dass diese Schiden ganz unge-
heuren Umfang annehmen wirden, dass insbesondere
ohne Abwehr der Angriffe des Stromes auch keine Ein-~
deichung auf die Dauer bestchen konmte, so dass der
Verzicht auf den Kampf gegen die Ausschreitungen des
Stromes dem Aufeeben der Kultur in einem grossen
Theil der Rheinniederung gleichkiime und namentlich
auch zu weiteren Verlegungen von Ortschaften fithren
miisste.

Eingehend bespricht er sodann die vorgeschlagenen
Regulirungsmethoden und die gegen dieselben von
mehreren Seiten erhobenen Bede nken oder in Aussicht
stehenden Einsprachen, die er Punkf fiir Punkt als un-
begriindet oder doch als Gbertrieben darstellt.

Der Vortrag schliesst mit der niaheren Bezeichnung
derjenigen Vorarbeiten — Aufnahme von Stromkarten,
Lingen=- und Querprofilen, Messungen der Wassermengen,
\u-’l ichende Berechnungen iiber Bauaufwand 1 und Be-
trag des Nutzens und dergl. — welche ,,zur Entwerfung
einer Rheinrektifikation und B«.ml.}n,lluhg derselben in
hydrotechnischer, 6konomischer und merkantilischer Hin-
sicht unentbehrlich® seien.

Verhandlungen mit Frankreich 1812 -1814.
Tulla hatte seine Abhandlung zum Zwecke der
Mittheilung an den Magistrat du Rhin auch
in franzosischer Sprache abgefasst. Indess hielt
man es, wenn schon die darin gemachten Vor-

schlige bei der (rossherzoglichen Regierung in
der Sache selbst volle Zustimmung fanden und
namentlich auch von dem , Rheinunte rhandlungs-

kommissir® Ireiherrn von Baden mit dem leb-

haftesten DBeifalle begriisst worden waren, doch
noch nicht fiir angezeigt, Frankreich gegeniiber
sofort mit der Idee ciner Rheinkorrektion in ihrem
ganzen Umfange hervorzutreten, indem man be-
sorgte, dadurch eine gewisse Empfindlichkeit bei
den Behérden des michtigen Nachbarstaates her-
vorzurufen. Es erschien vielmehr durch Klugheit ge-
boten, die nichsten Vorschlige auf das Dringendste
und durch die vorangegangenen Verhandlungen
schon Vorbercitete zu beschrianken.

_ Inzwischen hatte sich der Grossherzoglich hes
Hotkammerrath und Ober-Rheinbauins ektor Kroncke
aus Darmstadt in Karlsruhe eingefunden, um sich. mit
Tulla, mit dem er schon seit 1802 in lebhaftem schrift-
lichem ’\[L1111111»s.u.1‘1h|1lbd1 “'{s'Lumlcn hatte, tiber die
Rheinkorrekiionsfrage zu besprechen und iiber das Frank-
reich gegeniiber zu beobachtende Verhalten zu verstan-
digen. Die Ansichten der beiden hervorragenden Tech-

ische




niker trafen in allen wesentlichen Punkten zusammen und
voll und ganz billigte Kréncke damals Tulla’s Vor-
schlige, insbesondere auch beziiglich der Beseitigung der
schlimmsten Stromkriimmen zwischen der l\u&,mumlun”
der Murg und Oppenheim.

In einem ausfihrlichen (Gutachten behandelt
Tulla nun das Projekt der Rheinkorrektion zunfichst
in der Strecke von Kehl bis gegen Dettenheim

mit zifferméssigem Nachweis von Kostenaufwand und |

Nutzen des Unternehmens, und behufs A nbahnung
von Unterhandlungen mit Frankreich {iber die ge-
meinschaftliche Ausfithrung desselben trat Tulla
nunmehr auch mit dem franzosischen Divisions-
inspektor Six in Mainz in personliches Benchmen.

Wie sehr es begriindet war, wenn Baden da-
mals mit dem den Oberrhein von Basel bis unter-
halb Mannheim umfassenden Korrektionsprojekt
noch zurtickhielt, erhellt aus Tulla’s Bericht {iber
seine Zusammenkunft mit Six im November 1812
denn Letzterer hatte u. A. ge#ussert,
unangenehm auffallen miisste, wenn die dort-

dass es in
Paris
hin gelangenden Korrektionsplane immer von einem
fremden Ingenieur entworfen seien. Six wiinschte
desshalb, Tulla dem Magistrat du
Rhin mitzutheilenden Plane das vorgeschlagene
Projekt nicht einzeichne, letzteres aber gleichzeitig
Six damit dieser die von dem
Magistrat du Rhin nach Paris vorzulegenden Plane
das Projekt eintrage. Tulla
laugnung genug, auf dieses Ansinnen im Interesse

dass in die

an absende, in

besass Selbstver-

der Sache einzugehen.

Unterdess
dringender Massnahmen dieVerhandlungen zwischen
den Badischen und Franzosischen Kommissiren und
Ingenieuren fortgesetzt worden. Frankreich beab-
sichtigte zum Schutze des schwer bedrohten Ortes
Waorth einen Durchstich in der Gemarkung Knie-
das wollte badischer Seits nur
gegen die Einwilligung Frankreichs in eine zu-
sammenhingende Korrektion, durch welche auch
die badischen Orte Eggenstein und Schrock®) aus
zugestanden werden.
Orten

lingen auszufithren;

der Gefahr befreit wiirden,

Achnliche Verhiiltnisse lagen an

Greffern und bei Plittersdorf.

. Oktober 1812 kam es zu einer Ueber-
welcher die Grundlagen fiir eine

anderen
so bei

Am 14

einkunft , 11'1
gemeinschaftlich auszufihrende Geradlegung des
Rheines von Knielingen bis Schrock festgesetzt
waren. Allein die Kriegsunruhen verhinderten den

VOE,

Vollzug und erschwerten auch in den folgenden
|

Jahren den Fortgang der Verhandlungen mit Frank-
reich, fiir die sich sonst giinstigere Aussichten er-

) Jétzt Leopoldshafen,

und

waren wegen einzelner besonders |

offnet hatten, indem Tulla’s Vorschlige bei dem
franzisischen Divisionsinspektor wie bei dem Pri-
fekten in Strassburg, an welche nach Aufhebung
des Magistrat du Rhin (1814) dessen Funktionen
lbergegangen waren, mehr und mehr Eingang
gewonnen hatten.

Von den franzisischen Ingenieuren war iibrigens
im Jahr 1813 mit den Einleitungen zur Ausfiihrung des
Durchstiches bei Knielingen begonnen worden, wobei sie
auf thitlichen Widerstand der Einwohner dieses Ortes
stiessen. Die badische Gemeinde Knielingen hatte nim-
lich gegen den zu Gunsten des damals zu TFrankreich
gehorigen Ortes Worth beabsichtigten Rheindurchstich
energische Einsprache erhoben und als derselben auf
Tulla’s ausfihrlichen Nachweis der Grund losigkeit der
in Knielingen gehegten Befiirchtungen keine Folge ge-
geben worden, die Ausfithrung mit Gewalt zu verhindern
versucht. Der Maire von Worth ward von Knielinger
Einwohnern gréblich misshandelt und die franzésischen
Ingenieure waren mehrfach bedroht worden. Nicht besser
erging es dem badischen Ingenieur, welcher bei dem
Versuch, den Durchstich bei Eggenstein, dessen Aus-
fithrung ang der Alliirten tiber

alsbald nach dem Ueberg
den Rhein im Jahre 1814 vereinbart worden war, abzu-
stecken, von DBiirgern der linksrheinischen Gemeinde
Leimersheim festgenommen und tibel behandelt worden ist.

Die
Wesens.
linksrheinischen
Innern bemiiht gewesen,
Nebenfliissen

Einrichtung des badischen Flussbau-
Wihrend dieser Verhandlungen mit dem
Nachbarstaat war Tulla auch im
das Bauwesen am Rhein
dessen grdsseren auf bessere
Wege zu bringen.

In der chemaligen Markerafschaft Baden, in der
unter der weisen Regierung Karl Friedrichs dem Fluss-
bau besondere Firsorge zugewendet worden war, hatte
seit 1779 eine ,,Rheindeichordnung® bestanden, die haupt-
sachlich ausfiihrliche Vorschriften tiber die Art der Her-
stellung der Schutzdimme und deren Unterhaltung
enthielt. Die Dammarbeiten und die Beschaffung der
:\[;lttl‘iulir‘l'l geschah im Frohndweg; der iibrige \ul'u'u]([
wurde auf das Steuerkapital derjenigen Gemeinden oder
Amtsbezirke umgelegt, deren Interessen durch die Bauten
unmittelbar oder mittelbar gefdrdert wurden. In anderen,
nachmals an Baden gefallenen Landestheilen wurden alle
Frohndleistungen aus sogenannten Frohndkassen, der
ibrige Aufwand aber theils aus der allgemeinen Landes-
kosten-Kasse, theils aus einem Flussbaufond bestritten.
In einigen Bezirken hatten die betheiligten Gemeinden
simmtliche Kosten zu tragen.

Nach der Bildung des Grossherzogthums er-
gab sich bald das Bediirfniss einer gleichméssigen
Regelung des Gegenstandes; sie erfolgte durch die

| Flussbau-Ordnung vom 10. Januar 1807,

| grenzen und dass alle Dammbauten in der Frohnd

Dadurch ward bestimmt, dass die Dimme in der
| Regel von denjenigen Gemeinden herzustellen und zu
unterhalten sind, deren Gemarkungen an den Fluss

-
Dl,

schehen missen. Riickwirts liegende Gemeinden sollten



nur in Nothfillen beigezogen werden. Etwaige Geld-
ausgaben waren von den Besitzern der zu schiitzenden
Grundstiicke zu bestreiten, waobei die grossen Zehnd-
Herren mit dem 2o0. Theil des Anschlags beizuziehen
waren. Auch bei den Uferbauten waren alle Arbeiten,
die keine besondere Fertigkeit verlangten, in der Frohnd
zu leisten, doch war die Umwandlung in Geldleistung

ge

moglichst zu begiinstigen und hierfiir ein Tarif aufge- |
stellt. Die baaren Ausgaben wurden aus der Rheinbau- ‘

kasse bestritten, jedoch auf die betheiligten Gemeinden
nach Massgabe des Nutzens umgelegt. Diese Umlage
war nach gleichem Massstab auf die Giiterbesitzer und
die Grosszehnd-Herren auszuschlagen.

Im gleichen Jahr trat Tulla mit dem Vorschlag

Grenze. An den Seitenflissen des Rheines, an welchen
die Flussbauten durch den Staat erfolgten, betrug das
Flussbaugeld nur 1 Kreuzer von r1oo fl. Rtmlcr]uipitul.
Orte, welche am Rhein und an einem solchen Seiten-
fluss liegen, konnten nur zu dem Flussbaugeld der
Rheinorte angehalten werden. Ausser diesem Flussbau-
geld hatten die Orte, zu deren Schutz gegen Ueber-
schwemmung neue Didmme gebaut oder alte wieder her-
gestellt wurden, die Halfte entstehenden Kosten
zu iragen. Wo mechrere Gemarkungen betheiligt waren,
sollten Verhiiltniss Nutzens ver-

der

die Kosten nach des

| theilt, dann aber nach dem ganzen Gemeindestever-

auf, die Flussbau-Frohnden ganz abzuschaffen, in- |

dem er in einer Denkschrift nachzuweisen suchte,
dass die durch die ungleicheVertheilung der Frohnd-
last gesteigerte Abneigung gegen diese Leistungen
Veranlassung sei, dass die Arbeiten nicht zur rechten
Zeit und nicht ausreichend bewirkt werden, so dass
den Angriffen des Flusses oft erst gewehrt werde,

nachdem der Schaden schon grosse Ausdehnung

angenommen und manche in der Frohnd ausgefithrte

Bauten schon bald wieder zerstort und so die Unter- |

thanen mit Leistung nutzloser Arbeit geplagtwerden.
Erhebliches im Flussbau sei nur zu leisten, wenn

Kapital umgelegt werden. Der Beitrag durfte aber in
einem Jahr 4 Kreuzer von 1oo fl. Steuerkapital nicht
tibersteigen und war entsprechenden Falls auf mehrere
Jahre zu vertheilen. Das Flussbaugeld, wie auch der
Dammbaubeitrag wurden mit den iibrigen Staatssteuern
erhoben.

Im Jahr 1820 ward das Flussbaugeld fir die Rhein-
orte von 2 aul 4, fir die Orte an den Nebenflissen
von 1 auf 2 Kreuzer fiir die Jahre 1820 und 1821 er-
hoht und an diesem Betrag ist in ‘den nun folgenden
Staatsbudgets festgehalten worden.

Wihrend Tulla’s Bemithungen um Abschaff-
ung der Flussbaufrohnden war es ihm auch ge-

lungen, mit seinen Antrigen auf Organisation eines

| badischen Ingenieurcorps durchzudringen.

die Arbeiten alle aus der Staatskasse bezahlt, die |

bei den Bauten interessirten Gemeinden aber ganz

oder theilweise zum Kostenersatz angehalten werden. | :
| bau-Verwaltung, die bis dahin zu dem Ressort des Mini-

Die Hohe des Aufwandes, den man aus der
Umwandlung der I'rohndleistungenin GGeld erwartete,
stund damals noch der Annahme von Tulla’s Vor-
Indess ward 1810 ein Gesetzent-
wurf den Kreisdirektorien versuchsweise zum Voll-

schlag entgegen,

zug hinausgegeben, worin beziiglich des Rhein-
baues zwar die Frohndarbeit beibehalten, aber be-
stimmt wurde, dass alle baaren Auslagen von den
Amtskassen des Kreises, in welchem dieselben un-
ternommen werden, zu tragen sind, wobei die Kreis-
direktion die Beitragsverhiltnisse festzustellen hatte.

Der Gesetzentwurf trat als provisorische Fluss-
bau-Ordnung in Vollzug und blieb in Kraft, bis
endlich, auf wiederholte Vorstellungen Tulla’s, durch
Edikt vom 14. Mai 1816 die Flussbau-Frohnden —
Nothfrohnden allein ausgenommen — aufgehoben
und dafiir durch Gesetz vom 24. Mai des gleichen
Jahres ein Vorausbeitrag der betheiligten Gemeinden
in Form eines Steuerzuschlages — das Flussbau-
geld — eingefiihrt wurde.

Das Gesetz bestimmte, dass von allen Rheinorten,
d. h. allen Orten, deren Gemarkung an den Rhein grenzt,
oder in dem Ueherschwemmungsgebiet dieses Flusses
liegt, fir das Jahr 1816 zwei Kreuzer fir 100 fl. Steuer-
kapital als Flussbaugeld erhoben werden. Ausgenommen
hiervon blicben die Orte am Rhein entlang der Schweizer

Schon 1813 waren eine grossere Anzahl von tech-
nischen Bezirksbehorden errichtet und die technische
Oberleitung eine ,,Artistische Kommission® gebildet
worden. Im Jahr 1816 wurde die Wasser- und Strassen-

fiir

steriums des
unterstellt und die Artistische Kommission
Namen ,,Direktion des Wasser- und
Tulla war seit 1813 Chef dieses Verwaltungszweiges.

Innern gehorte, dem Finanzministerium
erhielt den

Strassenbaues®’.

| Im Jahr 1819 ging das Wasser- und Strassenbau-Wesen

| Vertragsabschluss 1817.

die
eori-

wieder an das Ministerium des Innern iber und
Direltion des Wasser- und Strassenbaues ward int
render Theil dieses Ministeriums. Bei den Kreisdirek-
torien waren Kreisoberingenieure als technische Referenten
bestellt und die Wasser- und Strassenbau-Inspektionen

waren den Kreisdirektorien unterstellt, bis nach mehr-
fachen organisatorischen Aenderungen 1823 die ge-

sammte Wasser- und Strassenbau-Verwaltung unter der
dem Ministerium des Innern unterstellten Ober-W asser
und Strassenbau-Direktion centralisirt und dieser Behorde
die obere Aufsicht und Leitung aller aus allgemeinen
Mitteln zu erstellenden Wasser- und Strassenbauten,
sowie auch die damit in Verbindung stehende Ver-
waltung und Verrechnung tibertragen wurde.

Die Wasser- und Strassenbau-Inspektionen, deren
Bezirke an den Rhein grenszten, waren mit der unmittel-
baren Bauleitung bei den Arbeiten am Rhein betraut.

Verhandlungen mit Bayern bis zum ersten
Nach dem zweiten Pariser
Friedensschluss war es der osterreichische Admini-

strator des Lauterkreises, mit welchem Baden die

| mit FrankreichbegonnenenVerhandlungen fortsetzte,




— wie bei der damaligen politischen Lage begreif-
lich — ohne Erfolg.

Mittlerweile hatten sich aber die Zustinde am
Rhein bei Worth, Eggenstein und Schrick in hach-
stem Grad verschlimmert und die in den denk-
wiirdigen wasserreichen Jahren 1816 und 1817 ein-
getretenen Zerstérungen und Ueberschwemmungen
in der Rheinniederung die Nothwendigkeit der
grundlichen Abhilfe allzuklar bewiesen. Jetzt sollten
aber auch, nachdem die linksseitige Rheinpfalz an
die Krone Bayern gekommen war, die von Baden
seit einer langen Reihe von Jahren verfolgten Be-
strebungen zu dem ersehnten Ziel gelangen.

Die Koniglich Bayerische Regierung er-
kannte sogleich das Bediirfniss entschiedenen FEin-
greifens am Rhein an; die Vorarbeiten fiir die noch
mit Frankreich verabredeten Durchstiche wurden

suchten. Insbesondere waren es wieder die FEin-
wohner der Gemeinde Knielingen, die sich zu ernst-
haften Gewaltthitigkeiten gegen das Baupersonal
hinreissen liessen, was schliesslich im September
1817 die Belegung des Ortes mit militarischer Exe-
kution zur Folge hatte. Zu den Arbeiten selbst
mussten Soldaten beurlaubt werden, weil sich die
Einwohner von Knielingen nicht betheilizen wollten.

Der Neuburger, der Pforzer, der Knielinger und
der Neupfotzer Durchstich wurden noch im Jahr
1817, der Worther 1818 und der Daxlander 1819

ausgefihrt.

Rheingrenz - Verhiltnisse gegen Frankreich.

{ Nachdem durch diePariser Friedensschliisse von 1814

dehnung von Neuburg bis zu dem 1813 wegen

vielfacher und lange dauvernder Ueberschwem-
mungen und bestindiger Wassergefahr von den Ein-
wohnern verlassenen Ort Dettenheim: und am 26.
April 1817 ward von Oberstlieutenant Tulla und
dem K.Bayerischen Oberbaurath Biirgel namens ihrer
Regierungen eine Uebereinkunft tiber die Gerad-
leitung des Rheines durch eine Reihe von Durch-
stichenin der gedachten Stromstrecke abgeschlossen.
— Anlage L.

Baden hatte hienach die Durchstiche in den bayeri-

schen Gemarkungen Neuburg, Pforz, Worth und Neu-

pfotz, Bayern jene in den badischen Gemarkungen Dax- |

landen und Kniclingen auszufithren. Eine gegenseitise
Ausgleichung der Kosten sollte nicht stattfinden ; dagegen
war dic Grundentschidigung fiir das neue Strombett
von demjenigen Staate zu besorgen und zu bestreiten,
unter dessen Landeshoheit die betreffenden Grundstiicke
lagen. Ausdriicklich wverpflichteten sich die vertrag-
iliessenden Regierungen zur kiinftigen Erhaltung des
schaffenden Zustandes.
Ferner ward festgesetzt, dass der Thalweg des neun
zu bildenden Strombettes die Grenze der beiden Staats-
gebiete von dem Zeitpunkt an bestimmt, wenn der neue
Lauf bei jedem Wasserstand von der Schifffahrt wiirde
benutzt werden konnen.

Zu dieser Uebereinkunft wurden unterm 4./8.
Juli 1818 ein Zusatzartikel beztiglich der Eigen-

thumsverhéltnisse der durch die Durchstiche abge-
schnittenen Flusskriimmen und unterm 16. Juni 1819

sch

neu zu

einige Aunsfiihrungsbestimmungen iiber die beineuen |

Dammanlagen entlang der Durchstiche einzuhaltende |

Breite der Fluthvorlinder vereinbart. — Anlage II.
und IIT. —

Die Uebereinkunft vom 26. April 1817 ward
alsbald in Vollzug gesetzt, nicht ohne dass auch
jetzt noch einzelne Gemeinden sich zu widersetzen

und 1815 der Antheil Frankreichs am Rhein wieder
auf das elsdssische Ufer eingeschriankt worden,

: ) . | waren es in den folgenden Jahren die Arbeiten zur
alsbald wieder aufgenommen, nun aber in der Aus- | e = Js

Feststellung der Rheingrenze, die den fortgesetzten
Bemithungen fiir die Durchfithrung der planmis-
sigen Stromkorrektion den Boden ebneten und an
welche sich nun auch die weiteren Verhandlungen
hiertiber anlehnten.

Nach dem Westphilischen Frieden bildete der
Thalweg des Rheines entlang Elsass die Grenze
zwischen Deutschland und Frankreich. Neben dieser
bestindig verdnderlichen Hoheitsgrenze waren aber
beziiglich der Ligenthumsverhdltnisse der beider-
seiticen Rheingemeinden die festen Banngrenzen
Haufige Grenzstreitigkeiten

beibehalten worden.
fuhrten zu einer in den Jahren 177
gefiihrten Berichtigung und Festlegung des poly-

gonalen Zuges der Banngrenzen, nach dem Namen

o bis 1780 durch-

des Franzosichen Kommissirs die Noblat’sche Grenze
genannt.

Durch den Frieden von Liineville vom g. Februar
1801 wurde der Thalweg des Rheines von Hiningen
bis in die Niederlande als Grenze sowohl der Landes-
hoheit, als auch zugleich des Eigenthums zwischen
den deutschen Uferstaaten und Frankreich erklirt,
und der Reichsdeputations-Hauptschluss wvom 23.
November 1802 rdumte jedem Uferstaat das Recht
ein, das in seinem Hoheitsgebiet liegende Eigen-
thum jenseitiger Gemeinden und Korporationen fir
sich in Besitz zu nehmen. Da aber die durch den
Westphilischen Frieden bestitigten festen Bann-
g entlang Elsass fast tiberall tiber den Rhein,
und zwar oft weit in das Festland heriiber und
hiniiber zogen und da der Thalweg des Rheines
fortwihrenden Verinderungen unterworfen war, so
musste der Vollzug der obengenannten Bestimmung
zu Verwicklungen der schwierigsten Art fithren
und bei der damaligen Uebermacht Frankreichs

orenzZen



gegeniiber den rechtsufrigen kleinen Staaten die | Zustinde des Stromes, indem gleich bei dem ersten

diesseitigen Gemeinden in Verlust bringen.
Frankreich schritt alsbald zur Einverleibung des
linksrheinischen Eigenthumes der rechtsufrigen Gemeinden
als Staatsdomiine, wihrend der Kurfiirst Karl Frie-
drich von Baden in hochherziger Weise daraul bedacht
war, seine in Verlust gekommenen Rheingemeinden aus
dem von franzosischen Gemeinden ihm zugefallenen
Gelinde zu entschidigen. Manche, so namentlich die
durch den Liineviller Frieden von Oesterreich an den
Herzog von Modena abgetretenen Gemeinden im DBreis-
gau und in der Ortenau verloren viele Giiter an Frank-
reich; 1806 an Baden gefallen, wurden sie zwar theil-
weise wieder entschiidigt, doch blieben, als nach jahre-
langen Bemiihungen (1810) die Entschidigungsverhand-
lungen abgeschlossen wurden, die badischen Gemeinden
noch bedeutend im Verlust. Dazu kam noch, dass die
meisten Gemeinden die ihnen zugetheilten (iiter und
Inseln, weil sie weit entfernt lagen, verdussern mussten.
Grossere Landflichen waren hauptsichlich gegeniiber
Rheinau und gegeniiber Neuburg an Baden gefallen.

Die Rheinauer Giiter wurden vertheilt an die Gemeinden |
Istein, Blansingen, Kleinkems, Schliengen, |

Efringen,
Altenheim und Iffezheim, die Neuburger Giiter an die
Gemeinden Haltingen, Mirkt, Diersheim, Scherzheim,
Lichtenau, Helmlingen, Muckenschopf, Grauelsbaum,
Greffern und Iffezheim.

Der frithere DBesitzstand fast aller Rbhein-
gemeinden war vollstindig verdndert und die Sach-
lage insbesondere auch fir die Durchfithrung einer
Stromkorrektion sehr ungunstic geworden.

Diese tiberaus misslichen Verhiltnisse wurden
nun durch die Pariser Iriedensschliisse beseitigt,
welche die zur Zeit des Lineviller Friedens bestan-
denen Besitz- und Eigenthumsverhiltnisse der badi-
schen und der franzosischen Rheingemeinden wenig-
stens theilweise, namlich so weit es sich um die
Inselgelinde handelte, wieder herstellten.

In Artikel 2 des Pariser Friedens-Vertrages vom
20. November 1815 ward bestimmt:

»Der Thalweg des Rheines bildet die (Grenze
zwischen Frankreich und den deutschen Staaten,
allein das Eigenthum der Inseln, wie dasselbe in
Folge einer neuen Untersuchung iiber den
Lauf dieses Stromes festgesetzt werden wird,
bleibt unverdnderlich, welche Aenderungen auch
dieser Lauf mit der Zeit erleiden mag. s werden
binnen einer Frist von drei Monaten durch die
beiderseitigen Staaten Kommissire ernannt werden,
um die Untersuchung vorzunehmen.*

Die in Folge dessen gebildeten beiderseitigen
Rheingrenzberichtigungs-Kommissionen*)  began-
nen jedoch ihre Thitigkeit erst im Jahre 1817. Sofort

Zusammentritt der Kommissicnen als Grundsatz auf-
gestellt wurde, ,,dass fiir den Rheinbau ein gemein-
samer Plan zu entwerfen sei, um den Rhein in
ciner Weise cinzuengen, dass damit der seither un-
zweckmassig und theils nutzlos bestrittene Aufwand
fiir Schutzarbeiten umgangen, die Ueberschwem-
mungen verhiitet, die Schifffahrt erleichtert und der
Versumpfung des angrenzenden (elindes vorge-
beugt werde —¢, und in einer folgenden Verhand-
lung verabredet wurde, ,mit allem Nachdrucke
darauf zu wirken, dass keine Rheinbauten von einem
Staate ausgefithrt wiirden, welche dem anderen
zum Nachtheil gereichen®; und wenn Frankreich
— 1818 — nun ausdriicklich anerkannte, ,,dass die
Rektifikation des Rheines fiir beide Uferstaaten
nutzlich sei, so war dies schon ein Erfolg der
Rheingrenzverhandlungen. Das weitere Vorgehen
in der Sache sollte jedoch von dem Ergebniss
eines Versuches durch Ausfithrung zweier Probe-
durchstiche abhingig gemacht werden.

Nach langwierigen Erérierungen dariiber, wo diese
Durchstiche auszufiihren und wie dabei zu verfahren

sei, einigte man sich im Jahr 1821 dahin, dass eine
zusammenhingende Korrektionsstrecke bei Kehl und ein

Durchstich bei Plittersdorf auf gemeinschaftliche Kosten

| hergestellt werden sollten.

befassten sie sich auch mit der Verbesserung der

+) Badi

ischer Seits: Der Minister des Inneren Freiherr von
Berkheim, Direktor Tulla und Hauptmann Scheffel,

Mit den Arbeiten bei Kehl ward alsbald begonnen;
sie. mahmen anfinglich erwiinschten Fortgang, erlitten
dann aber, theils wegen Mangels an Geldmitteln, theils
wegen neuerlicher heftiger Angriffe gegen die Idee
der vollstindigen Rheinkorrektion mehrfache Unter-
brechungen, so dass sich die Fertigstellung bis zum
Jabr 1825 verzogerte. Der Durchstich hei Plittersdorf
kam damals nicht zur Ausfithrung,

Tulla’s Denkschriften von 1822 und 1825. —
Erste Erfolge. — Die Einwendungen gegen das
Rheinkorrektionsunternehmen giengen im Wesent-
lichen dahin, dass die dauernde Einbettung des
Rheines in einen cinzigen Stromlauf von gestreckter
Richtung unméglich gelingen konne, dass selbst
im Falle des Gelingens das Unternehmen das Land
Baden finanziell ruiniren miisste, sodann auch, dass
die unteren Rheingegenden durch die Geradeleitung:
des Stromes in Schaden kimen, der Eisgang ge-
fahrlicher und die Schifffahrt erschwert wiirde.

Das Misstrauen gegen das Rheinkorrektions-
projelkt und dessen Verurtheilung fand sich in
hoheren Beamtenkreisen sowohl wie unter den
Mitgliedern der Kammer der Landstinde, aber
auch bei Ingenieuren in und ausserhalb Badens.*)

*) Um die gleiche Zeit war in den Kammerverhandlungen in

Hessen das von Kroncke warm empfohlene Projekt eines erossen
| A =
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Aber- und abermals setzte Tulla in schrift-
lichen Ausfuhrungen die absolute Nothwendigkeit,
die Durchfuhrbarkeit und den Nutzen der Rhein-
korrektion auseinander und widerlegte die dagegen
erhobenen Einwendungen. Im Jahr 1822 ward eine
solche eingchende Abhandlung im Druck verviel-

filtigt und an die Mitglieder der Landstinde ver- |
theilt, und 1825 liess Tulla eine zweite grossere |

Denlkschrift: ,,Ueber die Rektifikation des Rheines
von seinem Austritt aus der Schweiz bis zu seinem
Hintritt in das Grossherzogthum Hessen* verdffent-

lichen. Der Gegenstand war darin sowohl in |

technischer als in wirthschaftlicher Hinsicht auf das
Erschoptendste behandelt.

War schon durch diese vortrefflichen Darstel-
lungen eine giinstige Stimmung fiir das Korrektions-
unternehmen bewirkt worden, so konnten Angesichts
des raschen Gelingens der 1817 begonnenen Rhein-
durchstiche und des deutlich zu Tag getretenen
Erfolges derselben die seither gegen die Auslithrbar-
keit und den Nutzen des Unternchmens erhobenen
Zweifel nicht mehr aufrecht erhalten werden.

Der Knielinger Durchstich hatte den Thalweg schon

in dem auf die Ausgrabung folgenden Jahr aufgenommen; |

dann folgten 1821 der Neuburger und der Worther, 1822
der Daxlander, 1824 der Pforzer Durchstich, wihrend sich
die Ausbildung des Neupfotzer Durchstiches wegen un-
glinstiger Verbaltnisse bis zum Jahr 1828 verzog

Nur der Wirkung dieser Durchstiche war es zu

BELE.

danken, dass bei der 18z2a4er Hoehfluth, die im Gebiet |

des Oberrheines tiberall, namentlich aber zwischen Murg
und Neckar mit verheerender Gewalt aufgetreten war,
die ehedem hiiufig iberschwemmte Rheinniederung zwi-
schen Neuburgweier und Kniclingen verschont geblieben
ist. Der Rhein blieb hier noch bedeutend unter dem
hiichsten Stand von 1817 und man schitzte die durch
die neuen Durchstiche erzielte Mindererhebung des
Hochwasserspiegels auf etwa 1,5 m. Nachtheilige Wir-
kungen unterhalb der Durchstiche wurden nicht wahr-
genommen., Begreiflich, dass jetzt auch die Rhein-
anwohner selbst in der Beseitigung der Stromkrimmen
ein wirksames Schutzmittel erkannten und dessen Durch-
fiihrung in grosserer Ausdelmung anstrebten.

Vertrag mit Bayern von 1825 Schon bei dem
Austausch der Ratifikationen der Uebereinkunft
von 1817 hatte Baden die Geneigtheit und den
Wunsch ausgesprochen, iiber die Fortsetzung der
Rheinkorrektion von Dettenheim bis Mannheim mit
Bayern in Vertragsverhandlungen einzutreten.
Dies geschah nunmehr. Tulla fand bei dem da-
maligen Rheinbaureferenten der Bayerischen Re-
gierung der Pfalz, Regierungsrath Wiebeking™),

Rheindurchstiches bei Erfelden, — Durchstich am Geyer — Gegen- |

stand erregter Debatten.
#) Der Sohn des in der technischen Literatur jener Zeit her-
vorragend bekannten dlteren Wiebeking.

HE =

vollen Beifall seiner Ideen und bestes Entgegen-
| kommen; und unschwer verstindigten sich die beiden
Ingenieure lber einen Korrektionsplan, auf Grund
dessen schon in dem auf die Hochwasserkatastrophe
von 1824 folgenden Jahr ein weiterer Vertrag zwi-
schen den Regierungen der beiden Uferstaaten zu
Stande kam.
: Die Uehercinkunft vom 14. November 1825 —
i Anlage IV
| der Ausmiindung des Neupfotzer Durchstiches bis

umfasst die ganze Stromstrecke von
zu der Einmindung des Irankenthaler Kanales;
16 Durchstiche sollten, und zwar g auf badischem
‘ (zebiet von Bayern und 6 auf bayerischem Gebiet
von Baden, ausgefiihrt werden, im Wesentlichen
unter denselben Bedingungen, wie sie in den voran-
gegangenen Vereinbarungen festgesetzt waren.

a

Durch einen bei Altrip vorgesehenen Durchstich
wire dieses Dorf vom linken auf das rechte Ufer ge-
kommen; die hierwegen der Krone Bayern von Baden
zu leistende Entschidigung war besonderen Verhand-
lungen vorbehalten.

~ Fir die Aushebung der Durchstiche war ein Zeit-
raum von O Jahren — 1825 bis 1832 — in Aussicht ge=
nommen, und zwar sollten dieselben in folgender Reihen-
folge ausgefihrt, bezw. in Angrifl genommen werden:

In den Jahren:
" 1. der Schrocker Durchstich,
2. der Linkenheimer Durchstich,

"

1825- -1826) 3. die Rheinsheimer Durchstiche No. 1 u. 2,
\ 4. der Angelhofer Durchstich,
3. , Friesenheimer Durchstich,
Toohe ISE;J lj Al (;‘l.JliII.l‘QI’ShCi.illcl' s
[Pz Ottcrstadier ”
8. ,, Leimersheimer o
. 1827~[8:84’ (oo lylrcslitersheimcr i
| I 10. ,, Ketscher 3
I1. ,, Rheinhauser %
L2l ReT 35
1828—'{829] 13. ,; Dettenheimer .
l 14. , Speyerer 3
1830 15. , Neckarauer 5

Mit dem Abschluss dieser Uebereinkunft schien
die Durchfithrung des Tulla’schen Projektes nach
fast zwanzigjihrigen Anstrengungen wenigstens fiir
den badisch-bayerischen Stromlauf gesichert.

Zum Vollzug des Vertrages ward beiderseits
energisch vorgegangen; gegen Ende 1820 waren
die Durchstiche bei Linkenheim und bei Rheins-
heim fertig ausgehoben, die Ausgrabungen fir den
Angelhofer und den Friesenheimer Durchstich schon
weit vorgeschritten, die (Grabarbeit fiir den Germers-
heimer Durchstich hereits versteigert und fiir die
Durchstiche bei Otterstadt, Leimersheim, Mechters-
heim, Ketsch und Rheinhausen die erforderlichen
| Vorbereitungen, insbesondere die Frwerbung des
Gelidndes im Gang, als sich unerwartete Schwierig-




keiten dem weiteren Vollzug entgegenstellten, wo-

durch zundchst der rasche Fortgang der Arbeiten |

gehemmt wurde und schliesslich die Aufhebung der
Uebereinkunft von 1825 herbeigefiihrt werden sollte.

Die Einsprachen von Preussen und Nieder-
land gegen die Fortsetzung der Rheinrektifikation.
Tulla's letztgedachte Abhandlung iiber das Rhein-
korrektionsprojekt war in einem Moment erschienen,
in dem in Folge der Hochwasserereignisse vom
Oktober 1824 die Stimmung unter den Rheinan-
wohnern in hohem Mass erregt war. Aehnlich
wie dies in der jingsten Zeit, nach den Hoch-
fluthen vom Winter 1882/83, der Fall, ward im
Publikum und in der Presse die Frage der Ver-
besserungen der Stromverhiltnisse lebhaft erortert.
Wihrend die Finen in der Durchstechung  der
grossen Stromkriimmen das einzige wirksame Ret-
tungsmittel gegen die Angriffe des Stromes und
gegen schadliche L'eberschwemmungen sahen,
glaubten die Anderen, hauptsichlich die Anwohner
der unterhalb der angestrebten Geradeleitungen
gelegenen Stromstrecken, in den Durchstichen eine
grosse (vefahr erkefinen zu miissen.

Mit dieser Tagesfrage befasste sich eingehen-
der die von einem damals in Mannheim wohnenden
Niederlinder, Freiherr van der Wijck, erschienene
Schrift: ,,Der Mittelrhein und Mannheim in hydro-
technischer Hinsicht.*

Sie ist im Wesentlichen als eine Entgegnung auf
Tulla’s Denkschrift aufzufassen. Unumwunden und mit
dem Ausdruck aufrichtiger Verehrung erkennt der Ver-
fasser ‘lulla’s grossc Verdienste und die Griindlichkeit
seiner Arbeiten an. ,Hier sind nicht,« sagt van der
Wijck in der Einleitung zu seiner Schrift, ,,ricsenhafte
Projekte mit anmassender Rhetorik*) vorgetragen. Hier
werden die Mittel, welche zur wesentlichen Verl'n;sserung
dienen kénnen, anspruchslos in Berechnung
und dargestellt. Um dieses
deln, wird der vergangene
von Schaffhausen bis Mainz,

g[‘:.’/.f)gell
wissenschaftlich zu behan-
Zustand des Rheinstromes
insofern solches zum Zweck
dienen kann und soweit die Geschichte reicht, durch-
gegangen. [ede merkwiirdige Verinderung wird ange-
geben und der neu cintretende Zustand mit dem fritheren
verglichen, die Vortheile und Nachtheile gegen einander

I
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| bekiimmert, wohin die Fluthen, deren Schnelligkeit er
vermehrt, sich hinwilzen, und sich br‘:gniigt, cinen
Punkt zu Dbefreien, unbesorgt tiber das Schicksal der
tiefer liegzenden — blos von der Hohe den Nieder-
lindern zurufend: Ihr miisst Eure Dimme erhdhen !
Alle Griinde, welche Zweifel gegen die vorgetragenen
Vorschlige erregen konnen, werden nach und nach ge-
prift und grosstentheils widerlegt. Die tiefer liegenden
| Bewohner des Rheinufers werden hierbei nicht VErgessen;
ein Beweis, dass man gegen sie schonende Gesinnungen
hat und dass man sie nicht ohne Noth mit einer grosseren
Wassermasse bedrohen will, als ihr Flussbett nach be-
rechneter Wahrscheinlichkeit aufnehmen und abfiihren
kann. Hier ist die wahrhaft patriotische Tendenz, dem
Regenten und den Unterthanen im Kreise der ange-
wiesenen Wirksamkeit niitzlich zu sein, sichtbar.* Gleich-
wohl neigt sich van der Wijck im Verlauf seiner Aus-
fiihrungen auf die Seite von Tulla’s Gegnern. Auch er
ist der Meinung, dass die Geradleitung des Rheines
als ein verfehltes Unternehmen bezeichnet werden miisste,
weil der gekrimmte Lauf der Flisse und Stréme einem
Naturgesetz entspreche. Man solle nur die ausgearteten
Kriimmungen mittelst Durchstichen abschneiden, wie ja
auch der Strom solche Kriimmungen schliesslich von
selbst durchbreche. Eine vollstindige Relktifikation des
Rheinlaufes, wie sie Tulla vorschlage, wiirde den unteren
Rheingegenden zu grossem Nachtheil gereichen, haupt-
sichlich desshalb, weil dadurch das gleichzeitige Zu-
sammentreffen der Hochfluthen des Rheines mit jenen
der Seitenfliisse, Neckar, Main u. s. w. befordert werde,
In Folge dessen wiirden die Hochwasser von Mannheim
bis zum Bingerloch, woselbst die vergrésserte Fluthwelle
sich stauen miisste, um 6 bis 8 Fuss hoher ansteigen,
als scither; im Gebirg werde die Stromung verstirkt
und es sei nicht unwahrscheinlich, dass dadurch der
Lurleyfelsen unterwiithlt werde und in den Rhein stlirze ;
weiter abwirts wirden die Eisginge gefihrlicher und
so drohten den Rheinanwohnern am Mittel- und Unter-
rhein aus der Verwirklichung von Tulla’s Projekt iiberall
grosse Gefahren. Anderseits gibt van der Wylk aber
| zu, dass die Ausfihrung von Rheindurchstichen entlang
der Badischen Grenze und in Rheinhessen nothwendig
sei, doch solle dies nur auf Grund eines einheitlichen
Projektes von der Schweizergrenze bis Bingen geschehen.

Augenscheinlich aus guter Absicht entstanden,

r aber vielfach unklar, war van der Wijcks Schrift

gestellt; endlich — nach einer Reihe von Schlissen, |

die auf gediegene Wissenschaft, Jirfahrung und Lokal-
kenntniss geg
kation des Rheinstromes, insofern diesclbe das Baden’sche
Gebiet beriihrt, auf eine anziehende und - was mehr
ist — tberzeugende Art vorgetragen. Das ist nicht die
Rektifikation eines Wiebeking *¥), die sich nicht darum

*) Anspiclung auf grossartige, den Niederrthein und dic Ijssel
betreffende Projekte des Kiniglich Niederlindischen Generallieute-

nant Krayenhofl, die damals Aufsehen erregten.

tindet sind — die nothwendige Rektifie |

so recht geeignet, die Ansichten unter den Rhein-
anwohnern zu verwirren und Beunruhigung hervor-
zuruten.

Kurz hernach erschien eine Schrift des Ober-
baudirektors Kroncke iiber den Durchstich am Ge yer,
dessen Nothwendigkeit jetzt hauptsichlich mit dem
Hinweis auf die der hessischen Rheinniederung durch
die Geradleitungen des Stromes im badischen und
bayerischen(ebiet drohendeGefahr begriindetwu rde,

| wodurch nun aber bei den Anwohnern der unter-

*%) Der Verfasser hat dabei Korrektionsprojekte des dlteren |
| scher Weise schilderten Mainzer Tagesblitter das

‘Wiebeking fiir den Niederrhein im A uge.

halb Erfelden gelegenen Stromstrecken — in der
Gegend von Oppenheim, Mainz und im Rhein gau —

dieselben Befiirchtungen genihrt wurden. In drasti-
g g

2'1(-




unsiigliche Elend, das durch die Rektifikationen des
Oberrheines und den Durchstich am Geyer iiber das
Rheingan heraufbeschworen wiirde, und welt ver-
breitet war nun die Beunruhigung unter den An-
wohnern des Mittelrheines; ja selbst am Unterrhein
und in den Niederlanden machte sie sich hier und
da geltend, so dass nun auch die Regicrungen der

Ufer

fiir angezeigt fanden.

staaten sich mit dem Gegenstand zu befassen
Im Grossherzogthum Hessen zwar erlangte die
Nothwendigkeit der Durch-
stechung der Stromlkriimme bei Erfelden das Ueber-
gewicht tber die Besor

Ueberzeugung von der

rnisse beziiglich der unter-

halb gelegenen Gebietstheile; nachlangwierigen Ver-

handlungen ward die Ausfiihrung des Durchstiches

am Geyer beschlossen und in's Werk gesetzt.

|

In Preussen war die Konigliche Oberbaudepu- |

tation mit dem Studium der Frage iiber die Wir-

kung der badisch-bayerischen und der hessischen
Rheindurchstiche auf die preussische Rheinstrecke
beschiftigt und die Koniglich Niederlindische Re-

gicrung liess durch einige Ingenieure den Ober-
von Baden und
fithrten und noch beabsichtigten Ar-

beiten berichten.

rhein bereisen und sich tber die

BQL_\_"('EI'H alsg

In Nassau scheint man die Sach-
lage weniger bedenklich angesehen zu haben; zum

mindesten nahm die IMerzogliche Regierung eine
abwartende Stellung ein.

[m Dezember 1826 liess die Preussische Regie-
rung durch ihren Gesandten am Grossherzoglichen
ITof in Karlsruhe eine Note tibergeben, in welcher
gegen die IFortsetzung der Rheinrektifikations-Ar-
beiten Einsprache erhoben ward. Dieselbe stiitzte
sich zundchst auf das gleichzeitig mitgetheilte Gut-
achten der Oberbaundeputation in Berlin, das zu dem
Schluss gelangt war, ,,dass die Ausfihrung des zwi-
schen der K. Bayerischen und der Gr. Badischen Re-

gierung verabredeten Plancs

ligen Kinfluss auf die Schifffahrt, geradezu aber
einen verderblichen fiir das preussische, zwischen
Felsen eingeschlossene Rheinthal haben wiirde®.

| ihre Wirkungen tber die Grenzen des ¢
| ausdehnt, sei auch eine Verinderung an

| geben worden,

einen hdchst nachthei- |

Bei solcher Sachlage sei es Pllicht der K. Preussischen |

Regierung, dahin zu wirken,

. dass alle Massregeln,
welche auf Ausfithrung des Planes abzielen, noch
ausgesetzt bleiben, und darauf anzutragen, ,,dass erst
im Wege gemeinschaftlicher Kommission von Sach-
verstindigen festgestellt werde, welche Modifika-
tionen der Plan erhalten miisse, um jene nachthei-
ligen Folgen abzuwenden.*

Die Berechticung dieses

Verlangens, ist in der
Note bhemerkt,

sei schon durch die Wiener Kongressakte
gegeben, durch welche die Beniitzung des Rheines fiir
die Handelsschififahrt der willkiirlichen Ausiibung der

Hoheit der einzelnen Regierungen cntzo sei. Keine
der J\e‘m rungen dirfe Arb
die Sc mfl;um* benachtheilicen und damit die konventions-
Rechte der rigen  Uferstaaten
Nicht minder lasse ein Rechtsgrund fir die
sprache gegen das einseitige Vorg i
und der Bayerisc [

heit des Stromes und aus dem daclus :
des gemeinschaftlichen Besitzes desselben ableiten.
schutzarbeiten
etwas anderes sci es, die Strombahn zu verlegen,
Wirkung nicht mehr auf die
Stromstrecke, wo sie vorgenommen wird, beschr
Desshalb sei jedenfalls zu untersuchen,
fraglichen Arbeiten sich in
erlaubten Vertheidicung gegen den Strom hal-
ten oder nicht und ob nicht durch ande
die anstossenden Linder unschidliche
derselbe Zweck erreicht werden konne.
Strom von seinem Ur
ecin Gangze

en vornehmen lass welche

verletzen.
L=
chen

1|1r.1‘\“\r]"'l I

gich

ehen der B

seien selbstredend

jedem Staat gestal

Massregel, deren sich

opudle

den Grenzen der

1
yis zu seiner Mindung sei
28, So wie ihn die Natur ;
er allen Staaten an, deren Gebiet er durchld
kimstliche Veranderung in der Naturbeschaffenheit,

Hp]'llll‘r{

ceschafl

Besitz

2 dem
desjenigen Staates, ] Wirkung kund;
und einem hieraus entstehenden Na
nur als eine Stérung seines Besitzes, als eine Ve
celten. In dieser Lage
Preussische Regierung befinden
Ausfiihrung der Durchstiche am
wiirde.

worin sich jene

konne bei

seines Rechtes wilrde
wenn - zur

Oberrhein eeschritten

Fine Note dhnlichen Inhaltes war gle

von dem K, Preussischen Gresandten inMunchen tiber-
ebenfalls unter Mittheilung des er-
wihnten Gutachtens.

von vornherein betont, dass

Wirkung die
preussischen

In diesem let
eine zuve
badisch-bayerischen Durchstiche auf den

zieren war
sice  Beurtheilung, welche

Rhein #dussern wirden, iberhaupt schwierig und ohne
vewisse hydrometrische Vorarbeiten nicht moglic i
So wviel aber sei gewiss, dass, die Ausfiibruno

das Wasser im preussischen
skomme , hoher anschwelle und mehr
Kies bringen wiirde, als \mlwl Dies ergebe sich schon
aus cder Absicht der Relktifilation,
stehe, das Wasser schneller fortzus
Anschwellung im preussischen Rhein sei haupts dchlich

weil in Folge der Rektifi
L-\‘;'!' der Seiten-

Durchstiche vorausgesetzt,

Rhein schneller

die eben darin be-
>haffen. Die

hohere

auch desshalb vorauszuschen,
kation die Hochfluth des Rheines mit jen

fliisse zeitlich, zusammentreffen wiirde, was his dahin
nicht der Fall cewesen sein solle. Die Zufubr an Kies
und Sand nach dem Mittel- und Unterthein wiirde sich
namentlich in der ersten Zeit, bis der Oberrhein sein
neues Bett ausgebildet haben , sehr bedeutend
steigern. Sie \\mulr aber auch, und zwar nachhaltig in
dem Fall eintreten, wenn man die Durchstiche auf volle
normale Strombreite ausgraben wiirde ,
Uferabbriiche entstchen miissten, denn es sei ein-
fach nicht méglich, einem Strom, Ufer
mit unerschwinglichen Kosten zu befestigen, ein neues
Bett anzuweisen. Dass ohne alle

WEIC

indem dennoch
ohne die

aber durch diese



Untersuchungen klar liegenden Iolgen der
Rheinrektifikation

weiteren
badisch-bayerischen
gegenden in Preussen, selbst wenn die Hoheranschwel-
lung des Stromes aller Wahrscheinlichkeit entgegen
nur einige Fuss betrage, die schlimmsten Zustinde her-
vorrufen miissten, stehe ausser Zweilel. Namentlich in

in den

dem 16 Meilen langen, theilwelse zwischen Felsen cin-
geschlossenen engen Rheinthal zwischen Bingen und
Bornn wiirden die zahlreichen Stidte und Dorfer in die
grosste Gefahr kemmen, die Chausseen und Leinpfade
allzuhiufie unbenutzbar werden., Unterhalb Bonn bis
zur Hoellindischen Grenze werde zwar die héhere An-
schwellung des Rheines eeringer n, dafiir aber bei
der niedrigen Tage des Landes der Schaden um so

grosser. [Hier werde der vom Oberrhein heroefiihrte
Sand liegen bleiben, die Schiffbarkeit des Stromes beein-
tric ‘llll.;;'i‘]], die nicht t'.‘Hl'c‘,'\.‘lil_‘i\?]]ft‘Jl G nde iiberdecken
und die Gefahr ¢ Wenn
man Hessen und in Nassau von den oberen Durch-
stichen nichts firchte, so beweise das fiir die Unschid-
lichkeit derselben fir Preussen nichts, denn dort habe
man es in der Gewalt, die Durchstiche fortzusetzen., In
Preussen allein konne dies nicht geschehen; hier wie
miis man den Schaden

Eisstoplungen vermehren.

in

: tragen, ohne
zu dessen Abwelr etwas thun zu kénnen. Die badisch-
bayerische Rheinrektifikation stelle sich, nach
der der Oberbaudeputation,
iberhaupt als ein verfehltes Unternehmen dar,
dasyanech :
'Nachtheil bringen werde, ,indem man der Natur
Gewalt anzuthun trachte i eiinsti Fall
gar nicht reussiren, oder wenn die Durchstiche gelingen,
das Uferland ausdérren, neuen Abbruch der Ufer ver-
anlassen und statt durch Regulirung des Stromes und

in Niecderland

Ueberzeugung

den dortigen Rheingegenden nur

uncl also ten

durch Verbesserung und FErhdhung der Deiche und
durch Entwisserung und Bewidsserung an Irtrag ge-

winnen, vielmehr verlieren wiirde.«¥)

In der Beantwortung der Preussischen Note, |

wic in den weiter folgenden Verhandlungen ward Sei-
tens der (r. Badischen Regierung im Einvernchmen
und in Uebereinstimmung mit jener von Bayern
nicht bestritten, dass die Interessen der Anwohner
des Mittel- und Unterrheines bei der Beprtheilung
der von Baden und Bayern in der Uebereinkunft
vom Jahr 1825 beschlossenen Rheinkorrektion alle
nur mogliche Riicksicht verdienen und dass die
Emsprache der K. Preussischen Regierung gegen die
Fortsetzung des begonnenen Unternehmens berech-
tigt erschiene, sofern nur deren Voraussetzungen
begrindet waren. Letzteres ward aber ganz t-‘.llt-
(Gutachten der obersten technischen Behérden von
Baden und Bayern nachgewiesen, dass die von
der K. Oberbandeputation in Berlin behaupteten
Nachtheile und Gefahren iiberall nicht zu besorgen
oder doch weit iibertrieben seien.

#) Das Gutachlen ist unterzeichnet
Giinther.

von Eytelwein, Rothe,

Rhein- |

Bestritten ward, dass die Durchstechung von Strom-
krimmen der Natur des Stromes zuwider sei; ‘durch-
breche der Strom doch schliesslich selbst
Krimmungen, dann aber unter Umstinden und mit
| Folgen, die auch fir die unteren Stromstrecken schlimmer
| seien, als wenn dicser Vorgang in geregelier Weise
durch Kunst erfolge.*) Insbesondere werde in letzterem
Fall den dem Durchbruch der Landzunge vorangehenden,
Kies und Sand stromabwiirts liefernden Uferabbriichen
cin Ziel gesetzt und die Bildung neuer Krimmunge
| verhiitet. Die ktinstlichen Durchstiche seien auch kei-
eine Neuerung in dem Gebrauch der Hoheits-

Verwiistungen des Wa

von seine

:T

NeEswegs

| rechte zum Schutz gegen
Die

solcher

Geschichite des Rheinbaues kenne
Unternehmungen genug, noch
eine Linsprache der am unteren Stromtheil gelegenen
Staaten hervorgerufen habe. Dass jetzt gegen die Rhein-
durchstiche aus so weiter Ferne eine Linrede gemacht
werden konne, hatten die Regierungen von Baden und
Bayern nicht ahnen konnen, nachdem sie cbensowenig
als die Franzosische Regierung die, bekannten unter
den volkerrechtlichen Gesichtspunkt fallenden
oebiet der Schweiz zu bean-

der Beispiele

welche niemals

gleichen

Flusskorrektionen im Rhei

standen sich nicht berechtigt hielten. Der grosste Nach-
| druck ward aber  darauf gelegt, dass die Rheinrel-
tifikation als eine zwingende Nothwendigkeit
zur Abhilfe wachsenden und
auf’s hochste Noth-
standes der zahlreichen Bewohner einer einstens blithen-

erscheine cines

neucrdings oesteigerten

den Gegend und zur Sicherstellung einer Stromniedert

von iber 0 Quadratmeilen mit & Stidten, 57 Doriern
und mehreren grossen Meierhifen, die ohne solche
Hilfe theilweise dem ginzlichen Untergang hitten ver-
fallen miissen. Unter solchen Umstinden hitten die

Regierungen den dringenden Bitten der Gemeinden
(Gehor schenken und jene Massregel zur Durchfiihrung
brin 1 erprobtes Rettungsmittel von
Mittel

des Stromlaufes

ren missen, die als el

bleibendem Friolg sich darstellte. Dicses konne
nur in cder Rektifikation
wie die griindlichsten Untersuchungen, die
FErwigungen und Vergleichungen verschie-

dener, im langen Laufl der Jahre aufgestellten Vorschlige

aber allein
hestehen ,

reiflichsten

und Projekte erwicsen haben. Dass in Folge der Gerade-
leitung und dadurch bedingten Abktrzung des Ober-
rheines der Zufluss des Wassers nach dem Mittelrhein
‘buschlcuni:t werde, ward mnicht bestritten, wohl aber,
dass hierin eine ernste Gefahr fiir jene Stromgegenden
Denn die hochsten Wasserstinde wiirden immer
das Zusammentreflen der Hochfluth des Rheines
seren Zufliisse bedingt und dass in
16 Verschlimmerung #zu besorgen
sei, dafiir fehle jecder Anhalt. Die _1‘:1'5,‘].1ﬂ<,hlllf_: werde
durch die Geradeleitung des Stromes namhaft gemindert
uncl liege \’c‘rrtln-ii, der auch den unteren
Stromstrecken zu gut komme. Kbenso verhalte es sich
mit den Uferabbriichen, die seither viel Kies und Sand
nach dem Mittelrhein ecliefert haben, im rektifizirten

liege.
durch
mit jenen der gr
diesem

Verhiiltniss

darin ein

o

* In solcher Weise 801 die grosse Stromkriimme bei
Lampertheim durchgebrochen; und der Zustand, der sich in der
Folge ausbildete, war so wenig befriedigend, dass man sich in den

lem natiirlichen Durch-

ist

I.‘{jt!m' _T.‘t‘.‘:ren entschliessen musste, n echen

| bruch doch noch einen Durchstich auszufiihren.




Strom aber nicht mehr eintreten werden. Diejenigen
Sand- und Kiesmassen aber, welche bei der Ausbildung
der Durchstiche abgeschwemmt werden, sollten und
wiirden sicherlich in die abgeschnittenen Stromkrimmen
eingeleitet werden und hier zur Ruhe gelangen. Ja, die
zur Verlandung bestimmten Altrheine kénnten weit mehr
Treib- und Sinkstofle aufnehmen, als aus den Durch-
stichen abgeschwemmt werden, so dass die Zufuhr an
solchen Stoffen nach dem DMittel- und Unterrhein ge-
radezu gemindert werde., Zudem sei das Gefill des
Rheines noch innerhalb des Bereiches des badisch-
bayerischen Stromlaufes so schwach und schwicher, als
im preussischen Unterrhein, woraus folge, dass Kies und
Sand vom Oberrhein gar nicht bis dorthin gelangen
kénnten.  Aus all’ dem ergebe sich, dass auch der
Schifffahrt ein Nachtheil nicht drohe; fiir diese werde

die Abkiirzung des Stromlaufes vielmehr willkommen |

sein. Die Stromung in den Durchstichen werde nur
Anfangs beschleunigt, nachher aber nur wenig grosser
sein als im gekrimmten Lauf und jedenfalls kieiner als
im preussischen Rhein. Dem Zweifel aber gegen das Ge-
lingen des Unternchmens stehe die Thatsache des Ge-
lingens und des vorziiglichen Erfolges der auf Grund
des Vertrages von 1817 zwischen Neuburg und Detten-
heim ausgefithrten Rheindurchschnitte, sowie dhnlicher
Arbeiten in der Schweiz entgegen. Alle in dem Gut-
achten der preussischen Oberbaudeputation vorgeschla-
genen Mittel seien lingst reiflich erwogen worden und
sic sollten auch theilweise Anwendung finden; jedoch
in der Hauptsache konne nur eine durchgreifende Mass-
regel, wie dic Rheinrektifikation helfen. Diese gehe in
dem nattrlichen Spielraumgebiet des Rheines in einem
dusserst (ruchtbaren Thal vor sich, welches allerwiris
vom Gebirg reichlich mit Wasser versorgt werde, so
dass es nur darauf ankomme, dasselbe zweckmissig zu
benutzen. Von Ausdérrung der Rheinebene kénne
Rede sein. Der vorgeschlagenen Ent- und Be-
wisserung miisse aber die Senkung des Wasserspiegels
des Rheines vorangehen. Ibenso sei die Erhéhung und
Verstirkung der Schutzdeiche vergeblich, so lange deren
Bestand durch die Ausschweifungen des Stromes immer-
fort bedroht sei und Eisstoplungen in den Kriimmungen
die Deiche zum Durchbruch bringen.
rhein konne manches zum besseren Schutz der Anwohner
gegen Ueberschwemmungen

keine

g Felsenspreng-
ungen im Binger Loch und an anderen Stellen, Er-
héhung der Leinpfade und Uferstrassen, Eindeichung
der Ortschaften u. dgl, — und es stehe nichts ent-
gegen, in dhnlicher Weise zu verfahren, wie am Oberrhein,

In der badisch-bayerischen
kation habe man eine durch die hochste Noth
gebotene, nach den grindlichsten Erwidgungen
als das einzig wirksame Rettungsmittel er-
fundene Massregel vor sich, wihrend es sich
andererseits beziglich der Wirkungen auf den

eschehen;

14

Mittel- nnd Unterrhein nur um Muthmassungen,

die auf unvollkommener Kenntniss der Ver-
hiltnisse am Oberrhein beruhen, um Méglich-
keit héchstens Wahrscheinlichkeit
Nachtheilen handle, die sich bei niherem Stu-
dium der Sache als nicht sehr erheblich erwei-
sen wiirden und denen auch wieder

oder VO

durch ge-

eignete Massnahmen begegnet werden konnte. |

{ rektifikation

Auch am Mittel- |

Baden und Bayern konnten deshalb die von
Preussen verlangte Einstellung der Arbeiten und
Prifung des Unternehmens durch eine Kommission
nicht durch die Sachlage geboten erachten, wohl
aber richteten sie an die Preussische Regierung
die Einladung, nach dem Vorgang von Niederland
durch Sachverstindige von den Arbeiten am Ober-
rhein, den Plinen und dergl. Einsicht nehmen zu
lassen, und sie hofften, dass dadurch die erhobenen
Bedenken zerstreut wiirden.

Tulla war damals — 1827 — schwer erkrankt;
gleichwohl wirkte er bei der Beantwortung der
Preussischen Note noch mit. Bevor aber im folgen-
den Jahr der von Preussen entsandte Kommissar
am Oberrhein eingetroffen war, hatte sich iliber
dem geistigen Schopfer des Rheinkorrektions-
werkes das Grab geschlossen®) Sein Tod liess
zumal in dieser fiir das Unternehmen der Rhein-
schwierigen Zeit eine empfindliche
Lucke. Zum Vortheil der Sache zeigten sich nun
aber insbesondere die bayerischen leitenden Inge-
nieure entschlossen, an Tulla’s Ideen und an der
Durchfithrung des gemeinschaftlich beschlossenen
Unternehmens festzuhalten.

Im Sommer 1828 traf der von Preussen abge-
ordnete (Geheime Oberbaurath Bauer von Diissel-
dorf am Oberrhein ein.

Begleitet von den badischen und bayerischen Bau-
beamten bereiste er den Rhein von Strassburg bis zur
hessischen Grenze, besichtigte insbesondere die schon
ausgebildete Rheinrektifikation zwischen Neuburg und
Dettenheim, sowie die neu ausgegrabenen und bereits
eroffneten Durchstiche bei Linkenheim, ILeimersheim,
Germersheim, Rheinsheim und Angelhof und den noch
in Ausfilhrung begriffenen Friesenheimer Durchstich
und nahm von allen Planen und Berechnungen Kennt-
niss. Die von Baden auszufiihrenden Arbeiten waren
wegen Erschopfung der budgetmdassigen Mittel theils
eingestellt, theils nur schwach in Betricb.

Bauer gewann die Ueberzeugung, dass aus den
schon ausgefithrten Durchstichen dem Mittel- und Unter-

| thein in der That eine Gefahr nicht drohe; wohl aber

Rheinrelktifi- |

+ starb in Paris, wo er sich einer Operation unterzogen

hatte. Fiir sein Grab auf dem Montmartrefriedhof wird von der

Oberdirektion des Wasser- und Strassenbaues Sorge getragen. —
Zur Ehre seines Andenkens liess Markgraf Max von Baden in
Maxau ,,dem Griinder der Rheinkorrektion® ein Denkmal errichten;

fiihrt

und nachdem das Korrektionswerle in der Hauptsache durchg
war, ist aus Geldern, die grossentheils aus freiwilligen Spenden der
Rheingemeinden geflossen waven, ein Tulla-Thurm auf dem Breisacher
Schlossberg erbaut und 1874 in Anwesenheit Sr. Kgl. Hoheit des
Grossherzogs Friedrich dem Andenken des Mannes gewidmetl worden,

der sich mnicht allein um die Rheinkorrektion, sondern fib{:l']l;m]}l

um das gesammte Fluss- und Strassenbauwesen in Baden die
orijssten Verdienste erworben hat.  Auch ausserhalb Badens, nament-

oft

lich in der Schweiz, war Tulla’s Rath ehrt und hoch ge-

schiitzt gewesen.
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sei dies der Fall, wenn weitere Durchstiche in Angriff
genommen wiirden. Die Fortsetzung der Rektifikation
sei auch hauptsichlich um desswillen zu verhindern,
weil dann Hessen genothigt werde, in gleicher Weise
vorzugehen. Baden habe iibrigens schon mit Riicksicht
aul Mannheim Anlass genug, von weiteren Durchstichen
abzustehen.

von Preussen, Bayern, Baden und Hessen in Speyer
zusammen. Nassau liess sich nicht, Niederland durch
den Preussischen Kommissir vertreten. Zunichst
ward die badisch-bayerische Rheinstrecke gemein-
sam bereist und das Ergebniss der dabei vorgenom-
menen Ausmessungen und sonstigen Erhebungen

. ; i ol sustibrlichen Protolboll nicderoelant . e
Auf Grund des Bauer'schen Gutachtens bestand | 1 €inem ausfithrlichen Protokoll niedergelegt. So

die Preussische Regierung, nunmehr auch unter
Hinweis auf die Nachtheile, durch welche die
Bundesfestung Mainz bedroht werde, auf der villieen

dann wurden umfangreiche Berechnungen aus den
Wasserstands- Aufzeichnungen angestellt und nun
erst ward in die miindlichen Verhandlungen einge-
treten. Allein die zehnte Sitzung gieng voriiber,

Unterlassung aller ferneren Durchstiche solange,
bis hierwegen ein gemeinsames Einverstindniss
erzielt sei. Das gleiche Verlangen ward eat s
Oktober 1829 auch in einer Note der Nieder-
lindischen Regierung gestellt.

ohne dass man nur einen Schritt vorwirts gekom-
men ware. Nunmehr ward schriftliches Verfahren
eingeleitet, doch ohne besseren Erfolg; Theorien
wurden Theorien, Berechnungen Berechn ungen ent-

3 : ‘ gegengesetzt und nach mehr als sechswochentlicher
Inzwischen bei der Badischen und der | 5 0008 ) :
Bayerischen Regierung erwogen worden, ob und in

wieweit ohne Schaden fiir den Zweck des Unternch-

WAT S ; y
lagung wurden die Verhandlungen geschlossen,

ohne dass auch nur iber einen wesentlichen Punlct

eine Vereinigung der Ansichten erzielt worden war.

mens von einzelnen der in der Uebereinkunft von . : g - s
Inzwischen hatte die wihrend der Verhand-

1825 vorgesehenen Durchstichen Umgang genom- |

lungen mit Preussen eingetretene Verzogerung im

men werden konnte. Anlass zu diesen Frirterungen = > f o
: Vollzug des Vertrages von 1825 in der betheiligten

hatten ausser der Einsprache von Preussen auch Be-

Bevolkerung, insbesondere in Rheinbayern ernste

firchtungen unter den Finwohnern von Spever und
Mannheim wegen der unmittelbar oberhalb dieser
Stiidte projektirten Durchstiche gegeben. Dazu zeigte
sich die Abtrennung des Dorfes Altrip von der
bayerischen Hoheit im Vollzug schwieriger, als man

Missstimmung erregt, die in der Versammlung der
' Bayerischen Reichsstinde im Jahr 1831 durch die
Abgeordneten der Rheinpfalz in Vorwiirfen gegen
Die St
schlossen sich den dringenden Antrigen wegen

die Regierung zum Ausdruck kam. inde

sich beim Abschluss der Konvention voni8z3 gedacht
hatte. . = s : = ;

- _ ;- . ' | soweit, der Regierung fiir diesen Zweck unbeding-
des Kostenaufwandes wiinschenswerth, der nament- & ¢
lich fiir die Durchstiche bei Speyer und Neckarau,
weil dieselben werthvolle (diter durchschnitten,

Endlich erschien auch eine Ermissigung Fortsetzung der Rheinrektifikation an und giengen
Nalic Ersen dlCIl elne LrInassiy o 7 = L
2

ten und unbeschrinkten Kredit zu bewilligen. Noch
wihrend dieser Stdndeversammlung ward aber von

Preussen, im Januar 1832, neuerdings das Ansinnen

eine mnicht vorhergesehene Hohe angenommen z ; :
; f AT A : 3 L gestellt, die Arbeiten ruhen zu lassen. Man sei

héatte. Eine im September 1829 von den beider- & ) ) : = :
T i = cona | 0 Berlin beschéftigt, einen Plan »ZUr gemein-

seitigen  leitenden Ingenieuren abgeschlossene ¢ <

schaftlichen Vertheidigung' gegen die Eiﬂ\virkun_g

Uebereinkunft, wonach die Durchstiche bei Detten- : = = L 3
der Stroméanderungen® auszuarbeiten, dessen Voll-

heim und bei Speyer ganz aufgeceben, jene bei
PE€) L geg )

- S - : endung abzuwarten sei,
Altrip und Neckarau auf die ferne Zukunft ver- = c

Als aber die Mittheilung dieses Planes unter-
blieb, hielt es die K. Bayerische Regierung, gedringt
durch die Rheinanwohner, fiir geboten, in der Sache
wieder vorzugehen.
an die Spitze der obersten Baubehérde in Bayern
berufen worden war, ward nach Karlsruhe entsendet
und hier kam es zum Abschluss einer neuen

schoben und somit von den in der Uecbereinkunft
von 1825 vorgeschenen, seither noch nicht ausge-
hobenen Durchstichen nur noch jene bei Mechters-
heim und Rheinhausen im Interesse der Gegend
von und jene bei
Otterstadt und Ketsch im Interesse von Speyer
und Umgebung ausgefithrt werden sollten, fand
weder die Genehmigung von Bayern, noch befrie-

Leo von Klenze, der seit 1850

(zermersheim—Philippsburg

digte sie die Preussische Regierung.

Auf das wiederholte Verlangen der letzteren
giengen Bayern und Baden nunmehr darauf ein,
dass der Gegenstand in einer Kommission von Sach-
verstindigen berathen werde.

Am 1. November 1830 traten die Kommissire

Uebereinkunft mit Bayern von 1832 ,,iiher die ‘

Vollendung der Arbeiten, welche an den zur Relkti-
fikation des Rheinlaufes zwischen Neuburg und
Frankenthal in Gemissheit der Konvention vom
14. November 1825 begonnenen Durchstichen und
zur unumgiéinglich nothigen Verbindung derselben
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mit der noch hestehenden alten Richtung des Rheines |
erfordert werden®, Anlage V.

Im Eingang dieser Uebereinkunft sind als An-
lass derselben die Einsprachen von Preussen und
Niederland und die Absicht angefiihrt, jeden thun-
lichen Beweis voller Beriicksichtigung der, wenn
auch unerwiesenen und durch keine Erfahrungen
bestitigten, DBeflirchtungen zu geben, welche die
Nachbar- und Uferstaaten -des unterwirtigen Rhein-
gebietes gegen die vollkommene Geradleitung

des Rheines entlang der badisch-bayerischen Grenze
erhoben haben.

Die Uebereinkunft von 1825 ward als aufgehoben
erklirt. Die noch in Arbeit befindlichen Durchstiche
sollten fertiggestellt werden und im Uebrigen nur noch
das geschehen, was zur angemessenen Verbindung der-
selben mit dem bestehenden Stromlauf erforderlich sei.
Zu diesem Zweck waren noch Durchstiche bei Mechters-
heim, Rheinhausen, Otterstadt und Ketsch mit moglich-
ster Beschleunigung auszufithren. (Artikel 5, 7 und 8).

Sollten — ward weiter bestimmt — wider :Ffr—‘
warten auch gegen diese llerstellungen Einsprachen er-
hoben werden, so verbinden sich die beiden kontrahi-
renden Staaten zur gemeinschaftlichen grimdlichen Wider-
legung derselben und Bayern inshesondere zur Ver-
tretung des gemeinschaltlichen Interesses und der Rechte
in dicser Beziehung (Art. 6).

Die iibrigen Vollzugsbestimmungen entsprachen den
fritheren Feststellungen, nur ward fiir die Gegend zwischen |
Mechtersheim und Speyer ein grosserer Fluthraum zwischen
den Dimmen vercinbart. Die Uebereinkunft erhielt im |
Oktober 1832 die Genehmigung der Regierungen. |

In Preussen war man durch diese Aenderung
des Planes von 1825, womit die damals beabsich- ‘
tigte Geradlegung des Stromlaufes bedeutend ein-

geschriankt wurde, noch nicht befriedigt, weil immer
noch einige neue Durchstiche gemacht werdensaollten.
Auch von Hessen ward gegen die neue Ueberein-
kunft Einsprache erhoben. Noch bis zum Jahr 1834
zogen sich die Verhandlungen zwischen Preussen

und Bayern hin. Sie fanden theilweise in Berlin !
statt, wohin sich Leo von Klenze begeben hatte. |
Zu einer Ausgleichung der Ansichten kam es auch |
jetzt nicht. Thatsichlich liessen aber Preussen und |
Hessen ihren Widerspruch gegen den Vollzug der
Uebereinkunft von 1832 schliesslich fallen und die
Annahme ist berechtigt, dass die Defiirchtungen,
welche jene Einsprachen hervorgerufen hatten, ge-
schwunden waren, indem nachmals gegen die mit
Frankreich vereinbarte Rheinrektifikation — nur
die badisch-bayerischen Durchstiche waren Gegen- |
stand der Verhandlungen gewesen — eine Bean-
standung von den unteren Rheinuferstaaten nicht

erhoben worden ist.

Der Otterstadter und Ketscher Durchstich wurden |

schon im Frithjahr 1833, der Mechtersheimer 1837 und
der Rheinhauser 1842 zur Ausfibrung gebracht.

Von den in der Ucbereinkunft von 1825 weiter
vorgesehenen Durchstichen war jener bei Schrock un-
néthic geworden, weil der Rhein sich von selbst in die
gestreckte Strombahn cinbettete, und der Dettenheimer
Durchstich war durch eine Regulirung des Laufes ersetzt
worden.

Verhandlungen mit Frankreich bis zum Ab-
schluss des Rheingrenzvertrages vom 5. April 1840.
Wihrend so am badisch-bayerischen Rhein eine
lebhafte Bauthitigkeit herrschte und das Korrek-
tionsprojekt wenigstens in der Hauptsache zur Durch-
fithrung gelangte, hatte die 1817 eingesetzte Rhein-
grenzberichtigungs-Kommission ihre mithevolle Ar-
beit fortgesetzt.

Zuniichst war festzustellen gewesen, welche Flichen
tiberhaupt Gegenstand der Entscheidung sein konnten,
denn dic Gelinde, welche von den Bestimmungen des
Liineviller Friedens betroffen waren, erstreckten sich
vielflach auch auf das Festland, wihrend in den Pariser
Friedensschliissen nur von dem Eigenthum der Rhein-
inseln die Rede ist. Die Bestimmung aber, welches
Gelinde als Inseln anzuschen und demgemiiss der Riick-
gabe unterworfen sei, unterlag schon erheblichen Schwie-
rigkeiten. Die Kommission hatte sich hierwegen iiber
Grundsitze zu einigen und hiernach, unter Annahme
einer bestimmten Wasserstandshohe, zunichst die Grenzen
des Strombettes, d. i. hier der breiten, durch Wasser,

| Kiesgriinde, Inseln, Giessen und verlandete Stromarme

sebildeten Fliche, als welche der Rhein sich darstellte,
»u ermitteln, um nunmehr die Rechte der beiderseitigen
Gemeinden an der zwischen diesen Grenzen einge-
schlossenen Fliche zu ordnen. Die ganze Fliche war
nach dem Besitzstand zur Zeit des Lineviller Friedens
unter die Ufergemeinden zu vertheilen und jeder Ge-
meinde das Bigenthum an den Rheininseln zuzuscheiden,
soweit dicselben innerhalb ihrer bestimmten und unver-
dnderlichen Banngrenzen zu liegen kamen. Zu dem
Ende musste fiir jede einzelne Insel 'llntcrsucht werden,
im Besitz welcher Gemeinde dieselbe zur Zeit des

| Liineviller Friedens gewesen war; es warcn die Eigen-
thumsrechte beziiglich solcher Inseln klar zu stellen und

zu regeln, deren Besitzstand nicht erwiesen werden
konnte oder schon vor jenem Friedensschluss streitig
oowesen war, ferner solcher, die sich erst nachher ge-

| bildet hatten oder in der Zukunft sich noch bilden

konnten. FEndlich waren alle jene Inscln zwischen den
Muttergemeinden des einen Ufers und ihren Filialen
oder Amnesen des anderen Ufers zu theilen, welche
ungetheilt waren und deren Gemeinschaft in Folge des
Liineviller Friedens aufhoéren musste.

Weil aber seit 1801 durch das Spiel des Stromes
viele Inseln verschwunden und neue entstanden «waren,
so war es unmoglich, in dem Besitzstand gur Zeit des

| Tiineviller Friedens tiberall die Grundlagen zur Fest-

stellung des Eigenthumsrechtes an den gegenwirtigen
und zukiinfticen Inseln zu finden. Man schritt desshalb
zur Aufnahme einer topographischen Karte des Rhein-
gebictes anf Grund eines trigonometrischen Netzes, in



welche die Lage aller Grenzpunkte und mit Hilfe der |
noch vorhandenen Plane und Winkelprotokolle die
Noblat’'sche Grenze eingezeichnet wurde.

Nachdem so die Eigenthumsrechte festgestellt waren, |
lag es der Kommission ob, das Eigenthum abzugrenzen
und die Grenzlinien auf dem Terrain und in den Karten
sicher zu stellen.

Dabei iiberzeugte man sich’ bald, dass dies mit
Beibehaltung der Noblat'schen Grenze praktisch nicht
durchfiibrbar war. Man sah sich genéthigt, die Noblat-
schen, vielfach gebrochenen Grenzziige in Verhindung
mit den nach dem mittleren Wasserstand von der Kom-
mission bestimmten Grenzen zu rektifiziren. Dadurch
verminderte man die Zahl der einzelnen geraden Linien
der Eigenthumsgrenzen, die bei Noblat 1280 betragen
hatte, auf 120 und erreichte ferner, duss jede Linic,
unabhidngig von der anderen, mit dem Festland ver-
bunden werden konnte. Selbstverstindlich hatte man
bei der Substituirung des mehrfach gebrochenen und
gekrimmten Grenzzuges durch eine gerade Linie auf
Ausgleichung der Flichen und deren Werth Bedacht
genommen.

Jeder Eckpunkt der Gremze ward durch Tinien,
die man Transversallinien nannte, mit einem oder mehre-
ren Kirchthiirmen verbunden und trigonometrisch fest-
gelegt. Alles, was nothwendig ist, um die Lage der
Grenze jederzeit genau und leicht wieder herstellen zu
kénnen, wurde in einer geometrischen Tabelle und in
ausfiihrlichen Beschreibungen niedergelegt. Sodann be-
gann man die Grenze mit ihren Hilfslinien durch ein
System von Marken und Richistitten auf dem Terrain
herzustellen.

Wiihrend diese umfangreichen und schwierigen

Arbeiten guten Fortgang nahmen, blieben die von

Baden wiederholtversuchten Verstindigungen wegen
gemeinsamer Durchfiihrung der Rheinkorrektion
ziemlich erfolglos, und als im Jahr 1827 ein Staats-
vertrag mit Frankreich wegen Berichtigung der
Rheingrenze abgeschlossen wurde, war darin von
einer Vereinbarung beziiglich der Rheinbauarbeiten
keine Rede. Der Vollzug war diesem Grenzvertrag
theilweise vorangegangen, anderntheils aber ent-
hielt der letztere Bestimmungen, die mit den seit-
herigen bei der Rheingrenzberichtigung eingehal-
tenen Grundsitzen und Zielen nicht im Eini{lang.
standen und deren Durchfithrung sich denn auch
solche Schwierigkeiten entgegenstellten, dass die
beiden Regierungen schon im Jahre 1833 beschlossen,
von dem Vertrag abzugehen und eine neue Ver- |
einbarung abzuschliessen,

Der mit dem Grenzvertrag vom Jahr 1827 begangene
Missgriff hatte einen Stillstand der Arbeiten der Grenz-
berichtigungs-Kommission wihrend 3 Jahren zur Folge
gehabt. Diese Kommission, die seit 1824 ihren Sitz
in Karlsruhe gehabt hatte, ward 1828 aufgehoben und |
ihre Geschifte gingen an die badische Oberdirektion
des Wasser- und Strassenbaues tiber. Eine besondere
Kommission blieb nur fir die Liquidation der Ent-]
schidigungen der Rheingemeinden bestehen, ein seschift, ‘

das 1843 endlich zum Abschluss gelangte. Die Grenz-
berichtizungs- Arbeiten selbst waren aber nach Beseiti-
gung der Verwicklungen, zu welchen der Vertrag von
1827 Anlass gegeben hatte, schon vorher zum Ziel ge-
kommen.

Endlich am 5. April 1840 ward zu Karls-
ruhe der Rheingrenzvertrag zwischen
Baden und Frankreich abgeschlossen. —
Anlage VL

Ein geschichtliches und beschreibendes Protokoll
tber das bei der Berichtigung der sogenannten Eigen-
thums- oder Banngrenze eingehaltene Verfahren und eine
ausfihrliche gcometrische Beschreibung derselben sind
dem Vertrag beigefiiet worden. Dersclbe setzt zwischen
Baden und Frankreich zwei Grenzlinien fest; die eine

— Hoheitsgrenze — bestimmt sich durch den jeweiligen
Thalweg, die andere — FEigenthums- oder Banngrenze

~— ist gebildet durch cine Reihe zusammenhingender,
in ihrer Lage unverinderlicher Punkte. Die Lage des
Thalweges und damit der Hoheitsgrenze war alljahrlich
durch eine Kommission festzustellen.

Von grosster Bedeutung waren die Bestim-
mungen des Artikels 19, wodurch, Dank der Be-
mithungen der beiderseitigen, mit der Leitung der
Rheinbauten betrauten Oberingenieure®), die seit
drei Jahrzehnten mit Frankreich gefiihrten Ver-
handlungen wegen gemeinsamen Vorgehens bel
den Rheinbauarbeiten nun auch beziiglich des
badisch-elsissischen Stromlaufes zu dem ersehnten
Ziel gelangt waren. Der Grundsatz, dass kiinftig
die Bauten an jedem Ufer des Rheines nur zum
Zweck der Vertheidigung ausgefiihrt werden sollen,
war nun in der Form einer vertragsmiissigen Ver-
bindlichkeit anerkannt und die Regierungen hatten
sich weiter verpflichtet, die Rheinbauten auf solche
Weise ausfiihren zu lassen, um nach und nach eine
Regulirung des Stromlaufes zu bewirken. Die beider-
seitigen Ingenieure sollten eine gemischte Kommis-
sion bilden, die bei alljihrlichem Zusammentritte
das Bauprogramm zu berathen hitte. Bei ihrem
ersten Zusammentritt war ein allgemeines Projekt
der Strombahn aufzustellen und die vertragschlies-
senden Regierungen verpflichteten sich, ausser-
halb der verabredeten Baulinien keine Arbeiten
vornehmen zu lassen, es sei denn, dass ausser-
ordentliche Umstinde schleunige Herstellung néthig
machen.

Sofort nach Abschluss des Vertrages beschiif-
tigte man sich mit der Aufstellung des Korrek-
tionsprojektes. FEine Karte iiber den Lauf des
Rheines von der Schweizer Grenze bis zur Lauter
war schon 1828 im Massstab von 1:20000 in Litho-
graphie hergestellt und 1838 nach dem veréinderten
Zustand neu bearbeitet worden. Nachdem sodann

*) Von Baden: Sauerbeck, von Frankreich: Couturat.
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die Grundlagen der beabsichtigten Stromregulirung
reiflich erwogen und festgestellt und hiernach die
Badischen Kommissiare mit bestimmter Instruktion
verschen worden, fanden im Spitjahr

1841 die

Konferenzen mit den Franzisischen Ingenieuren
statt. Die Berathungen fithrten iiberall zur Einigung
und das Ergebniss war ein in seinen Hauptbe-
standtheilen festgelegtes Regulirungsprojekt fiir
die ganze badisch-franzisische Rheinstrecke. Das
Projekt ward von den beiderseitigen Regierungen
genchmigt und mit der Ausfihrung ohne Sdumen
begonnen. Es ist in der Folge ohne irgend erheb-

liche Abweichung zum Vollzug gekommen.

Fortgang derRheinbauarbeiten. — Erste Strom- |

befahrung durch die technischen Kommissdre der
Uferstaaten des schiffbaren Rheines 1849. Wie in
der badisch-bayerischen Stromstrecke nach Ab-
schluss des Vertrages von 1832, so ward nach Ab-
schluss des Grenzvertrages mit Frankreich nun auch
entlang der Elsissischen (Grenze eine lebhafte Bau-
thitigkeit entwickelt. Die gemeinschaftlichen Strom-
bereisungen mit den sogenannten Thalwegserkenn-
ungen fanden rr;rgo.lmilssig statt, ebenso die jahrlichen
Konferenzen der badischen und franzosischen Inge-
nieure. Das Einvernehmen war das denkbar beste
und das Werk nahm erfreulichen Fortgang.

Am badisch - bayerischen Rhein war man in den
18,0er Jahren in den meisten Durchstichen schon mit der
Befestigung der normalen Ufer beschiltigt. Die Durch-
stiche hatten alle wenige Jahre nach ihrer Erdffnung
den Thalweg und die Schifffahrt aufgenommen und waren
in rascher Aushildung begriffen.
hofér und der Friesenheimer Durchstich, wollten, be-
sonders ungiinstizer Verhiltnisse halber, nicht gelingen.
Hier mussten die Arbeiten fortgesetzt und nicht vor-
gesehene Hilfsmittel zur Gangb{ammchuug angewandt
werden.,

Neben diesen Bauarbeiten fanden die Abgrenzungen
des Eigenthums entlang der Altrheine und die Verhand-
lungen wegen Uebergang der Hoheit der durch die
Geradleitung entstandenen Inseln statt.

Im Jahre 1848 brachte die Centralkommission
fiir die Rheinschifffahrt bei den Regierungen der

Uferstaaten eine gemeinsame Untersuchung des
Rheines von Basel bis zum Meer durch eine aus
den leitenden Wasserbauingenieuren der einzelnen
Staaten zusammengesetzte Kommission in Antrag.
einverstanden und die
Strombefahrung gieng im Frithjahr 1849 vor sich.
Ueber den Erfund derselben und die dabei ge-
plogenen Verhandiungen wurden ausfiihrliche Pro-
tokolle aufgenommen.

Nachdem die Rheinbauarbeiten entlang der
badisch-bayerischen Grenze vor und wihrend ihrer

Die Regierungen waren

Nur zwei, der Angel- |

I

53 —

Ausfithrung Gegenstand der schroffsten Meinungs-
verschiedenheiten in technischer Ilinsicht gewesen
waren und nachdem inzwischen nach den gleichen
Grundsitzen die durchgreifende Korrektion des
Rheinlaufes entlang der badisch - franzosischen
Grenze geplant, in Angriff genommen und in der
Ausfithrung schon weit vorgeriickt war, durfte man
wohl begierig sein, wie sich die Ansichten nunmehr
in der aus 7 Wasserbauingenieuren und 2 Rhein-
Strom-
Das
Urtheil, das allerdings hauptsidchlich nur die Ver-
besserung der Schiffbarkeit des Stromes im Auge

schifffahrtsinspektoren zusammengesetzten
untersuchungskommission gestalten wiirden.

hatte, war durchweg ein giinstiges; die in An-

wendung gebrachte Korrektionsmethode ward ,,von

simmtlichen Mitgliedern der Kommission als
den lokalen Verhiltnissen entsprechend und als
zweckmaissig anerkaunt und die Fortsetzung des
Unternehmens geradezu beantragt.

Die Kommission habe sich, ist in dem beziiglichen
Gutachten bemerkt, iiberzeugt, dass viele, bereits ausge-
haute Strecken des Stromes in einem, ohne Vergleich
besseren Zustand sich befinden, als jene, an welchen
die projektirten Korrektionsbauten entweder noch gar
racht worden
seien, und es werde auch von Seiten der Schiffer aner-
lkannt, dass die Schiffbarkeit des Rheines unterhalb Strass-
burg sich wesentlich verbessert habe. Jetzt konnten schon

Schleppschiffe bis Strassburg passiren, wihrend dies vor
wal.

unmoglich

dem Beginn der Korrektionsarbeiten
Namentlich sei auch durch Erfahrung vollstindig
dass die Geschwindigkeit des Stromes in den Gers
leitungen far den Betrieb der Schiflfahrt durchaus gilinstig

sich gestalte.
Ueber die Frage, ob die am Oberrhein ausgefiihrten
Durchstiche auf die unterhalb gelegenen Stromstrecken

| nicht doch einen nachtheiligen Einfluss ausseren, fanden

wieder-

auf Anregung des Niederlindischen Kommissérs
holte Iirdrterungen statt. Der genannte Kommissdr hielt
einige nachtheilige Wirkung immerhin fir wahrscheinlich
und die Kommissire von Hessen und Nassau stimmten
zu. Von den iibrigen Mitgliedern und damit von der

| Mehrheit der Kommission ward diese Ansicht aber be-

stritten, und der Preussische Kommissir, Geheime Ober-
baurath Hagen aus Berlin, damals schon eine Autoritit
ersten Ranges im Wasserbauwesen, erklirte, er sei be-
mitht gewesen, iber die gedachte Frage e sicheres
Urtheil sich zu bilden; es sei ihm aber nicht gelungen,
einen wahrnehmbaren Einfluss der Durchstiche hinsicht-
lich des schnelleren Zuflusses nach den unteren Strom-

| theilen zu bemerken. Auch hinsichtlich der befiirchteten

Vermehrung der Sandzufiihrung wollte Hagen nur die
Bildung tempordrer Sandablagerungen wihrend der
Ausbildung der Durchstiche zugeben.

Indem die Stromuntersuchungskommission ausdriick-
lich auch den Korrektionsplan fiir den badisch-bayerischen
Rhein als zweckmissig anerkannte, erklirte sie es als
wiinschenswerth, dass auch diejenigen Stromstrecken, fiir
welche ein solcher Korrektionsplan noch nicht adoptirt
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war, nach denselben Grundsitzen behandelt wiirden, |
Als solche Strecken hob sie besonders hervor: den Rhein- i
lauf von der Ausmindung des Rheinhauser Durchstiches |
bis gegen jemen beim Angelhof; doch hielt sie den
frither projeLtirt gewesenen Durchstich oberhalb Speyer
wenigstens im Interesse der Schifffahrt nicht fiir noth-
wendig, — ferner den Stromlauf zwischen cer Aus-
miindung des Ketscher bis zum Einpang des Friesenheimer
Durchstiches, hier ganz besonders die Stromkriimme bei
Altrip, die mittelst Durchstechung der Landzunge be-
seitigt werden solle, und endlich die Strecke von der
Ausmimdung des Friesenheimer Durchstiches bis zur
Hessischen Grenze. Nicht minder ward als wiinschens-

werth bezeichnet, dass fir beschleunigte Aushildung des |

Angelhofer Durchstiches kriftigere Massregeln ergriffen
wiirden.

Die Antrage auf weitere Ausdehnung derKorrek-

tionhauptsichlich injenen Stromstrecken, deren R ek-
tifikation in dem Vertrag von 1825 vorgesehen, mit
dem Vertrag von 1832 aber in Folge der Einsprachen
der unteren Uferstaaten aufgegeben worden war,
sowie iberhaupt die Anerkennung des vormals als
den unteren Rheingegenden und der Schifffahrt
nachtheilig und in seinem Erfolg fragwiirdig be-
kampiten Strombauwerkes sind um so beachtens-
werther, als in der Kommission die Interessen der
unmittelbar betheiligten Staaten nur durch drei,
jene der unteren Rheinuferstaaten aber durch sechs
Stimmen vertreten waren und der als Hydrotekt
hochangesehene Preussische Kommissir dic Ver-
handlungen als der von der Kommission gewiihlte
Vorsitzende geleitet hat.

Uebereinkunft mit Bayern vom 7. Mai 1857,
Veranlasst durch die Antrige der Strombefahrungs- ‘

kommission fanden nun weitere Verhandlungen

. . . . = |
zwischen den badischen und bayerischen leitenden |
Rheinbau-Ingenieuren wegen Regulirung der zwi-

schen den Durchstichen abwirts Rheinhausen ver-

blicbenen Stromkriimmen statt und schon 8 5T ward l

Allein |
die Badische Regierung erachtete die Inangriffnahme

hieriiber ein Uehereinkommen entworfen.

weiterer Korrektionen schon der Kosten wegen zur
Zeit nicht fiir winschenswerth und die Regelung
der Sache auch nicht fiir dringend, zumal nachdem
die bedeutenden Hochwasser zu Anfang der 18s50er
Jahre am badisch-bayerischen Rhein ohne Schaden

verlaufen waren,
Je weiter aber die Ausbildung der Rhein- |
durchstiche vorriickte, um so mehr machten sich

die durch den Vertrag von 1832 gelassenen Liicken
fuhlbar, und von der Centralkommission fir die
Rheinschifffahrt ward insbesondere auf die Herstel-
lung eines Durchstiches bei Altrip gedrungen. Die |
hiernach auf Antrag von Bayern wieder aufgenom-

menen Verhandlungen fithrten zu einer am 7. Mai

1857 zu Ludwigshafen in Form eines Protokolles ab-

| geschlossenen Uebereinkunft iiber die Feststellung

der Strombahn des Rheines von der Ausmiindung
des Rheinhauser Durchstiches bis zur Hessischen
Grenze — Anlage VII. Die Vereinbarung erhielt
die Genehmigung der beiden Regierungen.

Obschon die Begutachtung der Strombefahrungs-
kommission von 1849 ¢s nahe gelegt hatte, nunmehr
wieder, wenn auch unter Verzicht aul den Speyerer
Durchstich, auf den Standpunkt des Vertrages von 1825
zurlickzukehren und wenigstens zwischen dem Ketscher
und dem Friesenhecimer Durchstich die damals projek-
tirte Geradelegung wieder aufzunehmen, so hielten die
Regierungen der Art einschneidende Korrektionen jetzt
doch nicht mehr fiir geboten und nicht fiir angezeigt.
Denn, wenn einerseits die seit 1825 ausgefiihrten Durch-
stiche clen erwarteten Erfolg in vollem Masse gezeigt hatten,
so war andererseits eben durch diesen Erfolg die Lage der
Rheingemeinden schon so bedeutend gebessert worden,
dass von einem zwingenden Nothstand, wie er seiner
Zeit in erster Reihe zur Rechtfertigung der Gerad-
legungen des Stromes geltend gemacht worden war,
jetzt nicht mehr die Rede sein konnte.

In dem 1857 vereinbarten Plan wurden demnach
nur Regulirungen der unregelmiissigen Stromstrecken mit
Beibehaltung der Richtung ihres Laufes und nur bei
Altrip noch ein Durchstich durch die dortige Landzunge
und eine Korrektion durch die unterhalb gelegenen Inseln
vorgesehen.

Fortschritt der Arbeiten bis zur volligen Ein-
leitung des Thalweges in die vereinbarte Strombahn.
Nach der Uebereinkunft von 1857 war die durch Re-
gulirungswerke auszubildende Strombahn von der
Schweizergrenze bei Basel bis zurITessischen G renze

| bei Lampertheim iiberall gemeinsam festgelegt und

die Arbeiten nahmen nun raschen und gleichmis-
sigen, selbst durch die Kriegsereignisse von 1870
bis 1871 nur kurz unterbrochenen Fortgang.

Bei den auf Veranlassung der Centralkommis-
sion fiir die Rheinschifffahrt durch Wasserbau-Tn-

| genieure der Rheinuferstaaten wiederholten Strom-

befahrungen von 1861 und 1874 ward der gunstige
Erfolg der Rheinkorrektion entlang der Badischen
Grenze und die unermiidliche Ausdauer, mit welcher
dic betheiligten Regierungen sich die Durchfithrung
des grossartigen Werkes unter strenger Festhaltung
an dem vereinbarten Plan mit Aufwendung nam-
hafter Kosten hatten angelegen sein lassen, einstim-
mig anerkannt.

Wie schon 18355 fiir die badisch-franzésische
Rheinstrecke geschehen, so ist 1862 ecine den badi-
schen Antheil an der Rheinkorrektion von der
Schweizer- bis zur Iessischen Grenze behandelnde
Denkschrift mit Nachweis des Aufwandes und des

-
J




Erfolges und letztmals 1872 cine solche Denkschrift
fiir die badisch-elssissische Stromstrecke — jeweils
im Anschluss an neu aufgenommene und im Druck
vervielfilticte Stromkarten — den beiden Kam-
mern der Badischen Landstéinde von der Grossher-

zoglichen Regierung vorgelegt worden.

Der Friesenheimer Durchstich, dessen
machung grossen Schwierigkeiten unterleg
1862 endlich soweit ausgebildet, dass er fiir die Thal-
und Bergschifffahrt eréfinet erklart werden konnte, Wenige
Jahre darauf wurde als Beginn der 1876 vollendeten,
umfangreichen neuen Hafenanlagen in Mannheim der
durch den genannten Durchstich entstandene Altrhein
nahe seiner oberen Mindung abgeschlossen und nun
die Miindung des Neckars in den neuen Rheinlauf ver-
legt. Die Miindungsstrecke des Neckars bis zur Mann-
heimer Kettenbriicke ist dadurch zu einem vorziiglichen,
fiir die grossten Rheinschiffe benutzbaren Handelshafen
und der Altrhein zu einem ausgedehnten, gegen Eis-
und Hochwasser geschiitzten Flosshafen gemacht werdon.

Gangbar-

Die Regulirung des Rheinlaufes von der Ausmiindung
des Friesenheimer Durchstiches bis zur Hessischen Grenze
war um die Mitte der 186oer Jahre als ein dringendes

Bediirfniss fiir die Schifffabrt erschienen. Die Arbeiten
" wurden sofort in Angriff genommen und die Strombe-
[ahrungskommission von 1874 konnte den Zustand dieser
Rheinstrecke als durchaus befriedigend erkldren.

Die Rheinkorrektion bei Altrip ist 1864 in Angriff
genommen worden. Die Bauten wurden hier von beiden
Regicrungen gemeinschaftlich hergestellt und die Kosten
zur Hilfte getheilt, Der Durchstich durch die Landzunge
vor Altrip hat kurz nach seiner im Friihjahr 1866 cr-
folgten Eroffnung den Thalweg aufgenommen. Dagegen
zeigten sich die Verhiltnisse fiir die Korrektion durch
die unterhalb gelegenen Inseln besonders schwierig; sie
musste 1872 durch volligen Abschluss des bestehenden
Laufes erzwungen werden. Die Uebergabe und Ueber-
nahme der Landeshoheit der durch die Verlegung des
Thalweges Baden, bezw. Bayern zugefallenen Inseltheile
fand 1874 statt.

In der badisch-elsdssischen Stromstrecke war um
diese Zeit noch eine einzige Stelle — beim Isteiner
Klotz — iibrig, woselbst der Thalweg des Rheines noch
nicht innerhalb der vereinbarten Strombaln lag., Allein
1876, nach harinickizem, mehrjihrigen Kampf mit dem
Strom war die Korrektion auch hier gelungen und im
October 1870 fand auf Grund des Grenzvertrages mit
Frankreich von 1840 nochmals eine — die letzte —
formliche Thalwegserkennung, jetzt durch beiderseits
Deutsche Kommissire, statt, wodurch festgestellt wurde,
dass nunmehr von der Schweizer Grenze bis zur Ein-
miindung der Lauter der Thalweg des Rheines und damit
die Hoheitsgrenze zwischen Baden und Elsass innerhalb
der 1841 mit Frankreich vereinbarten Uferlinien liegen.

Inzwischen waren aber auch die von Bayern neuer-
dings energisch betriebenen Arbeiten zur Gangbarmachung
des Angelhofer Durchstiches von Erfolg gekront. Nach
dem Hochwasser von 1876 konnte derselbe von der
Schifffahrt zu Berg und zu Thal und von der Flosserei
ohne Gefahr benutzt werden. Die Hoheitsiibergabe der
durch den Durchstich entstandenen Insel an Bayern ist

n hatte, war |

der neue Stromlauf als offentliche
worden.

Seit Mitte der 187o0er Jahre liegt von der
Schweizer- bis zur Hessischen Grenze der
Thalweg des Rheines iiberall in der mit
Bayern und mit Frankreich vereinbarten
Strombahn.

1879 vollzogen und
Wasserstrasse erklart

Organisation der Rheinbaubehdrden. Wenn
schon das seit mehr als einem halben Jahrhundert
angestrebte Ziel, dem Rhein entlang der Badischen
Grenze einen moglichst gestreckten Lauf zu geben
und den Strom in ein regelmissiges Bett zwischen
parallelen Ufern zusammenzufassen, nunmehr er-
reicht war, so war damit das Unternehmen der Rhein-
korrektion doch noch keineswegs zum Abschluss
gekommen. Jetzt galt und gilt es noch, dafiir zu
sorgen, dass der Strom in der ihm angewicsenen
Bahn auch sicher festgchalten werde.

Zwar waren die ehemals gegen das Unter-
nehmen aufgeworfenen Zweifel, die sich auf die
Moglichkeit nicht allein der Ausbildung, sondern
insbesondere auch der Erhaltung des neuen Strom-
laufes bezogen hatten, auch nach der letzteren Rich-
tung durch die Thatsachen langst widerlegt worden.
Allein die Erfahrung hat doch erkennen lassen, dass
dabei der Art der Befestigung der neuen Uferlinien
eine wichtigere Rolle zufillt, als man frither ange-
In vielen Durchstichen waren die
Uferbauten noch herzustellen; die in der normalen
Uferlinie hergestellten Parallelbauten waren, ihrem

nommen hatte.

ersten Zweck entsprechend, nur aus IKies und Fa-
schinen hergestellt worden; sie mussten jetzt erst
mit solidem Steinmaterial befestigt und, der Aus-
bildung des neuen Strombettes folgend, vervoll-
stindigt und regulirt werden. Um dabei zweck-
méssig zu verfahren, miissen die Vorginge bei der
Ausbildung des neuen Laufes genau beobachtet
und in Bezug auf Ursache und Wirkung jeweils
untersucht werden.

Sodann erfordert die Sorge fiir die Abfithrung

| der Geschiebe aus der neuen Strombahn nach den

Altrheinen, fur die kulturtihige Verlandung der letz-
teren und fiir’ die Einleitung der Binnengewasser in
denRhein besondere Aufinerksamkeit. Endlichbleibt
auch noch tbrig, die hochwasserfreie Begrenzung
des neuen Laufes in einer Weise anzuordnen, dass da-
durch die Zwecke des Korrektionsunternehmens
nicht geschidigt, sondern vielmehr gefordert werden.

Es lag somit, auch nachdem die geplante Ver-
und Regulirung des Stromes tberall ge-
war, immer noch eine umfangreiche und

legung
Inngen
wichtige Aufgabe vor, deren Erfiillung an die Staats-
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kasse noch namhafte Anforderungen stellen muss

und deren Behandlung fiir den mehr oder weniger |

vollstindigen wirthschaftlichen Erfoleg des Unter-
nehmens von erheblicher Bedeutung ist.

(Genaue Orts- und umfassende Sachkenntniss
der Rheinbauarbeiten erschien daher jetzt, nicht
minder denn frither, als Erforderniss im Interesse
des Staatshaushaltes
betheiligten Kreise.

Bis daher war der Vollzug der Rheinbauten

sowohl als der unmittelbar

den Wasser- und Strassenbau-Inspektionen — in der
Rheinebene 10 an der Zahl — iibertragen gewesen.

Wihrend diese Einrichtung in der Periode der leb- |

haft betriechenen Neubauten im Allgemeinen befrie-
digt hatte, zeigte sich in der neueren Zeit, dass die
kleinen Baubezirke einerseits keinem Bediirfniss mehr
entsprachen, andererseits fur die moglichst zweck-
miissige und dkonomische Durchfiihrung des Aus-
baues des Korrektionswerkes in mehrfacher Hin-
sicht nicht geeignet waren. Auch schien nach vor-
liegenden Erfahrungen eine Aenderung der Orga-
nisation mit Riicksicht auf die wissenschaftliche und
praktische Aushildung der jiingeren Ingenieure im
Wasserbauwesen wiinschenswerth.

Man entschloss sich desshalb, dem Beispiel an-
derer Staaten folgend, fiir die Besorgung des ba-
dischen Rheinbaunes von der Schweizer bis zur Hes-
sischen (renze nur drei grissere Baubezirke zu
bilden.

Die Organisation ist in den Jahren 1876-—1879
durchgefithrt worden. Die neuen Rheinbau-Inspek-
tionen erhielten ihre Sitze in Freiburg, Offenburg
und Mannheim. ~ Der Rheinbau-Inspektion Mann-
heim ist auch die Besorgung des Neckarbaues von
Hirschhorn abwiirts und die Unterhaltung der Hafen-
anlagen iibertragen. Wenn gegen die Zweckmiis-
sigkeit dieser Einrichtung Anfangs von einzelnen
Sciten Zweifel gedussert wurden, so sind diese schon
bald durch den Erfolg der Massregel, wie er ganz
besonders bei dem Hochwasser vom Winter 1882

auf 1883 zu Tage getroten ist, iiberzeugend wider- |

legt worden.®)

Die Gesetze betreffend das Eigenthum an den

Rheinverlandungen von 1856 und 1870. — Wasser- |

gesetz von 1876. Wihrend der vom Vollzug des

ersten Vertrages mit Bayern bis zur volligen Einlei- |
tung des Thalweges in die vereinbarte Strombahn |

tiber ein halbes Jahrhundert sich erstreckenden Aus-

#) Withrend der Hochwasserschaden 1876 vor Errichtung der |

Rheinbau-Inspektionen iiber eine Million Mark betragen hatte, hat
er sich. 1882—1883 nur auf 152 000 Mark belaufen.

| filhrung hat das Rheinkorrektions-Unternehmen —
von den periodischen Feststellungen des Staats-
ii budgets abgesehen — nur zweimal zur Thitigkeit
auf dem Gebiet der Gesetzgebung Anlass gegeben.
In beiden Fiilen handelte es sich um die Regelung
der Figenthumsanspriiche an die durch die Rhein-

korrektion bewirkten Verlandungen.

Die Bestimmungen des Badischen Landrechts
iiber das Zuwachsrecht auf Anschwemmung in und
an den Fliissen und Strémen®) gaben in ihrer An-
wendung auf die in Folge der Rheinkorrektion, also
durch kiinstliches Zuthun, bewirkten Verlandungen
zu Beanstandungen und Rechtsstreiten Anlass, wo-
bei namentlich das Interesse der Staatstlussbauver-
waltung Schaden zu nehmen drohte. Zwar die Be-
sitznahme der abgeschnittenen Stromkriimmen, an
deren Stelle ein neuer Flusslaul nach Erwerbung
der von demselben beanspruchten Grundfliche ge-
treten war, vollzog sich iitberall ochne Widerspruch.
Allein da, wo das Strombett mehr nur eingeschrankt
wurde und neue Verlandungen sich bildeten an
Stellen, die vielleicht auch ohne kiinstliche Einwir-
kung frither oder spiter verlandet oder vom Strom

verlassen worden waren und wo zudem die Grenzen
des Strombettes unsicher waren, schienen sich die
Verhiltnisse mehr und mehr schwierig zu gestalten.
HMauptsichlich war dies entlang der badisch-fran-
zosischen Grenze der Fall und fur diese Rheinstrecke
ergab sich zundchst das Bedirfniss, eine der Eigen-
art der Verhiltnisse entsprechende R echtsnorm durch
Das nach leb-

ein besonderes Gesetz zu schaffen.
haften Erorterungen in den Kammern der Land-
stinde unterm 23. Mai 1856 erlassene Gesetz tiber
die Verlandungen am badisch-franzosischen Rhein
spricht das Eigenthum an den Verlandungen nur

innerhalb des normalen Vorlandes, d. i. eines gom

‘breiten Streifens binnenwirts der normalen Ulfer-
[ linie dem Staat zu, aber auch hier nur, soweit nicht
schon bei Verkiindigung des Gesetzes Vegetation
durch Landgewichse Platz gegriffen haben. Alle
tibrigen Verlandungen binnenwdérts sind dem Privat-
rechtsverkehr, also dem Eigenthum der Gemeinden
oder Einzelner idberlassen.

Das zum normalen Flussbett und Vorland erforder-
liche Gelinde muss dem Staat auf Verlangen gegen
Entschidigung abgetreten werden. Gemeinden sollen
| aber nur insoweit Entschadigung erhalten, als der Werth
| der abzutretenden Grundstiicke den Werth des Zuwachses
| an Gelinde, welchen die Regulirung des Rheinlaufes
' seit 1838 ihnen verschafft hat, tibersteigt.
den noch zu erwartenden Gelindezuwachs ist billige
Riicksicht zu nehmen. Die Verlandungen riickwirts des
Vorlandes unterliegen, so lange sie nicht mit Vegetation

*) Im Wesentlichen dem Code Napoléon entnommen.

Auch auf




durch Landgewichse bedeckt sind, der Flussbaudienst-
barkeit in der Weise, dass auf denselben Kies und Sand
fiir die Rheinbauten gewonnen werden darl und der Fluss-
bauverwaltung das Recht zur Durchfahrt und zur Tage-
rung der Baustoffe vorbehalten ist.

Nachdem sich in Folge des Vollzuges des mit
Bayern
zwischen den Durchstichen gelegenen Stromstrecken
Verlandungen unter gleichen Verhéltnissen wie in
den coberen Stromstrecken bildeten, ward auch be-

1857 abgeschlossenen Vertrages in den

ziiglich der badisch-bayerischen Rheinstrecke am
11. Februar 1870 ein (yesetz dhnlichen Inhaltes er-
lassen, worin jedoch dem Staat das Eigenthum an
den Verlandungen und das Recht der Expropria-
tion fiir einen Vorlandstreifen von nur 15 m Breite
eingerdumt worden ist.

Als nun das badische Gesetz tiber die Beniitz-
ung und Instandhaltung der Gewiisser vom 25. August
1876 in Kraft trat, worin auch beziiglich der Grenze
der offentlichen Gewisser (Artikel 4) und iiber das
Figenthum an dem durch Flusskorrektionen ge-
wonnenen Land (Artikel 84) Bestimmungen *) ge-
troffen sind, wurden die einschligigen Rechtsver-
hiltnisse am badischen Rheinufer entlang der ba-
disch-elsdssischen und badisch-bayerischen Grenze
dadurch’ wesentlich nicht beriihrt, weil der Staat
schon grosstentheils in den Besitz des normalen
Rheinufers gekommen war und weil in dem neuen
Gesetz die vor seiner Verkiindigung beziiglich der
LFigenthumsverhiltnisse erlassenen besonderen Ge-
setze und Vereinbarungen, soweit sie abweichende
Bestimmungen enthalten, ausdriicklich als in Kraft
bleibend erklirt worden sind. (Art. 84, al. 7.)

Wohl aber sind die administrativen Verhilt-
nisse des Rheinbaues durch das Wassergesetz von
1876 gedndert, indem das Flussbauedikt von 1816
aufgehoben und durch andere Bestimmungen er-

setzt worden ist, ausgehend von dem Grundsatz,

b3

dass die Arbeiten zur Instandhaltung und Reguli-

rung der grosseren Gewdsser und zum Schutz gegen
Uferangriffe, Ueberschwemmung und Versumpfun
an denselben von dem Staat nach Massgabe des

o
5

Budgets besorgt werden unter Ileranziehung der
betheiligten Gemeinden zu einem Theil des Kosten-
(Artikel 68.)

Dieser Flusshaubeitrag ward firr die Rheingemeinden
auf ein Finftel des wirklichen Aufwandes festzesetzt
(Artikel 71). Dabei ist der sanze oder theilweise Nach-
. 7 8
lass des Beitrages vorgesehen fiir den Fall, dass der

aufwandes.

*) Die Grenze der oOffentlichen Gewdsser bestimmt sich hier-
Artikel 87 weist
das Eigenthum an den kiinstlich erzielten Verlandungen dem Unter-

nach nach dem normalen mittleren Wasserstand.

nehmer der Flusskorrektion zu. Vgl Schenkel, das badische Wasser-

recht. Karlsruhe 1877,

Flussbau fiir eine Gemeinde von keinem oder von ver-
hilltnissméassig zur Hohe des Beitrages geringerem Nutzen
ist. (Art. 73.) Auch wegen mangelnder finanzieller
Leistungsfihigkeit kann Ermissigung des Beitrages ein-
treten (Artikel 74.) Beziiglich des Aufwandes fiir den
Neubau oder dic Wiederherstellung der Schutzdimme
ist die Bestimmung des Ediktes von 1816, wonach die
betheiligten Gemeinden die Hilfte des Aufwandes zu
tragen haben, in das Gesetz wieder aufgenommen.
(Artikel 73). Der Hochstbetrag des von einer Gemeinde

fiir den Flussbau sowohl als fiir den Dammbau in einem
|

Jahr zu erhebenden Beitrages ist auf 4*, Pfennig fiir
100 M. Steuerkapital festgesetzt worden. (Artikel 76,
bezw. § 7 der Verordnung des vorm. Grossh. Handels-
ministeriums vom 24. Dezember 1876.)

Das Gesetz gibt denn auch die rechtlichen Nor-
men fiir die Massregeln im Nothstand (Artikel 83)
und fiir die polizeilichen Vorschriften zur Sicherung
des regelmissigen Wasserablaufes und der Schutz-
massregeln (Artikel 83), sowie fiir die Genehmigung
von Bauten an und in fliessenden Gewassern (Ar-
tikel 84). Auf Grund derselben wurde eine Was-
serwehrordnung, sowie eine Wasserpolizeiordnung
erlassen, in Vollzug welcher Verordnungen in allen
bedrohten Rheinorten Wasserwehrcorps organisirt,
der Nachrichtendienst bei Hochwasser neu geregelt
und jahrliche Deichschauen eingefihrt worden sind.

Das Wassergesetz ist mit den Vollzugsverord-
nungen zu Anfang des Jahres 1877 in Kraft getre-
ten und hat sich, auch soweit es die Verhéltnisse
am Rhein beriihrt, als ein wesentlicher Fortschritt
in der Landesgesetzgebung bewihrt.

Vereinbarungen mit Bayern und mit Elsass-
Lothringen iiber das Fluthprofil des Rheines. 1883
und 1884. Die Reihe bedeutender ITochfluthen, die
nach fast zwanzigjihriger Pause in dem Jahrzehnt
von 1872 bis 1882 auch am Oberrhein auftraten, be-
gleitet von Deichbriichen und Ueberschwemmungen,
hatten zu ausgedehnten Verbesserungen des badi-
schen Rheindeichsystemes Amnlass gegeben. Ob-
gleich schon seit 1872 hierin Vieles mit Aufwen-
dung grosser Summen aus der Staatskasse gesche-
hen war, so haben sich doch bei dem gewaltigsten
nach Maass und Dauer ausserordentlichen Hoch-
wasser vom Jahreswechsel 1882/83 Lrscheinungen
gezeigt, welche die hier und dort noch ungeniigende
Leistungsfihigkeitder Schutzdeiche erkennenliessen.
Es traten an #lteren Deichen Grundbriiche ein und
mehrere lingere Deichstrecken konnten nur mit
der Aussersten Anstrengung gehalten werden.

Grosse Ausdehnung hatten die Zerstorungen
an den Rheindimmen auf dem bayerischen Ufer
angenommen, so dass hier umfangreiche Wieder-
herstellungs- und Verbesserungsarbeiten auszufiih-



ren waren, zu deren Kosten ausnahmsweise eine
namhafte Summe aus Staatsmitteln®) bewilligt wor-
den ist,

Dies gab der Koniglich Bayerischen Re-
gierung Anlass, eine gemeinsame Erdrterung iiber
die bei der Wiederherstellung oder Neuerrichtung
von Schutzdimmen entlang des Rheines einzuhal-
tenden Grundsitze in Anregung zu bringen unter
Hinweis darauf, dass die in den fritheren Ueber-
einkommen hierwegen in verschiedenen Zeitpunkten
getroffenen Festsetzungen einige Licken gelassen
haben und jene Verabredungen wohl auch auf
Grund der jingsten Erfahrungen hier und dort
zweckmdissiger Weise abzuindern sein dirften. Die
hierauf von den beiden Rheinbaureferenten ge-
pflogenen Verhandlungen fiithrten zu vollstindiger
Uebereinstimmung der Anschauungen, die in einem
am 16. September 1883 zu Spever gemeinsam auf-
gestellten Protokoll ausfithrlich niedergelegt wurden.
Auf Grund desselben sind die kiinftie als Grund-
lagee fiir die allmilige Ausbildung der Deichsysteme
einzuhaltenden beiderseitigen Dammziige in  die
Rheinkarte eingezeichnet und es ist itber das im In-
teresse der Verbesserung der Fluthprofilverhiltnisse
wechselseitig zu beobachtende Verfahren die Ueher-

einkunft — Anlage VIII — zum Gegenstand neuerer

Verhandlungen zwischen den beiderseitigen Staats- |

Die Ratifikation
steht z. Z. noch aus, doch wird schon seit 1883 auf
beiden Ufern nach Massgabe der neuen Ueberein-

regierungen gemacht worden.

kunft verfahren.

Fiur die Stromstrecke entlang der badisch-

elsidssischen Grenze liegen die bei Bemessung der

23

|

Fluthprofile in Betracht kommenden Verhiltnisse
zur Zeit noch nicht vollig klar und es fehlt somit
die Grundlage fiir eine bestimmte Feststellung iiber
die mit den beiderseitiven Deichen in der Zukunft
einzuhaltenden Linien.
aber auch keineswegs dringend; die vorhandenen,
zum Theil sehr mangelhaften Schutzdimme liegen
grosseren Theiles ziemlich weit riickwirts der Ufer-
linien; auf dem badischen Ufer ist auf ausgedehnte
Erstreckungen ein geschlossenes Deichsystem nicht
vorhanden und es besteht auch nicht die Absicht,

Der Gegenstand ist hier

in den mnichsten Jahrzehnten mit weiteren FEin-
deichungen von belangreichem Umfang vorzugehen.

Hauptsichlich die Anlage der Zufahrten zu
den seit 1872 zahlreich hergestellten Rheiniiber-
gingen hat aber hin und wider zu Erorterungen
uber die Fluthprofilfrage Veranlassung gegeben;
und im Jahr 1884 ist im Wege des Schriftwechsels
cine Vereinbarung getroffen worden, wonach die
beiderseitigen Regierungen sich verpflichtet haben,
die Entwiirfe fiir alle baulichen Massnahmen im
Ueberschwemmungsgebiet der badisch-elsissischen
Stromstrecke, wodurch der Abschluss der Hoch-
wasser in nachtheiliger Weise beschrinkt werden
kiénnte, sowie auch fiir alle solche Herstellungen
an den unmittelbaren Nebenflissen, wodurch eine
wesentliche Aenderun g in der Hochwasserzuleitung
nach dem Rhein bewirkt wiirde, jeweils vor Be-
ginn der Ausfithrung sich gegenseitig mitzutheilen,
damit ein etwaiges Bedenken gegen das Bauvor-
haben geltend gemacht, gemeinsame Erdrterung
geptlogen werden und hiernach Verstindigung in
der Sache erfolgen kann.

IL.

Hydrologische Betrachtungen.

Einleitung. Die Korrektion eines fliessenden
Gewissers mit beweglicher Sohle bedeutet eine
kiinstliche Verinderung der Bedingungen, unter
deren Wirkung das Abfliessen des Wassers in dem
offenen Gerinne vor sich geht.

Von den diese Abflussbedingungen bestim-
menden Haktoren konnen die Richtung und damit
die Lange des Laufes, die Grisse und die Form
des Querprofiles und die Gestaltung des Lingen-

*) Die Herstellung und Unterhaltung der Deiche liegt in der
Baycrischen Rheinpfalz der Kreisverwaltung ob.

profiles durch Massnahmen am Flusslauf sclbst un-
mittelbar oder mittelbar geandert werden, wihrend
kiinstliche Aenderung der Mengen des fliessenden
Wassers und der von ihm bewegten Geschicbe zwar
keineswegs ausgeschlossen, jedoch nicht unmittel-
bar Gegenstand Vorkehrungen ist,
welche man unter der Korrektion eines Wasser-

derjenigen

laufes begreift.

So, wie sie sich unter der Wirkung der Kraft-
dusserungen des fliessenden Wassers gestalten,
machen die Grdssen und- die wechselseitigen Be-

zichungen aller Abflussfaktoren das , Regime® des




Flusses aus, d. i. die Gesammtheit seiner natiir-
lichen Zustinde.

Das Flussregime stellt entweder einen (leich-

I3
o

gewichtszustand dar oder jene dynamischen ‘Wir- |

kungen vollzichen sich im Sinn der Anndherung
an einen solchen Zustand. In dem einen wie in
dem anderen Fall kann mit Riicksicht auf die
Kulturverhiltnisse des Gebietes, das unter der Ein-
wirkung des Flussregimes steht, das Bedurfniss
nach einer Flusskorrektion auftreten. Bezwecke
sie die Verbesserung des vorhandenen Zustandes
oder soll sie drohender Verschlimmerung desselben
vorbeugen, das Ziel wird immer ein Zustand der
Ruhe sein, wie er den in Frage kommenden In-
teressen mehr entspricht, als der vorhandene oder
in Bildung begriffene. Dieser neue Gleichgewichts-
zustand muss sich aber wieder unter der Wirkung

der schaffenden Kraft des fliessenden Wassers aus- |

bilden, nachdem durch die Flusskorrektion der

eine oder andere, oder auch mehrere der Abfluss-
faktoren kiinstlich umgestaltet und in der neuen
(Gestalt festgehalten worden sind.

Nach dem heutigen Stande der Wissenschaft sind
die Beziehungen unter den Faktoren, welche die bei
der Bewegung des Wassers und der Geschiebe in natiir-
lichen or}’cncn Gerinnen auftretenden Erscheinungen be-
dingen, nicht so weit bekannt, dass sie in ihren Wir-
lungen mathematisch zu (l’[’l\‘“s&]l, also mit Sicherheit
messhar wiren. Alle dahin zielenden Versuche haben
nur zu empirischen Annédherungen gefiihrt; ein allgemein
gilliges und namentlich auf Flisse mit beweglicher

uhl( anwendbares Gesetz ist noch nicht “(_‘.ful]dlﬂl

Mehr Erfolg als die Versuche, das Gesetzmaissige
in den Bewegungserscheinungen des fliessenden Wassers
durch eine mathcmdtmhu Formel auszudriicken, ver-
sprechen die Bemiihungen, diese Erscheinungen in cer
Natur genan zu beobac hLen und inshesondere die Vor-
gange l)EJ. der Ausbildung der Flussliufe mit beweglicher
Sphle zu untersuchen und auf bekannte Gesetze der
Physik — speziell der Hydraulik — zuriickzufihren.”)

Diese gleichsam phy smluuzat he Auffassung des Gegen- |
der |

standes ist denn auch geéignet, zur FErkennung

| Beachtenswerth nach dieser Richtung sind aus der neuern
£=3

Zeit die Atbeiten von: Fargue, Etude sur la corrélation entre la
configuration du lit et la profondeur d’ean dans les rivitres & fond
mabile. — Annales des ponts et chaussées 1868 (deutsch bearbeitet von
M, Ionsell, Allgemeine Bauzeitung 1870) —, ferner Etude sur la largeur
ch. 1882, — Stern-

berg, Untersuchungen iiber Lingen- und Querprofile geschiebe-

du lit moyen de la Garonne, — Annales des p. et

fithrender Fliisse, Zeitschrift fiir Bauwesen 1875; F. du Bois,

Etude du régime dn Rhone et de l'action exercée par les eaux sur

Wirkungsweise einer Flusskorrektion und des von ihr
zu erwartenden Erfolges zu filhren, indem untersucht
wird, unter welchen Bedingungen der natiirliche Fluss-

| lauf sich gebildet hat und (llllL}l welche Ursachen die

dabei du[wctletunen Erscheinungen hervorgerufen sind,
um dann zu erwilgen, inwieweit “diese Bedingungen und
Ursachen durch kiinstliches Zuthun gedindert oder auf-
gehoben werden konnen oder konnten, was die nichste
]*olr*e hiervon und was das schliessliche Ergebniss sein
muss; — ein Weg, der denn auch cingeschlagen worden
ist, um das hydrologische Geschehen der Korrektion
des Oberrheines zu erkliren. Allein die Beantwortung
der Irage, wie durch die Rheinkorrektion in die natiir-

| lichen Zustinde -eingegriffen worden ist, mit welcher

Wirkung bis jetzt und mit welchen Folgen fir die Zu-
kunft, begegnet sehr bedeutenden f:(,llwienﬂkcuen, sie
erfordert umhu:sunde Trhebungen und Studien, die zur
Zeit nur erst begonnen sind und zu deren eingehender
Behandlung hier auch nicht die Stelle wire. *)

Was im Folgenden gegeben wird, ist
wenig als die moglichst allgemein
verstindliche Andeutung leitender (zesichts-
punkte und soweit — unter Verzicht auf er-
schopfende Nachweise —einzelne Resultate
mitgetheilt werden, sind sie nur als vorldu-
fige zu betrachten, dercn allseitige Begriin-
dung und weitere Verfolgung, vielleicht
auch Berichtigung den weiteren Studien
vorbehalten bleiben miissen.

mehr,

A. Der Oherrhein vor seiner Korrektion.

Gestaltung des Strombettes.**) Der Lauf des

Oberrheines — von der Schweizer Grenze bis in das

Rheingau — zeigt in seinem Zustand vor Beginn
der Korrektionen drei verschiedene Grundriss-
formen: im oberen Lauf ein Gewirr von Strom-
armen, Giessen, Inseln und Kiesgriinden, eine Flache
von 1 bis 2 Kilometer, an einigen Stellen noch mehr
Breite einnehmend, — der mittlere Lauf geschlos-
sen, in weiten, vielfach scharf gebogenen Win-
dungen die Niederung durchziehend, und — im un-
teren Lauf bei nur sanft gekriimmter Richtung

ein breites Bett, grossentheils gespalten durch lang-

| cestreckte Inseln.

un lit & fond de gl';[\-’if_-r‘s- indéfinement affouillable, Annales des p. |

et ch. 1879 — und De Péffet
ferner von C. Pestalozzi, die
Geschiebsbewegung Geetiill
Programm des Eidgendssischen Polytechnikums Zirich 1879/80,

long d'une riviére a fond mobile;

und das natiirliche der Gebirgsfliisse,

and v, Salis, das schweizerische Wasserbaywesen 1883.
, ! 5

des endiguements sur le profil en |

Der Wethsel zwischen der ersten und zweiten
Form, zwischen Ober- und Mittellauf, fdllt in die
Gegend der Einmiindung rechts der Murg, links
der Lauter; er ist aber nicht scharf ausgesprochen,
denn schon von der Miindung der Rench an zeigt
der Strom dieNeigung, sein zerfasertes Bett in flache-

*) qnle %11(:1“11 su den Studien, die
Centralburean fir Meteorologie und Hydrographie im Grossherzog-

dem 1883 errichteten

thum Baden zur Aufgabe gestellt sind.
*%) Siehe die beiliegenden Rheinkarten, Atlas

Blatthilfte.

1. Theil, chere
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ren [Krimmungen zusammenzuziehen, wie anderseits |

noch eine Strecke abwirts der Lauter das DBett
noch weniger geschlossen ist. Dagegen ist die
zweite gegen die dritte Grundrissform schroff be-
grenzt: kurz oberhalb Oppenheim noch weit aus-
schweitend, legt sich der Strom nun in gestreckter
Richtung an den Fuss des linksseitigen Hugellandes,
und sofort beginnt auch die Reihe jener Spaltungen
durch die Inseln — Auen —, die fir den Stromlauf
im Rheingau charakteristisch sind.

Im Oberlauf — um die oben gewiihlten Be-
zeichnungen festzuhalten — sind die Ufergelinde
grosstentheils wenig héher, als die das Strombett
bildenden Wasserliufe und Kiestelder. Nur zunichst
der Schweizergrenze ist der Rhein noch auf kurze
Erstreckung tief in den Thalboden eingeschnitten,
und zwischen Istein und Bellingen, sowie am Kai-
serstuhl bespiilt er den Bergfuss. Im Uebrigen aber
kann von geschlossener Uferbildung kaum die Rede
sein; denn nur streckenweise dehnt sich der Rhein
noch bis zu den Hochgestaden aus, die von der
Schweizergrenze bis gegen den Kaiserstuhl in Form
einer bis iiber die hichsten Wasserstiande reichenden
Terrasse die in die Rheinebene eingesenkte Strom-
niederung begrenzen.

Nordlich des Kaiserstuhles erscheinen diese

Hochgestade mehr und mehr verwischt und sie vor |

schwinden unterhalb der Elzmimdung bald voll-
stindig, um erst abwirts der Einmiindung des
Renchflusses anfangs schwach, dann aber mehr und
mehr in scharfen Umrissen, in geschlossener Linie
und zunehmender Hohe wieder hervorzutreten. Die
Niederung selbst ist vielfach durchfurcht von Resten
oder Spuren ehemaliger Wasserliufe.

Im Mittellauf ist eine natiirlich geschlossene
Uferbildung in der Rheinniederung fast {iberall
schon vorhanden, flach ansteigend an den konvexen,
steil abfallend in den konkaven Seiten der Kriim-
[n fast ununterbrochener Aufcinander-
folge von weiten Buchten und mehr oder minder
scharf vorspringenden Landzungen begrenzen bei-
derseitige ITochufer, durchschnittlich etwa 10m {iber
den Boden der Niederung ansteigend, das natiirliche
Ueberschwemmungsgebiet des Stromes. Aller-
wirts in der Niederung sind verlassene Stromser-
pentinen zu erkennen.

Im Unterlauf von Oppenheim bisBin gen wechselt
die Gestaltung der Ufer; grosstentheils zeigen sie
sanfte bis missig steile Abdachung.

mungen.

Diese I-T'Tiederung der Grundrissformen ist dem
Stromlauf durch die oberrheinische Ebene keines-
wegs eigenthiimlich; sie finden sich einzeln oder

gleichfalls aufeinanderfolgend an fast allen eine
breite Thalniederung durchziehenden Gewiissern
und sie wiederholen sich am Rhein selbst: der
Oberlauf des Rheines in der Schweiz bhot vor seiner
Korrektion ein dhnliches Bild eines Wildstromes,
wic der badisch-elsissische Rhein; die weiten
Windungen der badisch-bayerischen Stromstrecken
finden sich wieder am Niederrhein; und &dhnlich
wie im Rheingau ist der Strom zwischen Coblenz
und Bonn durch Inseln gespalten. KEs sind durch-
aus typische Erscheinungsformen, deren Entstehung
und deren Erhaltung, wie aus ihrem Vorkommen
an den kleinsten, wie an den michtigsten Wasser-
ldufen zu schliessen, auf bestimmte, bei der Bildung
des Stromlautes den Gleichgewichtszustand be-
dingende Ursachen zuriickzufithren sein miissen.

Das Liangenprofil. Die Betrachtung des Lin-
genprofiles fithrt uns der Erkennung dieser Ursachen
und Bedingungen niher, denn in der (restaltung
der Gefillsverhédltnisse kommt die Kraftiusserung
des fliessenden Wassers, seine Erosionswirkung am
deutlichsten zum Ausdruck, und die Untersuchung
dicses Abflussfaktors ist geeignet, am meisten klar
in der Sache schen zu lassen.

Wo die Ausbildung des Wasserlaufes bei einem
Gleichgewichtszustand angelangt ist, da haben sich die
Geschwindigkeit des fliessenden Wassers, sein Gefille,
das Langenprofil so gestaltet, wie es ehen nothwendig
ist, damit die Stosskraft des Wassers die Widerstinde
iberwindet, dic sich seiner Forthewegung, wie der der
Greschiebe entgegenstellen.

Im Hinblick auf dic erodirende Wirkune des fliessen-
den Wassers steht die Gestaltung des Lingenprofiles in
der engsten Beziechung zu jemer der Querprofile und
damit zur Grundrissform des Flusslaufes.

Hat der Fluss sich ein breites Bett ausgebildet, so
ist die Wassertiefe klein, der benetzte Umfang gross,
und zur Ueberwindung der dadurch geschaffenen Rei-
bungswiderstinde ist cin entsprechend grosses Gefille
nothwendig; umgekehrt: bei schmalem und tiefem Bett
ist das Gefiillsbedtrfniss entsprechend kleiner; das Lingen-
profil wird in diesem Fall also weniger steile Neigung
zeigen als bei breitem, flachem Bett. Der Vorgang
selbst erlddrt sich einfach auch in folgender Weise:
Mit der Ausbildung des Flussbettes nach der Breiten-
dimension nimmt die Geschwindigkeit des Wassers ab;
die vordem hier bewegten Geschiebe, deren Grosse
bezw. Schwere immer 151'01}01‘&(.)11;1] der Stosskraft des
Flusses ist, bleiben nun liegen, die Flusssohle erhéht
sich, und zwar so lange, bis sich das Gefille so viel
gesteigert hat, dass nun die Geschwindigkeit des Wassers
die Geschiebe wieder in Bewegung zu halten im Stande
ist. Bei der Aushildung eines engen Bettes dagegen
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stellt sich ein Ueberschuss an Gefille, ein Kraftiberschuss | flusses unweit oberhalb des Pegels an der Schuster-
des fliessenden Wassers ein; die Flusssohle wird ange- | insel gegeniiber Hilningen — bis Altbreisach zeigt
griffen, vertieft, und die thduuh bedingte Verinderung i
des Gefilles dauert fort, bis sich wieder ein Gleic h-
gewichtszustand hergestellt hat. -

Wo Wassermenge, Geschiebeftihrung und Beschaffen- | weiler, von hier abwirts aber ist sie etwas nach
heit des Flusshettes sich nicht indern, muss im Gleich- | oben gebogen. Das relative Gefille ist ndmlich:
gewichtszustand auch Elas r&ht;vg Getidlle gleli_‘.h.b.lelben, zwisch. Schusterinsel u. Rheinweiler 0,858 m pro km,
d. h. das Lingenprofil nach der geraden Linic ver-

| die gemittelte Niederwasserlinie die stirksten Nei-
gungen; sie bildet nahezu cine Gerade bis Rhein-

laufen. Dieser Fall trifft aber in einem Flusslauf selten | i R*h(?ll'l“'(‘llﬁ‘r , Neuenburg o SGﬁ RS G )
auf grosse Erstreckung zu. Schon die Ver};h_tincrﬂng' 9 I\BLtenb‘urg ” H“ﬂthglm 0,875 5 9w
der Geschiebe in Folge ihrer Reibung bedingt — wenn ‘ ,»  IHartheim ,, Altbreisach 0,895 ,, »
auch meist nur in sehr geringem Mass — je weiter ‘ unterh.Altbreisach betrigt d. (aetallelomyai st .,

stromabwirts, je weniger Gefillsbediirfniss. Das Lingen-
p;oul wird sich alm nach einer Kurve gestalten, die
ihre hohle Seite nach oben wendet TJ(mn bringen aber

auch — und dies ist von bmsaeuﬁ Bedeutung — die
- - T - s : A CHlimn Ss R LT
Seitenfliisse Vermehrung der Wassermenge und neuc | Kehl noch ziemlich schwach, wird erheblich starker

und nimmt nun im Allgemeinen fort und fort ab,
so dass das Lingenprofil eine nach unten ge-
krilmmte Kurve darstellt. Die Kriunmung ist bis

Geschicbezufuhr. Die erstere allein erzeugt grossere | unterhalb der Kinzig bis' in die (zegend von
Wassertiefe und damit rel_a'tfve Verminderung der _Rel- - Philippsburg, von wo an der Krimmungshalb-
bungswiderstinde an den Winden des DBettes, also einen |

Kraftiiberschuss und dem zu Folge Abnahme des Ge- e Bl Ko ! i i1 : S S 1
fillsbeddirinisses. In umgekehrtem Sinn wirkt die Ge- ragt bei Kehl noch etwas iiber 0,5 m pro Xm unc

schiebezufuhr. Von dem Verhiiltniss zwischen der | sinkt in der Gegend zwischen Philippsburg und
Wassermenge und der Menge der Geschiebe, sowie | Mannheim bis auf 0,08 m pro km herab. Unterhalb
auch der Beschaffenheit der letzteren 711{%113'1: es also  Mannheim setzt sich die schwache Kritmmung der
ab, ob und wie die Einmindung eines Seitengewdssers
auf das Lingenprofil des Hauptstromes indernd ein-
witlets vermehrte Wassermenge bei verhiltnissmiissig ge-
ringer Geschiebezufuhr verursacht Abnahme de s relativen | der Stromkriimme bei Erfelden bis auf 0,04 m pro
Gelilles: dem umgekehrten Verhiltniss entspricht Zu- km sich gemindert hatte, wachst jetzt wieder; es
nahme desselben; im ersten Fall zeigt die Langenprofils- | hetrigt unterhalb Oppenheim nahezu o,70 m und
kurve Krimmung nach unten, im anderen Fall nach oben.
Eine stetig verlaufende Gefiillskurve stellt sich im All-

gemeinen nur da ein, wo der Iluss gsich auf seiner | - i il
eigenen Alluvion bewegt. Wo die Beweglichkeit der Langenprofilskurve somit Kriimmung nach oben.

messer wieder grisser ist. Das relative (refille be-

| Gefillskurve noch fort, bis sie bei Oppenheim
plotzlich ihren Sinn wechselt; das Gefille, das in

steigt unterhalb Mainz wieder bis auf 0,12 m pro km.
Bei Oppenheim und von hier abwirts zeigt die

Flusssohle unterbrochen ist, z. B. durch den Schuttkegel i
eines Wildbaches, durch Felsschwellen etc., da bricht

sich die Gefillslinie: das Lingenprofil zeigt dann stufen- ‘ :
1(;1‘]“1n|} Entwick ]]]nﬁ Die feste Sohle wirlkt “E;lll(‘l’ld, breiten 15(—!'[{(35, des HC‘JEZEH'ﬁg gethcﬂten Laufes dieser
nach oben, verzogernd auf die Geschwindigkeit, ab- | Strecke. Die Gestalt der Kurve, die Zunahme
schwichend auf cl..v\ relative Gefille; nach unten wird
die Geschwindigkeit beschleunigt und in Folge der Iiro-
sionskraft des fliessenden Wassers, gegen ch auch die

felsige Sohle nicht ganz unempfine lich ist, rickt die | == i
Gefillsstufe fussaufwirts. Daraus licsse sich auch er- | Seitenzufliisse sind zwischen der Wiese und dem

kliren, dass in einer Flussstrecke mit fester, bezw. sehr | Kaiserstuhl nicht vorhanden; die Ursache der Ge-
widerstandsfihiger Sohle das Langenprofil in der Regel | staltung der Kurve muss also in der Beschaffenheit
-h  einer Kurve verld die ihre hohle Seite nach - : :
nach einer Kurve verliuft, die ihre hohle Seiic nach | qeq Sgrombettes sclbst liegen, dessen Ausbildung
unten wendet, wihrend die Konkavitit des Lingen- HedeeTiets il ous ,\'T., e 1
profils nach oben fast untriiglich auf Beweglichkeit der nach der Tiefe sich grossere Widerstande als nach
Sohle schliessen lisst.¥) der Breite eni:w‘(mrenﬂcstcllt haben. Die Stromsohle
An Hand dieser allgemeinen Sitze lassen sich nun | ist iiberall bedeckt von schweren Gerodllen von
die in dem Léangenprofil des unl Tigirten heines, wie 2on B ATA i et 3 et
111} ?l e 119 L-)iil ‘: }&:)11] s lt\ lll qtb, o weit grosserem Kaliber, als wie sic aus dem Rhein-
es a al AtLlas 2. 1€ arg 18 atl- S . s
: e Eer i A lauf oberhalb Basel hierher gelangen — zundchst
tretenden FErscheinungen in ihrer Bt‘:mchung zu den | a Sel ; G 3 i ! G
% - = n o1 S -
Grundrissformen des Laufes erkennen. _er 2 r(‘.n%(, sind die gr-o ben Grerélle zu
einer Art junger Nagelfluhbreccic zusammenge-
backen — und diec oberen Schichten der Uferge-
linde und Inseln bestehen aus minder schwer

beweglichen Ablagerungen.

dem starken Gefdlle von der Schweizer
Grenze abwirts erkennen wir das Korrelat des

des relativen Gefilles von oben nach unten deuten
darauf hin, dass sich der Strom hier nicht auf seiner
eigenen Alluvion bewegt; denn Geschiebe bringende

Vom Austritt aus dem geschlossenen Profil
unterhalb Basel, — bei der Einmiindung des Wiese-

*) Vgl. Beitrige zur Hydrographic des Grossherzogthums
Baden. 1. Heft 1884 S. 1 und 2, Die in der Gegend des Kaiserstuhles beginnende
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schwache Gefillsabnahme erklirt sich aus der ge-
ringeren Grosse der durch die Ausbildung des
oberen Laufes in Bewegung gebrachten, leichteren,
bezw. auf ihrem Wege auch schon etwas zerkleiner-
ten (GGeschiebe, die nunmehr das Alluvium bilden,
auf dem der Strom von hier ab sich bewegt.

Die folgende weitere (zefillsminderung ist vor-
wiegend auf die Einmindung der grisseren Seiten-
zuflisse zuriickzufithren; rechts der aus dem
Schwarzwald kommenden vereinigten Dreisam und
Flz, der Kinzig, Rench und Murg, links der Ill,
welche die Vogesenwasser unterhalb Strassburg
dem Rhein zufiihrt. Alle diese Fliisse bringen he-
trachtliche Wassermengen, aber wenig oder gar
kein (eschiebe in den IHauptstrom.

Entsprechend dem allmiligen Uebergang des |

wildstromartigen Oberlaufes in den serpentinirenden
Mittellauf zeigt sich zwar auch im Lingenprofil
keine Unterbrechung in der Stetigkeit der Kurve;
aber die Fortsetzung der intensiven Gefillsabnahme
im Mittellauf wire aus der Verkleinerung der Ge-
schicbe und der allzu unbedeutenden Wasserzufiihr-
ung durch mehrere, allerdings ganz geschiebefreie
Béche allein nicht zu erkliren. Sie ist vielmehr
vorzugsweise bedingt durch die geschlossene Ge-
staltung des Flussbettes. In dieser Strecke fand
die Erosionswirkung des Stromes nach der Tiefe
augenscheinlich wenig Widerstand. Deutlich zeigt
sich das an den vielfach noch vorhandenen steilen
Bruchufern; sie bestehen aus mehr oder minder
maéchtigen Lagern von thoniger Erde, unter denen
sich in der Regel Schichten von feinem Kies, Trieh-
sand oder sandigem Ietten finden.

Mit der auffallenden Erscheinung der Aende-
rung der Grundrissform des Stromlaufes bei Oppen-
heim, also bevor die oberrheinische Ebene ihren
Abschluss findet, steht die hier stattfindende Ge-
fallszunahme — der Wechsel im Sinn der Kriim-
mung der Gefillskurve — in IIebcreinstimmung.
Alles weist darauf hin, dass hier die Beweglich-
keit der Sohle unterbrochen ist, und in der That
finden sich zundchst oberhalb Oppenheim erstmals
wieder und dann bei Nackenheim Felsen im Bett
des Rheines. *) Sie sind die Ursache, dass von

hier ab der Strom ein breites und gespaltenes Bett |

angenommen hat; die Wirkung der Gefillsvermeh-
rung ist durch die vermehrten Widerstinde des ver-
grosserten benetzten Umfanges des Querprofiles
wieder aufgehoben.

*) Das Vorhandensein dicser Felsen war von den Schiffern
wegen misslungener Versuche des Ankerns lingst vermuthet gewesen;
festgestellt wurde dasselbe auf Ersuchen des Verfassers 1883 durch
das Kreishanamt Mainz.

Die Thatsache, dass hier die vollstindige Be-
weglichkeit der Stromsohle endigt und nun das
Gefille wieder grosser wird, ist desshalb von er-
heblicher Bedeutung, weil sie dahin belehrt, dass
der Oberrhein hydrographisch seinen End-
punkt schon bei Oppenheim hat und nicht
erst, wie sonst angenommen worden, am
Bingerloch. Die Bedingungen, die fir die Ge-
staltung des Strombettes im Rheingau bestimmend
| waren und noch sind, stehen demnach mit den Er-
scheinungen in der Aushildung des Stromlaufes
durch die oberrheinische Ebene nicht in enger Be-
ziehung; der Lauf des Rheines von Oppenheim bis
Bingen gehdrt nicht mehr dem Oberrhein an, son-
dern er bildet eine eigenartige Stromabtheilung,
die man als die Uebergangsstrecke zwischen dem
Ober- und dem Mittelrhein auffassen kann.

Der natiirliche Bau des Stromes in der ober-
rheinischen Ebene. Die eben angestellten Betrach-
tungen haben dariiber aufgeklirt, dass die erste
Ursache der verschiedenartigen Gestaltung des
Stromes durch die oberrheinische Ebene in der Be-
‘sch;.tffenheit der Bodenverhiltnisse zu suchen ist.
Die weitere Verfolgung der Frage, wie der Rhein-
lauf sich so, wie er vor der Korrektion bestanden,
gebildet hatte, ob diese Ausbildung schon bis zu

einem Gleichgewichtszustand gediehen war, oder
welche Verdnderungen ohne kiinstliches Eingreifen
noch zu erwarten gewesen waren, muss von der
Untersuchung der Entstehung der oberrheinischen

Ebene ausgehen, — eine Untersuchung, die schon
in das Gebiet der Geologie verweist. So nahe das-
selbe mit der hydrologischen Erklarung der Strom-
bildung selbst in Beziehung steht, so muss doch hier
darauf verzichtet werden, die Hypothesen iiber
die Entstehung des ehemaligen oberrheinischen
| See’s und seiner Zu- und Abflussverhiiltnisse zu
erortern. Es geniigt, den Zustand festzuhalten, der
mit dem Ablaufen des See’s eingetreten war, um
nun die Bildungsvorginge beziiglich der Wasser-
ldufe in dem ehemaligen Seebett in’s Auge zu fassen.
‘Wie leicht erklirlich und auch einerseits durch
Tietbohrungen in der Rheinebene, anderseits durch
| die Reste von Lossablagerungen auf dem vulkani-
schen Kaiserstuhl und am westlichen Schwarzwaldab-
| hang — stellenweise 100 m und mehr iiber den heu-
| tigen Thalbodenreichend — bewiesen, war der Grund
des See’s noch iiber das Niveau der jetzigen Rhein-
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ebene mit Sedimenten aufgefiillt, bestehend aus
mehr oder weniger fein zerriebenem Detritus aus
den Erosionsfalten der Quellgebiete. Mit dem Ab-
laufen des See’s fand,
des Ausflusses folgend, eine Abschwemmung dieser
leicht beweglichen Sinkstoffe statt, und zwar vom
Ausfluss nach Siiden fortschreitend.  Anderseits
musste aber durch das Sinken des Seespiegels die
Ausflossung  des Rheinthales oberhalb
befordert werden. Die hier unter der Wirkung
diluvialer Strome abgelagerten schweren Gerdlle
wurden nun in den Theil des Seebettes
hereingeworlfen und erzeugten daselbst einen mehr
und mehr sich ausdehnenden Schuttkegel. Der

des See’s

oberen

Beweis hierfiir liegt einerseits in den Diluvialter-
rassen des Rheinthales entlang der badisch-schwei-
zerischen Grenze,
lagerungen von Alpengerdllen im oberen Theil der
Rheinebene.
Folge der von unten nach oben vorriickenden
Abschwemmung und seine Erhéhung als Folge
der von oben nach unten vordringenden Ver-
schiitttung stellte sich die Neigung nach der

Durch Vertiefung des Seebodens als

Lingsachse des Thales her, die fur die Bildung |

des Stromlaufes Bedingung war.

Wie nun anfinglich flussartige Wasserliufe in

erste

dem verlassenen Seeboden sich
dariiber

Spuren ankniipfend, die um so sicherer werden, je

gebildet haben,

hestehen mancherlei Vermuthungen, an
= 3

niher die dadurch angezeigten Vorgénge dem gegen-
wirtigen Zustand liegen.

Qo lassen sich auf dem linken Ufer unterhalb Speyer
bis zur Ausmindung der Nahe, mehr und weniger hoch
uhll der gegenwirligen Lage des Rheines, ehemalige

Stromlinfe, weit in das Land hineinreichend, verfolgen.
Uuah der Neckar von seinem Austritt aus dem Gebirg,
wenn auch nicht, wie behauptet worden, der Bergstrasse

entlang gegen den Main abgeflossen ist, doch seinen |

Lauf in delt taartigen Bildungen mehrfach geindert hat,
ist nachgewiesen *) Tulla nahm an, dass ehemals eine
Theilung des Rheines obe rhalb des 1\4 serstuhlgebirges in
drei Arme stattgefunden habe; der eine Arm wiire links in

C
filr in der Richtung des gegenwirtigen L aufes, der dritte
rechts vom Krllhc'lbtllill. Der iruteu habe in seinem
Lauf entlang der Vorhiigel des Schwarzwaldes die von
dorther kommenden Flisse und Bache, vielleicht sogar
den Neckar aufgenommen. An melreren Stellen sollten
Spaltungen stattgefunden haben. Beide Ufer dieses
Rheinlaufes wiren — das rechte mehr als das linke —
bewohnt und sicherlich sei derselbe noch zur Zeit der
rémischen Invasion ein schiffbarer Strom gewesen. Ver-
kiirzungen des Laufes im mittleren — Tulla nennt ihn
den grossen Rhein — diirften die Ursache gewesen
sein, dass die Abzweigung des &stlichen Armes sich

*) Vgl. Mone, Archiv_fiir Vaterlandskunde, Karlsmhe 1826. |

dem tieferen Einschneiden |

anderseits in den michtigen Ab-

1 sz iren Gebiet der 11l abgeflossen, der andere unge- |

‘ verschiittet habe. Nunmehr seien hier nur noch die
Wasser du‘ Schwarzwaldfliisse abgeflossen, an die Stelle
| des ehemals breiten Bettes vielfach Stimpfe und Morast
| getreten und in der Folge durch Menschenhand Ab-
zugsgriben nach dem Hauptistrom hergeste :1lt, dadurch
die Simpfe trocken gelegt und den Binnengewasscrn
der Weg nach dem Rhem geiffnet worden. Die meisten
dieser .-\quLungen, jetzt ”lu‘ast(,uﬂl(,ll, die Unterliufe
der Seitenfliisse, diirften in der Zeit der Karolinger aus-
gefiihrt worden sein.
| So scharfsinnig diese Combinationen erscheinen und
1

so reich das u)pfl“‘hx[)hlwdu‘ Beweismaterial, das Tulla
‘ zu ihrer Begriindung anfiihrt, so kommt ihnen zur Zeit
doch nur die Bedeutung der Hypothese zu. Manches,
was Tulla hinsichtlich romischer Niederlassungen fir
seine Aufstellungen geltend zu machen suc hte, erscheint
nach den neueren Iorschungen der badischen Alter-
thumskunde als unsicher oder ist vollig wide rlegt. Zweifel
haft bleibt inshesondere, ob sich entlang des rechisseitigen
Bergfusses ein eigentliches Rheinbett ausgebildet hatte,
und kaum denkbar, dass hier ein schifl barer Strom vor-
handen gewesen sein soll. Sicher ist aber, dass da, wo
Tulla den &stlichen Rheinarm hin verlegt, ein breites
Gewisser bestanden hat; es liegt jedoch nidher, dasselbe
| als die Ansammlung der Gebirgswasser zU er kliren, die auf
| dem flachen Seeboden nur langsamen Abfluss, und lmn-x,:l
hauptsichlich dem Bergfuss l_]lleII‘\.; fanden, und
fordert durch dic Schuttkegel an den Thalausgd
weithin Versumpfung erzeugter Dass diesen Wasser-
angammlungen und Stimpfen kimstlich Abzug nac h dem
Rhein verschafft worden ist, kann nicht bezweifelt werden.
Wenn aber eine grosse Stromspaltung nicht statt-
gefunden hat, so ist doch recht wohl moglich, dass von
der mic htigen Gerollablagerung im Rhe lmlml oberhalb
des Kaiserstuhles aus anfinglich die Hoc hfluthen sich
iiber die ganze DBreite des Lht.,I]_ld]]"Ll'l. Secbodens ergossen
und in verstirktem Masse in den entlang der beider-
seitigen Berefiisse, durch die Binnenwasser ausgespiillen
\ellloiun'mu ihren Abfluss genommen haben mogen.

e

hat der Boden

Wie dem nun sei — gewiss
| des oberrheinischen See’s dem Spiel der Wasser-
liufe anfinglich weiten Raum geboten; allein mit
der Neigung des Thalbodens musste die Hauptab-
| stromung des Wassers nach der Achse des
' nach der Richtung des stirksten Gefalles stattfinden

und hier die Ausbildung des Rheinbettes sich voll-
Gestaltung

Ihales,

Aehen. Die Verschiedenheit seiner
| aber lisst sich folgendermassen erkliren.

Von dem rheinischen Schiefergebirge aufwirts
fortschreitend traf die Erosionsrinne schliesslich
‘an mehreren Stellen auf Felsen, von denen, wie
gezeigt worden, die letzten nahe c)bgrhalj Oppen-
heim in der Sohle des Rheines Zzu Tag liegen.
Damit war der weiteren, wenigstens der merkbar
‘ fortechreitenden Vertiefung im Unterlauf Halt ge-
boten, das Gefille des Stromes bestimmt und ihm
entsprechend hat sich das Bett ausgebildet.

Hier streitet kein Grund dagegen, dass, allerdings
abgesehen von der langsamen Wirkung der Erosion



auf die feste Sohle, ein Gleichgewichtszustand sich ge-
bildet hat. Die Thatsache, dass zeitweise Verinderungen
in dem Strombette vor sich giengen, schliesst diese An-
nahme keineswegs aus; denn mit der Abschwemmung
einer Sandbank oder Insel an der einen erfolgte
jeweils gleichzeitig dhnliche Neubildung an einer anderen

Stelle, so dass das Gleichgewicht unter den Abfluss- |

bedingungen immer nur scheinbar, oder doch nur voriiber-
gehend und ortlich eng begrenzt, gestért war.

Die stellenweise feste Sohle in der Rheingau-
strecke war aber auch bestimmend fir die Ent-
wicklung im Mittellauf des Oberrheines.
das Wasser hier Bewegung nach einer bestimmten
Richtung angenommen hatte, begann es eine Rinne
in die Sedimente des Seebodens einzugraben. Je
grosser die Wassertiefe in dem Rinnsal wurde, um
so kleiner ward der benetzte Umfang des Quer-
profiles gegeniiber dessen [liche, um so kleiner
wurden also die Reibungswiderstinde, welche das
Wasser zu iiberwinden hatte, um so
In Folge

fliessende
kleiner ward das Bediirtniss an Gefille.
dessen ergab sich in dem anfangs gestreckt ge-
dachten Lauf ein Ueberschuss an Gefille, dadurch
vermehrter Angriff auf die Winde des DBettes.
Der Geféllstiberschuss ward durch Verlingerung

des Stromlaufes consumirt, der nun, je tiefer das
Bett sich eingrub, in um so weiteren Windungen in
dem Thalboden ausschweifte, und zwar so lange,
bis in dem durch die I'\'rﬁnuuungen verlangerten
Lauf das Gefille, auslaufend auf der festen Sohle
in der Gegend der Mamausmiindung, eben noch
geniigend war, um die oben zufliessende Wasser-
menge in dem geschiebefreien Bett abzufithren.
Dabei vollzog sich der Vorgang in der Weise,
dass durch den verstarkten Angriff an den kon-
kaven Ufern diese zum Abbruch gebracht und
schliesslich der Ilals zwischen zwei benachbarten

Serpentinen durchbrochen wurde, aber neuerdings | T
I : =" | halb der Abdachung des Gerdllkegels.

2 —

Sobald !

Serpentinen einschneidend, der Strom sich immer |

wieder jene lLidnge und damit jenes relative Ge-
falle herstellte, dessen er, den tibrigen Abfluss-
bedingungen entsprechend, bedurfte. Die Aus-
waschung der Rheinniederung, wie sie durch die
obenbeschriebenen Iochgestade vor Augen tritt,
ist durch dieses wechselnde Spiel der Serpentinen
entstanden; und das letztere wiirde auch hier der
Annahme eines (rleichgewichtszustandes nicht im
Wege stehen, wenn nicht die Thatsache vorlige,
dass schon vor der Zeit der Riueinkorrektion die
Hochgestade vom Strome selbst vielfach verlassen
worden sind. Der ziemlich gleichmassige Abstand
der beiderseitigen Hochgestade mit ihren Buchten
und Landzungen, die namentlich in der Gegend von

der Lauter bis Germersheim in schoner Regelmissig- |

keit ausgebildet und erhalten sind, ldsst erkennen,
dass der Rhein einst in viel weiteren Windungen,
also bei lingerem Lauf mit geringerem relativem
Gefille, abfloss, als zu Anfang unseres Jahrhunderts.*)

Allerdings haben, wie oben erwihnt, auch in
fritherer Zeit kiinstliche Eingriffe in die Gestaltung
des Stromes stattgefunden, allein durch die ver-
einzelt, in verschwindend geringer Ausdehnung
und ohne dauernden Bestand ausgefiihrten Durch-
stiche und Uferdeckungen konnten die Ausschwei-
fungen des Stromlaufes nicht zurtickgedringt
werden; vielmehr liegt offenbar eine natirliche
Rickbildung desselben, im Sinne der Verkiirzung
des Laufes vor, deren Ursache in der Aushildung
des Oberlaufes, und zwar zunidchst in den Vor-
géangen auf dem Gerollkegel am fritheren Sceein-
gang zu suchen ist.

Nachdem die Erosion des Rheinbettes ober-
halb Basel bis auf die Felsen, die heute dort die
Laufen und Gewilde bilden, gelangt war, hatte auch
die massenhafte Ger6llzufuhr nach dem alten See-
bett aufgehdrt. Mit deren Wegfall ergab sich ein
Kraftiiberschuss des tber den (Gerollkegel herab-
fallenden Stromes, und auf denselben beginnt nun
die Erosion zu wirken. Dass anfiinglich auch hier .
der Strom in Windungen sein Bett eingrub, lassen
die oberhalb des Kaiserstuhles beiderseits vor-
handenen Hochgestade erkennen. Was aber von
der IIche des Gertllkegels abgeschwemmt wurde,
war Verlust an absolutem Gefille des Stromes; je
mehr dieses abnahm, um so mehr musste der
Strom, um sich sein relatives Gefille zu erhalten,
seinen Lauf wieder verkiirzen; er begann sich von
den Ufern, jetzt Hochgestade, wieder zurilickzu-
ziehen.

Anders gestalteten sich die Wirkungen unter-
Die durch
die Erosion auf demselben in Bewegung gebrachten
Gerolle erzeugten eine stromabwirts fortschreitende
Erhohung des Bettes, oder — was gleichbedeutend
— die Arbeit, die dem Strom mit der Weiterbe-
wegung dieser Gerdlle zugemuthet wurde, bedingte
ein grisseres (refillsbedurfniss, dem dort, wo die
Ausdehnung des Bettes nach der Breite weniger
Widerstand fand als nach der Tiefe, durch Er-
héhung des Bettes, weiter abwirts aber zundchst

*) Dasgs die dlteren Ortschaften am bayerisch-badischen Rhein
meist auf den Vorspriingen des Hochgestades sich befinden, ist
hydrologisch ohne Bedeutung; denn augenscheinlich war es die Lage
abseits der die Rheinebene durchziehenden leerstrassen der Romer
und des Mittelalters, und die leichtere Vertheidigungsfihigkeit gegen
Raubeinfille, was zu der Wahl der Landzungen fiir die Wohn-

stitten bestimmt hat.




wieder durch Verkiirzung des Laufes Geniige ge-
schehen ist.

So erklirt sich die hohe Aufschiittung des
Strombettes vom Kaiserstuhl abwiéirts bis zur Rench-
miindung, wie sie schon darin vor Augen tritt,

dass hier, im Gegensatz zu der oberen und der |

unteren Stromstrecke dic Hochgestade fehlen.
Hatte der Rhein auch hier eine Niederung aus dem
Seeboden ausgewaschen, so ist sie durch die Ver-
schleifung der Ger6llmassen vom chemaligen See-
eingang allmilig ganz ausgefiillt worden und die
Aufschiittung hat sich, wie aus den méchtigen
Kiesablagerungen in der’ heutigen Rheincbene zu
schliessen, weithin zu beiden Seiten des jetzigen
Stromlaufes ausgehreitet.

Weiter abwirts aber wichen die Serpentinen
mehr und mehr aus den Buchten der Hochgestade,
d. 1. von den Ufern des anfangs geschiebefreien
Stromes zuriick.

Wo aber die Gerdlle in jenen Stromlauf ein-
riickten, der sich vordem in den leichtbeweglichen
Seeboden eingebettet hatte, da ward jetzt auch der
Widerstand gegen die Erosion nach der Tiefe all-
méhlig grosser, als nach den Ufern. Mit der Aen-
derung des Lingenprofiles und der Abkiirzung des
Laufes musste demnach auch eine Verdnderung in
der Gestaltung des Querprofiles vor sich gehen:
je mehr die Sohle des Bettes sich erhohte, der Lauf
sich streckte, um so mehr dehnte sich das Strom-
bett nach der Breite aus und an die Stelle des
geschlossenen Laufes trat der durch Kiesbidnke und
Inseln zerfaserte Wildstrom. Die noch weithin ober-
halb der Murgmindung in
wahrnehmbaren alten Stromkriimmen, geben von
dieser Umwandlung im Stromlauf Zeugniss.

der Rheinniederung

Wenn oben (S. 24) bemerkt worden, dass schon in |

der untern Strecke des badisch- elséiss. Rheinlaufes der
Strom Neigung zur Serpentinenbildung zeige, wie ander-

seits im obern Theil des badisch-bayerischen Laufes das |

Bett noch weniger geschlossen sei, so erscheinen diese

Bildungen jetzt in anderem Licht: zwischen Rench-
o

und Murg- bezw. Lautermiindung, in welcher Strecke

auch die Hochufer mehr und mehr hervortreten, liegt |
das letzte Stadium der Umbildung des serpentinirenden |

Launfes in den zertheilten Wildstrom vor, — noch zeigt
der Strom missige Windungen um seine Achse; in der
folgenden Strecke lassen sich die Anfinge der Aus-

dehnung des Bettes nach der Breite, seiner Zerfaserung |

schon erkennen. Bis in die Nihe von Philippsburg

hatte sich der Rhein zu Anfang des Jahrhunderts tiberall |

aus den Buchten des IHochgestades wieder zuriickge-
zogen, wihrend er hier und weiter abwirts mehrfach
noch dicht an diesem Hochufer lag, so bei Lingenfeld,
Altlussheim, Ketsch, gegeniiber Altrip und unterhalb der
Neckarmiindung.

Der Stromlauf durch die Rheinebene oberhalb des

Kaiserstuhlgebirges erscheint also als die Zone des
Abtrages durch Erosion; unterhalb des Kaiserstuhles
beginnt die Zone des Auftrages durch alluviale Ab-
lagerung; dazwischen liegt eine indifferente Strecke, die
Zone der Nullarbeit des Stromes.

Die mehrfach gediusserte Meinung, dass das in-
differente  Verhalten des Rheinbettes bei Altbreisach
| durch felsige Beschaffenheit der Sohle bedingt sei, be-
ruht auf Trrthum. Allerdings zieht, wie die der Lrbau-
ung der festen Eisenbahnbriicke vorangegangenen Tief-
bohrungen erwiesen haben, kompakter Felsen unter
dem Rhein durch, jedoch in einer Tiefe von 20 bis
30 m unter der Stromsohble. Nirgendwo entlang des
Kaiserstuhles tritt im Rhein der Fels zu Tag und beim
Einrammen der Ankerpfihle der Schiffbricken bei, Alt-
breisach, 6 bis 7 m unter der Sohle, ist man nie auf
Felsen gestossen.

Dagegen sind neuerdings cinzelne Felsparthien im
Rheinbett bei Istein bemerkt worden.

Die nihere Untersuchung des Lingenprofiles
des Rheines vor der Korrektion zeigte aber auch,
dass dic Ausgleichung des Gefilles sich noch keines-
wegs vollzogen hatte, als die kinstliche Einwirkung
| begann; die relativen Gefille wechselten vielmehr
| vielfach und es fehlte noch durchaus die gleichmaés-
sige Abnahme derselben nach unten, wie sie hier,
nach den oben aufgestellten allgemeinen Satzen
iiber die Lingenprofilbildung einem Beharrungszu-
stand entsprechen wiirde.

Die Resultate dieser Untersuchung sind in Blatt II,
2. Theil in der Art dargestellt, dass die strecken-
im Thalweg vorhandenen relativen Gefille auf
einer die Stromlinge darstellenden Achse je in der
Mitte der betreffenden Strecke als Ordinaten aufgetragen
und die so erhaltenen Punkte durch eine stetige Kurve
verbunden worden sind.

Atlas
weise

Aus all’ dem folgt, dass — von kinst-
lichen Einwirkungen ganz abgesehen -— das
Strombett des Oberrheines von seinem Aus-
| tritt aus dem geschlossenen Profil bei Hi-
| ningen bis gegen Altbreisach sich allmilig
tiefer gelegt, von hier an aber eine Erho-
hung des Bettes -— abnehmend bis in die Ge-
‘ gen«:l von Oppenheim — sich hitte einstnlllen
| miissen, und ferner,dass der wildstromartige
Charakter des Oberlaufes mehr und mehrin
den Mittellauf vorwirts geriickt ware.

Wie sich schliesslich der Gleichgewichtszustand
| gestaltet hitte, dariiber lassen sich wohl Vermu-
thungen, unter bestimmten Voraussetzungen auch
rechnerische Ermittlungen anstellen; allein ganz
| unméglich ist es zu ermessen, bis zu welchem Zeit-
| punkt der Ruhezustand eingetreten wire. Handelt
| es sich hier ja doch um einen geophysikalischen

Prozess, um, jene unter der immerwihrenden Wir-
| kung der Erosion des Wassers sich vollziehende



Aenderung nicht nur der Gestalt, sondern — und [

darin gehort der Vorgang der Geologie der Gegen-
wart an — auch der Beschaffenheit der Erdober-
fiche.

Gleichwohl liesse sich schon aus geschichtlichen
Thatsachen auf fithlbare Folgen des Vorganges schliessen.

Die Beschreibung iber die Zerstérung der Stadt
Neuenburg spricht durchaus dafiir, dass die Ka tastrophe
durch Unterspiilung, also in Folge tieferen Einschneidens
des Stromes erfolgt ist. Die seit der Zeit der rémischen
Invasion mehrfach erfolgten Verschiebungen und Spal-
tungen des Stromlaufes bei Altbreisach beweisen, dass
daselbst in historischer Zeit erhcbliche Aenderungen in
der Hohenlage des Bettes nicht stattgefunden haben.

Gleich unterhalb des Kaiserstulles beginnt denn auch |

die Reihe jener Ortschaften, dic vom Rhein verschlungen
oder wegen wicderholter verheerender Ueberfluthungen
verlegt worden sind, und die meisten derselben liegen
in der Stromstrecke, in welcher die Hochgestade mangeln.
Entlang des jetst badisch-bayerischen Stromlaufes datirt
dic Noth der Ortschaften je weiter abwirts je mehr aus

der jingeren Zeit und unterhalb Philippsburg ist von |

zerstorten oder verlassenen Ortschaften nichts mehr
bekannt.

Ob aus dem Umstand, dass das an der Stelle des romi-
schen Kastelles alta ripa stehende Altrip einer der niedrigst
gelegenen Rheinorte ist, und aus den dort im Rhein-
bett liegenden Mauertrimmern auf Erhéhung des Stromes
seit der Romerzeit geschlossen werden darf, ist durchaus
fragwiirdig; dagegen verdient Beachtung, dass der Theil
der oberrheimischen Ebene zwischen dem Kaiserstuhl
und Philippsburg (Huttenheim) ganz auffallend arm an
prihistorischen, romischen und alemannisch-frinkischen
Ueberresten ist.

Man kann hierin wohl die Bestitioung finden, dass
vor Beginn der Rheinkorrektion die Verschleppung der
Gerollmassen vom Seeeingang und die dadurch bewirkte
Aufschiittung der Rheinniederung in bedeutendem Mass

etwa bis zur Murg vorgeriickt war, — bis hierher wa
ja auch der Strom verwildert, — und dass eine missige

Erhthung des Rheinbettes schon bis in die Gegend
von Philippsburg vorgeschritten war.

Die zunehmende Verschlimmerung der Lage der
Rheinanwohner zwischen Kehl und Philippsburg, aus
welcher die Nothwendivkeit der Rheinkorrektion haupt-
sichlich gefolgert worden ist, konnte nur durch Erhohung
des Strombettes bewirkt worden sein: und diese ist nur
erklirdich im Zusammenhang mit der® Vertiefung des
Bettes im oberen Theil der Rheinebene selbst und der
Verschleppung der Gerdélle von dorther; denn oberhalb
Basel hat in geschichtlicher Zeit eine Erosion im Rhein-
gebiet, welche grosse Mengen schwerer Gerbdlle geliefert
haben koénnte, nicht stattgefunden.

B. Einwirkung der Korrektion auf die natiirliche Gestaltung
des Stromes.

Durch die Rheinkorrektion ist ein regelmissig

geschlossener Stromlauf von grosstentheils ge- |

streckter Richtung hergestellt, da, wo vordem der
Rhein ein Chaos von wvielen Rinnsalen, Inseln und
Kiesbdnken gebildet hatte, durch feste parallele
Ufer ein unverdnderliches Strombett geschaffen
und dort, wo er in weiten Windungen die Niederung
durchzog, der Lauf gerade gelegt und gleichfalls
durch Befestigung der Ufer in der neuen Richtung
festgehalten worden. Kiinstlich gedndert wurden
also die Richtung und die Linge des Stromlaufes
und die Beschaffenheit der Ufer, somit auch Form
und Grosse der Querprofile.

Verédnderung des Stromlaufes nach Richtung
und Lénge. Die ersten Rheindurchstiche — zwischen
Neuburg und Dettenheim — waren theils nach
ganz geraden, theils nur wenig gekriimmten Linien
ausgefihrt worden und echenso hitten die 1825
vereinbarten weiteren 16 Durchstiche eine fast voll-
stindige (Geradlegung des Stromlaufes von der
Lauter bis zur Hessischen Grenze bewirkt. Als
aber durch den Vertrag von 1832 mehrere jener
Durchstiche aufgegeben wurden, mussten an einigen
Stellen stirkere Kriimmungen angewendet werden.

Der kleinste Ilalbmesser — bei der Einlenkung
des Leimersheimer Durchstiches auf die Strombiegung
bei Dettenheim — betrdgt aber immer noch iiber 1300 m.

Bei der 1857 vereinbarten Regulirung des zwischen den
Durchstichen beibehaltenen Laufes war man ebenfalls
auf moglichste Vermeidung scharfer Biegungen bedacht
gewesen. Der kleinste Halbmesser — in der Neckar-
auer Krimme misst g7z m.

Der Korrektionsplan fiir die badisch-elsissische
Stromstrecke sollte stirkere Krimmungen der
Achse des Laufes als solche von 1000 m Halb-
messer nicht enthalten. Weitaus grosstentheils
verlduft auch hier die Korrektionslinie nach sanft
gekrimmten Kurven.

Im Allgemeinen war darauf abgehoben worden,
den neuen Lauf moglichst in die Hauptachse des alten
Bettes bezw. der Stromniederung zu legen; doch gab
die Ricksicht auf die Ausgleichung der Landabschnitte,
auf schon vor der Korrektion vereinzelt vorhandene
Uferdeckwerke, sowie auf andere oriliche Verhiltnisse
da und dort Anlass zu Abweichungen.

Die Abkiirzung, welche der Rhein erfahren
hat, ist selbstverstindlich von viel grosserem Be-
lang im Bereich der Gruppe der zahlreichen Durch-
stiche unterhalb der Lauter als im Oberlauf. Doch
waren auch dort die Ausschweifungen des Thal-
weges von der allgemeinen Richtung des Laufes
nicht unbedeutend. Aber auch im neuen Strom-
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lauf fillt der Thalweg mit der Lingsachse des
Bottes grosstentheils nicht zusammen. Von der
Schweizer (GGrenze bis in die GGegend von Philipps-
burg bewegt er sich in ziemlich regelmissigen
Windungen in dem neuen Bett, so zwar, dass er
in Abstinden von ungefihr einem Kilometer ab-
wechselnd das eine und das andere Ufer beriihrt.
Diese Schlangenlinie des Thalweges ist in fort-
withrender Verschiebung stromabwirts begriffen.
Unterhalb Philippsburg ist der Zustand ein anderer:
der Thalweg bleibt in den geraden Strecken an-
nahernd in der Mitte des Bettes und weicht nur
dort von der Stromachse ab, wo dies die Krim-
mungen des Laufes mit sich bringen.

Durch eine im Spéitjahr 188c nach langerer
Dauer starken Sommerwassers vorgenommenen
Aufnahme fand man die Linge des Thalweges im
Ganzen um rund 1 Procent grosser als jene der
Achse der Korrektion und es ergab sich folgende
Vergleichung der Lédngenverhiltnisse:

Thal-

Lange des

weges Abkiirzung

vor der i im
Korrelktion | Jahr 1880 km Procent
km | km

Von Basel bis zur
Lauter(Gr.p.120)
Von der Lauter bis
zur Hess. Grenze | 135,100 | 83,000

218,5()0' 187,700 | 31,710| 14,0

50,100 37,1
80,810

Zusammen | 353,000! 272,700

Neues Strombett. Die durch die vereinbarten
Korrektionsprojekte bestimmten und in der Folge
unverindert zur Ausfiihrung gebrachten DBreiten
des neuen Strombettes, von Uferkante zu Uferkante
gemessen, betragen:

Von (Grenze
bis zur Einmindung des Leopoldskanales,
d. i. der vereinigten Fliisse Dreisam und

der badisch - schweizerischen

Elz anfeSsiiamiloans et NI EEa GRS 2o,
von hier bis Ichenheim — auf eine Lélngc
NOn TUIE 2 5,5 ST S SRCONE IR e o T

sodann bis zur Einmiindung der Lauter —
7e demilanoesc o s Sl R :

1
<
e}

: m,
O'I'lﬂd.]l“ der badisch-bayerischen (TI'BT]LP bis

zur Neckarmiindung — auf 76 km Liange— 240 m,
unterhalb des Neckars bis zur badisch-

hessischen Landesgrenze — 8,6 km — 300 m,

auch fiir die folgende hessische
Stromstrecke bis zum Main als Normalbreite beibe-
halten ist.

Man sieht, die Normalbreite ist in dem 1841 mit
Frankreich vereinbarten Projekt fir die 735 km lange
Stromstrecke von Ichenheim bis zur Lauter nicht nur
nicht kleiner, sondern sogar etwas griosser gew ahlt worden,
| als fir die 76 km 1§J.LH‘)LI'1(_1L, badisch- bayerische Rhein-
strecke oberhalb des Neckars, Ol.)‘:t.h')ll der Rhein in
seinem Lauf entlang der badisch-elsissischen Grenze
zahlreiche Zufliisse aufeenommen und abwirts der Lauter
erheblich geringeres Gefille hat als dort.

Die angegebenen Normalbreiten beziehen sich
auf das Strombett im engeren Sinn, wie es durch
erke begrenzt ist. Die-

welches Mass

die beiderseitigen Uferbauwr
selben werden iiberall vom IHochwasser iiberfluthet;
sie reichen aber mit ihrer Krone noch fiber die
durchschnittliche Ansteigung der regelmassigen,
als Folge der alpinen Schneeschmelze sich ein-
stellenden Sommeranschwellungen, so dass also
das normale Strombett hier, abweichend von ander-

| wirts ausgefithrten Stromkorrektionen, nicht nur

e wohnlichen
Erst

die Mittelwasser, sondern auch die
(periodischen) Hochwasser .1.11‘rz111mh111011 hat.

neuerdings werden die Baukronen etwas tiefer
gelegt.
Eine kinstliche Befesticung der Stromsohle

die Sohle ist vielmehr
zwischen den festen Uferlinien der natiirlichen Aus-
bildung iiberlassen worden.

hat nirgends stattgefunden;

Wie schon aus den
obigen Andeutungen tiber die Lange des Thalweges
hervorgeht, hat sie sich nur in der Stromstrecke
unterhalb Philippsburg regelmissig ausgebildet;
da aber
Ufern
Form der Sohle in den aufeinanderfolgenden Pro-
filen
stellungen

. wo der wandelbare Thalweg zwischen den

serpentinirt, ist selbstverstdndlich auch die

wechselnd und wveridnderlich. In den Dar-
auf Blatt IIT, Atlas 2. Theil ist die

(Gestaltung des neucn Strombettes in den verschie-

denen Strecken zur Anschauung gebracht.

Unterscheidet man zwischen dem Querprofil des
Bettes normal zu dessen Achse — und dem fiir
die Abflussverhiltn massgebenden Querprofil — nor-
mal zur Bewegungsrichtung des fliessenden Wassers —
so erkennt man, dass in den Stromstrecken, in welchen
der Thalweg zwischen den parallelen Ufern serpentinirt,
Bettprofil und Abflussprofil sn,h nur da in ihrer Rich-
tung decken konnen, wo der Thalweg am Ufer anliegt,
— \wbm noch vorauszusetzen wire, dass das Wasser
auf die ganze Breite des Bettes in para]le]er Richtung
abfliesse.

An diesen Stellen zeigt das Que rprofil unsymmetrische
Form; die grosste Tiefe I1t,r>'t nabhe an de]n einen Ufer
und (l]c Sohle steigt mehr oder wuuger flach gegen
das andere Ufer an, woselbst sich meist eine sekun-
| dire Stromrirme bildet. Wo aber der Thalweg, von
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dem einen zum andern Ufer ibergehend, die Achse des
anch das fir den
das Querprofil des Bettes um den gleichen Winkel ge-

dreht; ersteres erhiilt dadurch eine gréssere Breiten-
ausdehnung, und dieser entsprechend entsteht hier ein

Minimum von Wassertiefe, um so kleiner, je schroffer |

der Uebergang des Thalweges stattfindet.
also eine mehr oder minder regelmissige Aufeinander-
folge von Kolken und Schwellen (Furthen) dar.

Die Serpentinenbildung des Thalweges, wie sie
in der badisch-clsissischen Rheinkorrektion in sel-
tener Regelmissigkeit auftritt, so zwar, dass schr
oft Kiesgriinde auch in den Konkaven der Kriim-
mungen liegen bleiben und der Thalweg dann dem
konvexen Ufer anliegt, hat verschiedene Deutungen
erfahren. Die Erscheinung lisst sich am einfach-
sten in gleicher Weise auffassen, wie oben die Ser-

3t

| ihnen «ie Thalweg-Serpentinen parallel zur Stromachse

Dieser stellt |

pentinenbildung im echemaligen Seceboden erklart |

worden ist, nur spielt hier noch der Wechsel der
Wasserstinde eine wesentliche Rolle. *)

Bei kleineren und mittleren Wasserstinden, also
nicht vollstindiger Anfiillung des Querprofiles, ist das
Gefillle nach der Lingsachse des Bettes grosser als bei
der Breite des Querprofliles fiir die Abfiihrung der ge-
minderten Wassermenge crforderlich ist. Der

Gefills-
iberschuss wird nun dadurch aufgezehrt, dass das Rinn-
sal fiir das Niederwasser sich in die Stromsohle ein-
griibt nach einer Linie, die linger ist als die Stromachse,
d. . die Stromrinne serpentinirl zwischen den parallelen
festen Ufern.

Mit dieser Auffassung stimmt dberein, dass bei
linger dauerndem Niederwasserstand die Thalwegskolke
mehr und mehr dicht an die Ufer angedringt werden
und die Thalwegstbergidnge sich zunehmend schroffer
gestalten, so dass die Richtung des Thalweges tiber der
Schwelle die Stromachse oftmals fast im rechten Winlkel
kreuzt. Anhaltend mittlere Wasserstinde und namentlich
regelmiissiger Verlauf der periodischen Sommeranschwel-
lungen, welche das Profil lingere Zeit ganz oder nahezu
vollbérdig fillen, bewirken ein merkliches Strec
Thalweges; er liegt nun in den Kolken
an den Ufern und schneidet auf der Schwelle die Strom-
achse wieder unter spitzerem Winkel. Bei Hochfluthen
aber legt sich die Stromrichtung im gestreckten Lauf
mehr und mehr parallel zur Langsachse des Bettes und
der Thalweg hat die Tendenz, sich dieser Achse zu
nahern.

Wie sich seine Lage in Folge einer Hochfluth ge-
staltet, hiingt wesentlich von deren Dauer und inbesondere
von dem mehr oder weniger raschen Ablaufen derselben
ab. Sehr hiufig zeigt sich nach dem Riickgang des
Hochwassers die stetige Schlangenlinie des Thalweges
vielfach gestért; sekundére Stromrinnen haben sich jetzt
zum Thalweg ausgebildet, die Kiesgriinde sind hier
flach verschleift, dort hoch aufgeschiittet, nicht selten

sogar aul einander geschoben.
Im Allgemeinen riicken die Kiesbinke und mit

#) Ucber die Wasserstandshewegungen des Oberrheines vgl.
Beitrige zur Hydrographic des Grossherzogthums Baden I. Heft,

Bettes unter spitzem Winkel schneidet, da erscheint | vorwirts, durchschnittlich 300 bis 600 m in einem Jahr.

Abfluss massgebende Profil gegen |

Das Vorriicken ist aber kein gleichmiissizes; es ef{u}gt
stossweise unter der Wirkung von Hochfluthen und er-
streckt sich dann, da die Summe der 5~'l.n,nnguscinyimljg_
keiten an der Sohle am grossten geworden ist, auf die
ganze Breite des DBelles. Bei mittleren Wasserstinden
werden die beim Ablauf des Hochwassers liegen ge-
bliebenen Geschiebe hauptsidchlich nur da weiter bewegt,
wo ein Maximum der Geschwindigkeit, grosser als jene
gebildet hat, wie am Ueberfall
ellen; hier wird dann die Spitze
in Bewegung

bei Hochwasser, sich
iiber die Thalwegsschw
der Kiesbank abgeschwemmt und die
gebrachten Kiesel legen sich am unteren Abfall der
Bank, wie auch an der Seite derselben an. So erklért
sich auch die meist keilférmige, oft auch krebsscheeren~
artige Form der Kiesbinke. Und wenn durch die seit-
liche Anlagerung die Kiesbank so breit geworden, dass
nun hei kleinem Wasserstand der ganze Strom in einem
engen und tiefen Schlauch entlang des Ufers einge-
zwiingt ist, dann erreicht nicht selten hier die Geschwin-
digkeit des Wassers ein solches Mass, dass, wenn das
Stromufer Stand hilt, die Kiesbank an ihrer Langseite
unterspiilt und angebrochen wird.*)

Wegen der wechselnden Wirkung der Wasser-

.

standsschwankungen darf aus der Thatsache allein,
dass die Serpentinirung auch wihrend monatelanger
Dauer vollbordiger Wasserstinde sich in ausge-
sprochener Weise erhélt, noch nicht gefolgert wer-
den, dass die Ausbildung des Strombettes hier noch
weit vom Gleichgewichtszustand entfernt sei.

Zur Betrachtung der Querprofilsverhdltnisse des

Strombettes bleibt noch zu bemerken, dass die

Ufer nicht ganz geschlossen ausgebaut sind. Es

en des |
weniger hart

sind vielmehr in unregelmidssigen Abstinden Liicken
oder tiefere Stellen belassen worden, um den Ge-
schicben den Weg nach den Altrheinen und den
abgeschnittenen Theilen des natiirlichen Strombettes
offen zu halten und sie daselbst zur Ablagerung
zu bringen.

Diese fir das Unternehmen der
tiberaus wichtige Massregel hat hauptsdchlich den Zweck,
das Strombett von den aus seiner Ausbildung (Tiefer-
bettung) sich ergebenden Geréllen zu entlasten und
diese durch seitliche Ablagerung von dem Eintritt in
die unteren Stromstrecken zuriickzuhalten; erst in zweiter
Linie, wenigstens vom Standpunkt der hydrologischen
Betrachtung des Vorganges, steht die Auflandung der

Rheinkorrektion

Altwasser.

Hochfluthprofil. Bis jetzt ist das Fluthprofil
des korrigirten Rheinlaufes fiir die hochsten Wasser-
stinde nur in einzelnen Stromstrecken von verhilt-
nissméssigr nicht bedeutender Ausdehnung durch
regelmissig angelegte Deiche begrenzt. Von An-

T}E{ Grebenau. Deutsche Buuzeitung 1873 No. 74.
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fang an war man aber der Ansicht gewesen, dass
das Fluthprofil mit der Geradelegung und regel-
missigen Gestaltung des Strombettes selbst in
Uebercinstimmung zu bringen sein werde.

[n diesem Sinn war schon in der ersten Ueberein-

kunft mit Bayern von 1817 eine Verstindigung hin-
sichtlich der Anlage der Schutzdimme entlang des

neuen Flusslaufes zwischen Neuburg und Dettenheim
vorbehalten worden (Art. 8), die denn auch durch die
Uebereinkunit von 1819 erfolgt ist, und zwar dahin, dass
die nen herzustellenden Diamme beiderseits parallel mit
den Ufern des rektifizirten Laufes in einer Entfernung
von 150 m angelegt und dass die innerhalb der so
zu hildenden Fluthvorlinder vorbandenen Dammstiicke,
welche den IHochwasserabfluss hemmen kénnten, ge-
schleift werden sollen. Bei Einhaltung der nachmals
zu 240 m festgesetzten Normalbreite des Strombettes

hitte sich also eine normale Breite des Hochwasser-
profiles ergeben von 240 «= 2 >< 150/ = 540 M.

In dem 1825 vereinbarten Korrektionsplan sind die
su errichtenden Diamme als Bestandtheil des Projektes
eingezeichnet sen, und in der Uebereinkunft selbst
*\\'z-n'_ bestimmt, auf durch die Durchstiche
von Linkenheim, Dettenheim, Rhemsheim Rheinhausen
und Neckarau Inseln ,,vor
Hand® keine Diamme angelegt werden sollen.
Uebercinkunft von 1832
driicllich aulrecht erhalten (i
Rheinhausen,
noch eine Zuriicklegung der linkssei

W E

’ 1
dass den

der

linksseits entstehenden

AT el nur bed

tikel )

ts vorspringenden

i1

-
i

Germersheimef, Rheinsheimer 1, Angelhofer, Otterstadter
und Friesenheimer Durchschnitt. Die Breite des Fluth-
profiles bewegt sich an diesen Stellen zwischen 2 bis

| nahezu 4 km.

| Schutz von Strassenanlagen hert
[n der |
sind ciese Beslimmungen aus- |

and mit Riicksicht auf diesen Ort, ist |

TDammecke vereinbart worden, so dass in dieser Kriim- ‘

rofil von 730 m Dreite

mung der Rhein ein Inundations
erhielt. lm Gbrigen war die Breite des normalen Fluth-
profiles in dem Korrektionsplan von 1825 durchweg
orpsser als 540 m, meist zwischen 6oo und 700 m
angenommen ; doch erfubren die projektirien Dammlinien
bei der 1832 erfolgten Aenderung jenes Planes mehr-
fache Verschiebungen; und bei Abschluss der Ueberein-
lkunft von 1857 ist man beziiglich der Bemessung des
Tluthprofiles schlechthin davon ausgegangen, dass cine
beiderseitive Vorlandbreite von 150 m, also eine Ge-
gammthbreite fiir Hochwasser oberhalh des Neckars von
s40 m, unterhalb des Neckars von Hboo m gentige.
Wenn nun auch auf Grund dieser Vereinbarungen
eine Anzahl neuer Hauptdimme ausgefithrt worden ist,
so geschah dies doch fast iiberall entweder nur rechts,
oder nur links; ein geschlossenes Fluthprofil
ist allein im Mechtersheimer und Rheinhauser Durchstich
auf etwa 4 km Linge mit 700 m Breite zwischen den
Dimmen zu Stande gekommen. Als anndhernd normal
kann auch noch die ebenso lange geschlossene Strecke

normal

bei Speyer gelten; die Fluthprofilbreite betrigt hier |

500 bis 600 m.
Besondere ortliche Verhéilinisse, wie die Eindeichung

von Hafen- und Eisenbahnanlagen, dann Festungswerke |
und Ueberbriickungen brachten einzelne Verengungen |

des Fluthprofiles mit sich, so bei Maxau auf 270 m, bei
Germersheim und bei Mannheim auf ca. 330 m. An-
derseits ist von der Eindeichung der durch die Durch-
stiche entstandenen Rheininseln grosstentheils abgesehen
worden, wodurch seeartige Ausdehnungen des Ueber-
schwemmungsgebictes sich ergaben, wie im Knielinger,

Kaum weniger unregelmissig ist zur Zeit noch das
Ueberschwemmungsgebiet des Rheines entlang Elsass be-
grenzt, Llier, wo es galt, zunichst tberhaupt ein Strom-
bett mit festen Ufern herzustellen, erschien die Frage
der Bemessung eines normalen Fluthprofiles durchaus
nicht dringend. Sie ist auch in dem 1841
mit Frankreich vereinbarten Korrektionsplan nicht beriick-
sichtigt; ihre Behandlung sollte vielmehr der Zukunft
vorbehalten bleiben. Als man den Vorberei-
tungen zu dem Gesetz iiber das Rbeinvorland von 1850
befasste, ging man, und zwar in Uebereinstimmung mit
der Anscha der fr :
Meinung aus, dass die kinftigen ,,Normaldimme* strom-
seits der Binnengrenze des go m breiten Vorlandes an-
zulegen sein werden, wodurch sich eine obere Breite
des Fluthprofiles von 360 bis 410 m ergeben hdtte. In
der Foloe nur vereinzelte Dammanlagen
bis zur Vorlandgrenze vorgeschoben worden, so c
diese auf der 180 km langen Strecke im Ganzen nur auf
ciner Linee von kaum o km mit Dimmen besetzt ist,
snartig gegen denRhein vortretend, meist zum

desshalb

sich mit

ung zosischen Ingenieure von der

sind jedoch

die, couliss

ind,
ufer erst

sstellt word

Ueberhaupt besteht auf dem rechten Rhei
von der Einmiindung der Rench abwirts ein g
Deichsystem, withrend im Uebrigen die Coulissenddmme
(Fligeldeiche) iiberwiegen. Auf dem elsdssischen Ufer
dagegen sind die ehemals regellos angelegten Deiche
und Dammstiicke allmilig zu einem fast v
senen System von Deichziigen ausgebaut worden.

Die Lerstellung fester Ueberbriickung
zahlreichen Schiffbriicken brachten ebensoviele mehr und
minder schroffe Verengungen des Fluthprofiles, so dass
sur Zeit dessen Dreite entlang der badisch-elsassischen
Grenze, viellach wechselnd, zwischen 280 und 3000 m
sich bewegt.

Auf Blatt I, Atlas 2. Theil ist die Begrenzung
des Fluthprofiles in verzerrtem Massstab schematisch

sschlossenes

g geschlos-

en sowie der

dargestellt. Man ersieht hieraus, dass die Kor-
rektionsthétigkeit
jetzt auf die Beschriankung der Ausbreitung
der Hochfluthen nicht erstreckt hat,
hinsichtlich des Fluthraumes vielmehr noch

am Oberrhein sich bis

dass

ziemlich regellose Zustinde bestehen.

Ausbildung des Lingenprofiles. Thatsdchliche
Feststellungen. — Wie sich nun als Folge der Ab-
kiirzung des Stromlaufes und der Einbettung des-
selben zwischen parallele feste Ufer die Sohle des
Stromes ausbilden wird, zum Studium dieser zur
Beurtheilung des Erfolges des Rheinkorrektions-
Unternehmens am meisten bedeutungsvollen Frage
sind neuerdings Untersuchungen angestellt worden.
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[hr niichstes Zicl war, die thatsichlich eingetretenen |
Verdnderungen zn ermitteln. ‘

Dies konnte nur mit Beniitzung von Festpunkten
g‘ec,‘[-h{-h\-n welehe sich die
Da aber nur wenige dieser Pegel seit ihrer Erric htung
in den ersten Dezennien unsercs Jahrhunderts ganz un- |
verindert geblieben sind, so war zuvérderst zu unter—‘
suchen, ob und inwieweit diesen Pegeln die Eigenschaft
von sicheren Festpunkten zuerkannt werden darf; und es
gelang denn auch, wenigstens beziiglich der \.'i(htin'%iul
derselben, die dLLf‘(,h;_l.l)Lt n Verinderungen genau fest-
zustellen, \vél.]l]:,l_u_l eine grossere Zahl als h[bt(]llh(vh un-
zuverlissig ausser Betracht bleiben musste.*)

Die Hohenlage der Stromsohle gegeniber den Pegel-

kann nun heute ermittelt werden;
aber aus friitheren Perioden nicht bekannt und nachtr: dg-
lich nicht festzustellen. Dagegen bestehen
Aufzeichnungen tber die Wasserstinde, aus deren Ver-
halten gegeniiber den Wasserstandsbewegungen in einem
als unverdndert anzunehmenden Stromprofil auf die Ver-
anderungen in der Lage der Stromsohle zu schliessen ist. \

Ibe Wasserstandsstatistik kann nach verschicdenen
Richtungen zu solchen Untersuchungen benutzt werden,
Man kann fiir verschiedene Perioden Durchschnittswerthe
bilden aus den mittleren Wasserstinden der eingelnen

als

skalen wohl sie

verlisslic ]1',

Monate, Jahreszeiten oder Jabre, wie auch aus den ex-
trn:n'lun Stinden, und diese Werthe fiir die einzelnen
Pegel und Perioden ve rgleichen; oder man kann

die
Ge ‘,mlL des Lingenprofiles des Wasserspiegels im einzelnen |
festhalten und die so konstatirten Zustinde
aus verschicdenen Perioden gegeneinander in Vergleich |

Moment

stellen, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass auch bei \
dem letzteren Verfahren eine Ausgleichung unvermeid-

licher Fehler durch von Durchschnittswerthen
stattfindet.

Fiir den varliecenden Zweck
Verfahren weniger geeignet, weil dadurch eben doch nur ;
Durchse hwumwrlu' aus den W; asserstandsbewe gungen ‘

Plhrilll] werden, diese aber mit der Gestaltung der ‘wu]il('

Bildung

ist das erstgedachte

3

Strompegel darboten, |

nicht immer in enger Beziehung stehen, vielmehr le,.u
auch die Schwankm ien im W rlssunl.htmm der be-
trachteten Perioden wesentlich zum Ausdruck komimen.

Bei der unmittelbaren \-'ergleil:ilung von Einzelzu-
stinden von einem unverinderten Festpunlt aus rehend,

ist es insbesondere die Iinwirkung der Wasserli ferung
der Seitenzufliisse wie auch ortlicher Verinderungen,

z. b. Verengungen des Fluthprofiles durch Deichanlagen,
Briickeniiberginge und dergleichen, welche
Wasserstinde zuniichst von der Betrachtung ausschi
Fasst man jedoch nur niedrige Wasserstinde ins Auge,
und zwar Beharrungszustinde, wie sich

die hihercn

es85en.

sie bei lingerer

Dauner regenloser /( it im Spitjahr oder nach \thm e
armem  Winter im Friihjahr nicht selten einzustellen
plegen, wobei die Wasserlieferung der Seitenzufliiss

SO

gleichmassig und iiberhaupt unbedeutend 1st) wird
man der Gegeniiberstellung der Wasserstandsauf-
m\ir'l'nuuwcn in solchen Zeiten am meisten mit Sicher-
heit auf analoge Aenderungen in der anc der Stromsohle
schliessen kénnen.

Als Vergleichsniveaun eignen sich die Wasserstinde
am Pegel zu Basel, an welchem scit 1808 cine allmiilige
Senkung der Beharrungswasserstinde von nur 0,18 m
cingetreten ist.

Eine Fehlerquelle bei der Untersuchung der niedrigen
Bt harrungswasserstinde beruht noch in dem Einfluss der

vechselnden Lagerung der Kies auf
SLand an einzelnen Pegeln; der Fehler verschwindet aber,
wenn Durchschnittswerthe fir eine grossere Periode ge-
bildet werden.

aus

inke ~ den Wasser-

Aus der
Beharrungswasserstinde verschiedener Perio-

sorgliltigen Vergleichung niedriger

den seit Beginn der Rheinkorrektionsarbeiten, be-
zogen jeweils auf die gleichzeitigen Wasserstinde
am Pegel zu Basel,
beriicksichtigt worden ist, haben sich nun die nach-

deren unbedeutende Senkung
verzeichneten Bewegungen, in denen man Jdas un-
getdahre Mass der wirklich eingetretenen Senkungen

(=) und Hebungen () der Stromsohle erkennen

“"J Vg 1 ]lm tiber: Beitriige zur Hydrographie des Grossherzog-
thums .Be.s]en. L. Heft. 1884. | deLl‘f, ergobcn:
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Die Verinderungen sind fir die Pegelstation Maxau |

wegen der 1817/18 hier schon ausgefiihrten Durchstiche
von 1820 ab, im Uebrigen von 1832 ab berechnet, weil
schon von 1832 ab auch am badisch-elsdssischen Rhein
wenigstens im Sinne des 1841 vereinbarten Planes
gearbeitet worden ist.

Die in den Spalten g, 1o und 11 der Tabelle
verzeichneten Werthe sind auf Blatt II,
Theil als Ordinaten — die Senkungen unter, die
Hebungen iiber einer Abscissenachse aufgetragen,
die den Zustand vor Beginn der Rheinkorrektion
Tabelle und
phische Darstellung geben ein anschauliches Bild

Atlas 2.

als Vergleichsniveau bedeutet.

gra-

van der Aushildung der Stromsohle im Lidngen-
profil, wie sie sich wihrend und nach der Ausfith-

der Rheinkorrektion in den verschiedenen

Stromstrecken thatsdchlich vollzogen hat.

rung

Am oberen Anfang der Korrektion zeigt sich

bis 1861 nur unbedeutende, im folgenden Jahrzehnt, in

welchem hier die Korrektionsarbeiten hauptsichlich ener- |

gisch und mit Erfole betrieben worden sind, aber kraf-
lige Senkung. Dieselbe setzt sich in den 1870er Jahren
nur schwach fort, hat aber neuerdings wieder rasch zu-
genommen, Flebungen der Sohle kommen hier mnicht
vor. Die Gesammtsenkung betriigt nahezu 1 m, erheblich
veniger, als an den folgenden Stationen, was sich daraus
erklart, dass der Schusterinsel-Pegel noch im Bereich
des Abfalles der Nagelfluhbiinke liegt, welche von Basel

abwi
Auftreten das Rheinbeit durchziehen.

dei Rheinweiler war die Stromsohle in der Er-
hohung begriffen, als in den 186oer Jahren hier die
Komrektionsarbeiten kriftiz in die Hand genommen
wurden; nun aber beginnt daselbst eine intensive Ver-
tiefung des Beties, die sich bhis in die neueste Zeit zu-
nehmend erhalten hat. Die Gesammtsenkung hat das
namhafte Mass von 2,22 m erreicht.

In Folge der bei Neuenburg schon vor Abschluss
des Rhein-Grenzvertrages vorgenommenen Bauten hat
hier 1832—41 schon eine Senkung der Sohle von 0,54 m
stattgefunden. Veranlasst durch deren rasches Auslaufen
in der oberhalb gelegenen Strecke zeigt sich im 1800er
Jahrzehnt eine Aufschiittung von 0,24 m. Jetzt erst
ward hier die Korrektion in grosserer Ausdehnung in
Angriff genommen; die Senkung gewinnt wieder die
Oberhand und in den jlingsten Jahren hat sic mit jener
bei Rheinweiler gleichen Schritt gehalten und im Ganzen
das Mass derselben nahezu erreicht.

Bei Altbreisach sind die Bewegungen der Strom-
sohle schwankend und unbedeutend; im Ganzen resultirt
eine Senkung von ©,24 m.

Achnlich bei Weisweil. Unterhalb des Kaiser-
stuhles hat sich der Rhein bis 1830 fortwihrend stark
erhoht gehabt, 1820—31 um 0,54 m. Von 1832 ab
zeigt sich schwankende Bewegung, die von Beginn der
1860er Jahre in entschiedene Frhohung tibergeht. Trst
in den jingsten Jahren ist als Ergebniss von dahin
zielenden, aussergewohnlichen strombaulichen Massnah-
men die Sohle wieder ausgelaufen, so viel, dass dadurch
die vorangegangenen Erhohungen nicht nur ausgeglichen

| Jahrzehnt als Folge der seit 1817

irts auf 4—35 km in mehr oder minder kompaktem |

sind, sondern die Stromsohle hier Ende 1884
noch um 0,15 m tiefer liegt als 1832.

Bei Kehl hat 1832 bis 1861 anhaltend Senkung
der Sohle stattgefunden; im folzenden _Tahrzelml zeigt
sich Tendenz zur Erhohung, in der Periode 1872 bis
1881 aber wieder entschiedenes Herabgehen, wohl in
Folge der zahlreichen Hochfluthen. Neuerdings scheint
hier Ruhe zu herrschen. Die Gesammitsenkung betriigt
T 10l Ty

Am Pegel zu Séllingen hatte der Rhein bis zu
Anfang der 1840er Jahre sein Bett erhaht; von nun an
sind nur Senkungen zu verzeichnen; ihr Gesammtwerth
— nach Abzug der Hebung in den 1830¢r Jahren
kommt der Senkung am Kehler Pegel H'ttil:lll'glci\;ll,

An der Pegelstation Plittersdorf, deren Aufzeich-
nungen indess wegen Versetzung der Skala auf betricht-
liche Entfernung eine Vergleichung der Wasserstinde
nur bis auf 0,40 m

ans verschiedenen Zeitabschnitlen

genau zulassen, waren 1840 bis 1861 Senkungen im
Gesammtbetrag von 1,68 m eingetreten; nunmehr aber

traten schwache Erhebungen auf, die sich bis in die
iinoste Zeit fortsetzen. Nach Abrechnung derselben
bleibt noch eine Hoherlage der Sohle gegentiber dem

Zustand: vor 1832 um 1,38 m.
] 10

Bei Maxau (Knielingen) war schon in dem 1820er
ausgefilirten Rhein-
durchichnitte eine Senkung der Sohle gegentiber dem
Zustand von 1815-—1818 im Betrag von I,I4 m vor-
handen. In den folgenden 20 Jahren geht die Sohle
noch etwas Weniges herunter; stirker in dem 18350er
Jahrzehnt, offenbar als Folge der Ausbildung der Durch-
stiche unterhalb Dettenheim. Wihrend nun bei Plitters-
dorf 186z bis 1871 das Strombett sich wieder zu er-
hhen beginnt, hat bei Maxau die Senkung eben noch
die Oberhand behalten; im nichsten Jahrzehnt zeigt sich
die Erhohung des Bettes aber auch hier;
ist Stillstand eingetreten. Die Gesammtsenkung hatte
bei Maxau 1,56 m betragen, wovon Ende 1884 noch

necuerdings

1,44 m {brig sind.
Aehnlich ist der Verlauf bei Philippsburg, doch
{ritt hier die Wiedererhohung der Sohle, die von 1832

schon

L

bis 1861 im Ganzen 1,26 m he
in dem 186oer Jahrzehnt auf und hat sich bis in die

)geLAlZgEI WAT,

ot bis Ende 1884 zu-
Sohle sich der Lage
Leider

jlingste Zeit fortgesetzt. Sie betra
sammen 0,45 m, so dass jetzt die
vor 1832 wieder bis auf 0,81 m genidhert hat.
reichen an diesem Pegel die Aufzeichnungen nicht dber
1821 zuriick. An dem niichst oberhalb gelegenen Pegel
bei Linkenheim zeigt sich 1820 bis 1831
1815 bis 1818 eine Senkung von 1,11 m, also nahezu
so viel wie bei Maxau.

cegeniber

Bei Mannheim sind bis 1851 die Bewegungen

bedeutungslos; mit der Ausbildung des Friesenheimer
Durchstiches tritt eine Senkung von ©,24 m auf, doch
schon im folgenden Jahrzehnt wird, iibereinstimmend mit

| dem Verhalten der Stromstrecke von Sollingen abwiirts,

eine Erhthung, wenn auch sehr schwach, fithlbar. Nun
folgt aber von Neuem kriftige Senkung, die der Wirkung
der nach Verlegung der Neckarmiindung ecingetretenen
Vertiefung und Erweiterung des genannten Durchstiches,
der Regulirung der folgenden Stromstrecke und wohl
auch schon der Herstellung eines Rheindurchstiches im




n =
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benachbarten Hessischen Gebiet — oberhall, Worms ——
zuzuschreiben ist.
Man sieht, wie die Ausi’uhrung der Rheindurch-

stiche entlang der badisch-bayerischen Grenze starke
Senkung der Sohle erzeugte und dass die Wirkung
derselben sich bis tber Plittersdorf hinauf fortsetzte,
dass die folgenden Korrektionen ebensolche Sen-
kungen bewirkten, und jeweils in Folge davon in
der unterhalb gelegenen Stromstrecke die Sohle
sich wieder etwas erhohte, dass aber — Ende
1884 — tuberall die Senkungen iberwiegen.

seit mehreren Jahren in ein Stadium unverkennbarer

| Stetigkeit eingetreten ist, volizieht sic sich abwirts Neunen-

burg bis gegen Altbreisach noch i stirmischer Weise.
Es ist der jingste Theil der Rheinkorrektion und der
Ausbildung Strombettes st
Gihrungsprozess zu vergleichen: dic Anfille des Thal-
weges an die Ufer, seine Uebergiinge von einem Ufer
zum anderen, die Verinderungen in Grosse, Form und
Lage der Kieshinke, der Wechsel von tiefen Kolken
und hochaufgetragenen Schwellen treten noch in der
schroffsten Form auf,

Entlang des Kaiserstuhles, von Altbreisach bis Sas-
bach, ist das Gefille wieder etwas schwicher, die Er-

Vorgang der des einem

hohung des Bettes bei Weisweil bedingt nochmals eine
etwas stirkere Neigung; sie ist aber zweiffellos zur Zeit

D

Die Vergleichung der niedrigen Beharrungswasser-
stande in der hessischen Stromstrecke und im Rheines

aus den Perioden 1820 bis 1831 und 1832 bis 18¢
hat, wieder vom Basler Pegel ausgehend, oberhalb des
Durchstiches am Geyer Senkungen an den Pegeln zu
Worms von 0,10 m, Gernsheim 0,45 m, dagegen abwiirts
des Durchstiches Hebungen, nimlich am Pegel zu Oppen-
heim 0,39 m, Mainz 0,49 m, Freiweinheim 0,27 m und
Bingen 0,28 m ergeben. Ob diese Hebungen Folgen
des genannten Durchstiches, oder, was wahrscheinlicher,
durch Verinderungen des Querprofiles bei theilweise fester
Sohle verursacht sind, muss hier dahingestellt bleiben.

Von Belang ist hier nur dic Thatsache, dass in der |

Stromstrecke von der badisch-hessischen Grenze bis ZUT
Ausmiindung des Durchstiches am Geyer das Strombett

sich nicht erhaht hat.

Die Lingenprofilsdarstellung auf Blatt I,
Atlas 2. Theil lasst die ‘aus der Verfolgung der
niedrigen Beharrungswasserstinde ermittelten Sen-
kungen und Hebungen der Stromsohle im Zusam-
menhang tibersehen und gestattet einige belang-
reiche Beobachtungen.

Die im unkorrigirten Laul zwischen Basel benw,
Rheinweiler und Altbreisach entschieden konvex nach
oben gekriimmte Kurve hat ihre Gestalt etwas verindert,
Die Kurve ist jetzt zwischen Schusterinsel und Alfbrei-
sach nahezu zur geraden Linie geworden ; nur bei Neuen-

burg erscheint noch ein schwacher Ricken, der aber |

gegenwartic in so starkem Ablaufen begriffen ist, dass
voraussichtlich schon in wenigen Jahren das Lingen-
profil oberhalb des Kaiserstuhles eine schwach nach
unten gekrimmte Kurve bilden und damit jene Form

angenommen haben wird, wie sie dem Gleichgewichts- |
| nen eine Ausgleichung der Gefille stattge-

zustand im Fluss mit beweglicher Sohle entspricht, in
einer Strecke, in welcher nur kleine Scitengewiisser ohne
nennenswerthe Geschiebezufuhr, hier das Kanderfliisschen
und einige Biche, eintreten. Damit stimmt auch tiber-
ein, dass sich mit dem fortschreitenden Auslaufen cer
Sohle die Richtung des Thalweges in dieser Stromstrecke
zuschends gestreckt hat und namentlich im oberen Theil

derselben der Thalweg schon cine permanente Lage |

angenommen zu haben scheint, indem die vordem auch
hier bestindig wandernden Kiesbinke mehr und mehr
bleibenden Anlagerungen an dem konvexen Ufer Raum
gemacht haben.

Anders ist das Bild in der nichstfolgenden Strecke

| Langenprofil

| II, Atlas 2. Theil ge

| gibt, als dass die Ausbildung des Langenprofiles

m der Abnahme begriffen, so dass auch hier die Kurve
binnen Kurzem stetigen Verlaul zeigen wird.

Das Gleiche gilt nunmehr von dem Lingenprofil
bis zur badisch-hessischen Grenze; alle dic Aenderungen
in der Hoéhenlage der Sohle haben “sich im Sinne der
Ausgleichung vorhanden gewesencr Unregelmissigkeit
vollzogen. In seinem allgemeinen Verlauf bildet das
des Rheines von Kaiserstuhl bis zur Hes-
sischen Grenze gegenwiirtig schon eine stetig gekriimmte
Linie.

Die ausgleichende Wirkung der Rheinkorrek-
tion auf das Ldngenprofil tritt auch vor Augen,

| wenn man, wie oben fiir den Zustand vor der Rhein-

korrektion, auch fiir den gegenwirtigen Zustand
die Gefille der

Stromstrecken als Ordinaten auftrigt, wie auf Blatt

‘Werthe der relativen einzelnen

chehen.
Die neue Kurve zeigt aber, wenn auch min-
der schroff als frither, doch noch mehrere unstetige

Gefillswechsel, fiir die es keine andere Erklirung

| zur Zeit noch nicht abgeschlossen ist.

Das Ergebniss der Untersuchung der

thatsidchlichen Verinderungen, welche das
Lingenprofil des Rheines seit Beginn der
Rheinkorrektion bis jetzt erfahren hat, lisst
sich kurz dahin zusammenfassen, dass durch-
weg cine mehr und minder bedeutende Tie-
ferbettung des Stromes und im Allgemei-

funden hat, jedoch noch nicht soweit, dass
das Vorhandensein eines Gleichgewichts-
zustandes angenommen werden konnte.

Verédnderungen der allgemeinen Wasserstands-
bewegungen, sowie der Hochwasserstinde. War

- die Verfolgung der Bewegungen in den niedrigen

Beharrungswasserstinden geeignet, auf die analo-

— von Neuenburg bis Altbreisach. Wihrend oberhalb
Neuenburg die fortschreitende Senkung des Strombettes

gen Aenderungen in der Stromsohle zu schliessen,




die fur den hydrologischen Vorgang der Stromaus-
bildung von entscheidender Bedeutung sind, so
fallen fiir die Beurtheilung des Erfolges der Rhein-
korrektion gegeniiber dem kulturellen Zweck des
Unternehmens hauptsidchlich die Aenderungen der
mittleren Wasserstandshewegungen in's (Gewicht.

Wenn nun auch aus den oben erwihnten Griinden
die Veroleichung der durchschnittlichen Wasserstands-
bewegungen verschiedener Perioden cin getreues Bild
der Aenderungen im Stromregime selbst nicht zu geben
vermag, so treten doch, sobald eine gréssere Reihe

von Perioden betrachtet wird, wenigstens die Einfliisse
der Schwankungen in der Menge und der Vertheilung
der Hydrometeore wieder mehr zurtick.

Wihlt man zur Vergleichung die gemittelten
Jahreswasserstiande derselben Perioden, wie oben
fiir die Verfolgung der Aenderungen der niedrigen
Beharrungswasserstande, und verfahrt man auch im
Uebrigen in gleicher Weise wie dort, so ergeben
sich die Senkungen (—) und Hebungen (—) der
Wasserstandsbewegungen im (Ganzen wie folgt:

Stellt man die hier gefundenen Werthe jenen
gegeniiber, wie sie aus der Untersuchung der nie-
drigen Beharrungswasserstinde erhalten wurden, so
zeigen sich im grossen (Ganzen &hnliche Dewe-
gungen; nur erscheinen sie in den mittleren Jahres-
stinden mehr und minder abgeschwicht und die
Gesammtsenkungen desselben betragen grissten-
theils weniger als dort.

Bei Weisweil ist eine kleine Erhéhung der gemit-
telten Wasserstincde eingetreten, Dagegen haben sich
die letzteren bei Philippsburg im Ganzen etwas mehr
gesenlt, als die niedrigen Beharrungswasserstinde bezw.
die Stromsohle, und bei Mannheim ergeben die beiden
Ermittlungsweisen nahezu das gleiche Resulfat.
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Wenn daraus gefolgert wird, dass das Niveau der |

alleemeinen Wasserstandsbewegungen durch die Rhein-
korrektion in geringerem Masse gesenkt worden ist, als
das der niedrigen Stinde, also den letztern gegentiber
diec mittleren Wasserstiinde sich gehoben haben, so
miisste dies aus der Vergleichung der Unterschiede der
mittleren und niedrigen Beharrungswasserstinde noch
deutlicher zu ersehen sein.

Der Hohenunterschied dieser Beharrungswasser-
stande hat betragen :
fiir dic Perioden:

3 recke:
in der Stromstrecie 1820—1839 1862-—1881

m m
Basel bis Kehl 0,77 0,04
Kehl bis Maxau 0,92 0,04,

Maxau bis Mannheim 14,38 1,21

Oberhalb Kehl hat also eine betrdchtliche relative
IHebung dermittleren Wasserstéinde stattge funden ;zwischen
Kehl und Maxau zeigt sich keine Aenderung von Belang,
unterhalb Maxau dagegen ecine Anniherung der mitt-
jgen Wasserstinde.

leren gegen die niec

Ganz wesentlich erkliart sich die Verflachung
des Vorganges, wie sie aus der Vergleichung der
obigen Tabelle mit jener auf 8. 35 resultirt, aus dem
Ermittlungsverfahren; denn in den Schwankungen
der arithmetischen Mittelwerthe der simmtlichen
Wasserstinde kommen auch solche Wirkungen zum
Ausdruck, die mit jener der Rheinkorrektion ausser
Beziehung stehen. Insbesondere gilt dies von der
Hebung des Wasserspiegels bei hoheren Wasser-
stinden als Folge értlicher Verengungen der Fluth-
profile. ‘

Desshalb’und weil in der That gerade in der
Nihe der Hauptpegelstationen die Fluth profile Ver-
dnderungen erfahren haben, erscheint es von vorn-
herein aussichtslos, auch die Bewegungen der hoch-
sten Wasserstinde in derselben Weise wie jene
der niedrigen zum Gegenstand einer vergleichenden
Untersuchung zu machen, dies um so mehr, als den
Tochwasserstinden nie die Eigenschaft der Behar-
rung zukommt. s eriibrigt also nur die seit Be-
ginn der Rheinkorrektion eingetretenen hochsten



Wasserstande unmittelbar mit einander zu ver-
gleichen. *)

Bis zum Jahr 1876 war der bekannte hichste
Wasserstand des Rheines von Basel bis zur Lauter
jener von 1852, bei Plittersdorf von 1824, bei Maxau
von 1817 und von hier abwirts bis Worms wieder
von 1824 gewesen.

Bei Basel ist der Stand von 1852 der héchste
geblieben; das Hochwasser von 18706 hatte sich
Am Pegel zu
Neuenburg ist im September 1881 "der Wassor

demselben bis auf o.12 m genihert.

| haupt viel nicht gedndert worden ist.

stand von 1852 um o.16 m, bei Altbreisach aber |

um 0,66 m tberstiegen worden. Hier wie dort
waren 1852 die Schutzddmme gebrochen, wihrend
1881, mnach der inzwischen erfolgten Trbauung
fester Hisenbahnbriicken, die Gesammthochwasser-
Bei Weis-
weil, Kappel und Ottenheim, woselbst tiherall
mit der Zeit widerstandsfihige Schutzdeiche oder

masse in geschlossenem Profil abfloss.

sonst nahezu hochwasserfreie Anlagen in der Rhein- |

niederung errichtet worden sind, haben die jlingsten
Hochwasser den Stand wvon 1852 liberschritten, da-
gegen ist bei Kehl, wo wesentliche Verdnderungen

des Tluthprofiles nicht stattgefunden haben, der

Hochwasserstand von 1832 seitdem nicht wieder

erreicht worden. Unterhalb Kehl bis Sdllingen
hatten dhnliche Verhéiltnisse wie bei Weisweil, Kap-
pel und Ottenheim die gleiche Wirkung wie dort,

Von Plittersdorf bis Mannheim ist der hochste
Stand seit Ausfithrung der Rheinkorrektion zur Zeit
des Jahreswechsels 1882/1883 eingetreten: er blieb
bei Plittersdorf und Neuburgweier 0,31 m bhzw.
0,11 m, bei Maxau o,57 m, bei Dettenheim um
0,41 m unter dem bekannten héchsten Wasserstand
von 1817 bezw. 1824, liberstieg den letzteren bei
Philippsburg um o,07 m, wihrend wieder bei
Mannheim das Hochwasser vom Winter 1882(83,
allerdings durch einen Deichbruch auf dem linken
Ufer desFriesenheimer Durchstiches beeinflusst, noch

1

o,21m niedriger geblieben ist, als jenes von 1824, |

Die Hoechwasser der ncuen Zeit haben also die
bekannten friheren hdchsten Wasserstinde ziemlich
nahe erreicht, in einigen Stromstrecken sogar et-
was lberschritten. Ist nun auch die Unterstellung
vollstindig: berechtigt, dass ohne die im Laufe der
letzten 50 Jahre ausgefiihrten Verengungen der
Fluthriume die Hochwasser minder hohen Stand
erreicht haben wirden, so ist doch nicht zu ver-
kennen, dass die Rheinkorrektion, mit Ausnahme
der Gegend zwischen Plittersdorf und Dettenheim,

:*j Vgl. Beitriige zur Hydrographie des Grossherzogthumsg Baden,
L. Heft, Seite 46 ff.

eine erhebliche Senkung der héchsten Wasserstinde
nicht zur Folge gehabt hat. Auf der anderen Seite
ist aber auch die neuerdings oft behauptete FEr-
hohung der Hochwasserstinde keineswegs vorhan-
den und namentlich haben die Hochwasser in den
unteren gegeniiber den oberen Stromstrecken nicht
zZugenommen,

Die Thatsache ist nicht schwer zu erkliaren.

Vor allem ist zu beachten, dass durch die Rhein-
korrektion selbstan den ITochfluthverhéltnissen iiber-
Was die Ver-
kiirzung des Stromlaufes fiir die Ausbildu ng des Bet-
tes, wie fiir den Abfluss jener Wassermassen, die in-
nerhalb dieses Bettes sich bewegen, bedeutet, er-
strecktsich, wenigstensbisjetzt, nichtin gleichem Mass
auf den Abfluss der {iber das Strombett austretenden
Hochfluthen. Sind ja doch von der Schweizergrenze

| bis zur Murg auch frither diese Hochfluthen nicht

den Windungen der Hauptstromrinne, sondern mehr
der Richtung der Stromachse, also dem Thalge-
falle folgend, abgeossen. Der Hochwasser-Strom-
strich hat also iiberhaupt keine oder nur unbedeu-
Entlang der badisch-
bayerischen Grenze aber sind die durch die Durch-

tende Abkiirzung erfahren.

stiche abgeschnittenen Stromkriimmen nirgendwo
so hoch verlandet, und ebensowenig kiinstlich so

abgeschlossen, dass sie nicht bei Hochfuthen oanz
| = ? &

wesentlich zur Abfiihrung des Wassers dienten.

Durch die Eroffnung des ncuen Strombettes
hat also vielfach geradezu eine Vergrisserung des
Fluthraumes stattgefunden, der dann allerd ngs auch
wieder Verminderung durch einzelne Eindeichun oen
entgegenstcht,

Wenn aber auch eine gewisse Beschleunigung
im Abfluss der IHochwasser als Folge der Gerade-
leitung ecingetreten wiire oder in der Folge zur
Wirkung kiime, so ist ebendasselbe der Tall bezlig-
lich der gleichzeitig mit dem Rhein regulirten Seiten-
flisse, so dass das zeitliche Verhiltniss der Vercio
nigung der IMochwasserwellen des Rheines mit
jenen der Seitenfliisse sich wieder ziemlich gleich
geblieben ist, und dic Erfahrung hat gezeigt, dass
nach wie vor der Rheinkorrektion die ITochwasser
der Seitenfliisse frither an ihrer Miindung eintreffen,
als die in ihrem Verlauf sich fort und fort verfla-
chende Fluthwelle des Hauptstromes aus dem oberen
(rebiet hier anlangt. Das Verhalten der Seitenfliisse
ist aber von der Einmiindung des Leopoldskanales
an fiir die Hochwasserhohe im Rhein entscheidend,

Die Vorstellung, dass die Hochwasserwelle des Haupt-
stromes immer die Summe der hochsten Fluthwellen der
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Seitenflisse darstelle, ist eine ganz irrige¥®), und wenn
Tulla in seiner Denkschrift von 1825 die sekundliche
[Hochwassermenge des Rheines bei Basel zu 250 000
Kubikfuss (6210) cbm), bei Mannheim aber nur zu 200 000
Kuhikfuss (5400 cbm) angegeben hat, so liegt nach dem
oben Gesagten kein Grund vor, dass dieses Verhéltniss
durch die Rheinkorrektion eine wesentliche Aenderung
erfahren habe.

Kiinftige weitere Ausbildung des Stromlaufes.
Nachdem die Gestaltung der Sohle des korrigirten

Rheines gezeigt hat, dass ein Gleichgewichtszustand |
gegenwirtig noch nicht erreicht ist, entsteht die |

Frage, welche Aenderungen noch eintreten magen,
bis die Wirkung der Korrektion auf die beweg-
liche Stromsohle und damit auf das Niveau der
Wasserstandsbewegungen zum volligen Abschluss
ekommen sein wird.

Was die Rheinkorrektion in Bezug auf das

cF
o

Stromregime leisten sollte, bestund:
1) in der Geradelegung und Abkiirzung des
Stromlaufes,

2) in der Senkung des Wasserspiegels.

Die letztere sollte als Folge der Verianderung
des Laufes sich ergeben; diese selbst aber hatte
fiir sich schon den Zweck, die Festhaltung des
Stromlaufes in bestimmter Lage und Begrenzung,
die Anlage guter Schutzdeiche, iberhaupt die Sicher-
ung der Rheinniederung gegen die Angriffe des
Stromes grisstentheils erst zu ermdglichen, den
vordem unerschwinglichen Aufwand fir Ufer- und
Dammschutz zu ermiéi

igen und aus Wasser- und
Kiesflichen kulturfihiges Land zu gewinnen. In
dieser Beziehung ist hier — bei der hydrologischen
Betrachtung des Gegenstandes — festzustellen, dass

die Einbettung des Rheines in den geschlossenen

gestreckten Stromlauf vollkommen erreicht ist, und
dass es seither ebenfalls gelungen ist, die Massen
von Kies und Sand, die bei der Ausbildung des
neuen Strombettes in Bewegung gekommen sind,
in den Altrheinen zur Ruhe zu bringen.

Auch die Senkung des Wasserspiegels ist that-
sdchlich eingetreten, allerdings beziiglich der Hoch-
wasserstinde nicht in dem Mass, wie sie Tulla in
Aussicht gestellt hat.

so vertiefen und der Wasserspiegel sich so senken,
dass von IHimingen bis Schrock die Rheindimme
ganz entbehrlich werden. FKEs wird der kinftige
héchste Wasserstand des Rheines langs der Fran-
zosischen Grenze von Grosskems bis Lauterburg an
keiner Stelle bedeutend iiber den jetzigen nieder-
sten Wasserstand steigen; in der (zegend von Kehl
aber vielleicht 8 bis 10 DFuss unter demselben

| bleiben.“ ~

Dem gegeniiber hat die vergleichende Unter-

| . . i ’
suchung der. niedrigen Beharrungswasserstinde (s.

Tabelle S. 35) crgeben, dass das grosste Mass der
cingetretenen Senkungen 2,22 m, wihrend der
Hahenunterschied zwischen Nieder- und Hochwasser
5 bis 6 m betrigt, und dass in der Gegend von
Kehl die Senkung im Ganzen das Mass von 1,11 m
nicht tiberschritten hat; und die Senkung der héheren
Wasserstinde ist iiberall noch viel geringer. Die
Untersuchung hat ferner gezeigt, dass in der
Gegend von Altbreisach und Weisweil das Strom-
bett nur unbedeutend sich gesenkt, zeitweise sich
wieder etwas erhoht hat, und dass in der Strom-
strecke Plittersdorf—Philippsburg eine allmilige

| Wiedererhdohung des allerdings anfinglich namhaft
‘ g g g

| gesenkten Bettes seit 20 Jahren sich vollzieht.

Nun darf zwar nicht iibersehen werden, dass
das Tulla’sche Projekt der vollstindigen Relti-
fikation nicht durchgefithrt worden ist und dass
namentlich der Wegfall mehrerer grosser Durch-
stiche zwischen Dettenheim und Mannheim die

‘ g ; ¢ = -
| von Tulla in Aussicht gestellte Wirkung nicht un-

bedeutend schmilern musste, Deshalb wire es aber
nicht weniger von Interesse, zu erfahren, auf welche
Berechnungen jene Angabe der voraussichtlichen
Wirkung der Rektifikation gegriindet war; allein

| cine abgeschlossene Arbeit hierliber ist nicht vor-

JWird der Rhein rektificirt,* sagt er in seiner |

Denkschrift von 1825, ,s0 wird das Flussbett sich

¥ Vgl Honsell ,,Der Bodensee und die Ticferlegung seiner
Hochwasserstiinde', Stuttgart 1879, S. 140 und ,,Die Hochwasser-
latastrophen am Rhein etc.”, Berlin 1883, 5. 26.

handen und eine solche rechnerische Ermittlung

| fehlt auch fir das 1841 mit Frankreich vereimnbarte

Korrektionsprojekt.

Zahlreiche einzelne Berechnungen und schriftliche
Aufstellingen in den Akten der Oberdirektion des
Wasser- tnd Strassenbaues wie in dem iibrigen schrift-
lichen Nachlass Tulla’s legen Zeugniss dafiir ab, wie
seine Anschauung des hydrologischen Vorganges, der
durch die ABkiirzung des Rheinlaufes hervorgerufen
werden musste, in der Hauptsache klar war, und, wie
er sich fort und fort auch tber die Folgen der festen
Begrenzung des Strombettes zu einer bestimmten Vor-
stellung durchzuringen suchte und bis an sein Lebens-
ende bemitht war, die Wirkungen der Rektifikation auf
wissenschaftlichem Weg durch Rechnung festzustellen.

Fest iiberzeugt von dem segenbringenden Erfolg

| des Unternehmens scheinen ihm  doch iiber die im

Finzelnen zu erwartenden quantitativen Wirkungen hin
und wieder Zweifel aufgestiegen zu sein, die zn be-
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willtigen ihm nicht immer gelungen sein mag; und es
ist wohl als der Ausdruck des Gefiihles mangelnder Be-
friedigung aufzufassen, wenn Tulla in dem Begleit-
schreiben zu seiner letzten Arbeit — damals als der
von Preussen zur Besichtigung des Oberrheines ent-
sendete Kommissir angekiindigt war, I'ulla aber krank
in Baden weilte — mit der Bemerkung schloss, dass
ihm leider jene Hilfsmittel nicht zur Verftgung gestanden
seien, die néthig gewesen wiren, um die Materialien
iber die Rheinrektifikation so zu vervollstindigen, wie
es hitte geschehen scllen, worunter er am meisten g
litten habe und noch leide.

Nach Tulla’s Tod war die durch die Einsprache
der Regierungen der unteren Rheinufer-Staaten hervor-
gerufene Polemik zur objektiven Prifung und zu griind-
lichem Studium der an die Rheinkorrektion sich kntipfen-
den hydrologischen Fragen wenig geeignet. Mit dem
weiteren Fortschreiten des Werkes trat bald der glunstige |
Erfolg deutlich zu Tag; eine wenig wasserreiche Periode
mochte auch tiber das Mass der Wirkungen tiuschen.
Dazu kam, dass von Anfang der 1840er Jahre der Fisen-
bahn-Bau in Baden die technischen Krifte ganz beson-
ders in Anspruch nahm; und so sind erst in der jiingeren
Zeit, veranlasst durch T[oclm-assc:nrrscheinungc:n, wie sie
von Vielen am Oberrhein nicht mehr erwartet waren,
eingehendere Untersuchungen tiber die Wirkungen des
Korrektionswerkes aufgenommen worden. Sic haben -
wie gezeigt — bis jetzt dazu gefithrt, wenigstens in den |
Hauptztiigen klarzustellen, worin diese Wirkungen that-
sachlich bestehen.

‘Wenn man sich nun fiir berechti gt halten diirfte, |
aus dem Gang der seither eingetretenen Veriinde-
rungen und aus dem gegenwirtigen Zustand des
Rheines  auf die Verinderungen zu schliessen,
welche noch zu gewirtigen sind, so liesse sich
folgende Betrachtung anstellen:

Trotz der namhaften Senkun g des Strombettes
von Schusterinsel bis unterhalb Neuenburg haben
sich die relativen Gefille dieser Stromstrecke nicht |
bedeutend gedndert; die Stromsohle ist vielmehr

ziemlich gleichmissig herabgegangen. Dabei hat
sie aber, wie erwihnt, schon nahezu jene Liangen- |
profilsform angenommen, wie sie hier dem Gleich-
gewicht im Stromregime entsprechen wiirde. Glejche
zeitig hat die Stromsohle in Grundriss und Quer- |
profil von oben her fortschreitend mehr und mehr
regelmassiger sich gestaltet. Daraus ist zu folgern,

dass die Gefillsausgleichung dieser Strecke sich
allmialig bis zur Einmiindung des ersten grosseren
Seitenflusses, der Elz, mit missiger Abschwiichung
der Neigung fortsetzen werde und dass, wenn dies
geschehen, in dieser obersten Stromstrecke das
Gleichgewicht unter den Abﬁu:asljcdir1§_u111g(_:11 er-

reicht sein wird,

Demnach miisste in der Strecke von Neuen-
burg bis Altbreisach, wo jetzt noch die Stromver-
hiltnisse die lebhafteste Bewegung zeigen, das re-

| lative Gefélle sich vermindern; und es liegt kein

Grund vor, zu zweifeln, dass diese Gefillsabnahme
in @hnlicher Weise vor sich gehen werde, wie die
Ausflossung des Bettes zwischen Schusterinsel und
Neuenburg, ndmlich durch eine stromab fortschrei-
tende Senkung der Sohle, wie sie in den jiingsten
Jahren sich in sehr starkem Mass vollzogen hat.
Dass die Gefillsabnahme durch Erhéhun gdes Rheines
bei Altbreisach erzeugt werden konnte. ist nach
dem seitherigen indifferenten Verhalten des Strom-
bettes an dieser Stelle als ausgeschlossen zu . he-
trachten.

Die Entwicklung des Lingenprofiles in dem an-
gedeuteten Sinne bedeutet weitere Senkung des
Bettes von Altbreisach aufwirts allmiliz zuneh-
mend bis zu etwa 1,50 m in der Gegend von Neuen-
burg, von hier an wieder abnehmend bis zu etwa
1,00 m bei Schusterinsel (Hiiningen).

Zwischen Altbreisach und Kappel muss eben-
falls noch eine Gefillsausgleichung stattfinden, nicht
unwahrscheinlich durch weiteres Herabgehen der

| Sohle zwischen Sasbach und Weisweil, vielleicht mit

gleichzeitiger Iebung in der Gegend von Kappel.

Weiter abwirts bis zur Hessischen Grenze hat
sich im Ganzen jetzt schon ein solcher Grad von
Stetigkeit in der Langenprofilskurve entwickelt und
die Krimmungen derselben stehen mit den oben
angeftihrten Grundsitzen iiber die Ausbildung des
Lingenprofiles eines geschiebefithrenden Stromes,
insbesondere auch iber die Einwirkun g der Seiten-
fliisse auf dieselbe, dermassen in Uebereinstimm ung,
dass aller Voraussicht nach bedeutende, auf grﬁz:'—
sere Stromabtheilungen sich erstreckende Verinde-
rungen nicht mehr eintreten werden. Im Einzelnen
allerdings werden sich die Gefiille noch mehr aus-
gleichen, hier kleine Senkungen, dort chensolche
Hebungen in der Sohle eintreten.

Namentlich in der Gegend zwischen DPlitters-
dorf und Philippsburg scheint die Wiedererhohung
der Stromsohle ihr Ende noch nicht erreicht zu
haben, und es ist mit Grund anzunehmen, dass die
Aufschiittung des Bettes sich weiter stromabwiirts
fortpflanzen werde. Da aber vom unteren Ende
der Korrektion, insbesondere in der jungsten Zeit,
eine Senkung des Bettes aufwirts fortzuschreiten
scheint, so ist zu ery rarten, dass eine L-&usglcichung
der (vefille sich einstellen werde, derart, dass die
Erhéhung des Strombettes auf geringes Mass be-
schrdnkt, bei Philippsburg wohl auch spdter wieder
Senkung bewirkt wird.

Wenn nun mit der so gedachten Ausgleichung
in der Langenprofilskurve der Effekt der durch die

0]




Rheinkorrektion geschaffenen kinstlichen Aende-
rungen zum Abschluss gebracht wére, wiirde dann
auch ein vollstindiger Gleichgewichtszustand ein-
getreten sein? Dieser Frage gegentber ist immer-

" 2. . + |
hin beachtenswerth, dass die intensivsten Senkungen, |

und zwar bis auf die jingste Zeit, in jener Strom-
strecke stattgefunden haben, von der oben, bei der
Betrachtung tber die natirliche Ausbildung des
Rheinlaufes, gezeigt worden, dass sie schon vor
der Rheinkorrektion in der Tieferbettung begriffen
War.
gefithrt hatte, in der Gegend vom Kaiserstuhl die
Grenze zwischen der Einsenkung des Strombettes
oberhalb und der Aufschittung unterhalb zu er-
kennen, so ist dafiir auch in den seit Austithrung
der Rheinkorrektion thatsichlich eingetretenen
Aenderungen eine Bestitigung zu finden; denn
bei Altbreisach ist die Hohenlage des Bettes auch
seit Ausfithrung der Rheinkorrektion ziemlich gleich
geblieben; und die Ten denz der Erhthung des Bettes
hat sich gerade in jener Stromstrecke geltend
gemacht, bis zu welcher, nach der oben ausge-
sprochenen Vermuthung, die Abwirtsbewegung

Und wenn jene Betrachtung weiter dazu |
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|

der oberhalb des Kaiserstuhles gelagerten Gerdll-

massen zu Anfang unseres Jahrhunderts gelangt war.

Der Wirkung der Rheinkorrektion entgegen-
gerichtet — so lasst sich folgern — hat das weitere
Vorrtcken jenes Gerbllschubes die kiinstlich be-

wirkte Senkung zwar nicht aufzuheben, wohl aber
abzuschwichen vermocht, wihrend oberhalb Alt-
Ausbildungsvorgang in

breisach der natiirliche

gleichem Sinne wie die Wirkung der Korrektion
sich vollzogen, die letztere beschleunigt und ge-
fordert hat.

Ob und inwieweit diese Erwigung berechtigt
ist, muss fiir jetzt dahin gestellt bleiben.
wenn auch durch die Rheinkorrektion der oben
angenommene geophysikalische Vorgang der all-
mialigen Verflachung in der Neigung des Strom-
bettes gegen den Horizont nicht hat aufgehoben
werden konnen, so ist doch jedenfalls der weiter
drohenden Verwilderung des Rheinlaufes vorge-
beugt und jener natiirliche Prozess schon allein
dadurch auf ein namhaft geringeres Mass zurtick-
gefithrt worden, dass die Erosion im Oberlauf jetzt
auf ein schmales Bett beschrankt ist und im unteren
Lauf immer noch die Moglichkeit besteht und durch
gecignete Massnahmen offen gehalten werden kann,
die Sinkstoffe ausserhalb des Strombettes zur Ab-
lagerung zu bringen.

Soweit etwa konnen die Ergebnisse der Unter-

Aber

suchungen iber die scitherigen Vorgéinge zu Fol-
gerungen fiir die Zukunft fithren; allein es kommt
ihnen doch nur die Bedeutung von Muthmassungen
zu und man wird Angesichts der grossen Wichtig-
keit der Frage uber die kinftige Gestaltung der
Stromverhiltnisse dabei nicht stehen bleiben diirfen,
vielmehr mit allen Mitteln der Wissenschatt ver-
suchen miissen, klarer in der Sache zu sehen und
zu bestimmteren Resultaten zu gelangen.

Was die nach dicser Richtung eingeleiteten

Studien, die sich mit dem Oberrhein von seinem

Austritt aus dem oeschlossenen Profil unterhalb | Grundlage fiir solche Untersuchungen besteht keine
g g

Basel bis nach Oppenheim befassen mussten, bis
jetzt ergeben haben, ist unfertiz und noch wenig
sicher; und bei der mangelhaften wissenschaftlichen

Gewissheit dafir, dass es itberhaupt gelingen werde,
die von der Zukunft noch zu erwartenden Aender-
ungen der Stromverhiltnisse des Oberrheines mit



voller Sicherheit zu erkennen und iiberall genau
zu bemessen.

Solange man lediglich nur die Verkiirzung des Strom- | v . £ : :
| milssen, liegt zur Zeit kein Grund vor.

laufes in Betracht zieht, fillt die Ermittelung des Er-
folges aut die Gestaltung des Lingenprofiles nicht schwer.

Es bedeute @é das Lingenprofil einer Flussstrecke |

mit durchaus beweglicher Schle; 4 einen Punkt, an
welchem ein stirkeres Gefille beginnt, also den hydro-
graphischen Abschluss der Flussstrecke. In der Strecke
¢d werde ein Durchstich ausgefihrt und dadurch die
Flusslinge um das Mass 4’ abgekiirzt. Das Lingen-
profil bei Eréfinung des Durchstiches ist dann dargestellt
durch die Linie acd’#. Das Gefille ¢o’ kann sich

Zu ernster Besorgniss, dass die durch die Rhein-
korrecktion erzielte Verbesserung der Zustinde
wieder einer Verschlimmerung kénnte weichen
Sollten
aber wider Vermuthen hier oder dort Erhéhungen
der Stromsohle und damit der mittleren, fiir die
Vegetation massgebenden Wasserstinde in Be-

| denken erregender Weise auftreten oder auf Grund

aber in der beweglichen Sohle nicht erhalten und, wenn |

im Uebrigen an den Abflussbedingungen nichts geindert
wird, wird sich in dem abgekiirsten Lauf ein Lingen-
profil ausbilden, in welchem in der gleichen Entfernung
vom oberen Anfang der Flussstrecke dassclbe relative
Gefille besteht wie vorher. Hiernach ergibt sich das
neue Lingenprofil durch senkrechtes Abtragen des ab-
soluten Gefélles &' 8" der untersten Flussstrecke &4/ —dd’
d. i. die Abkirzung; und die Senkung am oberen Ende
des Durchstiches; und von hier aufwirts ist gleich dem
Gefillle 4 ¢', wihrend sich an der Ausmiindung des Durch-
stiches eine Krhohung ergibt, gleich der Differenz des
absoluten Gefilles des Durchstiches und jener der
Miindungsstrecke, deren Lange der Abkiirzung gleich ist.

Die Betrachtung auf den Fall einer Reihe von Durch-
stichen angewendet, fiihrt zu dem Satz:

Die Verdnderung — Hebung oder Senkung —
welche in der Hohenlage cines beliebigen Punktes im
Lingenprofil eines Flusses mit beweglicher Sohle ledig-
lich als Folge bewirkter Abkiirzung des Laufes entsteht,
wird erhalten aus der Differenz der absoluten Gefille
derjenigen Flussstrecke unmittelbar oberhalb  dieses
Punktes, deren horizontale Projektion gleich der Summe
aller flussaufwirts vorgenommenen Abktirzungen und der-
jenigen Strecken von dem FEndpunkt (4) aufwiirts ge-
rechnet, deren Horizontalprojektion gleich der Summe
sammtlicher Abkirzungen.

Eine in dieser Weise vorgenommene Untersuchung
tiber die Wirkung der Abkirzungen in dem badisch-
bayerischen in Verbindung mit jenem in dem hessischen
Rheinlauf (Durchstich am Geyer und am oberen Busch)
hat Senkungen ergeben: Rei Neuburgweier 4,20 m,
bei Maxau 3,41 m und bei Philippsburg 2,12 m, bei
Mannheim aber eine kleine Erhéhung von 0,18 m.
Diese Werthe entsprechen durchaus den von Tulla

angenommenen Wirkungen. Wenn sie thatsiichlich nicht |

eingetreten sind, so liegt der Grund in der gleichzeitig
kiinstlich bewirkten Aenderung der Querprofile in der
betrachteten Stromstrecke selbst, hauptsichlich aber in
der Korrektion der badisch-elsissischen Stromstrecke.

Auf diese kann die gleiche Betrachtung nicht ange-
wandt werden; denn hier spielt die Verkirzung des

Stromlaufes eine untergeordnete Rolle; vielmehr hat man |

es mit einer eingreifenden Umwandlung der Gestalt der
Querprofile durch die Einbettung des vielfach getheilten
Laufes in einen geschlossenen Stromschlauch zu thun,
mit Verdnderungen, deren Wirkung rechnungsmiissig zu
verfolgen unter den hier vorliegenden Verhiiltnissen den
grossten Schwierickeiten begegnet.

zweifelloser Ergebnisse der anzustellenden Unter-
suchungen vorauszusehen sein, dann wiirde man in
der Gestaltung der Abflussprofile, zunichst jener
fiir die ITochwasser, also der Aushildung der Deich-
systeme und in der Rolle, die man den Altrheinen
fiir die Zukunft zuweist, das Mittel zu suchen haben
und wohl auch finden, der drohenden Erscheinung
oder ihren Folgen wirksam vorzubeugen.

Solche Erwigungen haben schon bei der jiingsten
Vereinbarung mit Bayern iiber die Deich- und Fluth-
profil - Verhiltnisse in der gemeinsamen Stromstrecke
(1883) geleitet und namentlich ist in den Motiven zur
Vercinbarung ausdriicklich die Durchdeichung der Alt-
theine als nicht empfehlenswerth bezeichnet. Wenn
es einerseits angezeigt erscheint, durch die Ausbildung
cines regelméssigen, geschlossenen Deichsystemes mit
entsprechender Beschrinkung des Fluthraumes der Ten-
denz zur Erhohung des Strombettes entgegenzuwirken,
s0 konnen die weiten Altrheine, wenn an ihrem oberen
Ende auf die Hohe nur der gewdhnlichen Hochwasser
8. Z. abgeschlossen, bei ausserordentlichen Hochfluthen
als seitliche Fluthiiberlisse entlastend wirken, ein System,
das im Tiefland, namentlich in den Niederlanden schon
lange Anwendung gefunden hat. Da freilich das Wasser
aus den Altrheinen immer wieder in den Hauptstrom
zuriickritt, so kann die Wirkung nur eine voriibergehende
sein; allein sie ist doch geeignet, gerade im kritischen
Moment die Gefahr zu vermindem. Unter allen Um-
stinden liegt Anlass vor, bei den ferneren Eindeichungen
und insbesondere bei Altrheinabschliissen, wie sie micht
selten von den Anwohnern erstrebt werden, nur mit der
grossten Vorsicht zu Werk zu gehen.

Resultate. Die hydrologische Betrachtung
des Oberrheines hat also zu folgenden Ergebnissen
gefihrt: 4

1) Der Oberrhein vor der Korrektion
war in der natiirlichen Umbildung begriffen,
indem oberhalb des Kaiserstuhles das Bett
sich tiefer eingrub, unterhalb aber, und
zwar allmilig fortschreitend bis in die
Gegend wvon Oppenheim mehr und mechr
sich erhéhte und verwilderte.

2) Durch die Rheinkorrektion ist von
der Schweizer bis zur Hessischen Grenze
f)')f-




durchweg eine Tieferbettung des Stromes
und damit eine Senkung der niedrigen Was-
serstinde wie der durchschnittlichen Was-

serstandsbewegungen erreicht worden.

3) Beeinflusst durch Einengung der
Fluthprofile ist thatsdchlich die Ansteigung
der Hochfluthen theils nicht, theils nicht
bedeutend gemindert.

Die vormals von vielen Seiten besorgte
Steigerung der Intensitit der Tlochfluthen
ist nicht

am unteren Ende der Korrektion

vorhanden.

4) Die Wirkung
Stromverhiltnisse

der Korrektion auf die
ist  zur Zeit moch nicht
ahgeschlossen.
Soweit aus
der Ausbildung
seinem gegenwirtigen Zustand aufdie muth-
masslich noch bevorstehenden Wirkungen
geschlossen werden kann, ist anzunehmen,
oberhalb Bett
des Rheines sich und

dem secitherigen Vorgang

des neuen Laufes und aus

dass des Kaiserstuhles das

noch weiter senken

von hier an abwirts zwar da und dort noch

Auf- und Abwirtsbewegungen der Strom-

sohle eintreten, im (anzen aber betracht-
liche Aenderungen in der gegenwdartigen
Lage sich nicht ergeben werden.
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5) Ein wissenschaftlicher Nachweis iiber

die Wiirkung der Rheinkorrektion auf die

| Stromverhiltnisse kann — wenigstens zur
Zeit — nicht geliefert werden. Ihn ernst-

lich anzustreben, liegt nicht nur im allge-
meinen Interesse der Hydrologie, sondern
ist vornehmlich Angesichts der in den
letzten 20 Jahren theilweise eingetretenen
Wiedererhohung desRheinbettes und wegen
der bei etwaigem weiteren Fortschreiten

dieser Erscheinung in Frage kommenden

Massnahmen geboten.

Diese Ergebnisse, spirlich und zum Theil noch
unsicher, miissen ebenso wie die Verweisung auf

zweifelhaft,

fernere Studien, von denen iiberdies
ob sie tiberall zu positiven Resultaten fiihren werden,
Allein in der Untersuchung

Rheinkorrektion auf die

unbefriedigt lassen.
iiber die Wirkung der

Stromverhiltnisse liegt ein komplizirtes Problem
vor, dessen Losung auf einem Gebiet gesucht
werden muss, das mit den Fortschritten in den andern
Zweigen der geophysikalischen Wissenschaft nicht
gleichen Schritt gehalten hat, seit ¢in Galilei sagen
konnte:

»lch habe weniger Schwierigkeiten gefunden
in der Entdeckung der Bewegung der Himmels-
korper, ungeachtet ihrer erstaunlichen Entfernung,
als in den Untersuchungen iber dic Bewegung
des flicssenden Wassers, welche doch unter unseren

Augen vorgeht.

[1L

Korrektionsmethoden und Baukonstruktionen.

Einleitung, Die Rheinkorrektion entlang der
Badischen Grenze hat bei dem Umfang des Werkes
und der Verschiedenheit der Verhdltnisse in den
einzelnen Stromstrecken zu den mannigfaltigsten
strombaulichen Massregeln gelithrt und die tber
6 Jahrzehnte ausgedehnte Bauausfithrung eine solche

Fiille von praktischen Erfahrungen geliefert, dass |

das Studium auch der technischen Seite
Werkes dem Wasserbau-Ingenieur manchfache Be-
lehrung bieten kann. Die Korrektion des deutschen
Oberrheines ist denn auch kaum in einem der in den
letzten 4o Jahren erschienenen, den Flussbau im

des |

Binnenlande behandelnden Lehr- und Handbticher
unerwihnt geblieben; doch finden - sich meist nur
allgemeine Angaben; und wenn das Bauwerk auch
noch hin und wieder den Stoff zu Einzelschilde-
rungen abgegeben hat, so haben sich die Bauweisen
am Oberrhein, wie sie sich aus der Praxis selbst
heransgebildet haben, bis in die Gegenwart haupt-
sichlich doch auch nur durch Tradition erhalten.

Fine erschopfende bautechnische Darstellung
des Korrektionswerkes kann nun hier nicht gelie-
fert werden. Dieselben Riicksichten, die fiir die
Beschriankung der hydrologischen Betrachtungen




bestimmend waren, gestatten nur —nach einem kur-
zen Riuckblick auf die fritheren Arheiten am Ober-
rhein — die hei der Korrektion in Anwendung
gebrachten Methoden in ihren Grundziigen vorzu-
fithren; und von der A nordnung der Konstruktion
der einzelnen Bauten soll hauptsichlich nur das
besprochen werden, was fiir den Ausbaun des Kor-
rektionswerkes und dessen Instandhaltung beson-
dere Bedeutung hat,

Frithere Schutzbauten am Rhein. *) Die Ar-
beiten, die vor Beginn der systematischen Korrek-
tion zum Schutz gegen die Ueberschwemmungen
und zur Abwehr der Angriffe des Stromes oft in
recht bedeutendem Umfang unternommen worden
sind, lassen sich in 4 Gruppen abtheilen, nimlich
Schutzdeiche, Ufervertheidigun gswerke, Stromab-
schliisse und Durchstiche,

Schutzdeiche. Die Umwallung, durch einen
iiber Hochwasserhdhe reichenden Erdaufwurf —
Damm oder Deich — ist die Massregel, zu welcher
die Bewohner einer der Ueberschwemmung ausge-
setzten Niederung zum Schutz ihres Lebens und
Figenthums zuerst zu schreiten pHegen. So sind

denn auch am Oberrhein viele der zur Zeit beste- |

henden Hauptdeiche von hohem Alter, und die zahl-
reich vorhandenen Reste und Spuren von Dimmen,

die jetzt noch fast allerwirts in der Rheinniederung |

S
zu finden sind, geben Kunde davon, wie diese Ver-

theidigungslinien hier und dort zum Schutze em- |

zelner Gemarkungen, Gewanne oder Ortschaften
chedem angelegt und oftmals von dem ausschwei-
fenden Strom erreicht und wieder zerstort, bald hier
binnenwiérts zuriickgezogen, bald dort weiter gegen
den Strom vorgeschoben worden sind.

(rriossere Eim‘lcichunj_g'()n waren zu Anfang des

Jahrhunderts erst abwirts der Renchm undung vor- |

handen in den Gebieten der Markeorafen von Baden,

des Hochstiftes Speyer und der Kurfiirsten von der

Pfalz.

Die von Markgraf Carl Friedrich 1770 erlassene
»Rhein-Deich-Ordnung® gibt iiber das Deichwesen iiber-
haupt und {iber die Anlage der Dimme cingehende

#) In ciner grosseren Abhandlung, betitelt ,,Des travauy du
Rhin*, _"['ahrg:mg 1833 der ,,Annales des ponts et chaussées® hat
Defontaine die franzisischen Rheinbauten jener Zeit behandelt und
namentlich die Faschinenwerke in Beschréibung und Zeichnung vor-
trefflich dargestellt. Auch das oben schon citirte Mémoire von Le-
grom et Chaperon handell speciell von den Arbeiten am Rhein,

| Vorschriften und Belehrungen, welche in mehrfacher
Hinsicht heute noch als mustergiiltic bezeichnet werden
diirfen.
| Zundchst wird angeordnet, dass an bestimmien
| Plitzen vor den Rheindeichen ,,Observir-Pgihles mit
| Skalen aufgestellt werden, um die hichsten Wasserstinde
genau festzustellen. Sodann ist vorgeschrieben, welche
| Hohe die Deiche tiber dem héchsten Wasserstand, welche
Breite die Deichkronen, welche Neigung die Boschungen
unter verschiedenen Verhdltnissen, namentlich je nach
der zur Verwendung kommenden Bodenart zu erhalten
haben, was bei der Wahl der Dammlinie zu beobachten
und wie bei der Ausfithrung selbst zu verfahren ist.

Weitere Anleitungen und Vorschriften beziehen sich auf

die Erstellung der Deiche und deren Vertheidigung in
Zciten der Gelahr. In allen Rheinorten waren die zu
letzterem Zweck erforderlichen Gerithschaften und Mate-
rialien in besimmter Zahl und Menge bereit zu halten.
Der Nachrichtendienst bei Hochwasser, die Alarmirang
bei cintretender Gefahr und die Thitigkeit der Wach-
und Wehrmannschaften sind in bestimmter Weise oe-
regelt.

Alljidhrlich im Februar fanden Deichschauen statt,
| wobel ausser den Betheilisten und den Ingenicuren
Vertreter der obersten Wz serbaubehorde, damals des
Rentkammerdepartements, ferner der Oberdmter und der
Oberforstimter mitzuwirken hatten. Die dabei getroffenen
Anordnungen waren unter Leitung und Aufsicht der
Ingenieure und Dammmeister sofort zu vollziehen, —

fir grossere Verbesserungen wurden Mittel aus der
Staalskasse bewilligt — und im Monat Mai ward durch
die Deichkommission eine Nachschau vorgenommen.

Auch in der kurplilzischen Rheinstrecke war das
Deichwesen woll geordnet und manche in jener Zeit
emrichieten Deiche gehoren zu den sichersten Strecken
| des heutigen Deichsystemes.

Im Allgemeinen war Regel, die Deiche bis 0,60 m
tiber die grisste Fluthhdhe mit ciner Kronenbreite von
| 2,50 bis 3,00 m, bei Fahrdimmen nicht unter 4,80 m

und zweimaliger Boschung gegen den Strom, ein und
ein halbmaliger aufl der Binnenseite anzulegen. Als
gecignetes Dammmaterial galt ziher, lehmiger Boden.
Wo nur Sand, sandige Erde oder Moorboden zur Ver-
fligung standen, wurden die Dimme héher und stirker
gebaut, namentlich auch mit flacheren Baschungen.
Wenn nur wenig guter Boden vorhanden war, wurde
' derselbe in den Dammkorper auf der Binnenseite ein-
gebaut, aul der Stromseite aber nur zum Mantel ver-
wendet.
deckt.

Die Boschungen wurden stets mit Rasen be-

Die Uferschutzwerke, wie sie namentlich
in den Kriimmungen der jetzigen badisch -bayeri-
schen Stromstrecke ausgefiihrt waren, bestunden
in der Regel in Vorlagen von Bruchsteinen und

mit Bruchsteinen ot
sogenannten Senkwiirsten.
| In viclen Fillen begniigte man sich aber nicht

damit, das im Abbruch befindliche Ufer mit einem

fiillten Faschinensenkstiicken,

widerstandsfihigeren Material zu verkleiden , sondern
| man war bemiht, durch tiber das Ufer vortretende
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Bauwerke die Stromung von der angegriffenen
Stelle abzuhalten und abzulenken.

Am badisch - franzosischen Rhein war dieses
Vertheidigungssystem das vorherrschende; es ent-
sprach den damaligen Anschauungen iiber die Be-
wegung und die Wirkungsweise des fliessenden

Wassers, wie sie von den #lteren Hydrotekten®) wis- |

senschaftlich zu begriinden versucht worden sind.

Man dachte sich, dass durch ein festes Hinderniss,
das der heftigen Stromung entgegengestellt wird, die
Richtung der letzteren nach Analogie des Gesetzes iiber
den Stoss elastischer Kérper gedndert, dass also durch
ein solches Bauwerk der Strom von dem bedrohten Ufer
fortgedriingt und nach dem gegeniber liegenden ge-
worfen werde; und ganz bezeichnend ist der Ausdruck
fiir diese Bauwerke: Sporen (Sporn, épis). Sie sind von
den Buhnen, wie sie hauptsachlich an den schiffbaren
Stromen im Tiefland vielfach ausgefiihrt sind und auch
in eigenartiger Weise bei der Rhonekorrektion im Kanton
Wallis ebenfalls mit Erfolg Anwendung gefunden haben,
darin wesentlich verschieden, dass sie meist in voller

Uferhohe oder nur wenig abfallend in den Strom hinein- |

gebaut wurden, wihrend die Buhnen, wo sie sich be-
wihrt haben, wie auch die ¢épis an der oberen Rhone
in starker Neigung nach ihrer Langsachse angelegt sind.

Aus Faschinen, Kies und Bruchsteinen zusam-

mengesetzt, sind die Sporen am Oberrhein fast aus- |

schliesslich in konkaven, im starksten Angriff lie-
genden Uferstrecken in den verschiedensten For-
men ausgefithrt worden — auf Blatt IV des Atlas,
2. Theil, sind solche Ufervertheidigungen als Bei-
spiele dargestellt —; allzeit und iiberall aber haben

‘sie jene Theorie tiber die Ablenkung des Wasser-

stosses zu. Schanden gemacht. In der Regel bil-

deten sich an den Kopfen der Sporen gewaltige |

Tiefen, so dass alle Mittel der Vertheidigung den
Einhruch des Werkes nicht verhindern konnten.
Oft wurden sic auch an ihrer Wurzel durch Aus-
kollkkung des Ufers umgangen, und dann war es
der Bau bald vom
Die gehoffte Ab-
lenkung der Stromung aus dem konkaven nach dem
konvexen Ufer blieb aus und fast immer auch die

ein (Glick zu nennen, wenn

Strom gaaz abgetrieben wurde.
& 5

Verlandung zwischen den Sporen.

Ungeachtet dieser schlimmen Erfahrungen hat
sich der Sporenbau am Oberrhein noch bis in die
1820er Jahre erhalten.

Stromabschliisse. Die wichtigste Rolle spiel-
ten in der badisch-franzosischen Stromstrecke die
Abkribbungen.

Der Charakter der Gewaltthitigkeit des damali- ?

gen Strombaues kommt in dieser Massregel am

schroffsten zum Ausdruck: unbekummert darum,

#) Belidor in seiner Architectura hydraulica 1764 ; Bossut u. A. |

wie sich Lauf und Bett des Stromes im Uebrigen
gestalten und insbesondere welche Folgen an dem
gegeniiberliegenden Ufer entstchen, schloss man
einen Stromarm, wenn an dessen Ufern Schaden
oder Bedrohung eingetreten war, einfach ganz ab.

In grosser Zahl wurden vom Hauptstrom ver-
lassene Arme und Giessen abgekribbt, meist da,
wo der Querbau am billigsten zu erstellen war.
Solche kleinere Abschliisse nannteman ,,Zugeméche®.
Das Baumaterial waren Stromgeschiebe, Bruchsteine
und Faschinen, aus welchen schwere Korper kon-
struirt und versenkt wurden, Senkstiicke, darunter
auch geflochtene, mit Gerollen oder Bruchsteinen
gefiillte Korbe in den verschiedensten Formen und
Grossen.

Abschliisse grosserer Stromarme, die eine ge-
tihrliche Richtung angenommen hatten und zugleich
den IHauptstrom aufzunehmen drohten, gestalteten
sich zu gewaltigen Bauwerken, die an Kiihnheit,
nicht selten Verwegenheit des Unternehmens, fast
einzig in ihrer Art dastehen. Das Gelingen eines
solchen Werkes ward den Ingenieuren, die dasselbe
mit grossartigen Mitteln zu Ende gefiihrt hatten,
zur Ehre angerechnet; aber der Bau hatte meist
so ungeheure Summen verschlungen, dass hiufig
der Aufwand mit dem Zweck nicht mehr in giin-
stigem Verhdltniss stund.

Derartige grosse Rheinabschliisse sind noch im
gegenwiirtigen Jahrhundert u. A. bei Mirkt, Steinenstadt,
Neuenburg und Plittersdorf ausgefahrt worden. In all’
diesen Fillen hatte der Stromarm wihrend der Arbeit
selbst den Thalweg aufgenommen, so dass Tiefen von
fiber 30 m bei heftigster Durchstromung abzubauen
waren. Der in den Jahren 1817 bis 1823 zur Rettung
der Stadt Neuenburg ausgefithrte Abschluss hat eine
halbe Million Gulden Auf Blatt V, Atlas
2. Theil, ist ein solcher Abschlussbau in Lingen- und
(Querschnitt nach Defontaine dargestellt.

In manchen Fillen misslang der Abschluss, und
nicht selten war der grossentheils aus Holz (Faschinen)
bestehende Bau schon nach wenigen Jahren durch Féul-
niss und Ausdorrung so geschwiicht, dass er der Zer-
storung anheimfiel.

gekostet.

Durchstiche. Wie bei den oben (5. 3) er-
wihnten grosseren Rheindurchstichen fritherer
Jahrhunderte verfahren wurde, ist im Einzelnen
nicht bekannt. Es sind aber auch noch in vielen
anderen Fillen kleinere Durchgrabungen, meist
nur von Inseln und Kiesgrinden in Verbindung
mit Abkribbungen ausgefithrt worden, und zwar
in der Weise, dass anndhernd in der Lingsachse
der beabsichtigten Stromverlegung ein Leitgraben
bis auf den Niederwasserspiegel ausgehoben und
die Erweiterung dem Strom selbst iiberlassen wurde.




=

Weil man aber dieser Erweiterung nicht durch |
Befestigung der Ufer eine feste. Schranke setzte,
so erfolgte sie, bedingt durch den Wechsel der
Bodenbeschaffenheit und der Gelindehohe meist
von Anfang an durchaus unregelmissig, und der
neue Lauf zeigte bald wieder dhnliche Verwilderung
oder Ausschweifungen wie der abgeschnittene.

Was im Ganzen die fritheren Rheinbauten trotz
grosser Opfer an Arbeitsleistungen und Geld er-
folglos machte, war ihre plan- und zusammenhang-
lose Anlage. Immer nur an Stellen, wo die
Uferangriffe gefihrlich wurden, wo bebautes Land,
Deiche oder Ortschaften ein Raub des Stromes zu
werden drohten, wurden die Vertheidigungswerke
ausgefiihrt, die aber wieder nutzlos, oft schadlich
wurden, sobald der wandelbare Stromlauf sich von

der bisher bedrohten Stelle abwandte, nun ander-

warts angreifend, wo dann abermals gewehrt
werden musste.

Jeder direkte Zwang gegen den Strom sollte,
wo immer thunlich, vermieden, vielmehr jeweils
ein Zeitpunkt abgewartet werden, in welchem der
wandelbare Thalweg selbst Neigung zu einer firr
die angestrebte Verlegung giinstigen Aenderung
zeigt; dann aber war durch rasches und kriiftiges
Hingreifen dieser Aenderung nachzuhelfen und da-
fir zu sorgen, dass der Strom in der giinstigen
Lage festgehalten werde.

In solcher Weise vorgehend, ward in einem
Jahr hier, im anderen dort der Thalweg in die
vereinbarte Richtung gebracht und zwischen die
parallelen Uferlinien eingebettet; immer nur ge-
schah dies unter Umstdinden und in solcher Aus-
dehnung, dass dadurch die Stromverhiltnisse ober-
und unterhalb der korrigirten Strecke sich nicht
nur nicht verschlimmern konnten, sondern dass auch
hier moglichst die Bedingungen zu giinstigen
Stroménderungen geschaffen wurden, bei deren
Eintreten dann die Fortsetzung der Korrektion er-

| méglicht oder erleichtert war.

Korrektionsmethoden. Entsprechend der Ver-
schiedenheit der Stromverhiltnisse unterhalb und
oberhalb der Murgmiindung sind die Mittel ver-
schieden, die hier zur Einleitung des verwilderten
Stromes in ein geschlossenes Bett, dort behufs Ge-
radeleitung des gekriimmten Laufes und regel-
maéssiger (Gestaltung der beibehaltenen Strom-
strecken zur Anwendung gekommen sind.

Darnach sind zu unterscheiden:

1) die Korrektionswerke in der badisch-elsissischen,
2) die Durchstiche in der badisch-bayerischen Strom-

strecke und
3) die Bauten in den zwischen diesen Durchstichen
nur regulirten Strecken.

Badisch-Elsdssische Rheinkorrektion. (Grund-
gedanke der Methode. — Durchaus abweichend
von den Anschauungen, auf welchen die hier frither
eingehaltene Bauweise beruhte, lag dem 1841 ver-
einbarten Korrektionsplan die — indess schon seit
1820 im Princip angenommene — Absicht zu Grund, |
die Aushildung des neuen Laufes und die Verlandung |
der abgeschnittenen Arme und Giessen allmilig
durch mittelbare Einwirkung auf die Stromver-
héltnisse herbeizufihren und so die Arbeit in der |
Hauptsache durch die Kraft des Stromes selbst |
verrichten zu lassen. '

Bausystem. — Der gewihlten Korrektions-
methode konnte allein nur das Parallelbausystem
entsprechen, bei dem alle briisken Stérungen des
Stromes moglichst vermieden und eben das, und
zwar in regelmissicer Weise, geschaffen wurde,
was als die Operationsbasis fiir Buhnenbausystem
gefehlt hitte: feste Uferlinien; denn die zunichst
als Leitwerke erstellten Parallelbauten gaben
zugleich die kinftigen Ufer des korrigirten Strom-
bettes ab. Thre Zweckbestimmung ist also wesent-
lich verschieden von jener, wie sie bei der Strom-
korrektion zur Verbesserung der Wasserstrasse
mittelst Einschrinkungswerken innerhalb des natiir-
lichen Strombettes vorliegt.

Die Uferlinien wurden aber von Anfang nir-
gendwo auf grossere Lingen zusammeénhingend
ausgebaut, sondern es wurden in der Richtung
derselben einzelne Parallelwerke aufgefithrt, so dass
in Abstinden von 600 bis goo m Liicken von 3o

bis 80 m offen bliecben. Mit dieser schon oben

erwdahnten Massregel wird nicht nur bezweckt, das
in der Ausbildung begriffene Strombett von Ge-
schieben durch seitliche Ablagerung zu entlasten
und so die Altrheine aufzulanden, sondern es ward
dadurch zunichst auch fiir Ausgleichung des Was-
serspiegels vor und hinter den Parallelwerken ge-
sorgt, um die letzteren vor zerstorend wirkendem
Uebersturz bei Hochwasser zu bewahren.

Mit dem Fortschreiten der Verlandung der Alt-

| theine wurden und werden diese Oeffnungen durch




Zusammenhingen der Parallelwerke allmilig ge-
schlossen.

Abstand und Weite der Oeffnungen wechselt je nach
den ortlichen Stromverhiltmissen; immer aber ist darauf
Bedacht zu nehmen, dass die Einstromung des Wassers
gegen den Altrhein mit grosser Geschwindigkeit erfolge,
dass diese Oeffnung sich vertieft und damit auch die
schweren Gerdlle durch dieselbe eingeschleppt werden,
wihrend das Wasser mit moglichst geringer Geschwindig-
keit wieder in den Strom zuriickfliessen muss, wenn
auch die leichter beweglichen Sinkstoffe im Altrhein zur
Ruhe kommen sollen. Desshalb werden die Kinstrom-
Oeffnungen immer enger gehalten oder in Kleinerer
Zahl angelegt als die Ausstrom - Oeffnungen und nie
diirfen die letzteren vor den ersteren eingeengt oder
geschlossen werden.

Hat sich, wie hiufigz geschehen, der Altrhein in
der Nihe der Einstromofinung mit Gerdllen hoch ver-
schiittet, so wird die Oeffnung zundchst noch etwas ein-
geengt, um der Einstromung wieder neuen Impuls zu
geben. Meist gelingt es so, die Gerdllbarre nochmals
zu durchbrechen. Sobald dann aber die Verschiittung
des Altrheines so weit oder so hoch gediehen ist, dass
jetzt weitere Geschiebeeinfuhr nicht mehr stattfindet oder
mit Ricksicht aul die kinftige Kulturfihigkeit der Ver-
landung nicht mehr zu wiinschen ist, so wird die Oeff-
nung zunichst durch einen ,,Tiefbaun®, d. h. etwas tber
der Fohe des gewohnlichen (“niedrig'e}.l:) Vinterwasser-
standes, abgeschlossen. Nunmehr gelangen nur noch
feinerer Kies, Sand und fruchtbarer Schlamm nach dem
Altrhein, auf dem sterilen Kies sich auflagernd; und
erst wenn dies geschehen, wird die Oeffnung durch
einen ,,Normalbau', d. i. in voller Uferbauhthe abge-
schlossen, nachdem wohl auch, je nach dem Verlandungs
vorgang der Tielbau inzwischen schon etwas erhoht
worden ist.

Nicht immer gelingt es aber, in solcher Weise die
vollstindige Verlandung des Alirheines zu bewirken;

vielmehr bleiben, namentlich wenn sich die Altwasser |

zusammenhangend auf lange Stromstrecken ausdehnen,
einzelne Parthien von der Kiesverschiittung ausgeschlossen.
In solchen, indess nicht sehr hdufigen Fallen hat man
ein allzugrosses System von Verlandungskammern, meist
in Verbindung mit der Augleitung eines Binnenwassers
durch Querbauten abgetheilt und namentlich neuerdings
sich auch nicht schwer dazu entschlossen, bestehende
Parallelwerke wieder zu durchbrechen, um einer im
Strombett giinstig gelegenen Kiesbank den Weg nach
dem Altrhein anzuweisen. Derart ist in den jingsten
Jahren in der in nicht unbedenklichem Mass aufge-

schiitteten Stromstrecke zwischen Weisweil und Kappel |

mit sehr gutem Erfolg operirt worden.

Konstruktion der Parallelwerke. Bei ra-
tionell betriebenem Strombau richtet sich die Wahl
der Konstruktion der Bauten und damit nicht selten
der Bausysteme nach den zur Verfiigung stehenden,
bhezw. am leichtesten zu beschaffenden Materialien.

So ist auch am Oberrhein mit seinen (Gerdll-
massen und den mit Buschwald bestockten Inseln

und Niederungen der hier schon lingst eingefiihrte |

Faschinenbau fiir die Korrektionswerke beibehalten
worden, nicht allein aus okonomischen, sondern
auch aus technischen Griinden; denn nur bei aus-
giebiger Verwendung von Reisholz ist es moglich,
an jeder beliebigen Stelle im Strom, fiir die Mate-
rialschiffe oft gleich schwer zuginglich wie fiir
Landfuhrwerke, jederzeit einen widerstandsfédhigen,
d. h. auf der beweglichen Sohle cinen biegsamen
und zidhen Baukorper rasch herzustellen.

Soweit die Faschinenbauten bestindig von
Wasser bedeckt sind, ldsst auch ihre Dauerhaftig-
keit nichts zu wiinschen tibrig, nur tritt an den
Senkstiicken, die mit dem (reschicbegang in Be-
rilhrung kommen, je nach der Stromgeschwindig-
keit schon bald Abschleifen des Holzes ein; hier
miissen desshalb die Faschinenkérper mit Bruch-
steinen gedeckt werden. Ueber dem gewohnlichen
Niederwasserstand aber hat der Faschinenbau nur
die Figenschaft des Provisoriums; er muss durch
Steinmaterial ersetzt werden, wenn nicht in kurzen
Zeitraumen die Holzkonstruktionen immer wieder
erneuert werden sollen. Dass durch das Ausschlagen
von Weidenholz-Faschinen ein lebender Uferschutz
von dauernder Leistungsfihigkeit erzielt werden
kann, trifft anf die Verhiltnisse am Oberrhein so
wenig zu, als an jedem anderen Gebirgsfluss.

Der Rheinkies ist entlang der badisch-elsédssischen
Grenze iiberall ohne Auswahl als Fillmaterial zu ver-
wenden, zum kompakten Baukorper, wie zur Beschwe-
rung der Faschinenlagen oder als Kern der Senkstiicke.

Das Reisholz zu den Faschinen wird, soweit das
Ertrigniss des als Buschwald angelegien Rheinvorlandes
(s2 o, 8, _‘1) nicht ausreicht, den im Ueberschwem-
mungsgebiet gelegenen Nieder- und Mittelwaldungen
entnommen. Dieselben unterliegen nach §§ 94—0g9
des Iorstgesetzes v. J. 1833 der Flussbaudienstbarkeit,
indem die Besitzer verpflichtet sind, das Gehdolz bis zu
einem gewissen Alter der Flussbauverwaltung zur Ver-
fiigung zu halten. Bei Bezug des Holzes fiir den Rhein-
bau wird iibrigens nach einem alle 5 Jahre von der
Forstbehorde in Uebereinstimmung mit den jeweiligen
Holzpreisen aufzustellencden Tarif Verglitung geleistet.
Die Erlaubniss zu Kulturverinderungen und Ausstockungen
in solchen Waldungen bedarf der Zustimmung der Ober-
direktion des Wasser- und Strassenbaues. In Zeiten des
lebhaften Betriebes der Neubauten konnte hiufig der
Faschinenbedatf aus den Dienstbarkeitswaldungen allein
nicht gedeckt werden und musste Bezug aus anderen
Waldungen eintreten.

Seit 1862 bestehen genaue Aufzeichnungen iiber den
Faschinenverbrauch. Derselbe hat fiir die ganze Aus-
dehnung derRheinkorrektion betragen in den Jahren :

Stiiclk Werth

1802 bis 1871 7 100 404 1242 358 M.
5572, 188T 4432 381 821 404 ",
In der jingsten Zeit betrug der Jahresbedarf nur

noch  durchschnittlich 281 218 Stick im Werth von
42 189 M.




Das zu den Rheinbauten verwendete Bruchstein-
material sind Jura- und Muschelkalke, Granite und
Porphyre, Dolerite und Buntsandsteine von den Vor-
higeln des Schwarzwaldes und aus dem Hiigelland
zwischen Pfinz und Neckar, vom Kaiserstuhl, aus den
Vogesen und aus dem Neckarthal. Von den 3 letzst-
genannten Bezugsquellen geschieht die Beifuhr zu Wasser,
sonst aufl Landfuhrwerken.

Der Gesammtverbrauch an Bruchsteinen fiir die
badischen Rheinbauten hat betragen in den Jahren:

1866—71 416000 chmim Mittel jahr. 69333 cbm
q”’gfnl Elotaialen i G SO
L88a— R g0tz o i iy 6R8E
1866—84 1311139 chmim Mittel Jjahrl. 6goos cbm

In der Regel wurden die Parallelwerke auf
Kiesgriinde aufgesetzt, der Baukdrper dann aus
Kies aufgefiihrt und mit Faschinen — einer Rauh-
wehr — {iberzogen. Nur mit dem Anfang des
Parallelwerkes zog man vor, sich im tiefen Wasser
festzusetzen, um von vornherein einen kritftigen
Baukopf zu bilden. Hier, wie auch sonst, wo die
Verhéltnisse dazu Zwangen oder es zweckmdssig
erscheinen liessen, im Wasser zu bauen, ward zu-
nachst ein Fundament in Faschinenban errichtet,
dabel jene sinnreiche Bauweise mit Auswerfen
ficherformiger mit Kies beschwerter Faschinenlagen
in Anwendung gebracht, wie sie, wenigstens ahnlich,
an den norddeutschen Stréomen unter der Bezeich-
nung Packwerkbau bekannt ist. Sie hat sich am
Oberrhein durch die Geschicklichkeit der Faschi-
nenleger zu grosser Vollkommenheit ausgebildet.
Auf Blatt V, Atlas 2. Theil ist versucht, die Bau-
weise zur Anschauung zu bringen.

Oberhalb des Kaiserstuhles bei minder leicht he-
weglicher Sohle und sehr grobem IFiillmaterial wird nur
am  stromsei icen Fuss dws kinftizen Normalbaues ein
Tlllldrllllt‘]1ﬂuJ1pEI‘, weiter stromabwiirts aber we rden zwei
solche Fundamente angelegt. Soll das Parallelwerk zu-
nachst als Tiefbau belassen werden, so wird das Funda-
ment mit sogenannter Spreutls e und einer oder mehreren
Kopflagen iiberzogen und mit Bruchsteinen besc ‘hwert,
oft auch vorher auf grossere Breite mit Kies hinterfiillt
und dicser mit Rauhwehr gedeckt. Der Zwischenraum
zwischen zwei Fundamenten wird immer mit Kies aus-
gefiillt und berauhwehrt. Der Ausbau in das normale
Uferprofil geschieht sodann durch Kie ssschittung,  die
zunichst wieder mit Rauhwehr verkleidet wird. Die
letztere wird an besonders bedrohten Stellen sofort auch
mit Bruchsteinen belegt; tberall aber wird sie, wenn erst
der Bau sich "L]](J]I" belextlnt hat, durch Abpflasterung
mit Lrudhtcnun ersefzt.

Fussdeckung, Die Consolidirung des Baues

ist erst vorhanden, wenn sein stromscitiger Fuss
bis auf gewisse Tiefe, bezw. in gewisser Stirke,
abhinglg von den ortlichen Stromverhiltnissen,
durch Senkstiicke und Steine gedeckt ist.

Die Deckungen spielen heim Aushau des
2

| Korrektionswerkes eine iiberaus wichtige Rolle.

Tulla’s Annahme, dass in dem Bett des kor rigirten
Rheinlaufes der Thalweg annihernd in der Strom-
mitte bleiben und das Strombett sich mit ziemlich
gleichmissiger, nach der Mitte etwas zunehmen-
der Tiefe ausbilden werde, hat sich, wie oben
gezeigt, wenigstens im Rheinlauf oberhalb Ger-
mersheim nicht ertallt. Weil der innerhalb der
Korrektionsufer sich windende und zwischen diesen
festen Grenzen immer noch wandelbare Thalweg
in gewissen Zeitperioden alle Punkte der Ufer ein-
mal beriihrt, so miissen diese iiberall auf volle Thal-
wegsticte befestigt werden, Und wenn die letztere
auch namhaft zuriickbleibt gegeniiber den tiefen
Kolken, wie sie frither im verwilderten Strom bald
da, bald dort aufgetreten sind, so reichen sie doch
immer noch 5 bis 10 m unter die Hohenla
Thalwegsschwellen.

ge der

Wo die Parallelwerke auf Kiesgrinden oder im
seichten Wasser hergestellt wurden, bedeutet die Deckung
des stromseitigen Fusses nichts anderes als eine Imt-
setzung des BdUL.t: nach der Tiefe. Sie kann erst er-
folgen, wenn und soweit die Stromsohle vor dem Werk
sich vertieft; aber dann muss die Deckung auch ohne
Verzug geschehen, wenn anders das Werk nicht der
Gefahr des Einbrechens und Abtreibens ausgesetzt
sein soll.

Nicht selten treten mit der Ver: inderung der Thal-
wegsrichtung bei Hochwasser sowohl als bei niedrigen
B(‘,hdllll]]l" Sw dqserammlun die V ertiefungen vor den BduLl,n
plotzlich ein, so dass es der grossten Anstrengung be-
darf, den in Angriff hummuldcn Bau durch schle unige
Vormahme oder i reganzung der Decl kung zu halten. Vor-
be”"UH“'\IT{(IZ)‘)I'I“"(.‘!IL sind, abgesehen von der Bereit-
haltung der I\me ialvorrithe und aufmerksamer Peilung
an den bedrohten Stellen, nicht méglich; denn, was
sonst wohl empfohlen WI](,I, die Stromsohle am Baufuss
vorsorglich mit Senkstiicken zu be legen, die bei ein-
tretender Vertiefung nachsinken und so die Verlinge-
rung der Bauboschung nach der Tiefe bilden sollen,
ist, wenn iiberhaupt, wenigstens am Oberrhein nicht
anzuwenden. Solche Senkstiicke wiirden beim Anriicken
des Thalweges nicht regelmissiz nachsinken, sondern
unterwiihlt werden, dann in die Tiefe stiirzen, dabei in
Unordnung gerathen, gedreht, vom Strom erfasst, zer-
rissen und abgetrieben oder zu weit in das Strombett
hinz'luwequ1ivppt werden; die Béschung vor dem Bau aber
wiirde nie eine geniigende Abde d\un-) erhalten. Wohl
werden auch am Oberrhein einige wenige Senkstiicke
fiir den ersten Schutz dem TFuss des neuen Baues VOT=
gelegt; allein man Jisst den Thalweg, der in den viel-
fach sehr fest gelagerten Kies der Stromsohle stei]l ein-
schneidet, dicht heranriicken, um jetzt die weiteren
“"Lll]\‘wtll\,l\t unmittelbar vor dem Bau abzuwerfen, so
lange bis die Vertiefung einhalt, Die menwllch hohle
Béschung vom Baufuss abwiirts wird so mit Senkstiicken
11:ag=;fullt, und wenn diese in nahezu 1,5facher Boschung,
und zwar bis zur vollen Thalwepsticfe sich angelegt
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haben, dann erst, niemals friher,
Bruchsteinen abgedeckt.

In seltenen Fillen kann die ganze Deckung
auf einmal in grosserer Ausdehnung geschehen;

die Regel ist, dass eine Reihe von Jahren dariiber |

hingeht, bis ein Parallelwerk seine vollstindige Tuss-
deckung erhalten hat. Wo
nach Deckung eintritt, bezw. die Fortsetzung der-

aber das Bediirfniss

selben nach der Tiefe moglich ist, muss unverweilt |
o |

kriftig vorgegangen und namentlich muss die Stein-
abdeckung, einmal begonnen, sofort auch in ge-
schlossener Lage von der Sohle bis zum Nieder-
wasserspiegel durchgefilhrtwerden. Schwache Stein-
deckung mit allmiliger Erginzung fihrt zu nutz-
losem Materialverbrauch. Im Allgemeinen ist eine
Stirke der Deckung von 4 cbm Steinmasse auf
d. 1fd. Meter Ufer erforderlich, um den Bau eini-
germassen widerstandstdhig zu machen; die wvoll-

stindige Deckung enthidlt durchschnittlich 5 bis 7
cbm, an besonders bedrohten Strecken bis zu 20 chm.

Die Deckung der Uferwerke ist es, welche die
grissten Massen desSteinmateriales erfordert. Wih-
rend also einerseits von der soliden Herstellung
derselben der Bestand des Korrektionswerkes ab-
hiingt, ist das moglichst rationelle Verfahren bei
den Deckungen, inshesondere die sparsame, d. i

zur rechten Zeit ausgiebige Verwendung der werth- |

vollen Bruchsteine fir den Kostenaufwand von

grosster Bedeutung. Hier gilt es desshalb mit Um-
sicht und mit peinlicher Sorgfalt zu verfahren; in
dicser Ilinsicht ist es aber auch tberaus wichtig, dass
dem Ingenieur im gegebenen Moment die genii-

genden Mittel zur Verfligung stehen.
Ganz ausserordentliche Anstrengungen erfordert

nicht selten die Deckung, zumal an den Einstromaffnungen,
der stromauf gerichteten Kopfe der Parallelwerke gegen
den anfallenden Thalweg. Es ist dies ein weiterer
Grund, die Oeffnungen einzuengen oder abzuschliessen,
so bald der Stand der Verlandungen dies zuldsst.

Line eingehende Belehrung iiber das bei den
Deckungsarbeiten e¢inzuhaltende Verfahren ist im Jahr

1868 von der Oberdireltion des Wasser- und Strassen-
baues an die Bezirksbehorden ergangen.

Bauhohe und Bauprofile. Die Zeichnungen
in der unteren Halfte des Blattes I'V, Atlas 2. Theil
sollen die vorstehenden Andeutungen tiber die Kon-
struktion der Parallelwerke, so wie sie als l.eit- und
als kinftige Uferbauten erstellt wurden, ergénzen.

Um den neuen Bau bel eintretender Vertiefung !

der Sohle in jeder Jahreszeit durch Deckung schiitzen

| Untersuchun

zu konnen, ist die Baukrone iiberall tiber den héch- |

sten Stand der periodischen Sommerhochwasser an-

gelegt und dadurch ist zugleich auch die Wirkung |

30—

verden sie mit losen | der Bauten als Korrektionswerke wesentlich erhdht

worden. Von Anfang an bestund jedoch die Ab-
sicht, die Baukronen tiefer zu legen, sobald die

Parallelwerke consolidirt sind, um nach erfolgter

Verlandung der Altwasser nun als Uferbauten auf

grossere Frstreckung zusammengehingt zu werden.
Mit dieser Erniedrigung werden dann auch die zu-
erst steiler gehaltenen Béschungen des Baues flacher
angelegt und gegen den Strom mit Steinverklei-
dung verschen.

Die Abmessungen und die Konstruktion der
Rheinbauten ist bis auf die neuere Zeit nicht durch
Normalien bestimmt gewesen. Die in Anwendung
gekommene Bauweise war, wenn auch im Grossen
und Ganzen harmonisch, doch je nach den ¢rtlichen
Verhidltnissen und den zundchst vorliegenden
Zwecken, auch wohl nach den zur Verfiigung stehen-
den Geldmitteln strecken- und zeitweise im Einzelnen
Heute ist die Sachlage bei mehr ho-
mogenen Verhiltnissen eine andere. Tir die Lr-
niedrigung und die damit zu verbindende Regulirung
der Uferbauten, wie auch fiir die noch erforderliche
Schliessung der Liicken in der Uferlinie sind nach
oriindlichen Untersuchungen Normen beztglich der
der Bauten,

wechselnd.

Hohen- und Tiefenabmessungen der
Anlage der Boschungen und ihrer Befestigung auf-

gestellt worden, die in den Bauprofiltypen, Blatt VI,

Atlas 2. Theil zur Anschauung kommen.

Man ersieht aus diesen Profilen insbesonde

ltet.
lie - Be-
Ausbildung

sich die Deckung des Baues nach der Tiefe g
Fir die letzteren waren «
trachtungen tiber die wahrscheinliche kinfti
der Stromsohle massgebend. Die Hohe der Baukronen
ist 20 cewihlt, dass sic annihernd mit der muthmass-
lichen Hohe der Verlandungen, die nach vorgenommenen
en etwas tber den mittleren Juniwasser-
o bei Hoe

der

Jestimmung
o

s0 (lass al

wkronen

stand aufwachsen, zusammentriff,
wasser ein Uebersturz tiber die
nicht mehr stattfinden wird.

In den konkaven Uferstrecken wird die Baukrone
etwas hoher, in den konvexen etwas niedriger gehalten,
als in den ganz oder nahezu geraden Strecken.

Neu gegeniiber den seitherigen Uferbauprofilen ist

L indige Abpflasterung der strom-
seitigen Boschung und cines 2 bis 3 m, je nach
Lage des Baues, breiten Streifens der Krone, — die
friihere Rasenbekleidung des oberen Theiles der Boschung
und der Krone hat sich als ungenig
und nen ist die flache Abdachung des Baues auf der
Binnenseite, eine Massregel, die sich ebenso wie die

schl

ausserdem
der

(&3

end erwiesen —;

| schon auf betriichtliche Ausdehnung vorgenommene FEr-

niedrigung der Uferbauten bei den jingsten Hochfluthen
vorirefflich bewihrt hat.

Die Korrektion bei Istein — wvgl. Blatt VII,
Atl. 2. Theil. — Eine der schwierigsten Aufgaben zur
Einleitung des Stromes in die bestimmte Bahn bot sich
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in der Korrektion bei Istein dar. Sie mag als Beispiel so dass damit dic vorhandenc Oeffnung bis auf 87 m

dienen, wie in solchen Fillen vorgegangen worden ist, | cingeengt war. Aber auch diese *\Td\su'r-vh) waren nicht
Die Zeit des Beginnes der Korrektion in der | Lrlol-r cekront: der untere T’mul\u],i brach bei dem

Gegend von Istein — Anfang der soer Jahre — traf | nichsten Sommerwasser um 45 m zuriick und dje zehn-

einen vollig verwilderten Zustand; in die neue Ufer jahrigen Bemihungen waren umsonst gewesen.

linic passende Bauten waren nicht vorhande n, das am S0 war die Sachlage bei Ausbruch des de utsch-

Strom gelegene Gelinde war durch wenig ausgedehnte | franzosischen Krieges, als die jenseitigen Baubehorden

Schutzwerke am Rauhwérth und unterhalb dem Isteiner | ihre Thitigkeit einstellten und — nach der Besetzung
Klotz nur nothdiirftig vertheidigt. | von Elsass durch die deutschen Truppen — die Umn«

Begonnen wurde mit den Linienbauten auf beiden | haltung des linken Rheinufers einstweilen an die badische
Ufern bis an die Isteiner Matten und den Rauhwirth | Wasserbau- Verwaltung iberging. Im Winter 187 7071

behufs Einleitung des Thalwegs aus dem letzteren in die | ward nun die (kﬂnnmr oberhalb km 10 durch Vor-
\urﬁesdlllclullc Strombahn. Nachdem dies 1852 ge- | schichen eines 30 m Lu)oon Baues an Stelle des abge-
crschien als nédchste Aufeabe die Al )Ieuxunff brochenen h(lplu: und Verl rlingerung des oberen Ufer-
d(‘w Thalweges aus der rechtsseitigen Serpentine ober- | baucs wieder auf 87 m verkleinert und durch einen an-
halb des [ﬂt:nna Klotzes. Die hier vorhandenen Ufer- gehingten Tiefbau von 28 m noch weiter eingeengt;
bauten wurden bis km g,8 vorgetrieben, der die Strom- zugleich ward ein 18 m weiter Durchstich durch die
bahn verschliessende Inselerund am Kapellengriin kam | verschiittete Strombahn vor dem Nieder-Auw orthbau aus-
zum grossen Theil in Abbruch; der Strom trat auch gehoben. Darauf verliess schon im Sommer 1871, nach-
hier ohne besondere Schwierigkeiten in den neuen Lauf | dem der Uferbaukopf bei km 10 noch heftigen A’llrrnien
ein und es konnte das vorgesetzte Ziel 1861 als voll- ausgesetzt gewesen, der Strom die Serpentine und trat
stindig erreicht a‘lngese]utn werden. | in die neue Bahn bis zum Isteiner Klotz ein.
Inzwischen aber hatte sich der Strom, da die Bauten Jetet erst konnte mit Aussicht auf Erfoly die Fort-
auf dem linken Ufer nicht im gleichen Mass wie rechis- | setzung der Korrektion unterhalb Istein wieder in An-
seitig vorgeschritten waren, in dem .Henkerbuckel zu | griff genommen werden, wobei in erster Reihe auf das
einer neuen Serpentine ausgebildet. Trotz aller An- ‘ Abtreiben des Kapellengrundes Bedacht zu nehmen
strengungen gelang es nicht, den Thalweg hier in die | war. Hierzu standen zwei Wege offen: die allmilige
neue Bahn emzuleiten.  Der Fortgang der Uferbauten ‘ Fortsetzung des bestehenden Uferbanes oder die g leich-
auf der rechten Seite unterhalb des Isteiner Klotzes zeitige Herstellung simmtlicher Bauten auf der Strecke
musste in Folge dessen gleichfalls ruhen, da der aus | zwischen km 10 und 11. Man entschied sich fiir den
der Serpentine austretende 'l'halwug alle giinstive Ge- | letzteren und damit entgegen dem sonstigen Prinzip fiir
legenheit zum Einbau verhinderte. So blieb der Zustand Offensivbau. Begriindet war diess -‘.\Hd.hl'ell in dem
bis 1805, um welche Zeit die immer umfassender vor- | Umstand, dass die ganze Sachlage eine thunlichste Be-
zunchmenden, alljahrlich namhafte Summen verschlingen- | schleunigung der Vollendungsarbeiten erforderte, wenn
den Deckungen der alten Ufer auf badischer Seite | man der mit grossen Bemihungen erzielten Erfolge
hinter km 10 und 11 zu einem Versuch der Uuste[]un-v | nicht wieder verlustic géhen wollte, sowie auch durch
der Bauten in der Stromlinie, ungeachtet der xxh\wf‘nmn | das Vorhandensein einer bei km 11 in der Rekfifikations
Verhiltnisse, dringten. Zunic 11\1 ward zu diesem Zwec k, | linie befindlichen Kieshank, welche die Herstellung der
bei 5 bis 6 m Wassertiefe, kurz oberhalb km 1o mitten | Bauten wes ntlich erleichterte.
im Strom eine Senkwurstpyramide hergestellt und so der Bei ciner Wassertiefe bis zu 6 m wurde nun ein
Strom in zwei Arme gespalten, womit einestheils die Ver- | bel km 10 beginnender Leithau von 120 m Linge,
schiittung der hinter der Korrektionslinie vorhandenen | theils in Normalhohe, theils als Tiefbau, sowie ein
Tiefen, andemtheils das Abtreiben des im kinfi Normalbau von km 10,47 abwirts in der Linge von
Strombelt noch liegenden Restes des Kapellengriing be- | 500 m einschliesslich einer in demselben belassenen
wirkt, ein giinstigerer Zustand fiir die Fortsetzung des | Oeffnung von 45 m hergestellt. Zugleich wurde durch

gen

Baues geschaffen und so die Einleitung des rl‘h;ll\\'egm die im Strombett liegende Kiesbank ein Durchstich er-
in den neuen Lauf erleichtert werden soll te; der Erfolg | Gffnet.

entsprach den Erwartungen nicht. Enorme Schwie sTig- Durch diese Anlagen ward der Abbruc h desKapellen-
keiten \'n-r]‘iu<‘h—~r1e1'l die alsl baldige Fortsetzung des Lauc‘ | grim denn auch wesentlich gefirdert und es waren :ht

o

abwirts der Pyramide, das Sunnnclwc sser frat ein uncd Rr\\‘ultull:_;l,n auf ein baldig CGelingen der H|=L,1

nach Ablauf desselben war der ganze Bau spurlos ver- = wohl berechtiot, als das 18+ 2er H ochwasser das s¢
schwunden. An die FHerstellung der badischen Ufer- | Unternehmen abermals zuriickwarf., Die Bauten wurden

bauten abwirts km 10 konnte nach diesem Misserfolo | erheblich besc ligt, der Durchstich verschiittet, das
vor Einleitung des Thalweges in die Strombahn oberhalb | riickliegende Ufer kam stark in Angriff und die Gefahr
des lsteiner Klotzes nicht mehr gedacht werden, eines weiteren Illd.h\l‘“:ulll bruches Idl.qlum\.ﬂl,a lag nahe.

Inzwischen waren auch auf elsissischer Seite zum | Trotzdem konnten, besonders durch (lllSL;L‘d{hIlLP Decle-
gleichen Zweck, besonders aber durch die immer weiter | ungen des Uf c,ruaur\o]a es bei km 10,47 die Bauten er-
'-Lhuu en Abbriiche am Henkerbuckel veranlasst, die halten werden. Im folgenden Winter schritt man dann
Uferbauten an den Isteiner Matten bis lkm 0,67 vorge- | moch, um den Strom krifticer in den Durchstich zun
schoben, wie die unterhalb der Oeffnung bei km 1o | dri angen, zur Herstellung eines zwischen den obence-
vorhandenen weiter ausgebaut worden. In den Jahren

nannten Bauten abwirts kin 10,2 eingelepten Fundament-
1865 bis 186¢ erfolgte dann noch die \-"erlilngerun-'r der | baues von 120 m Linge, ohne damit aber mehr als
ersteren um 88 m, im Jahr 1870 um weitere 25 m, | ein weiteres Abtreiben des Kapellengriins zu erreichen ;

=%
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der Thalweg dringte nach wie vor bei km 10,47 hinter
die Bauten; ungtinstize Kiesablagerungen veranlassten
ausserdem mehr als seither heftige Angrille aufl diesen
Kopf und es stand auch ein Einbruch des Thalweges
in die Oeffnung oberhalb km 10 zu befiirchten.

Nun musste man zu weiteren energischen Mass-
regeln schreiten. Der bestehende Uferbau oberhalb
km 1o ward im Winter 1873/72 durch einen Tiefbau
verlingert und damit die vorhandene Oeffnung auf 8o m
eingeengt, die Tiefbauten der beiden nichsten Bau-
strecken auf Normalhohe gebracht und letatere noch
durch einen Tiefbau um 52z m verlingert, so dass die
Weite der Oeffiung oberhalb km 10,47, durch welche
der Thalweg cinstromte, nur noch 86 m betrug. Durch
diese Massregeln kam der Uferbaukopl in den heltig-
sten Angriff; es bildeten sich vor demselben Tiefen von
18 m hei Niedrigwasser, die Deckungen verschwanden
und mussten fort und fort durch neue ersetzt werden.
Nichtsdestoweniger und eobschon die bei km 10,8 im
Uferbau noch vorhandene Oelinung abgeschlossen wurde,
nahm der inzwischen auch kiinstlich vertiefte Durch-
stich den Thalweg nicht auf.

Im Winter 1874/75 wurde daher die Ocfinung bei
tm 10 auf weitere 30 m eingeengt, jene in den Bauten
swischen km 10 und 10,3 abgeschlossen, der dort noch
bestehende Tiefbau auf Normalhohe gebracht und der
Ban selbst um 28 m verlingert, so dass die bei km 10,47
jetzt vorhandene Oeffnung nur noch 58 m betrug. Die
Folge davon war zwar eine Vertiefung vor den Ufer-
bauten im Durchstich, zugleich aber auch ein ganz
ungeheurer Angriff auf den Baukopf; die entstandenen
Tiefen betrugen nun 20 bis 25 m und erforderten
massenhafte Deckungen. Eine Aenderung in den all-
gemeinen Stromverhdlinissen trat aber noch nicht ein.
Trotzdem konnte im Winter 1875/76 eine nochmals 12 m
betragende Einengung der Oeffnung mittelst Tiefbau bei
12 m Wassertiefe vorgenommen werden.

Ta trat das Hochwasser vom Mérz 1876 ein; der
Kopf ward auf's neue schwer bedriingt, weitere Deck-
ungen (500 Steinsenkwiirste) wurden nothig;
kamen auch die Geschiebemassen oberhalb des Baukopfes
in Bewegung, trieben in die Oeffnung und lagerten sich
riickwiirts hoch ab. Dem mit grosser Gewalt in den
Durchstich eindringenden Strom widerstand dessen Sohle
ferner nicht mehr; der Thalweg ward endlich von der
neuen Strombahn aufgenommen. Der Rhein war damit
auf der ganzen Strecke ober- und unterhalb Istein in
die neuen Ufer eingeleitet. Die ungeheueren Tiefen
vordem Baukopf waren nach wenigen Tagenverschwunden.

Die Durchstiche in der badisch-bayerischen
Rheinstrecke. — Die am meisten eingreifende, ist
die Geradlegung des Flusses mittels Durchstiches,
zugleich die einfachste Korrektionsmethode.

o
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' begegnet sie technischen Schwierigkeiten. Der

jetzt endlich |
|

Die Herstellung des neaen Bettes an Stelle |

des gewundenen Taufes erfordert unter Umstédnden

eine bedeutende Arbeitsleistung und namhafte

Kosten wegen Ankauf des Grelédndes, aber nur selten |

Umfang der Arbeit hiingt davon ab, ob das neue
Bett vollstindig kinstlich ausgehoben werden muss,
oder ob die Ausgrabung eines mehr oder weniger
weiten Rinnsales — leitgraben — genugt, um so-
dann die Erweiterung des Durchstiches nach der
Preite und Tiefe der Abschwemmung durch den
Strom selbst zu iberlassen. An dem grossen Strom
lkann schon der Kosten wegen nur von dem letzteren
Verfahren die Rede sein; und am Oberrbein war
man nie dariiber im Zweifel, dass dasselbe mit
sicherem Erfolg und ohne Nachtheil Anwendung
finden kann. Die Durchstiche waren ja iiberall in
Boden einzuschneiden, der sich theils in
stehendem, theils in fliessendem Wasser bei ge-

einen

ringerer Geschwindigkeit abgelagert hatte, als sie
in den Durchstichen sich einstellen musste. Und
die Befurchtung, die bei Durchstichen an kleineren
Gewissern die volle Aushebung des neuen Bettes
nothig oder rathsam erscheinen lisst, nimlich, dass
der aus dem neuen Bett abzuschwemmende Boden
Erhohung und selbst Verstopfung des Ilussbettes
unterhalb der Durchstiche erzeugen Kinnte, war
am Oberrhein ausgeschlossen, wenn man nur dafur
sorgte, dass die bei der Ausbildung des neuen
1aufes in Bewegung kommenden Mengen von Thon,

' Sand und feinem Kies in die gerdumigen verlassenen

Stromkriimmen eintreten und dort zur Ablagerung
gelangten.

Das (elingen eines Durchstiches ist um so
sicherer und um so rascher zu erwarten, je grosser
der Grad der Beweglichkeit des Bodens, je grosser
das Gefille der hetreffenden Stromstrecke und je
kiirzer der Durchstich an sich, insbesondere aber
im Verhiltniss zur Linge der abzuschneidenden
Stromkriimme. Der Unterschied dieser Langen ist
bestimmend fir den Gefills- und damit Kraftiiber-
schuss, der bei der Eréffnung des Durchstiches vor-
handen ist und unter dessen Wirkung die Erweiterung
des letzteren vor sich gehen muss.

Wie diese Verhiltnisse in den 18 in der badisch-
bayerischen Rheinstrecke ausgefiihrten Durch-
stichen lagen und welcher Zeitraum jeweils um-
flossen ist, bis der Durchstich den Thalweg und
die Schifffahrt zu Berg und zu Thal autgenommen
hat, ist aus der folgenden Zusammenstellung (siche
S. 53) zu ersehen.

Erdarbeiten. Da die Durchstiche in gerader

oder nur in schwach gekrummter Richtung ange-

legt sind, so wurden die Leitgriben in der Achse

des neuen Laufes oder nur wenig davon abweichend
(Fortsetzung siche S. 54.)
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1. Neuburger D. 3927 | 900 |1:4,334| 0,000122| 0,48 | Einzelne Lett-]|1818—2 1| Kimstliche Nachhilfe durch
schichten Fangsporen und Nachgra-
bungen.
) S : S ;
2. Daxlander D. 2230i 1650 |1 : 1,364| 0,000271| 0,61 Desgl. 1820—22
- Tl - = = [ - itdd
3. Plorzer D, 2700 | 2100 |1 : 1,286 0,000152] 0,41 Desgl. 1818—24] Anlage von Teitdimmen,
Schiéptbuhnen und Aushe-
bung der Lettschichten.
4. Knielinger D. 8820 | 3300 |1 : 2,673] 0,000238| 2,10 |Zieml. leichtes Friihj. bis | Zugemiiche und Regulirungs-
Material s Fago bauten am Eingang des
i bst1818 Dhrchstiches,
5. Worther D. 3000 | 1500 |1 : 2,000| 0,000240| 0,72 Desgl. 181g—21
6. Neupfotzer D, 2400 | 8301 : 2,891 0,000300| 0,72 | Mehrere feste|r818— 28
Lettschichten
7. Linkenheimer D. 2910 | 2220 |1 : 1,311 0,000200( 0,58 | Zieml. leichtes | 1827 — 30| Abkribbung badischer Seits.
Material
mersheimer D). 2310 | 1410 |1 : 1,038] 0,000160 0,37 | Zieml. leichtes |1 828 — 37 Schéplbuhnen mit weiteren
Material Hilfsbhaunten u. Baggerungen.
g. Germersheimer D, 7860 | 3000 | : 2,54 3| 0,0001009| ©,86 | Im ober. Theil 1827— 32 Kiinstliche Aushebung des
Lettschichten Letlens.
10. Rheinsheimer D. T | 8460 | 1500 |1 : 5,640] 0,000107] 0,91 | Leichtes Mate- 1825 — 32| Herstellung gin, Hochwasser- |

dammes badischer Sei
Anlage von Schiplfbuhne
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11. RheinsheimerD.II | 1860 | 1200 |1 : 1,550[ 0,000107| 0,20 | Sehr leichtes [1827—— 32| Schipfwerk und Hilfskanal
‘ Material : an der Einmiindung,

12. Mechtersheimer D, 0840 1800 |1 : 3,800| 0,000106 0,73 | Feste Lettart, {184 3—44| Erhohung wnd Verstirkung
sand.Lett, dannl f der Leitdimme. Abgra-

= = bungen.
Kies und Sand 5

13. Rheinhauser D. 7140 | 1860 |1 : 3,839] 0,000103 0,75 dto. 1843—44 I{__i‘{] tliche F_lh(_')hun;_;_‘ .:Lg.\
Terrains zu beiden Seiten
des Leitkanales. Nachgra-

bungen.
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ausgedehnte durch  Nachg bung und |
i Sy Baggerung. Schipfwerk u. |
L‘-“‘;"'@ 1C )lt" Schwelle am Eingang des
f m. zwisch. lieg. Altrheines.
I - -
Kies und Sand
13. Otterstadter D. 5400 | 2850 |1 : 1,805 0,000094| 0,51 | Weniz wider- [1834—45 Kiinstliche Erweiterung. Ver-
standsfih. nicht lingerung d?r Leitdimme. |
jchtice Lett Schwelle. Kurzer Streich-
machtige Lett- bau am Eingang des Alt-
lage auf be- rheines.
wegl. Material
16. Ketscher D. 8370 | 1710 |1 : 4,8935] 0,000005| 0,80 dto. 1834—30 |
17. Aliriper D. 1725 | 795 |1 :2,160| 0,000092| 0,16 Flugsand | Friihj. bis|  Keine Hagharbeiten.

Hbst 1800

18. Friesenheimer D. | 7710|4590 |1 : I,(T)}’g 0,000079| 0,61 | An 2 Siellen 1852—61 Schopfwerke blieben ohne
LT Ertolg und es mussten die
sehr feste Lett- = = ) yi
i feste Lett Lettbinke kiinstlich aus-
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‘ binke, sonst gehoben werden, Kine am
2 Ll £ :
Kies und Sand Eingang des Altrheines an-

gelegte Schwelle wurde de- |
molirt. !




ausgehoben. Nur die Einmtndung des Grabens
ist hinfig bogenférmig — die Vorschrift sagte:
»diagonal nach einer Spirallinie — stromaufwirts

verlingert worden, um die Einstroémung zu be-
giinstigen.

Die Breite des Leitgrabens betrug meist 18 m bis
24 m; im Neuburger und im Neupfotzer Durchstich ge-
niigten 12 m und im Linkenheimer Durchstich sogar
8 m. Der Leitgraben ward in der Regel in gleicher
Breite durchgefithrt; nur im Daxlander Durchstich ist

er mit 70 m Breite begonnen und nach unten bis aufl

6o m enger gehalten worden.

Nach der Tiefe geschah die Ausgrabung in der
Regel bis auf den gewdhnlichen Winterwasserstand ; bei
einigen der zuerst ausgefithrten Durchstiche war sie nur
bis zur Mittelwasserhohe bewirkt worden. Wo man
festen Thon (Letten) antraf, suchte man ihn in einzelnen
Gruben oder auch nach Art einer Kunette so tiefl als
des Wasserzudranges wegen moglich, auszuheben.
einem einzigen Fall, im Germersheimer Durchstich,
wurde das von der Seite eindringende Wasser mittelst
holzerner Dohlen und Kihner abgeleitet.

Die Baschungen der Leitgriaben erhiclten je nach
der Bodenbeschaffenheit */, bis 3[,maligen Anzug.

Das ausgehobene Material wurde meist 20 bis 30 m
vomn Grabenrand auf dem Vorland abgelagert, soweit es
nicht zur Herstellung von Hochwasserdimmen oder von
Leitddmmen Verwendung fand. Letztere sind nur da
angelegt worden, wo gleichzeitie Hochwasserdamme er-
stellt wurden. :

Die Erofinung der Durchstiche ward bei hdheren
Wasserstinden vorgenommen mittels Durchgrabung der
schmalen Bank, welche man an der Einmiindung hatte
stehen lassen. Der Leimersheimer und der Mechters-
heimer Durchstich sind gewaltsam von unbefugter Hand
gedfinet worden.

Wo der Durchstich nicht schon in den ersten Jahren
nach der Eroffnung den Thalweg aufmahin, da waren
es iiberall mehr oder weniger feste Lettenbiinke, welche
der Ausbildung =n Bettes Widerstand entgegen-

cdes ne

setzten. Llier wurden dann bel niedricen Wasserstinden
die Ausgrabungen fortgesetzt, oft nachtriglich mnoch

streckenweise Leitdidmme angelegt oder die vorhandenen
erhoht und auch, ] meist ohne Irfolg, die Lin-
miindungen trichterformig erweitert. Ma-
schinenbaggerungen sind nur in zwei Durchstichen, dem
Angelhofer und dem Friesenheimer, nithig geworden.
In diesen, wie auch noch in einigen anderen Durch-
fanden nicht unbedeutende Abgrabungen in der

jedoch

Umfangreiche

stichen

Weise statt, dass das Durchstichsgelinde an Unternehmer |

von Ziegelbrennereien zur Ausbeutung tuberlassen wor-
den ist. ;

Hilfsbauten. Wo die Ausbildung des Durch-
stiches auf Hindernisse stiess, blieb man bei den
Nacharbeiten nicht stehen, sondern suchte durch
Hilfshauten die Gangbarmachung zu beschleunigen.
Die Wirkung dieser Bauten bestund immer in der
Stauung des Wasserspiegels des natiirlichen Laufes
an der Einmindung des Durchstiches, also Ver-
mehrung des Gefilles in dem letzteren. Zu diesem

In |

S

| Massen tberall aufgenommen.

Zweck wurden in der Regel sogenannte Fang-
sporen oder Schopfwerke, wo irgend thunlich in
der Richtung der kinftigen Uferlinie angelegt.
Ihre Konstruktion war im Allgemeinen die gleiche,
wie die der obenbeschriebenen Parallelwerke am
badisch-elsdssischen Rhein.

In
schwellen aus Faschinensenkstiicken am Emnmgang
des kinfticen Altrheines ausgefiihrt, doch konnte
von dieser Massregel begreiflicher Weise wegen
der damit verbundenen Erschwerung der Schifffahrt

mehreren Féallen wurden auch. Sohlen-

nur in beschrinktem Mass Gebrauch gemacht
werden. IMiufiger und mit mehr Erfolg ward die

kiinftige Altrheineinmiindung in der neuen Ufer-
linie, von oben herab allmilig fortschreitend, durch
streichende Werke eingeengt.

Ein vollstindiger Abschluss der abzuschneiden-
den Stromkriimme behufs Einleitung des Thalweges
in den Durchstich ist mrgendwo nothig geworden.

Nur der Friesenhcimer Alirhein, jetzt Flosshafen
von Mannheim, ist 1866 durch einen michtigen Bau
abgeschlossen worden, doch hatte damals der Thalweg
sich schon in den Durchstich gebettet, und derselbe
sollte jetzt zur Aufnahme des Neckars, der bis dahin
unterhalb des Durchstiches mit dem Rhein sich vereinigte,
um 60 m erweitert werden, was denn auch in wenigen
Jahren gelungen ist.*) ;

Die Verlandung der Altrheine war selbst-
redend auch ein Grund, der es nicht angezeigt er-
scheinen licss, behufs beschleunigter Aushildung
der Durchstiche die Stromkrimmen abzuschliessen.
Selbst nur Sohlenschwellen erwiesen sich in dieser
Hinsicht als nachtheilig.

Die Altrheine haben
Durchstichen
Dabeil zeigte sich

die
abgetriebenen

denn auch aus den

oberhalb gelegenen
aber hiufiz anch hier die fatale Erscheinung, dass
die Triebstoffe im oberen Theil des Altrheines vor-
zugsweise Ablagerungen erzeugten, so hoch und
so geschlossen, dass dadurch die weitere Aufnahms-
fahigkeit der alten Stromkriimme beeintréichtigt
Durch kiinstliche Einengung der Altrhein-
sdeuteten Weise

wurde.
miindung in der schon oben ang

konnte diesemi Misstand einigermassen vorgebeugt
werden; ja es gelang oft, durch Vorschieben bis iiber
Sommerhochwasserstinde reichender Parallelwerke,

| wieder ecine tiefe Rinne durch die Verlandungen

auszubilden und so die Moglichkeit zu schaffen,

dass auch schwerere Triebstoffe wieder in den Alt-

rhein gelangten.
*) Eine Beschreibung dieses Abschlusses und der iibrigen zur
Verlegung der Neckarmiindung gehorigen Arbeiten findet sich in

dem Jahrgang 1871 der (Wiener) Allgemeinen Bauzeitung.



Wenn im gleichen Sinn bei der mit der fort-
schreitenden Verlandung vorzunehmenden Ver-
pllanzung des fritheren Strombettes verfahren,
dass ein Rinnsal in der Stromrichtung erhalten
bleibt, dann wird es auch gelingen, die Altrheine
mit der Zeit vollstindig zur Verlandung zu bringen,
ein Ziel, das nicht allein wegen der Ertragsfihig-
keit des ehemaligen Strombettes, sondern haupt-
sdchlich desshalb anzustreben ist, weil dadurch die

o
i

nach der Tiefe geschicht dann mit dem Abtreiben
der Bruchuferreste: die F ussdeckung wird nun ent-

| sprechend verstdrkt und sodann die Boschung iiber
namlich immer darauf Bedacht genommen wird,

durch die obere Stromkorrektion in Bewegung |
gebrachten Geschiebe und Treibstoffe dem neuen |
Stromlauf entzogen werden und so der Tendenz der |

Wiedererhéhung der Stromsohle entgegengearbeitet |

wird.*

)

Die schon wihrend des Verlandungsvorganges im |

Bett des Altrheines auszubildende Rinne muss, wenig-
stens in der unteren Hilfte der ehemaligen Stromkriimme
meist zur Ableitung des Binnenwassers auch kiinftic bei-
behalten werden.

Der Abschluss der abgeschnittenen Stromkriimme
s

mitt

Ausbau des normalen Ufers an der Ein- und |

Ausmiindung geschieht immer nur ganz allmiilic in der |

Weise, dass mit dem Fortschreiten der V erlandune die
?\I’ii:u_’lung in der Richtung der Uferlinie stromabwirts
schrittweise eingeengt werden, wobei aber die Ausmiin-

dung reichlich weiter als die Einmindung bleiben muss. |

So lange noch die Einschleppung von Kies moglich ist,

bleibt eine, schliesslich sehr schmale Liicke in der Ein- ‘

miindung ganz offen, die erst geschlossen wird, zunichst
durch einen Tiefbau, wenn nur noch Schlammverlandung
stattiinden kann oder soll. Nach volligem Abschluss
der Einmiindung kann auch jener der Ausmiindung, so-
weit wegen Abfluss des Binnenwassers zuli ssig, erfolgen,
doch wird man hier den Uferbau in der Normallinie
immer etwas niedriger halten als dort.

Von hochwasserflreier Durchdeichung der
Altrheine ist aus den oben angegebenen Griin-
den, wo immer maglich, ganz abzusehen,

Uferausbau. — Auf Blatt Nro. VI, Atlas
2. Theil, ist der Uferbau im Friesenheimer Durch-
stich dargestellt; ebenso oder nur wenig davon
verschieden ist er in den ubrigen Durchstichen be-
handelt worden,

Wenn der meist ganz oder nahezu senkrecht
erfolgte Uferabbruch soweit vorgerlickt war, wie
in jener Figur angedeutet, so wurden TFaschinen-
senkstiicke am kinttigen Uferfuss cingelegt und in
der Regel gleichzeitiy das Bruchufer soweit abge-
tragen, als nothig war, um den Korper des Ufer-
baues herzustellen. Die vollstindige Abbéschung

*) Die Fiirsorge fiir den regelmiissigen \7r.\rTand;mgsvorgung,
insbes. fir die miglichst lange Offenhaltung ciner Fluthrinne in

den Altrheinen ist Gegenstand ciner neuerlich setroffenen Verstin.
digung zwischen der Oberdirelition des Wasser- und Strassenbaues

und der Gr, Dominendirektion als der Ober-Forstbehirde,

der Hohe des mittleren Winterwasserstandes abge-
pllastert.

Die Krone des Uferbaues liegt ¢ben noch iber
dem durchschnittlichen Stand der hochsten Sommerhoch-
wasser. Der Bau ist dadurch als Leinpfad benutzbar
und dussert wihrend der ganzen Dauer der periodischen
Hochwasser seine giinstige Wirkung auf die Aushildung
der Sohle und demnach auch auf die Erhaltung der
Fahrtiete zum Vortheil der Schifffabrt. In mehreren
Fdllen spielt er auch die Rolle eines Sommerdeiches,
Die Krone ist berast und ebenso der obere Theil der
stromseitigen Boschung., Die letztere hat bis zu der
auf dem gemittelten Winterwasserstand angelegten Berme
in den Durchstichen unterhalb Speyer dreimalige Anlage
erhalten; die Wirkung des Wellenganges bei Weststiirmen
und beim Voriiberfahren der grossen Raddampfer war
hierfiir bestimmend.

Die Iussdeckung besteht in der Hauptsache aus
Steinsenkwiirsten von etwa 10 m Linge, die mit den
Stossen ancinanderpassend, also nicht tibergreifend, ein-
gelegt werden, wodurch das gleichmissige Nachsinken
bei Vertiefung der Sohle beglnstigt wird. Der Rhein-
kies hat hier schon zu feines Korn, um mit Vortheil
noch als Fiillung der Senkstiicke verwendet zu werden.
Die Verwendung der losen Bruchsteine heschriinkt sich
auf dic Abdeckung der Baschung von der Berme ab-
ts als Schutz g

egen Wellenschlag, gegen Anstreifen
der Schiffe, Flosse und deren Bootshaken, insbesondere
aber auch gegen den Eisgang. Mit der Stromsohle sollen
die losen Steine hier nicht in Beriihrung kommen; bei
der grossen Beweglichkeit der Sohle wiirden sie bald
iben® werden und so verloren gehen.

Wi
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Die Regulirungswerke in der badisch-
bayerischen Stromstrecke sind im Allgemei-
nen nach dem gleichen System angeordnet und
dhnlich konstruirt worden, wie die Korrektionswerke
am badisch-elsissischen Rhein. Wenn auch am
badisch - bayerischen Rhein, wenigstens beim Aus-
bau der konvexen Uferstrecken, der Zweck ohne
Zweifel auch mit Anwendung von Buhnenbauten
hitte erreicht werden kénnen, so lag: doch um so
weniger Grund vor, von dem Parallelbau abzu gehen,
als derselbe fiir den Verkehr der Schiffe und Flosse
die glinstigeren Bedingungen bietet.

Auch in diesen Parallelwerken sind anfinglich Ver-
landungsfinungen in Abstinden von 200 bis 300 m mi
Je 50 bis 6o m Weite belassen worden. In den meisten
Fallen vollzogen sich die "\‘T(:riunciungcn in sehr kurzer Zeit.

Die Konstruktion der Parallelwerke, wie sie zur Re-
gulirung der zwischen den Durchstichen gelegenen Strom-
strecken ausgefihrt worden sind, ist ebenfalls aus den
Bauprofiltypen, Blatt VI, Atl. 2. Theil zu ersehen.

Beziiglich der Hohenlage der Krone, der Anlage
“hungen und ihrer Verkleidung, sowie der Fuss-
deckung gilt, was iiber die Uferbauten in den Durch-
stichen bemerkt worden ist.




Die Korrektion bei Altrip. Vgl. Blatt VIII,
Atlas 2. Theil. Wenn — abgesechen von den lang-
wierigen Lettengrabungen und Baggerungen im Fricsen-

heimer und im Angelhofer Durchstich — bei den Ge- |

radlegungen und Regulirungen in der badisch-bayerischen
Rheinstrecke sehr bedeutende technische Schwierigkeiten
nicht zu bekimpfen waren, so macht die Ausfiihrung
des Altriper Durchstiches, richtiger der Altriper Kor-
rektion, nach dem 1857 vereinbarten Plan eine Aus-
nahme.

Lauf und Bett des Stromes
eigenthiimlich gestaltet.

waren hier durchaus

Die Rheinkarte l4sst deutlich erkennen, dass in der |
Gegend von Altrip die Lage des Stromes mehr als anders- |

wo Aenderungen erfahren hat. Der Grund liegt darin,
dass sich bis hierher ein breites Delta des Neckars er-
streckt hat, dessen siidliche Grenze das gegeniiber dem

Altriper Eck bis zum Rheinufer dammanrtig vortretende |

Hochgestade bildete.®)

Durch das hier iiberall in der Tiefe vorhandene
grobe Neckargerdlle, viel schwerer als der Rheinkies
dieser Strecke, war die Beweglichkeit der Stromsohle
unterbrochen und desshalb Stromspaltung eingetreten

durch die lianglich geformten Inseln Prinz-Karl- und |

Krappenworth, dhnlich der Form des Rheinbettes unter-
halb Oppenheim,

Stromschlauches, in welchem sich der Thalweg zwischen |
dem Prinz-Karl-Worth und dem Altriper Ufer durchwand,

betrichtliche Reste von Romermauerwerk, wahrscheinlich

die im Strom versunkenen Trimmer cines Kastelles aus

der Zeit Valentinian's 1.

Nach dem 1857 vereinbarten Plan sollte die Altriper
durchstochen und der Strom sodann in
méglichst schwacher Kriimmung, im Allgemeinen der
Richtung des seichten ostlichen Armes folgend, zwischen
und durch die genannten Inseln gefithrt werden.

Im Frithjahr 1865 wurde der Bau in Angriff ge-
nommen und bis zum nichsten Frihjahr gelangten
folgende in dem Bauprogramm vorgesehene Arbeiten
Ausfithrung :

1. Leitgraben in der Achse des neuen Laufes durch
das Altriper Eck;

2. Schutzdeich vor dem tief gelegenen Dorf;

3. die Streichbauten I und I1II und das Schopf-
werk 1I, welch’ letzteres gegen die Stromrich-
tung, und zwar in die Thalwegstiefe hinein vor-
getricben werden musste;

4. Durchgrabung der Uferecke beim ,,Backofen®

der Normaluferlinic und der

Spitze des Prinz-Karl-Worth;

Wegriumung der méchtigen Uferdeckung an der

Stidseite des Altriper Eckes im Bereich des

Durchstiches, und Sprengung des Romermauer-

werkes, so weit in die kiinftige Strombahn herein-

ragend.

Ein gleichfalls in Aussicht genommener Leitgraben
durch den Krul:npmwi')rth ward einstweilen zuriickgestellt,
dafiir aber der alte Abschlussbau auf der rechten Seite
der Insel erhoht und verstarkt.

Landzunge

Zar

entlang oberen

(o §

#) Ein dlteres Neckardelta muss sich, wie aus den Grundwasser-
analysen zu schliessen, noch weiter slidlich, bis gegen Ketsch aus-

gedehnt haben,

Zu Anfang Mai 1866 ist der Durchstich durch das
Altriper Eck erofinet worden. Der Boden bestund
unter dem Humus durchweg aus Triebsand, so dass die
Lrweiterung des Grabens rapid vor sich ging. Schon
im Sommer des gleichen Jahres gieng die Schifffahrt zu
Berg durch den neuen Lauf.

Allein die Korrektion unterhalb wollte nicht gelingen.
Die schweren Gerdlle in der Spitze des Prinz-Karl-Worth
blicben fest liegen; der Thalweg bog, aus dem Durch-
stich austretend, scharf nach links ab und der Strom
zwiingte sich zwischen dem in heftigem Angriff liegenden
Kopf des Schépfiwerkes und dem Altriper Ufer durch.
Ein Streichwerk an diesem Ufer vorgeschoben, soweit
es mit Riicksicht auf den Wasserstrassenverkehr geschehen
konnte, blieb ohne Wirkung, ebenso noch weitere Bag-
serungen in dem rechisscitigen Arm. Der Rrappenworth
war zwar in Abbruch gekommen, aber dic Vertiefung
der Sohle in der neuen Strombahn stellte sich nicht ein;
iiberall setzten dic groben Neckargerdlle der Vertiefung
hartnéckigen Widerstand entgegen.

Die Schifffabrt und Flosserei, zu deren Erleichterung
hier die Korrektion hauptsichlich unternommen worden,
war nun schlimmer daran als vorher. War friher die
Umfahrung des Altriper Eckes mihsam und namentlich

| in der Thalfahrt zeitraubend gewesen, so war jetzt die
Zudem lagen am Eingang des tiefen |

Passage vor dem Schopfwerk schwierig und nicht ohne
Gefahr.

So war die Sachlage, als es sich zu Anfang des
deutsch-lranzosischen Krieges darum handelte, den nach
Strassburg beorderten, wie man zu vermuthen Grund

| hatte, zur Zerstérung der festen Rheinliberginge hestimm-

| erreicl

ten Kanonenbooten die Thalfahrt auf dem Rhein durch
Absperren des Schiffsweges unmoglich zu machen. Da
schien denn unter anderen die Stelle bei Altrip hierzu
besonders Neben sonstigen Vorkehrungen
wurde in den, dem Kampf bei Weissenburg vorangehenden
Tagen das Streichwerk in der rechtseitigen Normalufer-
linie abwiirts des Kuhunterhorst angelegt, zu dessen Aus-
fiithrung man sich wegen der damit voribergehend ver-

geelgnet.

bundenen Stérung des Wasserverkehrs vorher nicht
hatte entschlicssen kénnen. Das Werk war aber auch

geeignet, die allmélige Ausbildung des neuen Stromlaufes
zu befordern; die Wirkung trat jedoch noch nicht in
gentigendem Mass Auch weitere Baggerungen
brachten wohl einige DBesserung, so dass bei mittelhohen
Wasserstinden die Schiffe und Flésse nun rechts am
Prinz-Karl- Worth vorbeifuhren; allein der Hauptstrom
nahm immer noch durch den tiefen linksseitigen Arm
seinen Weg, obgleich hier 1871 in der Verlingerung d
Schopfwerkes eine Grundschwelle eingeworfen worden
war. Da blieb denn nichts iibrig, als ein energischer
Eingriff durcly vollizen Abschluss des Thalweges, immerhin
ein Wagniss, denn die festgelagerten Gerdlle im neuen
Lauf hatten bisher keine ],":ux\'c;:\'u'rl;_';' gezeigt und das Miss-
lingen des Abschlusses hiitte nicht nur eine empfindliche
Storung des Verkehrs, sondern insbesondere auch ernste
Gefahr bei Hochwasser oder Eisgang zur Folge gehabt.

Nach umfassenden Vorbercitungen schritt man Encde
Januar 1873 zur Ausfiihrung des Abschlusses durch Ir-
hohung der Grundschwelle mit gleichzeitigem Einbau von
beiden Seiten. In nur 3 Wochen ward der Zuschluss
; der Unterschied der Wasserspiegel ober- und
unterhalb des Baues betrug nicht weniger als 1,80 m.

ein.

4




Allein kaum geschlossen brach der Abschlussbau in der
Mitte wieder durch und mit ungeheunerer Wucht wilzte

sich das Wasser durch die entstandene Liicke, Obschon
es gelungen war, dieselbe von Anfang auf etwa 10 m
Breite festzuhalten, so bedurfte es doch nochmals drei-
wochentlichen Ringens, um zum zweiten Male den Zu-

schluss zu erzwingen. In der neuen Strombahn hatte

o7

| festgclagerten Gerdlle nicht mehr widerstanden.

im folgenden Jahr die Stauung des Abschlus

fertip gestellt werden konunten,

befesticungen tiberall g ge

I3,
Kosten und Nutzen.

A. Kostenaufwand des badischen Antheiles an dem
Rheinkorrektionsunternehmen.

Voranschlige. Fiir ein Bauwerk, wie die Kor- !

relktion des Oberrheines, das gemeinschaftlich mit
den Nachbarstaaten, zwar auf Grund eines verein-
barten Planes, aber nicht auch nach einem in Be-
zug auf Art und Zeit der Ausfilhrung im Einzelnen
bindenden Programm in einer langen Reihe von
Jahren durchgefithrt werden soll, auf dessen Aus-
fihrung Witterung und Wasserstandsverhilinisse
von grosstem Einfluss sind und wobei ein hetricht-
licher Theil der Arbeit durch den Strom selbst ge-

werden mu filr ein solches Bauwerk

einen zutreffenden I{f'nsh:_‘n\'(n‘.nlsd’nll—.q aufzustellen
ist nicht moglich.

leistet

Indess ist man in das Unter-
nehmen, wenn schon die Durchfiihrung geradezu
als eme Nothwendigkeit erkannt war, doch nicht

eingetreten, ohne zuvor versucht zu haben, eine |

annahernde Vorstellung von der Grosse des zu
machenden Aufwandes z1 gewinnen.

Tulla hat es an Krr:-:tmﬂtu?r(z(:’!mngon nicht
fehlen 1
gegriindeten Varschlige binsichtlich der
ziirung des Unternehmens in seiner Denkschrift iiber
die Rektifik

ion des Rheines von 1825
legt. Dabei hatte er dass die im
gleichen Jahr mit Bayern vercinbarten weiteren
Rheindurchstiche in der bestimmten Zeit von sechs
Jahren ausgefithrt werden, dass es etwa 20 Jahre

niederge-
angenommen,

dauern moge, bis der Rhein entlang der badisch-
franzésischen Grenze in das regelmissige Bett ein-
gewiesen scin wird und dass dann noch weitere
30 Jahre dariiber hingehen diirften, bis die Ufer
des neuen Stromlaufes ausgebaut und gehorig be-
festigt sein werden. Demnach hiitte die Ausfith-
rung der Rheinkorrektion, die 1817 mit der Aus-
hebung der Durchstiche zwischen Neuburg und

assen und die Irgebnisse und die darauf
TFinan-

Dettenheim thatsdchlich begonnen worden war,
von 1825 ab noch einen Ze
erfordert, in welchem nach Tulla’s Voranschlag

~— richtiger Schitzung, denn ein eigentliches Bau-

traum von 50 Jahren

projekt war damals nicht vorhanden — folgende

Verwendungen fiir den Rheinbau entlang der Ba-

dischen Grenze in Aussicht genommen waren:
Durchschnittlich im Jahr Zusammen

Gulden (Gulden

I LT s S oRiTahe 145 000 2 670 000
; S d g : A eleTs) 2 850 000
’ i Bl 1% | 155 000 2 Tl':,s_)(.‘c_:-;)
2 S > 285 000 I 710000
» s 30 3 235 000 1410 000
il i STOHL 4 1835 000 I 110 000
53 e ey 20y 3 150 000 QOO0 000

AR e B e e G o a e 850 coo

Im Ganzen . 14 260 000

In der Zeit von 1817 bis 1825 waren

fir die Zwecke der Rheinrektifikation

eben worden's . o a h

schon ausg

330000

o
so dass also der Gesammtaufwand be-

tra D ernane el G e st laim Sl R i 1. 500 000
o 39

d. i. rund 25 coo ooo Mark.
In dieser Weise ist das Unternehmen — wic
bekannt — nicht durchgefithrt worden, Zwar die

Fortsetzung der Rheindurchstiche entlang der ba-
disch-bayerischen Grenze kam 1825 noch in Voll-
zug; sie gerieth aber bald in's Stocken, das Pro-
jekt wurde abgedndert und allmilig stiickweise zur
Ausfithrung gebracht. Die Korrektion des badisch-
franzosischen Rhein’s aber kam erst nach Abschluss
des Grenzvertrages von 1840 gehdrig in (Gang, nach-
dem allerdings schon mehrere Jahre zuvor, inshe-
sondere seit 1838, im Sinne des vereinbarten Planes
gearbeitet worden war.

Die Bearbeitung eines formlichen Bauprojektes

8

| sich jetzt eine Gesu.:hwim,]fgkeit cingestellt, welcher die
Die Aus-
bildung des Bettes vollzog sich nun so rasch, dass schon
- 5 Ver=
schwunden war und in der neuen Strombahn die Ufer-




mit Kostenvoranschlag ist auch bei der Feststellung

>

des Planes von 1841 unterblieben; man hielt eine

20 boo ooo M. fiir

hiitte.

Vorausherechnung des Aufwandes fiir allzu unsicher
und desshalb fiir werthlos. In der Folge wurde
jeweils beil Aufstellung des Staatsbudgets aul Grund
itigen bauleitenden Badens Aufwand fiir den Rheinbau seit Be-

der Verabredungen der beider:
Ingenieure erwogen, in welchem Umfang in den ginn der planmissigen Korrektion bis Ende 1884.
o . - = .
beiden nichstfolgenden Jahren die Arbeiten zur Da die Kosten fiir die Rheinbauarbeiten ganz aus
Fortsetzuny der Rheinkorrektion betrieben werden der Staatslcasse hestritten worden sind, welcher, wie
sollten und mit Vortheil betrieben werden konnen, | oben erwidhnt, in der TForm der sogenannten Fluss-
. : il . i T e P Qi lar H] i e o B P
und hiernach sind die in das Budget einzustellenden bausteuer, seit 1876 der Flussbaubeitrige durch
Summen bemessen worden. die unmittelbar betheiligten (zemeinden in gewissem

Betrag wieder Ersatz geleistet wurde, so ldsst sich

In Frankreich allerdings war man anders verfahren, 2 : 5 P

Die dortize Verwaltung hatte nach der Vereinbarung | a4Us den Rechnungsnachweisungen der Wasserbau-
des Korrektionsplanes ein vollstindiges Projektmit Kosten-  verwaltung wenigst
und dabei den Aufwand zun  Koesten ermitteln, welche fir die Durchfithrung
=z 000 M., also fir nur

ans anndhernd die Summe der

voranschlag

743231 300 Fres.,

n

. : ! eI / s des Korrektionswerkes bis jetzt aufgewendet wor-
etwa 2/, der Linge der badischen Rheinkorrektions- Y 3
strecke ganz bedeutend hoher berechnet als Tulla
17 Jahre zuvor fiir die letztere angenommen hatte. Von ziell fiir diesen Zweck geschehenen Ausgaben von
Jahr zu Jahr wurden in Frankreich der For i
Werkes und die daraufl verwendeten Gelder jenem Vor- | Perioden nicht getrennt gebucht worden sind.
0 ber nachgewiesen; und in der That 5
zeigte er sich in der Folge auch als zu hoch
Nach dem bis dahin erzielten Baufortschrite gle
man 1807 ecine Ermissigung der Gesammtvoranschlags
sen zu konnen; 1g Millionen Francs | und der Leinpfade®) hat betragen:
ls verwendet und die bis zur Vollendung

den ist, — nur anndahernd desshalb, weil die spe-

anaufwand in den {ritheren

ang des | dem iibrigen Rhei

o

anschlag gegent

Der Aunfwand fir die Bauvarbeiten am Rhein,

abgesehen von den tbrigens unbedeutenden Aus-

gaben flir die Instandhaltung der Wasserstrasse

summe eintreten las

waren dan
des Werkes mnoch erforderliche Summe ward nun zu ) Sie bezif

fern sich in den 20 Jahren 1864 bis 1854 im Gan-
18 Millionen Francs berechnet, so dass der Gesammt- | zen nur auf rund 23 ooo M.
Von 1817 bis 1837 einschl, nur in der badisch-bayerischen Stromstrecke . . . . 27130696 M.

von 1838 bis 1884 einschl. von der Schweizer- bis zur Hessischen Grenze . . . . . 38

Im Ganzety "« o .. anbrzero M
In dieser Sumine sind nun aber auch die Verwendungen fiir Neuanlagen und Ver-
besserungen der Schutzdimme inbegriffen, die nur zum geringsten Theil durch die
Rheinkorrektion veranlasst worden sind. Diese Verwendungen betragen, soweit sie
noch aus den Rechnungen ausgeschieden werden kénnen, im Ganzen . . . . . . 2431 239 M.

so dass als Aufwand fiir den cigentlichen Strombau bleiben . . . . . . . . . . 39181031 M.

g tir die Zwecke

Allein auch diese Summe stellt noch nicht die bisherige Verwendung
der Rheinkorrektion selbst dar; denn sie enthilt noch Ausgaben, welche nicht zum
eigentlichen Bauaufwand gehdren oder welche durch ungewdohnliche elementare Ereig-
nisse veranlasst worden sind. Wahrend des nur allméligen Fortschreitens des Korrek-
tionswerkes durften nidmlich die natiirlichen Ufer gegen die Angritfe des Stromes nicht
unvertheidigt bleiben und es mussten die vorhandenen Schutzbauten vielfach noch in
Stand gehalten werden; und als diese Ausgaben mit der Ausbildung des neuen Laufes
sich mehr und mehr verminderten, trat nun, allmiliz wachsend, das Dediirfniss der
Unterhaltung der neuen Uferwerke ein.

Die fir diese Unterhaltungszwecke entstandenen Kosten lassen sich fiir die
fritheren Perioden nur noch schitzungsweise — durch Vergleich mit dem gegenwértigen
Unterhaltungsaufwand und jenem, wie er vor Beginn der Korrektion nothig war— ermitteln.
Im Ganzen ist der seit 1817, bezw. seit 1838 fiir Vertheidigung und Instandhaltung der
alten und neuen Ufer gemachte Kostenaufvand mindestens anzuschlagen in runder

S UTTITITE e T et A e e 0 1 SO 6 aco ooo M.

Zu ibertragen . . ©6oooo0co M. 39181031 M.
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Uebertrag . . 6oooooo M. 39 181 o31 M.

Dazu lwmm( n die Kosten fiir die cewohnliche Aufsicht durch die

Dammmeister und die Pegelbeobachter, Kosten, die
Iiir die jlingsten 20 Jahre genau nach-

k(.l'l'!'l"klif'l n entstanden w dren,

auch ohne die Rhein-

gewiesen, fir die fritheren Perioden anndhernd ermittelt, betragen diese

Verwendungen seit Beginn des Korrektionswerkes rund . . . . . I

1600 000

Endlich erscheint eg s angemessen, den Aufwand fiir \VIE'dorhentc-]Iun«r
der durch ausserordentliche Hochwasser und Fisgénge an den Ufer-

bauten,

msbesondere aber an den Schutzdimmen entstandencn Zersto-

rungen — weil ebenfalls unter den Begriff der baulichen U nterhaltung

fallend —
1817,

von der Bausumme in Abzug

von bezw. 18238 abiim Ganzen . . o o .

Zusammen .t
Durch Abrechnung dieser Summe von den scit 1817 bezw.
den Deichschutz — gemachten V erwendungen, crmr-hL '-:1(.]1 der reine Neu-

— ohne

zu bringen.

Derselbe betrigt
339 399

(18} :\-I.

.;f_n__) g

=

G

38 filr

den Rheinbau

bauvaufwand fir die Durchfiihrung der Rheinkorrektion bis zum Jahres-

SChISER T BEIR T nTe Nz o e O S LR
oder in runder Zahl 3o Millionen Mark.

Beitragsleistungen der Rheingemeinden.
Bis zum Jahr 1869 einschlicsslich sind von den Rhein-
gemeinden am badisc h-bayerischen Rhein von 1810
ab, jenen am badisch-elsiissischen Rhein von 1838
ab — an Flussbausteuern und Dammbaubeitrigen zu-
sammen bezahlt worden . . . . | 4320 s G I
Bringt man hieran die Hilfte des in die-

von

ser Zeit fiir Dammbauten in den be-
treffenden Strecken geschehenen Auf-
waTde SRS ATt I 285 059 ML
so bleibt als Betrag der Flussbausteuer 4 035 658 AL

Seit 1870 bis einschliesslich 1884 be-

ziffert sich dic Summe der Flussbausteuer
und der Flussbaubeitr:

am Rhein —

nach Abzug der im Ganzen im Betrag

von 67 707 M. bewilligten Nachlisse —

Zusatimen auf . .o L0 L0 L S T Tar DL
Die gesammle Beitragsleistung der Rhein-

geme 111‘En:1| seit Beginn der Rheinkorr

tion bis Ende 1884 beliuft sich also auf 66 629 859 M.,
somit nur wenig mehr, als withrend dic

Zeitraums neben dem Aufwand fiir die
Rheinkorrektion allein nur fir Unter-

haltungszwecke ausgeschen worden ist

Kostenberechnung fiir die Vollendung des

Korrektionswerkes.  Mit Aufwendung der vor-
stehend entzifferten Summe ist, nachdem im Tauf

20 681 632 M.

Uferlinie zum Zweck der Verlandu ng des friheren

| Strombettes belassenen Liicken miissen nach und

1 Plll'

der 1870er Jahre der Rhein tberall in die neue Strom- |

bahn eingeleitet worden ist, in der Hauptsache das

Ziel erreicht worden, das Tulla bei seinen Berech- |

nungen im Auge hatte und das beim Abschluss
der Vertrage mit den Nachbarstaaten angestrebt war.
Allein das szrus.c_.e Strombauwerk ist damit
nicht fertig gestellt. Die in der vereinbarten

nach geschlossen, die Ufer der Durchstiche noch
vollstindig befest
erstellten Bauten zu widerstandsfihigen und dauer-
haften TUferdeckwerken nu%q(ﬂ.)i]dc-t und die 1
mindungen der kleineren Binneng

igt, sowie die als Korrektionswerlke

Ein-
ewisser geordnet
werden,

Was bei Be
fritheren Stadien seiner Ausfithrug ng allerdings kaum

eginn des Unternehmens und in den

maoglich war: die w enigstens annihernd sichere Vor-
ausherechnung der Kosten fiir Bau und Untmnalt'mcr
‘et jetzt keinen allzu grossen Schwieri igkeiten

Handelt es sich ja nimmer — wie seither

um ein umgestaltendes Eingreifen in die natiir-
lichen Stromverhiltnisse, nicht mehr um Massr eweln,
die nach Art ihrer Ausfithrung und ihrer W irkung
von unberechenbaren Umstinden abhingen, sondern
jetzt vielmehr nur um die systematische Weiter-
tihrung und die Konsolidirung des in der Haupt-
sache schon vorhandenen Werkes.

Das Mass dessen festzustellen, was zu diesem Ende
noch erforderlich, was ferner fiir die Instandhaltung des
Werkes gegenwirtic und in Zukunft nothwendig ist

und werden wird, ist seit der 1870 erfolgten Errichtung
besonderer Rheinbaubehdrden (.esuwmn(l vorbereiten-
der Arbeiten gewesen.

Der Stand des Unternelinens ward genau aufge-
nommen und die einzelnen Bauten wurden einer cenauen
Untersuchung hinsichtlich ihrer Beschaffenheit unterzogen.
Um bei den liinftigen Herstellungen mit dem mig-
lichst geringen Aufwand den Zweck sicher zu erreichen,
wurden die hierfir massgebenden Stromverhéltnisse

grindlich untersucht und hiernach die Abmessungen
far die Uferwerke nach Héhe und Ticfe und ihre zweck-

Endlich

]*

missigste Konstruktion bestimmt. waren die
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Einheitssiitze der Kosten fir Materialbeschaffung und |
Arbeitsleistungen fir dic einzelnen Stromstrecken ;f.ui
ermitteln. |

Nach Feststellung all’ dieser Faktoren konnte zur
Aufstellung der Kostenvoranschlige geschritten werden.
Dabei wurde moglichst streng unterschieden zwischen
dem Aufwand fir die noch erforderlichen Neubauten |
und Ergdnzungen einerseits und jenem fiir die Instand-
haltung und fiir den zum Baubetrieb erforderlichen Appa-
rat anderseits.

Tm Friihjahr 1881 lagen dicse Kostenberechnungen
vor, und sie sind von dort an versuchsweise den Bau- |
dispositionen fiir die Neuherstellungen, wie auch fir
die Unterhaltungsarbeiten zu Grund gelegt worden. Der |
Erfolg war ein ginsticer, denn die nach dem Stand der
Bauten auf den Jahresschluss 1884 vorgenommene Re-
vision des Kostenvoranschlages ergab eine fast vollstin-
dige Uebereinstimmung zwischen dem Fortschreiten des
Korrektionswerkes und den zur Verwendung gekomme-
nen Geldbetrigen.

Die Berechnung, die der Natur der Sache nach
allerdings auch jetzt immer noch nur eine approximative
sein kann, darf demnach wohl auf Vertrauen Anspruch

machen.

Der Stand des
Jahresschluss 1884 folgender:

Die Linge der rechtsseitigen verein-

Korrektionswerkes war bel

barten Uferlinie von der Schweizer Grenze bei

Hiningen bis zur Hessischen Grenze unterhalb

Mannheim misst im Ganzen . 266,635 km
Hieran gehtabdie unter

BayerischerHoheitgelegene

Uferstrecke im Festungs-

rayon von Germersheim mit 4,676 km,

Andererseits geht zu die

unter Badischer Hoheit ge-

legene linksseitige Ufer-
strecke entlang der Koller- ‘
e el S G s R e ) 3 SO ,

durch Abzug der Differenz
g SN, s 3 MY Enduahies 51 IgTe-in) 3:200°
von der Gesammtuferlinge
ergibt sich die Linge der
von Baden herzustellenden

und zu unterhaltenden

Rheinuferstrecken zu . .
DieLiicken, welche in dieser
Uferstrecke fiir die Aus-
miindungen der Seitenge-
wisser, fiir Hafenmunde und

263,345 km

degl. zu belassen sind, mes- -

1

SENRITNGranze ) i e i e v lom

iIrsS

Ferner bleibt fiir den kiinf- |
figen Ausbau das Rhein-
ufer im Mannheimer Hafen- \

- as |
Zu tlbertragen 4,917 km 263,345 km !

Uebertrag 4,917 km

gebiet hier ausser Betracht

(=1

TN E L e B M S s (s

263,345 km

ZUSAmmen 855 DA

| so dass die Uferbauldnge

RSB ST e
Hievon waren Ende 1854 ausgebaut

in voller normaler Hohe
28 0 mit 198.6

7 km

einstweilen noch
alstaerban 0 Ta7 Yo T 3970

ZUSdmmen 233,602 km

somit sind noch auszubauen 8,3/, mit

Die Steindeckung des . Uferfusses war durch-
gefiihrt in einer Stirke von itber 4 chm auf 148,81 1km,
d. i. 58,49, der Gesammtlinge, in einer Stirke
von unter 4 cbm auf 84,791 km, d. i. 33,3 %, der
(Gesammtuferlinge; noch ohne Deckung waren die
obigen 21,176 km, d. i. 8,3 °%,.

Der Kostenvoranschlag fiir den voll-
standigen Ausbau des K orrektionswerkes,
wobel die gegenwartigen Arbeitslohnsitze und Ma-
terialpreise zu Grunde gelegt wurden und — selbst-
ordentliche

verstindlich — auf kiinftig durch au

Hochwasserbeschdadigungen erwachsende Kosten

keine Riicksicht genommen werden konnte, hat
nun folgende Betrige ergeben:
1:} Far llel-st(_\'[]nng der Tief- In Prozent der

) Endsumme.
bauten den noch ganz

=}

offenen Licken . 1 688020 M. 147

fiir Erhohung der Tief-

2’|

banten auf Normalbau-

A TEh ot b e e S otV i i g
3) fiir  Vervollstindigung

der Deckungen des Ufer-

FES eSS e (pin
4) fiir Regulirung und Ab-

pflasterung der vorhan-

denen Uferbauten . . 2272490 M. 10,8
5) fur sonstige zur Voll-

endung des Korrektions-

werkeserforderlichelTer-

stellungen, wie: Regu-

lirung der Binnenwasser-

miindungen, kleinereVer-

besserungen der Fluth-

profilverhiltnisse, Kultur

der Verlandungen, neue

Dienstgebiude und Pe-

geleinrichtungen  und
7,0

807 ooo M. i

Aehnliches mehr . . -
Zu ubertragen 11471 220 M. 99,8



P

G

In Prozent der
Endsumme.
Uebertrag 11 471 220 M. 99,8
6) fiir kartographische und
nivellitische Arbeiten(zur

Abrundung der Summe) 28780 M. o,z

Im Ganzen 113500000 M. 1009/,

Kostenberechnung fiir die gewdhnliche Unter-
haltung. Bei der obigen Berechnung des Auf-
wandes fiir die Vollendung der Rheinkorrektion
ist unterstellt, dass die regelm

sige Unterhaltung

der Uferwerke nebeuher gehe und dass die ge- |
wohnlichen Einrichtungen fiir den Baubetrieb vor- |

handen sind. Andererseits kann eine Voraushe-
rechnung der Unterhaltungskosten wieder nur unter
der Voraussetzung erfolgen, dass der Ausbau des
Korrektionswerkes in rationeller Weise und mit
geniigenden Mitteln ohne Unterbrechung zu Ende
gefithrt werde. ;

Zu dem Unterhaltungsaufivand sind alle die-
jenigen Kosten gerechnet, die alljihrlich wieder-

kehren und deren Verwendung einen Fortschritt |

im Ausbau des Korrektionswerkes nicht hedentet.
‘Welche Ausgaben hierher zu nehmen sind, war
nicht immer leicht zu bestimmen, weil die Arbeiten
und insbesondere die Materialanschaffungen fiir
Neubau und fiir Unterhaltungszwecke oft nicht
scharf auseinander zu halten sind. KEs bedurfte
auch hier versuchsweisen Vorgehens,

Nach den hieriiber moglichst sorgfiltic ge-
machten Erhebungen ist der jahrliche Aufwand
fiir die gewohnliche Unterhaltung und den
Baubetrieb, aber ohne die Kosten fiir Aufsicht

und Bauleitung, bei dem gegen wartigen Stand |

des Korrektionswerkes anzuschlagen wie
folgt:
1) Fiir  die Instandhaltung

= ; = In Prozeni der
der Bauten in der Normal-

Endsumme.
uferlinie . . . . ., . 181200 M. %2

10
2) flr Sicherung der zuriick-
liegenden Ufer und fiir
Pflege des Vorlandes . 10100 ,, 4,0
3) fiir die gewdhnliche Un-
terhaltung der Haupt-
SEhtd e s R e o o ST
4) fur Pegel und Festmarken I 3408 0,6
5) fir Schiffe und Geschirr 123500 ,, 5,0
6) I.ohne der Rheinwirter 19270 ,, i
Zu iibertragen 229710 M. 61,9

In Prozent der
Endsumme.

Uebertrag 229 710 M, 91,9

7) fir  Unterhaltung  der
Dienstgebdude . . .

8) Schiffléhne bei den Un-

tersuchungen der Bauten

| und bei den Strombe-

reisungen durch die Auf-

sichtsorgane und die bau-

leitenden Ingenieure . .

g) fir Vermessungen, fiir

ka
(5]
55
o

0.0

~1
<
~1

Q

310

statistische und hydrogra-
phische Arberten i T o 00 4,2

Im Ganzen 250000 M. 100%.

Solche Kosten, wie sie zur Wiederherstellung von

Zerstorungen in Folge ausserordentlicher ele-
mentarer Lreignisse — IHochfluthen und Hisgénge
— nothig werden, konnten selbstverstiindlich auch

| hier nicht in Rechnung gezogen werden.

Eine dhnliche, allerdings minder sichere Be-
rechnung ergab den jihrlichen Aufwand, wie er
fir die Unterhaltung des vollstindig fertig ge-
dachten Korrektionswerkes erforderlich sein mag,

unter Zugrundlegung der gegenwirtigen Iohne
und Preise zu rund rooooco M.

Da gegenwirtiz der Unterhaltungsaufwand sich nur
um 150000 M, hoher beliuft, wihrend bis zur Vollen-
dung des Werkes noch eine Summe von 11,5 Millionen
Mark aufgewendet werden soll, so kinnte man zu der
Folgerung gelangen, es michte vortheilhafter sein, von
| dem Ausbau des Werkes abzusehen, dasselbe vielmehr
| in seinem gegenwirtigen Zustand zu erhalten; — mit

Unrecht. Denn, wie erwihnt, die fiir die jihrliche Unter-
haltung berechnete Kostensumme von 250 ooo M. frifft
nur zu, wenn der Ausbau des Kormektionswerkes, Schritt
| haltend mit der Ausbildung des neuen und den Ver-
landungen des alten Strombettes, ohne Unterbrechung
‘ bewirkt wird, wenn stets dort, wo sich die Gelegenheit
- daxu giinstig zeigt, die Tiefendeckungen der Uferbauten
in ausgiebiger Weise vorgenommen, wenn die abgehen-
| den Faschinenbauten nicht wieder aus dem gleichen
|v¢;1‘gf|ng]icl|ell Material erneuert, sondermn durch solide
| Steinverkleidungen ersetzt werden u. s. f.  Misste der
| Ausbau des Korrektionswerkes auch nur auf mehr als
einige Jahre unterbrochen werden, so wiirde jene Summe
von jihrlich 250000 M. alsbald nicht mehr ausreichen,
| um den fortwihrend wechselnden Thalwegsanfillen iiber-
allzuwehren und die zerfallenden Faschinenbauten (Senk-
| faschinenvorlagen, Beranhwehrungen der Uferboschungen
u, dergl.) stetsfort wieder herzustellen; da und dort
wiirden die Uferbauten einbrechen und die Zustinde,
zumal bei Eintreten grosser Hochlluthen, sich rasch
verschlimmern; das ganze Werk misste schliesslich der
| Zerstérung anheimfallen, der Strom von Neuem ver-
| wildern. Die bedeutenden, wihrend der Ausfibrung
! der Korrektion eingetretenen I-]och\\'assc:rtwschildigun:__{n;rn
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— allein jene von 1876 haben einen Aufwand von |

iiber 1 Million Mark veranlasst — haben allzu deutlich
gezeigt, dass die als Provisorien, zundchst nur zum
Zweek der Einleitung des Rheines in die vereinbarte

Strombahn, erstellten Uferbauten auf die Dauer nicht |

Widerstand leisten koénnen, und wie nahe, namentlich
in den jingeren Korrektionsstrecken, die Gefahr liegt,
dass der Strom in seine fritheren Ausschweifungen zuriick-
filllt, Angesichts solcher Erfahrungen kann im Emnst
nicht die Rede davon sein, mit dem Ausbau des Werkes
einzuhalten.

‘Was die Gegner des Unternehmens seiner Zeit

fiir unausfihrbar erklirt, den Rhein in ein ge- |

strecktes und ceschlossencs Bett einzuleiten, ist
vollstindig gelungen; war aber damals namentlich
auch die Moglichkeit bestritten worden, den Strom

auf die Dauer in solch’ geregeltem Lauf zu er- |

halten, so wird auch dies gelingen, allein doch
nur dann, wenn die neuen Ufer so, wie beabsich-
tigt, ausgichig und mit solidem Material hefestigt
werden.

Bauprogramm. Der Zeitraum, welcher fiir den
vollstindigen Ausbau des Rheinkorrektionswerkes
noch erforderlich sein wird, ist bedingt durch die
Vorginge im Strombett und durch den Fortgang
der Verlandungen; denn, wie oben bei der Be-
schreibung des Bausystemes schon gezeigt, von
der Ausbildung des Lingenprofiles der Stromsohle
und ven dem Wechsel der Thalwegskolke vor den
Uferbauten hingt die Moglichkeit ab, die Tiefen-

| tition

deckung der letzteren geschlossen einzubringen;

and der Abschluss der in den Uferbauten noch |

vorhandenen Licken und die Regulirung der IIGhe |

dieser Bauten kann nur nach Massgabe der An- |

filllune der abgeschnittenen Stromtheile durch Kies |

und der dariiber sich ausbreitenden Verschlammung
erfolgen,
Die Wasserstandsverhéltnisse, insbesondere die

Intensitit und der Verlauf der periodischen An- |
schwellungen, sowie der ausserordentlichen Fluthen |
| suchen, ob, wie wahrscheinlich, vorwicgend in dem

aussern auf diese Vorginge so wesentlichen Ein-
fluss, dass es nicht moglich ist, sicher den Zeit-
punkt zu bestimmen, bis zu welchem bei streng
rationellem Detrieb der Arbeiten das Korrektions-
werk vollstindig durchzuliihiren sein wird. Soweit
aber die Erfahrung und die Feststellung des gegen-
wartigen Zustandes hierzu befédhigen, kann ange-
nommen werden, dass immerhin noch ein Zeitraum
von 30 his 40 Jahren dartiber hingehen wird, bis
alle die zur Vollendung des Werkes gehorigen
Arbeiten geschehen sein kénnen.

Die Verwendungen der noch erforderlichen
Geldmittel werden sich nicht gleichmissig iiber
diesen Zeitraum vertheilen diirfen, wenn im Ganzen
mit der oben entzifferten Kostensumme fir den
Aushau des Werkes ausgereicht werden soll, denn
dies wird nur moglich sein, sofern geniigend Geld-
mittel zur Verfiigung stehen, um die Arbeiten ein-
zuleiten und kriftig zu betreiben, nicht erst, wenn
sie zur Abwehr von Schaden dringend geworden,
sondern wenn die Umstinde die gute und sparsame
Ausfithrung gestatten.

Die gleiche Erwidgung tritt auch hinsichtlich
der Unterhaltungskosten ein. Was beim Ausbau
des Werkes versidumt wird, tallt dem Unterhaltungs-
aufwand zur Last, wahrend dieser sich vermindern
wird, je mehr die Uferwerke vervollstindigt und
solid hefestigt werden.

Wiirde es sich nach dieser Richtung empfehlen,
im nichsten Jahrzehnt grdssere Summen auf den

| Ausbau des Werkes zu verwenden, so steht dem

doch wieder ein anderer Umstand entgegen, ndm-
lich die Grenze, die dem rationellen Baubetrieb
durch die neuerdings in beschrianktem Mass zur
Verfuigung stehenden Arbeitskrifte gezogen ist.

Wiihrend des lebhaftesten Baubetriebes am
Rhein haben die nahe gelegenen Ortschaften fast
iiberall und immer reichliche Arbeitskrifte geliefert
und noch vor wenigen Jahren ist in einer an die
beiden Kammern der Landstinde gerichteten Pe-
vieler Rheingemeinden dartber geklagt
worden, dass der Rheinbau nicht mehr so viel Ge-
legenheit zu Arbeitsverdienst biete, wie vordem.
ITierin haben sich die Verhiltnisse in kurzer Zeit
geindert. Mit Ausnahme einiger Gegenden fallt
es in der neuern Zeit oftmals schwer, eine grissere
Anzahl einheimischer Arbeitskrifte fiir die Rhein-
bauten und insbesondere auch flir Licferung der
Bruchsteine, da, wo sie mittelst Landfuhrwerken er-
folgen muss, die geniigende Zahl von Gespannen
zu erhalten.

Worin die Ursachen dieser Erscheinung zu

zunehmenden ,Wohlstand der Rheinorte und in der
Ausbreitung des Anbaues von Handelsgewdchsen,
und ob und inwieweit auch in der Beschiftigung
der Arbeitskrifte in Fabriken und in den grodsseren
Stiadten muss hier dahin gestellt bleiben; die That-
sache selbst aber ist von Belang fiir den Umfang,
in welchem zweckmissig die Arbeiten am Rhein
hetrieben werden. Sie weist darauf hin, dass wenn
die Verwendung fremdlandischer Arbeiter (Italiener)
und eine weitere Steigerung der Arbeits- und Fuhr-



léhne vermieden, — wenn also nicht soviel theurer
gebaut werden soll, dass dadurch der Vortheil des
rascheren PFortschreitens des Werkes hinsichilich
der Minderung des Unterhaltungsaufwandes schliess-

lich wieder aufgehoben wiirde —, die jahrlich fir

den Rheinban zu verwendende Summe nicht wesent-

lich héher als die scitherige Verwendung bemessen

werden darf,

Mit Berticksichtigung dieser Verhiltnisse und
die gegenwirtigen Arbeitsléhne und Mate-
rialpreise zu Grunde gelegt, wiirden sich die
Verwendungen fir den Rheinbau — von den Ar-
beiten bei Waldshut und Dogern abgesehen -
vom Jahresanfang 1885 ab his zur Fertigstellung
des Korrektionswerkes ctwa zu gestalten haben
wie folgt:

Bauperiode fiir Ausbau

des Iorrel-

Durchschnittlich im Jahr Im Ganzen in der Bauperiode

Zusamimen

Ausbau des

fitr gewthnliche

Korrektions- Zusamien

Unterhaltung |

il |
Seither w

fiir den Rheinbau in 2 Posten getrennt, nimlich

aren die Bewillicungen im Staatsbudy

| lionswerkes | werks

| | | i
1885 his 18g0 430 000 250 000 680 0oo 2 580 000 I 500 Q00 4 080 ooo |
1801 5 1000 400 000 180 000 580 000 4 000 000 I 500 000 5 000 00O |
1501 bis 1 gro 300 000 ) QGO 4 501000 3 000 OO I 500 4 500 000
1g11I his 1Q21 1G22 000 130 000 322000 I Q20 000 1 300 000 3 220 000 |

il von 1021 ab = 100 000 100 000

| betr:

Ll . > sl s e 'Y . |
a. fir gewohnliche Unterhaltung  und gewdhnliche

Neubauten, und

b. Zuschuss zur Rheinkorrektion.

Zu Anfang der 186oer Jahre betrug die Bewilligung
unter der erstgenannten Bezeichnung | lirlich 577 714 M.,
von 1804 ab: 559 272 M., welcher Satz mit Einfihrung
der Markwihrung auf 560 coo M, aufoerundet worden
und in dieser Hohe geblieben ist, bis zur Budgetperiode
1880/81, fir welche man wegen Riickgang der Arbeits-

lohne die Position auf 500 0oo M. erniedrigen zu konnen
glaubte. Allein schon von 1882 ab ward die [rihere
Bewilligung von 500 coo M. unter Zuschlag von weiteren
q000 M. wegen Ausdehnung der Uferschutzarbeiten bei
Waldshut wieder hergestellt.

Der ,Zuschuss zum Rheinban® war 1860 bis 5735
jahrlich 257 142 M.; seitdem hat er namhafte Reduk-
tionen erfahren; er betrug 1874/(75 171 428 M., 1876
)t 140 000 M., und ist 1881 auf 120000 M.
ctzt worden.

Die jibrliche Gesammtbewilligung fiir den Rhein-
bau ist also von 834 856 M. zu Anfang der 1860er
Jahre auf 020000 M. in der Budgetperiode 1880/81
erniedrigt, mzwischen wieder auf 684 coo M. erhiht
worden.

Die Rheinbauarbeiten in der Gegend von Waldshut
kosten jahrlich etwa Gooo N., welcher Betrag der oben
fiir die Periode 1885 bis 180 vorgeschlagenen Jahres-
summe von 680 000 M. noch zuzuschlagen wiire.

Bis Mitte der 186oer Jahre haben die jahrlichen

Bewilligungen, bezw. die Verwendungen fiir ¢en Rhein-

Summe  I1 500 QOO0 6 roo coo 17 600 000

en 50 Prozent i'ﬂnm‘s‘.liugtm. Im Ganzen
itigen Staaten etwa
ren  Uferbauten sind

von Baden um ge
ot die Mehrausgabe der linkss
8 Millionen Mark, Die dortseitit
auch in der Abpflasterung schoner gehalten und weiter
vorgeriickt als am badischen Ufer, wo man hauptsich-~
lich di¢ Fussdeckungen betrieben hat und mit «en Ab-

ey
C5iellt

pflasterungen, die auch minder kunstgerecht herg

gen erselzend,

werden, nur langsam, die ranhen Steinabla

vorgeht.

Die Gesammtkosten des badischen Antheils
an der Rheinkorrektion ergeben sich also nach den
obigen Entzifferungen:

Verwendung von Beginn des Unternehmens
bis Ende 1884 rund . . 30 000 000 M.
bis zur Vollendung des Werkes werden

weiter erforderlich werden I1 500 000 .,

Im Ganzen 41 500000 M.

Die badische Uferlinge zu 260 km ancenommen,
g g

' berechnen sich hiernach die Kosten auf den Kilo-

TRt e iaral S SR T e I

bau in Baden mit jenen der beiden Nachbarstaaten
N |

Frankreich und Bayern zusammen ziemlich gleichen
Schritt gehalten; seitdem sind die Baden’schen Aufwen-
dungen immer etwas geringer gewesen; in manchen
Jahren der neueren Zeit haben die von Elsass-Lothringen

Eine Vergleichung der vorstehenden Gesammtkosten-
summe mit dem von ‘Tulla angenommenen Aufwand
hat schon desshalb wenig Werth, weil das Unternehmen
nicht tiberall nach Tulla’s Vorschligen und nicht in
cder von ihm vorausgesetzten raschen Folge zur Aus-
fihrung gelkommen ist. Der Vereleich ist auch dadurch
erschwert, dass die Arbeitslohne und Materialpreise seit
1825 cine namhafte Steigerung, aber keineswegs in
gleichmiissicem Anwachsen, erfahren haben. So sind
beispielsweise gegenwirtiz durchschnittlich die Arbeits-

und Bayern fiir den Rhein gemachten Ausgaben jene | 16hne am Rhein und die Fuhrlohne um ctwa 100 e




die Preise des Faschinenholzes um etwa 200 %) hoher
als sie der Tulla’schen Kostenberechnung zu Grund
liegen.

Da in dem von Tulla zu 25 Millionen Mark be-
rechneten Aufwand aber auch die Kosten fiir die Unter-
haltung wenigstens der neuen Ufer wilhrend der zu 50

Jahren angenommenen Bauzeit inbegriffen waren, so darf

man wohl annehmen, dass die Ausfithrung thatséchlich
hoher zu stchen gekommen ist. Genugsam wiirde dies
sich schon daraus erkliren, dass Tulla solch® ausgiebige
Tiefendeckungen der Uferbauten nicht unterstellt hatte,
wie sie namentlich von jetzt ab den weitaus grossten
Theil der Kosten crfordern. Die sehr langsame Aus-
bildung des neuen Strombettes, die Serpentinirung des
Thalweges in demselben und die dadurch erwachsene
Nothwendickeit, fast simmtliche Strecken der Uferbauten
auf volle Tiefe der Thalwegskolke zu befestigen, dies
ist und konnte nicht vorhergesehen werden.
Bemerkenswerth ist, dass Tulla den nach Vollen-
des Korrektionswerkes fiir dessen gewohnliche
erforderlichen Aufwand zu

dung

Unterhaltung jahrlichen
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60 ooo Gulden, d. i. rund 103000 M. geschitzt hat, |

also bei den damaligen niedrigen Preisen noch ctwas
héher, als man jetzt, allerdings nur schiatzungs-
weize, annehmen zu durfen glaubt.

Mehr Inter bietet eine Vergleichung der hier
ermittelten Kostensumme mit den Voranschligen der
Franzosischen Verwaltung, insbesondere mit der nach
3ojihriger Lirfahrung revidirten und zwar geminderten
Kostenberechnung vom Jahr 1867.

Fiir die 184 km lange elsissische Uferstrecke sind
damals die Gesammtkosten der Rheinkorrektion zu
2¢ 6boo ooo M. angeschlagen worden, d. i. fir den Kilo-
meter Uferlinge 160 870 M.; somit etwas mehr als aus
der obigen Berechnung fiir die bacische Uferstrecke
sich ergeben hat, obschon vor 18 Jahren mit niedrigeren
Preisen gerechnet worden ist und obschon die badisc
bayerische Stromstrecke

auch

@

nach Verhiiltniss

mehr Kosten erfordert, als die badisch-elsissische.

B. Die Erfolge der Rheinkorrekfion.

Allgemeine Bemerkungen.
ist schon in kurzen Ziigen geschildert, wie seit Jahr-

In der Einleitung

hunderten die Anwohner des deutschen Oberrheines

der Linge

in hartem Ringen gegen die Angriffe des unge-

fesselten Stromes um ihre Existenz gekampft haben,
wie bald hier bald dert Ortschaften und truchtbare
Gefilde vom Rhein verschlungen, wie viele Wohn-
stitten nach vergeblichem Bemiihen, sie gegen die
immer hoher andringenden Ueberfluthungen, gegen
die fort und fort naher riickende Gefahr der Zer-
storung durch Ufereinrisse zu schiitzen, verlassen
oder mehr vom Strom zuriickgezogen worden sind,

wie die Niederungen vielfach versumpft und die

Bewohner von Fieberkrankheiten heimgesucht

waren, — und welch’ gliickliche Wandlung dieser
traurigen Zustinde durch die Rheinkorrektion her-
beigefithrt worden ist.

Was dann aus der Vorgeschichte des Unter-
nehmens (Abschnitt I), aus den langwierigen, seiner
Verwirklichung vorangegangenen Verhandlungen
immer wieder hervortritt, das ist die Erkenntniss
des wvorliegenden Nothstandes, der zunchmenden
Verschlimmerung der Lage der Rheinanwohner
und die aus grindlichen Untersuchungen und reif-
licher Ueberlegung gewonnene Ueberzeugung, dass
allein nur die vollstaindige Korrektion des Stromes
Abhilfe gewdhren konne; und die darauf gegrin-
dete Argumentation® war cs auch, der gegeniiber
die gegen das Unternehmen erhobenen Bedenken
und Einsprachen nicht zur (eltung kommen konnten.

Die hydrologischen Betrachtungen (Abschnitt -

II) haben dann erkennen lassen, dass die behaup-
tete Verschlimmerung der Zustinde am Oberrhein
keineswegs Taduschung, vielmehr durch einen in
Ursache und Wirkung nachweisbaren natiirlichen
Prozess bedingt war, und dass in der That ohne
eine so durchgreifende Massregel, wie die Rhein-
korrektion, die noch in der Rheinniederung be-
findlichen Ortschaften voraussichtlich in nicht zu
ferner Zeit gleichfalls hitten verlegt werden miissen,
die Bodenkultur daselbst nach und nach vollie zu
Grunde gegangen wire und die Niederung schliess-
lich dem in seiner Verwilderung fortschreitenden
Strom hétte preisge Des
Weiteren haben jenehydrologischenUntersuchungen

geben werden miissen.

den Beweis geliefert, dass die durch die Korrektion
angestrebte Tieferbettung des vordem in der -
hohung begritfenen Stromlaufes und damit des
Unternehmens wichtigster Zweck erreicht worden
ist, dem gegeniiber der Umstand, dass — theilweise
verursacht durch Verhiiltnisse, die mit der Rhein-
korrektion an sich nichts gemein haben - die
Senkung der Hochwasserstinde sich nicht in dem
erwarteten Mass vollzogen hat, nicht allzuschwer
in’s (ewicht fallen kann.

Endlich zeigt ein Blick auf die Rheinkarte und
ergibt sich aus dem, was oben iiber den gegen-
wartigen Stand des Werkes und seine Kiinftige
Unterhaltung bemerkt worden, wie vollkommen

| jene Behauptungen, dass es unmoglich sei, einen

so gewaltigen Strom wie den Rhein in ein ge-
schlossenes und gestrecktes Bett zu zwingen und
darin festzuhalten, durch die Thatsachen widerlegt
waorden sind.

Wo aber ein Unternehmen als zwingende Noth-
wendigkeit zur Beseitigung unertriglicher Zustinde
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erkannt worden ist, da kann dessen Durcl ﬁuhlung
nicht von einer {T{‘W]l'l]l])P_'T‘l,‘C!lﬂl]l'!'I' abhiingis ge-

=

macht werden; und wo, wie hier, der angestrebte
Erfolg in dem blihenden Gedeihen einer ehedem
drmlichen Landesgegend vor Augen liegt, da wird
man ecine /lﬁ'(‘l‘makwl“’(‘ Nachw f‘]&Ll]lﬂ' des erzielten

(Grewinnes nicht verlangen, Gleichwohl hat Tulla |

in seiner Denkschrift von 1825 eine Gewinnberech-
nung angestellt und ebenso gewihrt es jetzt In-
teresse, die erreichten Vortheile, soweit hierzu ihrer
Natur nach geeignet, im Einzelnen niiher zu be-
trachten und dabei auch zu priifen, ob die hier und
da als nachtheilige Wirkungen der Rheinkorrektion
bezeichneten Erscheinungen thatsichlich hestehen
und — bejahenden Falls — ob sie durch die Kor-
rektion verursacht sind.

Sicherung gegen Wassergefahr. Nach dem,
was oben iiber die fritheren und die jetzigen Zu-
stande in der Rheinniederung hemerkt wor den, und
Angesichts des verdnderten Bildes, wie es der gegen-

wartige Rheinlauf gegentliber jenem vor Bemmn‘

der Rheinkorrektion in der Doppelkarte (Atlas,
erster ‘Theil) darbietet, méchte os fast tiberfliissio
erscheinen, hier noch zu erdrtern, ob in der That

mung und Stromangriff cine gesichertere geworden
ist, wenn nicht dic Hochwasserer cignisse der neye-
ren Zeit in dieser Hinsicht Zwe ifel, ja sogar —
allerdings durch erregte Stimmung eingegeben —
die Behauptung hiitten entstehen lassen. dass die
Rheinkorrektion die Hocl hwassergefahr vermehrt

b3 —

wire. (Gleichwohl ist der bekannte héchste Wasser-
stand von 1824 in der badisch- bayerischen Rhein-
strecke nur bei Philippsburg bei der gewaltigen
IHochfluth am Jahreswechsel 188 2(83 erreicht worden.
In der badisch - elsissischen 'jtrmna'tre( ke ist aller-
dings die Hochwasserhéhe von 1852 in der jlinge-
ren Zeit an einigen Stellen uberstiegen worden ;
allein 1852 waren die linksseiticen Rheinddmme

grosstentheils durchbrochen, — es stunden damals
im Elsass 15 Ortschaften ganz, 19 theilweise unter
Wasser — und auf dem badischen Ufer waren

die Eindoichungcu noch wviel unvollkommener als

jetzt. Zudem war 1852 die Rheinkorrektion schon

| ziemlich weit vorangeschritten und die Hochfluth

jenes Jahres keine ausserordentlich hedeutende,

| Schon die in der Gegend zwischen dem Kaiser-

stuhl und der Mu rg in betréichtlicher Zahl zerstorten
oder der Wassergefahr halber verlassenen Ort-
schaften beweisen, dass hier friiher sehr viel hohere
Ueberschwemmun gen missen stattgefunden haben.

| Die damaligen Zerstorungen waren aber so voll-

: : | die Rheinkorrektion
die Lage der Rheinanwohner gegen Ueberschwem- |

stindig, dass sich nicht einmal sichere Hochwasser-
marken erhalten haben: doch bestehen zahlre iche
Nachrichten iiber die enorme Amdrhuuuw fritherer
Ue )(‘I‘w(‘hWL‘l]]TI'Ill]]“‘i—‘ﬁ die sich, wie die Ergebnisse
der Betrac htungen im II. Abschnitt belehre n, jeder-
zeit wiederholen konnten, ja sie hidtten — ohne

des Oberrheines fort und fort an Intensitit zunehmen

| miissen.

Im August 1302 war beim Kaiserstuhl die gangze

Rheinniederung iiberfluthet, so dass es Schiffern von

Neuenburg moglich war, auf Nachen bis nahe an Irej-

| burg zu fahren; 15 70 lul(lc te die Rheiniiberschwemmung

| einen See, der fh“ Offen

habe. Konnte ja doch auch ecine Be HLLULLIH&_{’]CHL‘T [

Besorgnisse nunmehr darin gefunden werden wollen,
dass nach dem oben mitgetheilten Ergebniss der
Untersuchung der Hochwasserhtbhen die von der
J\ﬂ(‘I?ﬂ\ﬂl‘\’('ntIUIl erwartete Senkung des Hach-
wasserspiegels nicht eingetreten ist,
Demgegeniiber sei zunichst daran crinnert,
dass die Pegelstationen, deren Aui"/vmhnunoen bei
jenen Untersuchungen nur benutzt w erden konnten,
sich fast iiberall an Stellen befinden, woselbst in
der neueren Zeit kiinstliche Bmcln(ml\ungr‘u des

Fluthraumes vor genommen worden sind, die nur | . 5
| seln mussen.

insofern mit der Rheinkorrektion in Verlnndun:r
stehen, als es sich dabei um Anlagen handelt —
Strassen, Briicken, Quaibauten und Schutzdeiche
—, deren 'i:[erstellung ohne die durch die Rhein-
korrektion geschaffene Sicherheit der Zustinde in
den meisten Féllen gar nicht moglich gewesen

burg reichte, wobei viele Men-
schen und Vieh ertranken. Aehnliche Beispiele liessen
sich noch aus anderen Gegenden und anderen Zeiten
aufzdhlen, Sie fihren ein Bild von Hochwassererschei-
nungen vor Augen, welche die des gegenwir tigen Jahr-
hunderts weit hinter sich zuriickl lassen; es waren Kata-
strophen, fiir die dem he utigen am Oberrhein lebenden
Geschlecht geradezn die Vorste Alung fehlt.

FEbenso, wenn man die rasch e Aufeinander-
folge der Hochfluthen der neueren Zeit mit der
Rheinkorrektion in Beziel hung bringen wollte, be-
darf es nur des Riickblickes auf die lange Reihe
bedeutender Hochwasser der fritheren 7 eit, um zu
erkennen, wie viel schlimmer die Zustinde gewesen

Die Schweizer Chronik von Stumpf (1606) und die
L"ll’l‘\\b'ﬂ]‘“’&l Chronik (1625) berichten von bedeutenden
Hochfluthen am Oberrhein in den Jahren: 1290,
1295, 1302, 1340, 1343, 1348, 14106, 1420, 1422,
1424, 1453, 1480, 1484, 1497, 1526, 1536, 1539,
1547, 1555, 1560, 1505, 1560, 1569, 1570, 1585,

9

im Aittel- und Unterlauf




1587, 1588, 1580, 1601, 1617, 1618; sodann sind als

ansserordentliche Hochwasser am Oberrhein bekannt jene

von 1641, 1714, 1758, 1778, 1791, 1801, 1802, 1804,
1806, 1810, 1812, 1813, 1‘\’1(3: I8y, 1810, Ta24,
1831, 1851, 1852, h“, 1876, 1880, 1881 und 1882/83,

Die Dr., Wittmann’sche hmldav hriftliche Rheinchronik
fiihrt noch die Jahre 1342, 1344, 1346 und 1347 als
Hochwasserjahre an.

Man ersieht, dass schr hiufiz mehrere bedeutende
Hochwasser kurz auf einander gefolgt sind. und dass

dag, was die gegenwirtige Generation

1872 bis 1832

in dem Jahrzehnt
an rascher Wiederholung der Hochwasser
erlebt, schon mehrfach dagewesenc Erscheinung
ist. Auch sind ja nicht nur am Oberrhein in dem jio
sten Jahrzehnt die Hochwasser sehr hiufig und mit sel-
tener Gewalt aufeetreten; das Gleiche gilt von fast allen
Stromgebieten Europa’s wie auch von Nordamerika, In-
und anderen Lindern.

elne

g

WD
clern

(Ganz wesentlich ist aber,
der Hochwasser seit der Rheinkorrelktion gedndert,
minentem Mass abgeschwicht worden

o=

und zwar in e
Wohl sind
allein
Vernachlissigung

ist. 576 da und dort die Schutzdamme
der Grund lag vielfach in einer

der Deiche,

gebrochen ;
in der Sorglosigkeit
te hindurch

der Anwohner, die, nachdem sie Jahrzehn

Jeeine Hochfluth mehr erlebt hatten, in ein Gefithl
allzugrosser Sicherheit gewiegt und desshalb nicht
iibernehmen.

In-

sanguinischer

Dammbaunkosten zu
beschiftigten
dem Vorwurf zu

geneigt
Auch
genieure

waren,
mit
sind

die dem Rbheinbau
VoIl
Hoffnungen hinsichtlich der Verminderung der IToch-
Aber schon die

folgenden Hochwasser fanden das Deichsystem und

sroefahr nicht freizusprechen.

die Vertheidigungsmassregeln in besserer Verfas-

sung, und selbst bei der gewaltigen Hochfluth von
1882/83 haben die badischen Schutzdeiche mit
wenig Ausnahmen, wo (Grundbriche -eintraten,

den die Be-
wohner der badischen Rheinniederung damals er-
litten haben,

Stand gehalten, so dass der Schaden,

in massigen Grenzen geblieben ist.
Ortschaften und Orts-
theile in den Fluthen begraben, da sind nicht ganze
hwemmt oder hoch
in kurzer Zeit waren die von

Da sind nicht, wie ehedem,

mit Kies

Feldgewanne wegge:
iiberschiittet worden;
ruhigem Wasser iiberstauten Flidchen wieder trocken
und grosstentheils hatten nicht einmal die Winter-
Noth gelitten. die

saaten Niemand dachte daran,

wenigen von der erreichten
Ortschaften zu verlegen; nur einzelne Hauser, die

in der neueren Zeit

Ueberschwemmun o

uniiberlegter Weise in tiefen
Lagen erstellt worden waren, sind mit Verwendung
der reichlichen Unterstitzungsgelder abgebrochen
und auf hsherem Boden wieder aufgebaut worden.
Nirgendwo war der Strom aus seinen Ufern aus-
gebrochen.

wie die Wirkung |

Beim gegenwirtigen Zustand kann ein méch-
und dort die Feld-
[riichte auch in Folge Deich-
bruches zum variibergehenden Verlassen der Woh-
allein der Besitzstand und das

es Hochwasser wohl hier

vernichten , eines

nungen zwingen,

ILeben der Anwohner sind vom Rhein nicht mehr
gefdhrdet.

| Ehedem beschrinkte sich aber auch die (e-
| fihrdung der Rheinanwohner keineswegs auf die

‘]’I(:)Ch\\'{lfwﬁ(fl'-[(.iLLE].ﬁ'[l'(')phf"l'l, wie sie jetzt in Zeit

weniger Tage verlaufen. Schon die periodischen
Sommeranschwellungen des Rheines in Folge

der alpinen Schneeschmelze hatten wochen- und

monatelange Ueberschwemmungen und zerstorende
Angriffe der Uferge Jande gebracht, und diese fast
alljihrliche Wiederkehr und lange Dauer der Kala-
Niherriicken des
haupt-

oft auch das fortwihrende

| Stromes durch Einsturz der

mitit,

Ufer waren es
sichlich, die zum Verlassen vieler Ortschaften in

Niederung

cendthigt haben.

, So geschah es beispielsweise mit Knaudenheim,
dessenn Bewohner, nachdem der ©Ort in den Jahren
I==0, 1051, 1055, 1740 und 747 durch Hochwasser
schwer litten hatte und 1750 abermals bedroht war,

sum Sehutz des zuriickweichenden Uters ein Faschinen-

| werk errichteten, das aber von 2- bis 3oo Germers-
| heimern unter Anfihrung ibres Biircermeisters wieder
gorstort ward. Mehr als zoo Morg Feld waren in
den vorangegangenen 25 Jahren von der Gemarkung
Knaudenheim vom Rhein verschlungen worden und der
Strom war bis auf wenige Schritte an das Dorf heran-

lie
ysichtie
An-

Im Jahr 17356 drohte ilm abermals «
und als die zum Schutz desselben

Wider der linksrheinischen

oeriickt. grosste
(Gefahbr,

Bauten

)

hefltigen yruch

| wohner hervorriefen, entschloss sich Fiirstbischoll Hutten,
| das Dorf zu verlegen. Der Bau des neuen Dorfes —

l Huttenheim — ward 1756 Angriff genommen, nach-
‘ Knaudenheim zuvor noch von einer 2z Monate

‘ cem
wihrenden
zerstort
i Aehnlich waren die in dem benachbarten
| Dettenheim und In Féillen
} das Dorf selbst in den Strom eingebrochen; und solche
Katastrophen und lang dauernden Ueberschwemmungen
werden mnicht aus Jahren beric htet, in welchen
\ leine bedeutenden Hochwasser stattgefunden haben.
Viele Orte, so z. B. Auenheim, Leutesheim, Honau,
Helmlingen lagen zur Vertheidigung ihrer Ielder und
Wohnungen in fast ununte rbroc henem Kampt mit dem
Rhein: und in den Verhandlungen der 1I. Landtags-
Jammer iiber die Rheinkorrektion v. Jo 1822 hat der
Abgeordnete von Itzstein, Amtsvorstand in Schwetzin
mitgetheilt, ,er habe Rheinge wneinden gekannt, die jahre-
lang unter Wasser gestanden seien, denen der
tretene Strom und das Quellwasser (Druckwasser) nicht
auf einen Tag, sondern auf lange Zeit in die Wohnungen
und Stille gedrungen sei, und deren Vieh er in die
Waldungen der I’l(.l’l'“-w\.lldl und der anderer Gemeinden
lassen, um zu erhalten, wihrend er

Ueberschwvemmung heimgesucht und fast

walr.

\vl

orgiange

ganz worden

in anderen Orten. vielen ist

L selten

Sl

ausge-

habe treiben es



den Biirgern, um ihr Leben zu fristen, Brod und son-
stige Nahrung habe zufiihren missen.

Heute sieht Niemand mehr eine Gefahr in den
periodischen Hommeransc;:hwci-llngr;'.n des Ober-
rheines. [Und wenn hier und da jetzt bei besonders
hohem Ansteigen des Wassers Klagen verlauten
iiber Schaden an den Feldfriichten, so betrifft das
meist junge, erst durch die Rheinkorrektion ge-

| Besserung der Zustinde, gemacht werden miisste

schaffene Verlandungen, die zu frihe in Kultur |

genommen, oder sonst tief gelegenes Gelinde, das
vorzeitig eingedeicht und als Ackerfeld angebaut
Der Anbau in diesen fruchtharen
Niederungen ist so lohnend, dass selbst durch die

worden ist.

in dem jiingsten hochwasserreichen Jahrzehnt wieder-
holt eingetretenen Verluste der Ernten die Rhein-
anwohner sich nicht abschrecken lassen, immer
wieder auf neue Ausstockungen der Rheinwal-
dungen, auf weiteres Vorriicken der Schutzdimme
gegen den Strom zu dringen. Es ist dies aber
auch ein Beweis fiir das im Allgemeinen unter den

' Rheinanwohnern herrschende Gefiihl der Sicherheit

gegen Wasserschaden.

Aufwand fir den Uferschutz. So sehr hat

sich das heutige Geschlecht der Bewohner der
badischen Rheinniederung an die durch die Rhein-
korrektion geschaffenen sicheren Zustinde und an
die durch die Ausfithrung und Erhaltung des Wer-

kes bewi

sene ['irsorge des Staates gewdhnt, dass
sie den missigen Tlussbaubeitrag als Belastung
empfinden, dass selbst, wenn auch vereinzelt, Be-
schwerden gegen die Organisation der Wasser-
wehren und die Bereithaltung der Nothwehr-Ge-
riathschaften und -Materialien laut werden konnten.
Vergessen sind eben, wie die friheren Schiden
und Bedrohungen, so auch die Anstrengungen,
welche ehedem gegen die fortwithrenden Angriffe
des Stromes gemacht worden sind. Nicht nur die
Rheinanwohner, sondern oft weit landeinwirts
wurden damals die Gemeinden im Frohndweg zu
Hand- und Spanndiensten an den Rhein beige-
zogen, und sehr betréichtlich waren die Geldsummen,

die vor Beginn des Korrektionswerkes fir die |

Schutzarbeiten am Rhein aufgewendet worden sind.,

In seiner Denkschrift von 1825 hat Tulla mit
Recht l'Lervr_wrge]'loi.lcu, dass, wenn man sich der
Kosten wegen von der Fortflihrung der systemati-
schen Rheinkorrektion abschrecken liesse, fiir die
Vertheidigung der Ufer doch immer ein gewisser
Aufwand, und zwar ohne Aussicht auf nachhaltige

und dass dieser Aufwand so betrichtlich sei — fiir
die badisch-bayerische Rheinstrecke mindestens

g5 000 Gulden, fiir die badisch-franzdsische Strecke
mindestens 225 o000 Gulden im Jahr —, dass die
Mehrkosten der Rheinkorrektion gar nicht mehr
m’s Gewicht fallen.

Die jihrliche Ausgabe von 05 oao (zulden,
d. i. rund 162 850 M. fiir die badisch-bayerische
Rheinstrecke wiirde in der Zeit von 1817 bis 1884
einschliesslich sich summirt haben
R EAEE Y s o M T A 11074 000 M.
ebenso die jihrliche Ausgabe fiir die
Stromstrecke
von 225000 (Gulden, d. ist rund
385 700 M. in der Zeit von 1838
bis 1884 einschliesslich auf rund .

badisch - elsiissische

18 128 coo M.

Zusammen . . 29 202 000 M.
Beriicksichtigt man nun, die seit
1825 bei den Rheinbauarbeiten ein-
getretene Steigerung der Arbeits-
lohne und Materialpreise, so sind
der erhaltenen Summe etwa 30 Pro-

zent zuzuschlagen mit rund . 8 760000 M.

und es ergibt sich die Summe von 37 962 ooo M.
als der muthmassliche Betrag der-

jenigen Kosten, welche — ohne
die Rheinkorrektion -— seit 1817

| bezw. 1838 fiir die Schutzarbeiten

am Rhein hiatten ausgegchen wer-
den miissen.

Rechnet man hieran ab den oben (S. 58) zu
rund 6 Millionen Mark oceschiitzten Aufwand, der

neben jenem fiir die Ausfiihrung der Rheinkor-

rektion seit deren Beginn fiir den Schutz der alten
Ufer und fiir Unterhaltungszwecke doch gemacht
werden musste, so bleibt immer noch eine Minder-

verwendung fir Uferschutz von nahezu 34 Millionen

Marls, welcher der Aufwand fiir die Rheinkorrektion
bis 1885 mit nur 3o Millionen Mark gegeniiber
steht. Diese Vergleichung auf die Zukunft ausge-

| dehnt, wiirde, da der Aufwand jetzt fortwihrend

abnimmt, fiir die Rheinkorrektion sich zunehmend
giinstiger gestalten.

Lasst sich auch manches gegen diese rohe Be-
rechnungsweise einwenden, so zeigt sie doch so
viel, dass schon bis jetzt die Rheinkorrektion nicht
mehr gekostet hat, als wihrend der Zeit ihrer Aus-
fihrung fiir die Schutzarbeiten am unkorrigirten
Rhein hitte aufgewendet werden miissen, und zwar
ohne nachhaltigen Erfolg. Bei alle dem ist noch

. gar nicht beriicksichtigt, dass die Erhéhung des

9%
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Strombettes abwirts des IKaiserstuhles sich fort- | ist und wird Eigenthum der Anlieger, grosstentheils der
gesetzt, somit zunehmend gesteigerte Anstrengungen Gemeinden. : .
et - v Der Verlandungszuwachs an dem nahezu 2800 ha
erfordert hitte, . e lande ie badischen Gemein
umfassenden Gelinde, welches die badischen Gemeinden
aufl dem elsdssischen Ufer besitzen, ist -in der vor-
stehenden Berechnung nicht beriicksichtigt.

ie jungen Verle gen, auf welchen sich,
D gen Verlandungen, auf welchen sich

Verlandungen. Die Theile des natirlichen el e : . 2
v } : sobald sie die Hohe des mittleren Sommerwasser-

standes erreicht haben, von selbst ein Anflug von
verschiedenen Strauch-, insbesondere Weidenarten
bildet, werden zuerst als Buschwald bewirthschaftet

Strombettes und die sonstigen Kies- und Wasser-
flichen, welche durch die Rheinkorrektion binnen-
wirts der rechtsseitigen Normaluferlinie zu liegen

gekommen sind, hatten nach Ausmessung auf den

und dieser — soweit mit Riicksicht auf den, iibri-

vor Beginn der Korreletion aufeenommenen Rhein- £ e S
& G Bk | gens von Jahr zu Jahr abnehmenden Bedarf an
I

karten im Ganzen eine Flichenausdehnung gehabt

| | Flussbau-Faschinen zuldssig — in Mittelwald all-
B AL e e S e e ey e S e S T L e
D e i ] 299 =% mdlig iibergefiihrt.

Davon befanden sich damals = i : .

SAHE .3 Gyt 1 R Hat sich durch fortdauernde Aufschlammung
schon innerhalb der Eindei-

= das Gelande iiber die Ansteigung der gewohnlichen
chungen, also der Verlandung

} Sommerhochwasser erhoben, so werden, wo die
EbZOre T I R LT ol ) 5 o i i3 =l N
Fii 1'. Aiind ! | i 5 Verhiltnisse dies sonst als wiinschenswerth erkennen
“ir die Miindungsstrecken der o : g 4 ey e
= 5 lassen, Wiesen, in giinstigen Lagen Ackerfeld an-

Nehbenfliisse und fiir die Ab-

5 S gelegt und dann ist das Ertriigniss des meist sehr
leitung der {ibr

en Binnen- !

fruchtbaren Bodens ein vorziigliches.
wasser ‘werden in Anspruch

Wie die bis jetzt verlandeten vormaligen Wasser-

renommen ungefihr . . . 400 ha

flichen in Kultur genommen worden und wie sich
SRS e ihr Werth gestaltet hat, ist aus der folgenden Ta-
ZHSAATELCTL S, & 990 ha. | belle zu ersehen:

3

ebenso fur H:

itenanlagen . L oA,

Dieshrice Blache wont o - = L 10345 hat = v
ist zur Verlandung bestimmt. Von den Ten Manese | e Werth
e S e e ) schnitls- . 3
Hiervon sind bis 1883 schon ver- Verlandungen gechalt thpro] i Cranzen
& . : werth pro ha
I e i o et e LSRG L 0 PRI 7052 ha | sind z. Zt. beniitzt als |von Hektar Noatls Mark

und es sind somit noch zu verlanden 3293 ha.

In der Denkschrift von 1862 ist die Altwasser- | Ackerfeld . . . .
fliche zu 28 410 Morgen, d. i. 10227 ha angegseben; | Wiesen ‘
doch sind die damals noch im Eigenthum el PR B e e A
Gemeinden befindlichen Flichen hierbei nicht eingerech- | Waid- und Streuland
net gewesen. } Zusammen
Zur Zeit besitzen elsiissische Gemeinden auf dem |
rechten. Ufer an ehemaligen Stromtheilen nur noch |
728 ha, wovon bis jetzt

3 6537 500

DO LT 72 O

o0

D20

Beim Ansatz der Durchschnittswerthe ist ausser

452 ha zn Land geworden sind.
andungsfliche von 10 345 ha
nimmt -der Staat auf Grund der Gesetze
von 1850 und 1871 fiir das Rheinvorland,

Acht gelassen, dass auch schon ein Theil der ver-
landeten Flichen den Schutz der Eindeichung ge-
niesst. Fiir die ganze bis daher verlandete Flache

also wieder fiir Strombauzwecke, in An- crgibt sich der durchschnittliche Werth pro Hektar
T T e . S e R S T Y f s

Von der Gesammtve

6 777 620

1 1 ! : ; .". i gl 4] g S e
Ausserdem sind schon vor Inkraft- hiechach zu——tf — a6t Mark, ein Betrag der
= e
treten des Gesetzes von 1871 . 1199 ik i)
an solchen Ilichen — haupt- | mit der weiteren Aufschlammung der zur Zeit noch
siachlich die c'il)_‘-_-;'t.'iw(illl]l-ti ST 'l'li(’.‘dl‘i!i_’; g'(ﬂ(,‘},"("ﬂ("‘.] Waldflachen und der mit der

Stromkriimmen, welche um billige
Entschiidigung theils an den Do-
minengrundstock, theils an die
Gemeinden iberwiesen worden
sincl Eigenthum des Staates 5 ¢ :
Eewordenis tar o s s s e ttoan i ha Rechnet man aber den kinftigen Werth fiir

fortschreitenden Ausbildung des neuen Stromlaufes
| zunehmenden Sicherheit des gewonnenen Landes
gegen Ueberfluthung, Versandung oder Abschwem-
mung in der Erhfhung begriffen ist.

zusammen . . 2331 ha | die noch ausstehenden Verlandungen in der Erwi-
Die ganze tbrige Verlandunz von . . 8o14 ha

gung, dass sich unter diesen ausgedehnte Flachen




befinden, die mit Riicksicht auf die f*loch\‘asser—[

abfluss-Verhiltnisse nicht in der wirthschaftlich vor-
theilhaftesten Weise in Kultur genommen werden
konnen, auch da und dort die Verlandung theils

der natiirlichen Lage wegen, theils veranlasst durch ‘

kiinstliche Anlagen, wie z. B. die Zufahrtsstrassen
zu den Rheinbricken, nur unvollstindig sich voll-
ziehen wird, den Durchschnittswerth fir das Hektar
nur zu 850 M., so beziffert sich der noch zu er-
wartende Gewinn an Verlandungen
SUSR20RE S e A e T
Werth schon
vorhandenen Verlandungen . . .
ergibt

2 799 050 M.

Hierzu der der

6777 620 M.

/

durch
Landgewinn snt B8 SELEE el
also rund gf/, Millionen Mark.

den (Gesammtwerth

0 576 670 M.,

Der Werth von 850 M. pro ha wird erhalten, wenn
man unterstellt, noch #u erwartenden
Verlandungen nur noch etwa Vs zu Feld oder Wiesen
angelegt wird im Anschlag von 2500 M., 3/, Busch-
wald bleiben im Anschlag von 550 M. und das letzte
Fimftel nur zu oo M. pro ha anzuschlagen sei,
Annahmen, dic wahrscheinlich zu ungiinstig sind.

dass von den

Der Gesammtdurchschnittswerth ergibt sich aus der

obigen Berechnung zu 9 570 970 — rund g26 M., swail-
10 345 1

rend in der Denkschrift von 1862 der Durchschnitts-
werth der Verlandungen zu 200 Gulden fiir den Mor-
gen, d. i, rund gz0 M. fir das Hektar angenommen
worden ist.

Der Unterschied der beiden Sitze riihrt haupt-
sichlich daher, dass die im Jahr 1883/84 gemachtien

Erhebungen der Verkehrswerthe cles nicht eingedeichten

Gelindes in Folge des vorangegansenen ungewdhnlich
wasserreichen Jahrzehntes verhiltnissmissig niedrige Be-
trige ergeben haben, und dass hier noch auf den Um-
stand, dass schliesslich doch ein Rest der Verlandungen
nicht kulturfihig werden wird, Riicksicht genommen ist.

Die Werthberechnung der kiinftigen Verlandungen
hat 1ibrigens selbstverstindlich nur die Bedeutung einer
wenig sicheren Schiltzung ; soweit dic Verlandungen vor-
handen, hat sich ihr Werth aber trotz der hiufigen

' Senkung

Ueberschwemmungen der neueren Zeit noch etwas hoher

ergeben, als 1862 ansenommen worden ist.

Melioration des Ueberschwemmungsgebietes.
Von ungleich grosscrem Gewicht als der ] _andgewinn
sind die Vortheile, welche den Rheimanwohnern
als Folge der Korrektion aus der hesseren Ent-
wasserung und der Entsumpfung der Niederung
aus dem, was man nach norddeutschem Sprach-

gebrauch unter der Beférderung der Vorfluthver-
hiltnisse versteht — erwachsen sind.
In der Bodenkultur jeder Flussniederung sind

(6161

die Anbau-
héngig von

und Bewirthschaftungsverhiltnisse ab-
dem Mass und dem Verlauf der perio-
dischen Wasserstandsbewegungen des Flusses. In
besonders hohem Grad trifft dies in der oberrheini-
schen Niederung zu desshalb, weil die regelmiis-
sigen Anschwellungen des Rheines hier durch die
alpine Schneeschmelze verursacht sind, also in die
Sommermonate fallen. Die Dauer dicser Sommer-
anschwellungen und die gewohnliche ITéhe ihrer
Ansteigung sind daher bestimmend fir die Vege-
tation durch Landgewiichse und fiir die landwirth-
schaftliche Ausnutzung des fruchtbaren Bodens im
Ueherschwemmungsgebiet.

In Folge der oben nachgewiesenen allgemeinen
der Wasserstandsbewegungen sind aus-
gedehnte Flichen der Stromniederung den Wasser-
stinden des Rheines gegeniiber relativ so gehoben
worden, dass sie jetzt von den gewohnlichen Sommer-
anschwellungen nicht mehr erreicht werden, also
zu Wiesen und zur Feldkultur sich eignen, und
auch mit Aussicht auf Erfolg gegen die ausser-
ordentlichen Hochfluthen durch Eindeichung ge-
schiitzt werden kénnen.

Aber auch die frither schon eingedeichten Ge-
lindelagen chedem grosstentheils unter dem Sommer-
hochwasser; die Ernten waren stets hedroht und
giengen in wasserreichen Jahren verloren. Denn

die Deiche konnen wohl gegen Ueberstromung,
Abflossung und Verschiittung: schiitzen; sie kdnnen
aber bei langerer Dauer der hohen Wasserstinde,
da der Untergrund meist aus wasserdurchlassenden
Schichten besteht, nicht verhindern, dass das Wasser

unterirdiseh seinen Weg in die Emdeichung findet

| und hier als sogenanntes Druckwasser (auch Filter-,

Seiher- oder Quellwasser genannt) auftritt.  Die
meisten FFeldfriichte, insbesondere Kartoffeln, Futter-
riben und die werthvolleren Handelsgewichse
leiden dann Noth und gehen bei lingerer Dauer
Dabei fehlt diesem
durch den Boden filtrirten Wasser die hefruchtende
Wirkung der unmittelbaren Ueberschwemmung ;

des Druckwassers zu Grunde.

das Druclewasser verschlechtert vielmehr den Boden,
indem diesem die im Wasser sich 16senden PHanzen-

| nahrstoffe durch das abfliessende oder auch kiinst-

lich — durch Pumpwerke — gehobene Druckwasser
entzogen werden.

In der badischen Rheinniederung wird iibrigens,
von der Stadt Mannheim abgesehen, nur eine einzige
Eindeichung nach Art der Polder des Tieflandes in
Zeiten hoher Wasserstinde mittelst Pumpwerk ent-
wassert, nidmlich die durch den Mechtersheimer Durch-
stich entstandene Rheinschanz-Insel hei Philippshurg.
Das tief gelegene Gelinde war schon vor der Rhein-




korrektion theilweise eingedeicht, aber nur an einzelnen
hoheren Stellen als Ackerfeld, sonst als Wiesland be-
nutzt. Nach der Ausfilbrung der Rheindurchstiche und
der dadurch bewirkten Senkung des Wasserspiegels
wurcen die Wiesen in Ackerfeld umgewandelt, spiter
auch die mit Buschwald bestockten Verlandungen ent-
lane des Altrtheines, gegen welchen hin gleichzeitig
neue Deiche errichtet wurden. Die Zuckerfabrik Wag-
hiusel, welche den grossten Theil des Inselgelindes
als Pachtgut bewirthschafiet, hat hier in den wasser-
reichen 1870er Jahren zu dem Mittel der kiinstlichen

erung mittels Dampfpumpen gegriffen.

Eritwiiss

wie die Stimpfe in der Niederung verschwunden
sind und wie fast {iberall die Ackerkultur und die
Futterwiesen sich ausgedehnt haben.

Was man sich nach dieser Richtung von der
Rheinkarrektion versprochen hat, ist in der That
schon jetzt vorhanden und es ist dies um so hoher
anzuschlagen, als die Melioration der Rheinniede-
rung einzg und allein nur durch die konsequente

Durchfithrung der Stromkorrektion herbeigefiihrt

Allerdings ist neuerdings von den Rheinanwoh- |

nern wieder da und dort tber den durch das Auf-
treten des Druckwassers an den Feldfriichten an-
gerichteten Schaden geklagt worden; allein diese
Klagen betrafen vielfach Gelande, das seiner tiefen
Lage wegen als Ackerfeld anzubauen man vordem
nie gewagt hitte, oder das erst nach der Rhein-
korrektion, oftmals verfriht, eingedeicht worden
ist: und sie wverlauteten in ener Zeit, in welcher
die Regenmengen ein kaum dagewesenes Mass
erreicht haben, und die Landwirthschaft nicht nur
in der Rheinniederung, nicht nur in den Strom-

niederungen iiberhaupt, sondern allerwirts unter

den wiederholten Ernteausfillen schwer gelitten
hat. Bel normalem Verlauf der Wasserstands-
schwankungen und von allzu niedrigen Lagen ab-
gesehen, in denen der Anbau von Feldfriichten
von vornherein ein Wagniss ist, besteht gegen-
wirtig die Plage des Druckwassers nicht mehr.

Die vortheilhafte Wirkung

o der besseren Ent-

wisserung durch die Rheinkorrektion beschrinkt
sich zudem nicht auf das Ucberschwemmungsgebiet
des Rheines selbst, sondern sie dehnt sich mittelbar

auch weiter riickwirts auf die Niederungen der |

Unterldufe der Binnenwasser aus, deren Regulirung
auch erst durch die Rheinkorrektion und im An-
schluss an diese ermoglicht und mehrfach schon

durchgefiihrt worden ist.

Unternehmungen, wie die Anlage des Leopolds
kanales, durch welchen die IHochfluthen der beiden
Fliisse Dreisam und I dem Rhein zugeleitet werden
und eine weite bevolkerte Niederung gegen Gefahr und
Schaden durch Hochwasser sicher gestellt worden ist,
wie ferner die Kinzigkorrektion von Neumiihl abwirts,
der untere Theil der Murgkorrektion und die Ausbil-
dung der Miindungsstrecke des Neckars zu einem vor-
ziiglichen Handelshafen wiren ohne die Rheinkorrektion
nicht denkbar oder nicht von dem thatsichlich erreich-
ten Erfolg gewesen.

Obschon die Rheinkarte — Atlas 1. Theil — |

bel weitem nicht das ganze Ueberschwemmungs-
gebiet des Oberrheines umfasst, so ldsst doch die
Vergleichung des Zustandes vor der Rheinkorrektion
mit dem vom Jahr 1882 deutlich genug erkennen,

werden konnte. Wenn die von Tulla in Aussicht
gestellte Senkung der grossten Hochwasser nicht
eingetreten ist, so bestcht doch jetzt die Moglich-
keit, durch haltbare Deiche das Gelinde gegen
diese immer nur kurz dauernden IHochfluthen zu
schiitzen ; gegen die Schéiden durch die periodischen,
Wochen und Monate withrenden Sommerhoch-
wasser, gegen die Plage der Druckwasser und die
fortschreitende Versumpfung aber konnte nur die
Senkung der allgemeinen Wasserstandsbewegung
Abhilfe gewdhren.

Dass durch die Rheinkorrektion, wenn sie iiber-
haupt gelinge, die ausgicbige Entwidsscrung und Lnt-
sumpfung der Niederungen erzielt werde, ist auch von
Anfang an von den Gegnern des Unlernehmens nicht
angezweifell worden; in dem Gutachten der Koniglich
Preussischen Oberbaudeputation vom  Jahr 1826 war
sogar vor dem Unternchmen unter anderem desshalb
:f_zz-::u'n'i; worden, weil dadurch ,,das Uferland ausgedorrt
N hauung lag offenhar eine Ueber-
schitzung der zu erwartenden Tieferbettung des lkorri-

werde®. Dieser Ansc

rten Stromes und wohl auch der Mangel an niherer
Kenntniss der Hohenlage und der Bodenverhiltnisse

der Uferg I

sl

linde zu Grund. TFiar die Bodenkultur in der

| Rheinniederung wire es nur erwinscht, wenn das Niveau

der allcemeinen Wasserstandsbewegung des Oberrheines

noch mehr, als geschehen, sich senken wiirde
Wenn aber bis in die Neunzeit hin und

Meinune ;]_U'\f_:"(‘;l11'(}'_‘]1L:l'\ worden ist, dass die Rhein-

xder die

korrektion eine fir die Vegetation nachtheilige Senkung

der Grundwasserverhiltnisse zur I'olge gehabt habe, so
bezicht sich dies nicht auf die Stromniederung, son-

Rheinkorr

ktion ausser-

1

=bietes

dern auf die vor wie nach der
halb des Ueberschwemmungsy ge
thal-Ebene binnenwirts des Hochgestades, und zwar
nur in der Gegend zwischen der Murg und dem Neckar.
In einem breiten, ungefihr ihre Mitte einhaltenden
Streifen ist die IEbene hier bedeckt durch drei grosse
Waldkomplexe , die Hardtwaldungen. Der meist flach-
griindige Sandbeden ist gegenwirtig grosstentheils mit
der gemeinen Kiefer bestockt, wihrend von den vor-
handenen Laubhbdlzern hauptsichlich die Eichen mehr
und mehr in Abgang kommen. Aus dem angeblich
beobachteten Uecherhandnehmen der Wipfeldiirre der
Fichen hat man nun aufl eine Senkung des Grund-
wasserspiegels in der Rheinebene geschlossen und
o

legene Rhein-

man ist geneigt, in dieser Erscheinung eine Folge
der Rheinkorrektion zu erkenmen. Indess mit Unrecht;
— die neuerdings zum Zweck der Klarstellung dieser
Frage vorgenommenen Untersuchungen der Grundwasser-




verhiiltnisse der Rheinebene haben erwicsen, dass zwar !

nicht anders zu
des  Grundwasserspicgels
durch die Wasserstandsschwankungen des Rheines beein-
flusst wird, und es ist damit bestiitigt, dass in dieser
Stromnicderung mit der Senkung des Rheinbettes die
gehoffte Entwisserung eingetreten ist. -Allein das Gleiche
gilt keineswegs von dem Grnr]gl\\'usserspicgcl cer Rhein-
ebene selbst; dieser licet diberall mehr oder minder
hoch tiber der Niederung; das Grundwasser tritt meist,
in nordwestlicher Richtung gegen die letztere sich he-
wegend, hier und dort offen am Hochgestade aus;
die eingehenden Untersuchungen, welche der Grund-
wasser-Versorgung des Grossherzoglichen Hofbezirkes
und der Stadt Karlsruhe vorangegangen und die in den
letzten  Jahren zu gleichem Zweck in der Umgebung
von Mannheim ausgefithrt worden sind, noeh die neuer-
dings im Bereich der ganzen Rheinebene angestellten

in der Rheinniederung selbst — wie

erwarten war — die Lage

weder

Beobachtungen der Brunnen haben einen Einfluss der

W

erstandsbewegungen des Rheines aul den Grund-

wasserspiegel, auch nicht bei den langdanernden Sommer- |

erkennen lassen, Die Wasserstands-

schwankungen des Rheines sind aber viel bedeutender,
ion herbeigeliihrte blei-

anschwellungen

durch die Rheinkorrekt
bende Senkung; und so steht ganz ausser Zweifel, dass
die Rheinkorr 1en Theil hat, wern weit
binnenwirls des Hochgestades cie Rheinebene troclkener
geworden ist. Letzteres ist aber wohl als Thatsache zu
betrachten, namentlich wenn es richtig ist, dass die Hardt-
waldungen friiher vorwiegend mit Laubholz bestockt waren;
allein die Erscheinung erklirt sich

als die

ttion daran keinen

nigsum aus den oben
(5. 28) aber den sogenannten Ostrhein gemachten Bemer-
kungen. Die Wasser, die sich ehedem am Fuss des Rand-
gebirges ansammelten, in flachen Mulden secartio sich aus-
breiteten und nach der Lingsrichtung des'T I1:1[1_'5](::_[('711':_!1!N
nur langsamen Abfluss fanden, mussten theilweise in Form
von Grundwasser ihren Weg nach dem Rhein nehmen
und so eine Durchfeuchtung des Bodens in der Hardt-
gegend verursachen. Seit Jahrhunderten ist

Ableitung jener Wasseransammlungen und ander Trocken-
legung der bis in dic jiingste Zeit hier noch vorhande-

an der

nen Weiher und Stmpfe mit Erfole gearbeitet worden,
und in Folge auch der
spiegel in der zwischen dem Gebirg und dem Hoch-
gestade sich ausbreitenden Thalebene sich senken, der
Boden hier diberbaupt trockener werden. Diesem Vor-
gang und nicht der Rheinkorrektion wird es zuzuschreiben
sein, wenn auf dem armen Sandboden der Lardt die
Fiche nicht mehr so gut gedeiht, wie friher.

davon musste

Wertherhohung des Geldndes in der Rhein-

niederung. Wie sich der Bodenwerth im Ueber-

Grundwasser- |

| werles

schwemmungsgebiet seit

korrektion werdndert hat,

Austithrung der Rhein-
diese Frage in moglichst
verliasslicher Weise zu beantworten, war neuer-
dings wieder das Ziel umfassender Erhebungen,
Ausmessungen und Berechnungen, wie sie dhnlich,
indess weniger in’s Einzelne gehend, auch schon zu
Anfang der 186cer Jahre stattgefunden haben.

Damals ward die Gesammtausdehnung des Ueber-
schwemmungsgebietes ermittelt und durch Lrhebungen
cstgestellt, dass der jihrliche Ertrag dieses Geliindes
sich im Durchschnitt um mindestens 4 Gulden pro
Morgen (19 Mark pro Hektar) erhéht hatte. FEs ergab
sich daraus fiir die 188900 Morgen (6800 ha) in Rech-
nung gezogene Fliche des Ueberschwemmungsgebictes
ein jahrliches Mehrertrigniss von 755600 Gulden, und
zu § Prozent kapitalisirt ein Mehrwerth von rund 15 Mil-
lionen Gulden (d. i. nahe 26 Millionen Mark), Der
Werth des Landzuwachses war in dieser Zahl nicht mit
einbeg

en.
Die neuern Erhebungen waren”dahin gerichtet, den
Zustand der Rhieinnicderung vor Be

nn des Korrektions-

also entlang der badisch-elsdssischen Grenze
vom Jahr 1838, lings der badisch-bayerischen Grenze
vom Jahr 1817 resp. 1825 — dem gevenwirticen Zus
gegentiberzustellen; und zwar wurden fiir jede einzelne
Flichen-

Gemarkung moglichst genau festgestelle:  die
masse, vieder der Zuwachs durch die Ver-
landungen, sodann die Anbauverhiltnisse und die Werthe
der Grundstiicke nach den in der betreffenden Zeit vor-
gekommenen Verkéufen, wo solche mangelten nach ver-
gleichenden Schitzungen und
gehend — nach Erkundigungen bei den Grossherzoglichen
Die folgenden Angaben sind das Ergeb-

niss dieser umfangreichen Arbeit.

also auch

soweit den Wald an-

Forstbehorden.

Das
des Rheines von der Schweizer Grenze bis Hessi-

rechtsseitige Ucherschwemmungsgebiet
sehen-(Grrenze Iisst L 0
Scheidet man hier die Fliche aus,
durch die Ortsetter den
Géarten und einzelnen Rebenanlagen,

bE Fayting.

welche mit

durch Wege, Strassen, FRisenbahnen
u. dgl. eingenommen werden, mit im

GEAZENE ot ek e et S e O AT

so bleiben . 66 244 ha,

auf deren Beschaffenheit und Ertragsfihigkeit die

Rheinkorrektion unmittelbar Einfluss gehabt hat.

Die Untersuchung der Anbauverhiltnisse hat

nun ergeben, was in der folgenden Tahelle tiber-
sichtlich zusammengestellt ist:




hiernach umgewandelt:
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Sicht man von der Unterscheidung des eingedeichten und des nicht eingedeichten Gelindes ab, so wurden

Die Umwandlung der nicht ausgedehnten Ackerfeld-
und Wiesenflichen in minder werthvollen Wald ist durch

Dammanlagen veranlasst worden.

Einzelerhebungen
den Werth

Berechnet man

nun

resultirten

auf Grund

des Zu- und Abganges bei den ver-

der aus den
Durchschnittspreise

|
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schiedenen Kulturarten, wie sie sich aus der ersten
| Tabelle ergeben haben, so erhilt man die Werth-

| zunahme, die in der Veranderung der Kulturart

rum Ausdruck kommt, einschlie:
| der Mehreindeichung eingetretenen Wertherhéhung:

lich der in Folge
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Werth des Zuganges . . . . 33.573 363
Werth des Abgangssi s . .oy L mens 658 M,

25 826 7o7 M.

somit Mehrwerth .

Verzinsung zu Grund legt, so ergibt sich die Werth-
zunahme :
der Ackerfeldflichen zu:

, : e il o 10 300 >< 20 > 100 :
Es ergibt dies fiir die hicr in Rechnung stehende ";--_{_—'— : = 9695000 M.
Gelidndefliche eine durchschnittliche Werthzunahme e N i
pro Hektar von rund 2100 M., ein Betrag, dessen iy b
namhafte Hohe ganz iiberw 1e~rem1 durch die Wir- & 2 — 46036875
kung der Elmlmu.h}_mg sehr fruchtbaren .Acker- xuiammen : ‘—Im
feldes und .‘{Ute? W 1esbgd(?ns unc} durch d.ue Vler- Rlechnet man hietzu. den oben ' i
landungen der Kies- und Wasserfliichen bedingt ist. entzifferten Mehrwerth des Gelindes,
Unverdndert in Bezug auf die Bmdeichung | <elehas epst in Folge der Rheinkor-
wie auf die Kulturart sind geblieben : rektion eingedeicht, in anderer Weise
i A e 7 ~ | angebaut und durch Verlandung zu-
gedeicht | eingedeicht Abelmen ) igowachsenidst mie Lol L 25 826 707 ,,
ha i ha so erhdlt man die Summe von . . 39 125 582 M.
als Mehrwerth, welchen das zur Zeit land- und
Aeloriele SRR EREr S AN O o oo 3918 | 10300 | forstwirthschattlich benutzte Gelinde im rechts-
Wiesem e te R vl 9 274 9093 | 12277 seitigen Ueberschwemmungsgebiet des Oberrheines
WaldsToe ' hs e s 5808 1 F1800 [ 17 168 | 4, Folge der durch die Rheinkorrektion geschafte-
H't.rcu]mu.l, Oedung ete. . 305 457 852 | R oidar UV arh At nee . et N
e W, pex 3 823 4274 | nen Aenderung der Verhdltnisse, der grdsseren
Zusammen . . [ 30900 | 23061 | 33961 | Sicherheit c}e:s Besitzes und der Ernten, der ver-
| besserten Verkehrswege, der Enty rdsserung und

Wenn man nun allein nur die ‘Wertherhéhung |

der beiden erstgenannten Kulturarten in's Auge
fasst.und die bescheidene Annahme macht, dass in
Folge der durch die Rheinkorrektion geschaffenen
gunstigeren Bedingungen das jahrliche Lrtragniss
des Ackerlandes um 20 M., der Wiesen um 15 M.
far das Hektar sich erhéht habe,

und wenn man | ohne Unterse 11(_1(_[1111“‘ der Eindeic hungsverhilinisse —

Entsumpfung und des Zuwachses an V erlandungen
erfahren hat.

Die Berechnung dieser Werthzunahme ist noch auf
andere Weise VL,F.‘:LILht worden — nimlich durch un-
mittelbare Vergleichung der fiir die Zeit vor der Rhein-
korrektion und fiir das Jahr 1883 ermittelten Bodenwerthe.

Diese Ermittelungen hatten folgende Gesammiziffern

— jedenfalls hoch gerechnet — eine 4prozentige | ergeben:
Streuland i
) - e J Kies 1
| = Ackerfeld Wiesen ‘Wald Waide und xl?&. o Im Ganzen
Ziu s t and Cledhmy Wasser
et B
Marlk Mark Marlc Mark Mark Marl
vor Beginn der Rheinkorrelktion
(S eg Sl her TS am i 33214 33917 981 165 [ 7 653 930/ 183 c_‘;ﬁg 280 762 59 313 274
sbivt R s A SR et 87 270 781 | 38 751 5471 14 435 53¢ 187 803 155 020 140 80g 692
Somit im Jahr 1883:
mehlr SRR BB e 541005 a2 l20 mR0 382 R a8y eah 4 734 — 81 406 418
sl ot el DR R R R — —— —_ — 25 736

Die hieraus resultirte Werthzunahme von rund 81”
Million Mark darf nun aber keineswegs voll als ein ]?m,
der Rheinkorrektion betrachtet wc-rdm, denn in ihr 1~.t
auch die allgemeine Steigerung des Bodenwerthes als
Folge der verminderten Kauﬂ\raft des Geldes, der inten-
siveren Bewirthschaftung, der gednderten Verkehrsver-
hiltnisse im Grossen, der Bevolkerungszunahme u. s. f
enthalten.

Um aus dieser Summe auf den durch die ‘

Wirkungen der Rheinkorrektion he rlJngefullrten Mehr- |

werth zu kommen, miisste an ihr eine Berichtigung an-
gebracht werden, deren Betrag zu be bflmll’l(‘n ]cdm,h
erheblichen bLh\\wrlgl\eitcn unfmheﬂt Denn fir die

erwihnten Einflissse, denen die in Stidwestdeutschland fast |

iiberall eingetretene Steigerung des Bodenwerthes zuge-
schrieben \\'nfl fehlt es fiir den vorliegenden Fall nicht
nur an einem sicheren Massstab, sondern jene Momente
stehen auch mehrfach unter sich in innerem Zusammen-
hang und sie sind ijhrem Wesen und ihrer Bedeutung
nac,h in der Wissenschaft viel umstritten.

Ro ther*) giebtnach A. Hanauer *¥) und Soetbeer )

) Gmnd].lge der Nationaltkonomie; Stuttgart 1883, Seite 340.

*¥) Etudes économigues sur PAlsace ancienne et moderne

(IL. Vol. 1876, 1878).
in Miihlhausen.

**¥) Gottinger gel. Anzeiger.
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eine Skala, wonach — berechnet nach den Preisen des
Tebensunterhaltes — die Kaufkraft des Geldes seit den
cdrei er J[ahrzehnten unseres Jahrhunderts bis 18
ungefihr in dem mit der Ausfilhrung der Rhe
korrektion zusammenfallenden Zeitraum, von 40 bis 30

also

~1

[ahren, im Verhiltniss von 152 zu 100 sich gemindert |

Nimnmt man an, dass von 1875 bis 1883 eine
re Abnahme nicht stattgefunden habe, und erhoht
man die Summe Gelindewerthe aus der
Zeit vor der Rheinkorrektion um 32 Procent, so ergiebt
sich der Mehrwerth im Jahr 1883 zu rund 507/, Million
Mark, also um nahezu 11 Millionen Mark hoher, als die
ohen Summe. Man darf aber wohl beweifeln,
ob die aus der Steigerung der Preise des Lebensunter-
haltes Abnahme der Kaufkraft
auch wenn die Ziffer wirklich zulreflend wiire, eine aus-

hiitte.,
welte

sonach der

erhaltene

ermittelte des Geldes,

reichende Berichtigung jener Summe von 81%), Million
Mark abgeben kann.
Vergle man das gesammte Grundsteuerkapital

;
des Grossherzogthums Baden nach der neuen, in Folge
des Gesetzes vom Jahr 1838 vorgenommenen Katastri-
rung, welcher der Durchschmitt der Giiterprei
Periode
mit dem friheren Grundsteuerkapital, wic es ge
der Grundsteuerordnung von 1810 aus den Durchschnitts-
preisen von 1780 bis mit 1789 und von 1800 bis mit
180g veranlagt worden ist, und mit den fritheren Steuer-
anschligen der Waldungen, so ergibt sich anndhernd
eine Erhohung der Grundsteuerkapitalien von rund 8o
Prozent [iir ungefihr qojihrige, aber im
Wesentlichen vor Beginn der Rheinkorrektion fallende
noch zu beachten, dass die [riihere
Einschitzung durch die schlimmen Zeitverhiltnisse zu
Anfang dieses Jahrhunderts jedenfalls wesentlich beein-
flugst war. Wollte man gleichwohl und absehend von
der Frage, ob bei den fritheren
Steuereinschitzungen uberall nach den gleichen Grund-
sitzen verfahren worden ist, die Berichtigung von 8o Pro-
zent an der oben berechneten Werthdifferenz anbringen,
so wirde sich die Summe des Mehrwerthes als Folge
der Rheinkorrektion Millionen Mark mindern,
um 5 Millionen Mark weniger betra die
aus der ersten Berechnung erhaltene Summe von rund
30 Millionen Mark.

Die Gegeniiberstellung der beiden letzten Berech-
nungen mag immerhin erkennen lassen, dass mit dem
Resultat der ersten Ermittlungsweise, die sich auch am
meisten noch auf sicherem Boden bewegl, ziemlich das
Richtige getroffen sein wird.

s aus der

1..

1828 his 1847 zu Grund gelegt werden sol

eine wieder

Periode, wobei

und den neueren

auf 34

also 1, als

Besserung der Gesundheitsverhiltnisse. Ver-
gegenwirtigt man sich die Zustinde am Rhein in

Ueber den versumpften und von nassen Wiesen

und DBuschwaldungen durchzogenen Niederungen
waren zumal in den Uebergangsjahreszeiten die

Nebel eine hdufige Erscheinung; wenn die periodi-

schen ITochwasser zuriicktraten und weite IFlichen,

en,

nun der August- und Septembersonne ausgesetzt

die sich im Frithjahr mit Vegetation bedeckt 1

waren, wenn bei niedrigem Wasserstand im Spitson-
mer und ITerbst auch die sumpfigen Flichen theil-
weise zu trocknen begannen, dann verbreiteten sich
die durch die Verwesung der organischen Stoffe er-
zeugten Ausdiinstungen tber die Niederung und

| die anliegenden Orte; Wochen und Monate lang

der Zeit vor der Stromkorrektion, so ist wohl ein- |

leuchtend, damals nicht nur die Bewohner
der Niederung selbst, sondern auch der zahlreichen
dicht am Hochgestade gelegenen Ortschaften in
bedauernswerthem Mass von Malaria und typhosen
Fiebern heimgesucht waren und vielfach die Be-
dingungen fiir das Gedeihen einer kriftigen und

wenn

| und,

stund das Druckwasser in den Kellern; bei Ueber-
schwemmungen drang es auch vielfach in die Wohn-
ein; die Wintervorriithe glengen oft zu Grund
Hoch-
wasser die Futtergewichse vorzeitip eingeheimst,

raume

wenn dann noch wegen drohendem

oder wenn sie iiberschwemmt worden, also unreif
oder halbverfault waren, zeigten sich die iiblen
Folgen in der Menge und Gitte des fur die Land-
der

bevolkerung wichtigsten Nahrungsmittels —

Kuhmilch. Die Wohnungen waren fast alljahrlich

durchfeuchtet, an dem Ilolzwerk stellten sich im

Sommer Pilzbildungen ein; viele IHduser waren
ohne Keller und wo solche vorhanden, stunden sie
zeitweise voll Wasser, und die oft verderbenen,
iibel ausdinstenden Kartoffeln, Ritben u. dgl. muss-
hanfig
Stuben und Kammern selbst aufbewahrt werden.

Alle diese Umstinde
dingungen fir das Auftreten von Krankheiten en-

ten dicht bei den Wohnrdumen, in den

waren ebensoviele Be-

demischen Charakters, denen die Rheinanwohner
um so weniger Widerstand leisten konnten, als bei
dem in einigermassen wasserreichen Jahrgdngen

R

kirglichen FErtrag der Landwirthschaft die Er-
nihrungsweise im Allgemeinen eine meist dirftige

gewesen 1st.

Mit der Tieferbettung des Stromes, der Senkung
der durchschnittlichen W
Verlandung der stchenden Wasser, Beseitigung der

sserstandsbewegung, der

Siimpfe, Verminderung des Auftretens der Druck-
wasser und der Ueberschwemmungen, der Senkung
des Grundwasserspiegels und damit auch der Ver-
hesserung des Trinkwassers sind jene veranlassen-
den Ursachen doch in solch’
bedeutendem Mass cingeschrinkt und abgeschwicht

verschwunden oder

worden, dass die Rheinniederung den Ruf einer
ungesunden Gegend lingst verloren hat. Der zu-
nehmende Wohlstand hat dazu beigetragen, wie
auch riickwirkend die Verbesserung der Gesund-

geistig aufgeweckten Bevdlkerung gefehlt haben. | heitsverhiltnisse, insbesondere die Beseitigung der
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erschlaffenden Wechselficherendemien die Erwerbs-
thitigkeit der Bevolkerung  heben Der
sanitire Erfole des Rheinkerrektionsunternehmens

musste.

ist unbestritten und nicht hoch genug anzuschlagen.

s licgt eine pragnante Bvslf‘zt"c'luw' der Schliisse,

N hydrologischen Betrac htungen
des Stadiums ,\Llal».ldun\g

zu welchen die ob

:'\
(Abschnitt II) beztglic

(_l( i

des Rheines vor seiner l\nzu'!\Lmu gefiihrt haben, darin,
jem:
g(-m'hl‘l‘j'tiil"‘

E 1hnl;un<

bL"N d,
zﬂ: :11.}
iu K-U'H'Lzl't War,
ucht war;
i\}n inlorrel
r Seite mehrfach
gestellt worden.

So t der St:]l;:ﬂ)l(‘
erschienenen des
medicinisch - statistischen

class eben
in
von Krank-
ist denn auch die
Abhilfe wvon drzi-
und statistisch fegt-

erh6ht hat und noch
auch am meisten
und hier
brachte

ktion ge

hervorgehoben

in seiner
Hananer Landes
Topographie des

8 Amtsphysikus .

185¢ ,»(zeschichte

nebst einer

Amtsbezirkes Kork*, dass in der unter dem Einfluss
der 3 Tld Rhein, Kinzie und Schutter stehenden

Niederung die Wechselfieber und andere Unter-

leibskrankheiten friher eine wahre Geissel

Gegend gewesen seien, seit Beginn der Rhein-
korrektion aber nur noch in sehr vermincders
tem Grad bestehen.

Amisarzt von Offenburg berichtet vom Jahr

»Wechselfieber endemisch in den Rheinorten.
: »Wechselfieber hiufig, stationir den
Rheinorten.« 1857: ,,Wechsellieber endemisch in den
den Niederungen des Rheins, Kinzig und der

sehr in

der

in

S genden Ortschalten, doch vie I seltener
als frii her.” 18671 ,,Als endemische Krankheit herrschte
frither in den in der Nihe des Rheins, der Kinz

und der Schutter befindlichen Orten das Wech iselfieber,

welches den stehenden Stimpfen zugeschrieben wurde,
und lml.l]-' dusserst hartnic kig, komplizirt u]ul

lang g war. Auffallend istes, dass diese Kran k-
heit seit 1861 weit seltener und minder heftig
zum Vorschein kommt, obschon immer noch Zeit-
weise Ueberschwemmungen und Stumple in jener Gegend
mmen.* 1868: ,Die in friheren Jahren sehr

n Wechselfieber, Ruhren und I'yphen gehéren

lange schon zu den Seltenheiten.®
Von dem Am in I\';M"ltt wird

al von 1858 an

wo das Bett des Rheines seit |
|
der

b}

| pridisponirende

| auch

alljahrlich bis 160¢ iber die rasche Abnahme der W ech-
selfieber in den Rheinorten l)t,lnlm t; S0 vom Jahr 1862:
»Die Rhein- und Murgbauten, welche einen maoglichst |
geraden Lauf und Tieferle :gung des Flussbettes be-
zwecken, haben bis jetzt ,h,u grossten und vOr- |
theilhaftesten Einfluss in allgemeiner gesund-
heitlicher Beziehung und besonders auf Be-

seitigung der Miasmen. In friiherer Zeit waren die |
Orte I ngs des Rheins durch Siimpfe und Altwasser

im Frih- und im Spétjahr hiufigen und rl.llil'd]t("lldel]

| dass

Wechselfiebern ausgesetzt, welche jedoch durcl
die Rheinkorrektion ebenso selten sind, wie in |

den Ortschaften lings des Gebirges,«

In den Berichten fiir die Jahre 1804 und 1866 wird
hervorgehoben,, pseit der Rhein- und Murg-
korrektion jene schiadlichen I_)Od(“ll\'()rhdlL?ll:‘:e
im Amlalwzn]x, welche wesentlich auf den allgemeinen
Gesundheitszustand bis dahin noch IId(_llt]lt!l" einge-

dass

beseitic

wirkt haben, fast génzlich gt seien.” Mit dem
fortschreitenden Verschwinden der Altwasser werde der
Keim zu den Wechselfiebern immer mehr
Ibst ein vortheilhalter Einfluss auf andere
Krankheiten, z. B. Typhus, sei nicht zu verk Und
in den folgenden Jahren wird konstatirt , von
Indemien im strengen Sinn des Wortes keine Rede
mehr sein kénne, nachdem die We
in den Rhein- und Mu rgniederungen kaum h
figer und hartnickiger auftreten, als fast
jedem in der Ebene Landes
Von dem dicht hinter dem Rheindamm se hr niedrig
slegenen Dorfchen Neuburgweier berichtet der Amtsarzt
LEttlingen 1802 —, dass seit der Rektifikation
des Rheines die hier vordem hiufigen intermit-
tirenden Fieber viel seltener und weniger per-
nicids geworden
Aehnlich lauten die Berichte tiber die Verbes
der Gesundheitsverhiiltnisse  in Rheinorten,
namentlich Gegend von Phi lippsburg.  Auch
hier hatte nach dem Ze ugniss des Amtsarztes das frither
endemische, meist auftretende Wechselficher bis
16807 allmilig immer I
»NUr noch selten und sporadisc
Beachtenswerth ist al ber, dass d
auch Katarrh, Rheumatismus und Gicht in Phili
und in dem benachbarten Rheinhausen in den nichst-
f:xinwwr, en Jahren wieder hitufiger aufeetreten sind;
1 diirfte mit besprochenen
des Strombettes in Gegend von

beseitigt und se

ennen.
»dass

chselfieber

an-
in

gelegenen theils,

Vion

Seled.
S5 l'l‘]l”

anderen

aus der

bosar Ll; r
me abgenommen, dass es

S0
vorlkam.

Krankheit,
ppsbhurg

1
wie

denn

obe

cler ]
der

3 u‘HlUII"
\\ Ivcl\ :rerhohung

Philippsburg zusammenhingen. Es lige darin aber auch
ein Beweis, wie empfindlich die Gesundheitsverhiltniss
durch dic Wasserstandsverhiltnisse beeinflusst werden.

dass das Wiederauf-
r Gegend von Philipps-

Indess ist nicht unwahrscheinlich,

treten des Wechselfiebers in de

burg wesentlich durch ein ungtunstiges Stadium  der

Verlandung der prossen Altrheine veranlasst war, und
(=} - 3

es ist sicher zu erwarten, dass mit dem besseren Fort-

schreiten dieser Verlandungen und ihrer Kultivirung die
inzwischen wieder eingetretene Besserung der Gesund-
heitsverhiltnisse auch hier nachhaltic sein '..'Ln'lc*

Von dieser Gegend abgesehen, spielt das Wechsel-
ficber in den Beric l;l( n der Amtsiirzte den letzten
15 Jahren keine Rolle mehr: wohl aber wird wiederholt
auf den glinstigen Einfluss der Senkung des Grundwasser-

gentiber der Typhusverbreitung
und betont, dass im Alloemeinen in den Rheir
'J')'phuq qelu-n auftrete.  Namentlich haben
> Beflirchtungen, dass in Folge der zahlreichen
T—I:,n;h\\amu der necueren Zeit nachtl 2 Folgen aufl
die Gesundheitsverhiiltnisse Rheinniederung sich
einstellen werden, iiberall als grundlos erwiesen; nirgend-
wo sind Infektionskrankheiten aulgetreten und vom Amis-
bezirk Rastatt mit zahlreichen Orten in und unmittelbar
am Rande der I\Jm-nmi'c-:,lcrung__; wird berichtet,
Jahr 1883 in Bezug auf Sterblichkeit das wiin-
stigste seit langer Zeit gewesen st

aus

hingewiesen
ten der
sich aber

spiegels gegt

d
31

der

s08ar

das

Einfluss der Rheinkorrektion auf die Wasser-
strasse. Ueber die Irage, ob durch die Korrektion
10%




des Oberrheines dem Betrich der Schifffahrt daselbst |

geniitzt oder geschadet worden, hat sich erst in
der neuen Zeit in manchen der Sache ferner stehen-
den Kreisen einige Unklarheit verbreitet.

Wenn dasselbe Strombauunternehmen, das von
Anfang mit dem Einwand zu kdmpfen hatte, dass
seine Durchfithrung die Benlitzung des Stromes
fitr die Schifffahrt {iberméssig erschweren und theil-
weise unméglich machen werde, in unseren Tagen
als misslungen bezeichnet werden wollte desshalb,
weil die grossen Rheinschiffe und Schleppziige nicht
regelmissig bis Strassburg oder gar bis Basel fahren
konnen, wenn man die Rheinkorrektion entlang
der Badischen Grenze in die Reihe jener Strom-
korrektionen gestellt hat, von denen — ob mit
Recht oder mit Unrecht bleibe hier dahingestellt
— behauptet wird, dass sie, einseitig den Interessen
des Wasserstrassenverkehrs dienend, jene der Ufer-
bewohner geschidigt haben™®), so ist dies nur er-
klirlich aus einer volligen Unbekanntschaft mit
dem Wesen der Sache, mit der (renesis des Unter-
nehmens, das sich denn doch nach seiner Veran-
lassung, seiner Zweckbestimmung und seiner ganzen
Art der Behandlung in technischer und wirthschaft-
licher Hinsicht
darstellt.

als ein reines Landeskulturwerk

Wo es sich bel Stromkorrectionen vorwiegend oder |

ausschliesslich um die Forderung der Schifffahrt handelt,
sucht man die Fahrtiefe zu vermehren, in Flissen mit
beweglicher Sohle hauptsdchlich durch deren Tieferbettung.
Die letatere war nun allerdings auch bei der Korrektion

des Oberrheines angestrebt, allein nur als das Mittel, um
die Senkung des Wasserspiegels herbeizufithren. Die
Vermehrung der Wassertiefe, d. i.
des Wasserspiegels tiber der Sohle war nicht heabsich-

tigt und, wenigstens in erheblichem Mass, keineswegs
willkommen.
Die Verbesserung der Wasserstrasse wird in der

Regel durch Einschrinkungsbauten in dem Strombett,
unter besonderen Umstinden wohl auch durch Gerad-
legungen, Abschneiden scharfer Kriimmungen erziclt. Fine
solche Reihe wvon Durchstichen bei starkem Stromgefill,
wie sie entlang der badisch-bayerischen Grenze beab-
sichtigt gewesen ist, wire aber, wenn man die Vergros-
serung der ITahrtie X
hitte, nicht das rich

1|

e Mittel gewesen.

der badisch-elsissischen Stromstrecke

Und
der vordem zer-
faserte Rhein in ¢in schmales Bett gedringt worden ist,
so war diese Massregel weit verschieden von der Ein-
schriinkung des Bettes eines schilfbaren Stromes.

wenn in

am Oberrhein galt es, ein geschlossenes Strombett erst

*) Vol u ‘ac Die
Kanalisitung der deutschen Fliisse.

Dieck,

Berlin 1876; die naturwidrige

Schriften von

Wasserwirthschaft etc. Wiesbaden 1879, und Eindeichungen und
Flussregulirungen ete. Wieshaden 1880, — Diinkelberg, die Schiff-
fahrts-Ianile in ihrer Bedentung fiir die Landesmelioration. Berlin
1877. Honsell, die Kanalfrage und die Rheinkorrektion. Berlin1878.

die relative Erhohung |

s fiir die Schifffahrt im Auge gehabt |

Denn |

Regulirung  und

7

zu schaffen; die Korrektionswerke sind die kiinftigen Ufer,
| zwischen denen nicht nur die niedrigen und mittleren,

sondern auch die gewbhnlichen Hochwasser ihren geregel-
Nur bei der Altriper Kor-
rektion und bei der Einschrinkung der Ende der 186or
Jahre in Folge der raschen Ausbildung des Friescuheimer
Durchstiches voriibergehend versandeten Stromstrecke zu-
nichst der Hessischen Grenze waren die Interessen der
Schifffahrt wenigstens fiir den Zeitpunkt der Inangriffnahme
der Arbeiten bestimmend gewesen; sonst aber ist niemals
die Anforderung der Gelder fiir den Rheinbau mit dem
Hinweis auf die Forderung der Schifffabrt begriindet
worden. In der Eigenschaft des Werkes als Landes-
| kulturunternehmen beruht anch der Beitrag zu den Bau-
kosten von den Gemeinden, deren Gemarkungen ganz

ten Abfluss zu nehmen haben.

oder theilweise im Ueberschwemmungsgebiet des Rheines
liegen; und die Bestimmung des Badischen Wasserge-
setzes (Art. 70, Abs. 3), wownach Flussbauten, welche
ledielich mit Ricksicht auf cie Schiff- und Flossfahrt vor-
men werden, derStaatskasse ganz zur Last bleiben,
wenn sie zum Theil den Interessen der Anwohner
dienen, auf die Rheinkorrektion anzuwenden, ist zu keiner
Zeit in Frage gekommen.

| genc

auch

(Ganz entschieden muss aber bestritten werden,
dass die Interessen der Schifffahrt durch die Rhein-
correktion geschidigt worden sind, dass sie die
Schuld trigt, wenn die Schifffahrt auf dem Rhein
oberhalb Mannheim gegenwirtig nur geringe Be-
deutung hat; ja es fillt nicht schwer, zu zeigen, und
den zur Unter-

es ist, wie oben angefithrt, von

suchung der Wasserstrasse des Rheines bestellten

Strombefahrungs - Kommissionen wiederholt aus-
driicklich anerkannt worden, dass durch die Strom-

korrektion auch die Wasserstrasse eine wesentliche

Verbesserung erfahren hat.
1822 veroffentlichten

die ¢

r
o

hat in seiner

Rheinkorrektion

Schon Tulla
Denkschrift
Unler
Schifffahrt werde
nachtheilic werden
und. offensichtlich um dem
seiner Denkschrift von
Rheinkorre

die clas
1. a. vorcebrachte Einwendung ,flir die
der Rhein zn reissend und folglich
widerlegt

(=

iber

egen

clhimen

in itherzeugencder Weise

mehr Nachdruck zu
1825 an der Stelle,
ion zu

||n(_‘]1
Lreben, Sm
erwartenden
hat,
auch die Erleichterung der Schifffahrt — allerdings in
letzter Reihe und Ziffer —

in die Rechnung eingeliihrt.

WO er die von der

Vortheile in I\'u]aj:ul‘\\'urllu:n auszudriicken versucht

mit einer bescheidenen

Wenn aber auch in der badisch-bayerischen Strom-
wire, {ur
eine voll-

wesen

strecke, sofernr die Aufgabe gestellt g
Vergrasserung der Fahrwassertiefe zu sorgen,
stindice Geradlegung des Stromes nie in’s
fasst worden wiire, so hitten doch einige der

2

Allein
ﬁ‘i:ll,‘ \_Gfl‘-
mehrung der Fahrtiefe zur Folge gehabt, als sich in

Spromkrimmen  abgeschnitten werden missen.
auch die tbrigen Durchstiche haben msofern

ihnen, wenigstens unterhalb Germersheim jene seichten
Schwellen in den Stromiibergiingen nicht vorfinden,
deren Vertiefung in den Krimmungen durch J'lili.‘il:h-l.’iil’l—
kungswerke herbeizufiihren sehr schwer gehalten hitle.
| Dass aber auch ein Durchstich, auf dessen Herstellung,




e ——T e

/

wenn es sich um die Verbesserung 'des Fahrwassers |

gehandelt hitte, man sicherlich nicht verfallen wire,

gleichwohl zu einer so vorziiglichen Wasserstrasse werden |

kann, wie sie in der Stromkriimme kaum auszubilden
gewesenl wdre, dafiir liefert der Friesenheimer Durch-
stich mit seiner regelmissigen Sohlengestaltung und
mehr als genigender Fahrliefe ein sprechendes Beispiel,
— Vgl. Blatt 11I, Atlas 2. Theil.

Bei all’ dem ist die wesentliche Abkitirzung, welche
die Wasserstrasse erfahren hat, denn doch anch nicht
gering anzuschlagen; ihr Vortheil iberwiegt bei der
Bergfahrt weit den vergrosserten Widerstand durch die
ibrigens nach villiger Ausbildung des neuen Laufes
nicht erheblich stirkere

Hitte man aber dort, wo der Oberrhein in zahl-
lose Arme und Giessen gespallen war, eine fir die
grossere Schifffahrt brauchbare Wasserstrasse herstellen
wollen, so wiirde die erste Bedingung hierfir doch
immer die Schaffung eines geschlossenen Stromlaufes
gewesen sein. De be hitte kaum wviel anders, als
der Absicht der Rheinkorrektion entsprechend geschehen,
gestaltet werden kodnnen, nur hitte man bei der Iler-
stellung des Mittelwasserbettes nicht stehen bleiben diir-
fen. Indessistauch hier die Wasserstrasse ganz erheblich
verbessert worden. Denn wiewohl jetzt in dem gestreck-
ten Stromlauf das Durchschnittsgefill grisser ist als
friher, so ist es doch nirgendwo so gross, als es ehedem
an zahlreichen Stellen des verwilderten Bettes cewe

Stromung,

211
ist; und wenn auch jetst noch der Thalweg innerhally
der festen Ufer serpentinirt, so sind die Ueberginge
doch minder schroff und sie bieten jedenfalls mehr
Fahrticfe; als sie in viclen Strmniibvr;?;;mgc11 des ver-
wilderten Laufes vorhanden sein konnte.

Wenn man ibrigens daven spricht, dass auf
dem Oberrhein his Basel in fritheren Zeiten leb-
hafte Schifffahrt stattgefunden habe, so macht man
sich davon doch meist eine falsche Vorstellung.

Zwischen jenem (Gewirr von Inseln und Kies-
banken, in Stromrinnen, die fortwihrendem Wech-
sel unterworfen waren, hatten die Schiffer mit so
grossen Schwierigkeiten zu kiAmpfen, dass es nur
aus dem fritheren Zustand der Landwege und Land-
transportmittel und den kirglichen Erwerhsverhilt-
nissen der Rheinanwohner erklirlich ist, dass auf
dem Rhein oberhalb der Murg ehedem eine ITandels-
schifffahrt, wenn auch nach heutigen Anschanungen

von Adusserst bescheidenem Umfan 2, ausgelibt wor-
den ist,

Der Giiterverkehr ging hauptsichlich stromaufiwiirts,
doch war auch einiger Thalverkehr vorhanden. Die
Berglahrt geschah, wo immer méglich, mit Hilfe arosser
Segel.  Weil aber der Siidwestwind hier der herrschende
ist, so mussten die Schiffe, um nicht wochenlang liegen
zu bleiben, vielfach auch gezogen werden. Der streclen-
weise uferlose Wasserweg entbehrte aber zusammen-
hingender Leinpfade, so dass der Schiffzug nur mit
Menschenkraft bewirkt werden konnte.

Die ,,Gutschiffer* hatten oberhalb Ottenheim nicht

mehr als 30 Tonnen Tragkraft, zwischen Schréck und

~J

Ottenheim giengen auch solche von 125 Tonnen, doch
konnten sie oft nicht mit mehr als 20 bis 30 Tonnen
beladen werden. Ein solches Schiff erforderte unter ge-
wohnlichen Verhiltnissen 24 Mann an der Zugleine ; in
schwierigeren Strecken mussten auch 8o bis roo Mann
vorgespannt werden. Mit unsiglicher Miihe schritten die
Schiffzieher, reihenweise an der Zugleine schleppend, iiber
die Inseln und Kiesbiinke und nicht selten mussten sie
seichte Stromarme durchwaten.

Niedrige Wasserstinde, schon die gewdhnlichen
Hochwasser und die in dem verwilderten Strom jeweils
rasch auftretende Eisbildung brachten wochen- und monate-
lange Unterbrechungen des Verkehrs.

Mit dem Beginn der Rheinkorrektion Ffillt die Ein-
fiithrung der Dampfschifffabrt auf dieser Stromstrecke zu-
sammen, nachdem zuvor schon der Wasserstrassenverkehr
zwischen Strassburg und Hiningen grosstentheils auf den

&

Rhein- Rhonekanal iibergegangen war, Auf diesem Kanal
wurden auch die kleinen Dampfboote (die ,,Adler des
Oberrheins®) von Pferden zu Berg gezogen, um dann
die Thalfahrt von Basel bis Mainz auf dem Strom zurtick-
zulegen; ein Versuch, der schon nach wenigen Jahren
wieder aufgegeben worden ist. Bis Strassburg fuhren
regelmissig Dampfboote der Kolnischen Gesellschaft bis
zum Jahr 1855, um welche Zeit die beiderseitivsen Eisen-
babnen im Rheinthal den Verkehr mehr und mehr
an sich gezogen hatten; und ein nach 1871 nochmals
unternommener Versuch bewies, dass trotz der Ver-
besserung, welche die Wasserstrasse durch die Rhein-
korrektion erfahren hat, die Schifffabrt nach Strasshurg
gegeniiber der Konkurrenz der Eisenbahnen mit Vortheil
nicht betrieben werden kann. Das starke Stromgetille
macht den Betrichsaufwand fiir die Schifffahrt zu hoch,
in Zeiten niedriger Wasserstinde fehlt die Fahrticfe far
grossc Schiffe; dazu kommt der Mangel an Handel- und
Gewerbe treibenden Zwischenorten und selbst Strassburg

hat keine nennenswerthen Thalladungen zu liefern.

Gegenwirtig verkehren mit Beniitzung eines
guten Leinpfades in der Stromstrecke zwischen
Maxau und Kehl regelmissig nur wenige Schiffe
mit Baumaterialien; ihre Tragtihigkeit von 150
bis 200 Tonnen ist aber erheblich grisser als die
der fritheren Schiffe.

Im Sommer gehen auch je-
weils einige Schleppziige — Rad- oder Schrauben-

| remorqueure mit grossen Kohlenschiffen bis zu 6oo

lonnen tragend — nach Plittersdorf und Greffern
und hin und wieder bis Kehl (Strassburg).

Mit solchen werthvollen Fahrzeugen wiirde
man sich in den Oberrhein entlang der badisch-

| elsdssischen Grenze, wenn er sich noch in dem

Zustand wie vor 30 Jahren befinde, nie gewagt

| haben; und ebensowenig wiren die Regierungen

der Uferstaaten, wic zu Anfang der 1870er Jahre
geschehen, in die Lage gekommen, die von einer
Unternehmung nachgesuchte Konzession zur Ein-
fithrung des Tauereibetriebes auf dem Oberrhein bis
Kehl zu ertheilen. Ja, bei der Bestimmung der
Hohenlage der Briickenkonstruktion fir die Eisen-




bahniibergdnge iber den Rhein bei Altbreisach,
Neuenburg und Hiningen wurde hauptséchlich auf
Begehren der Uferstaaten des Mittel- und des
Niederrheines die Moglichkeit in's Auge gefasst,
dass mit der Zeit die Tau- oder Ketten-Schifffahrt
sogar bis Basel ausgedehnt werden konnte.

Jene Konzession ist freilich inzwischen erloschen
und ob der Oberrhein bis Basel jemals von der
orossen Schiffftahrt beniitzt werden wird, mag billig
bezweifelt werden. Denn, wenn es auch vielleicht
moglich wéire, durch kiinstliche Aushildung einer
Fahrrinne die Niederwassertiefe in ausreichendem
Mass zu vermehren®), so wiren die aufzuwendenden
Kosten doch ausser Verhiliniss zu dem, was die
Schitffahrt hier gegentiber den beiderseitigen Eisen-
bahnen bieten konnte. Aus den erwihnten Vor-
gidngen ist aber doch klar zu erkennen, wie wenig

es den Thatsachen entspricht, wenn der Mangel |

ciner Handels-Schifffahrt auf dem Oberrhein ober-
halb Maxau als eine nachtheilize Folge der Rhein-
korrektion bezeichnet worden ist.

Aufl der Stromstrecke Mannheim-Maxau aber
hat die Schifffahrt seit der Rheinkorrektion und

ungeachtet der vier Hisenbahnlinien, die hier der |

‘Wasserstrasse parallel das Rheinthal durchzichen,

an Frequenz zugenommen. Die Wasserstrasse ist |

gegenwartig so beschaffen, dass sie dem grdssten
Verkehr gentigen konnte.

Bis TLeopoldshaten findet sich nahezu ebenso-
viel [ahrtiefe als im Rheingau, im Binger Loch
und bei Caub. Wihrend vor 6o Jahren zwischen
Mannheim und Schrick (Leopoldshafen) nur Schiffe

mit 1co bis 150 Tonnen Ladung verkehren konnten |

und die Reise zu Berg selbst bei giinstigem Wind

2 his 3 Tage beanspruchte, wird diese Stromstrecke |
9] S ’ |

jetzt von den stirksten Remorqueuren befahren,

welche die Reise mit Anhangschiffen, die 2 m tief |
gehen und bis zu 700 Tonnen laden, in 15 bis 24 |

Stunden zurlicklegen.

‘Wenn gleichwohl die Schifffahrt oberhalb Mann-
heim gegeniiber jener unterhalb dieses Handels-
platzes von geringer Bedeutung ist, so liegt der
(zrund nicht in der Beschaffenheit der Wasserstrasse,
sondern darin, dass das kommerzielle Bediirtniss
an deren Beniitzung sich in der Hauptsache auf
die Zufuhr des Steinkohlenbedaries der am Rhein
gelegenen Orte und Ziegeleien und der Stadt Karls-
ruhe und Umgebung beschrankt.

Dass aber auch die Befiirchtung mittelbarer

*) Val. hieriiber Protokelle der Stromuntersuchungs-Kommis-
sion von 1874 und Deutsche Bauzeitung, Jahrgang 1878, No. 16
und 18.

Benachtheiligung der Schifffahrt durch eine in Folge
der Korrektion des Oberrheines eintretende Ver-
sandung des Fahrwassers in den néchstunten fol-
genden Stromstrecken grundlos war, das beweist
am besten der anerkannt gute Zustand der Wasser-
strasse zwischen Mannheim und Oppenheim und
nicht minder das in der Binnenschifffahrt fast einzig
dastehende Aufblihen von Mannheim, in dessen
grossartigen, im Anschluss an die Rheinkorrektion
und die damit in Verbindung stehende Verlegung
der Neckarmiindung in der Neuzeit ausgefiihrten
Hafenbecken das ganze Jahr hindurch die gréssten
Rheinfahrzeuge verkehren. —

Schlusswort. — Mit den vorstehenden Anfiih-
rungen ist die Betrachtung der nutzbringenden
Erfolge der Rheinkorrektion keineswegs erschopft.
Die Erleichterung des Verkehrs durch die mit der

Sicherung und der Entsumpfung der Rheinniede-
rung iiberall moglich gewordene Anlage von guten
Wegen, von Kreis- und Landstrassen, aunch von
Eisenbahnen und durch die zahlreichen, der Ver-
bindung mit- dem Nachharland dienenden Ueber-

briickungen des Stromes, die vielfach glinstiger ge-
wordenen Bedingungen fir die Viehzucht, die Aus-
breitung der Garten- und Obstkultur, — sowie na-

mentlich auch der gewichtige Umstand, dass die
| Bauarbeiten am Rhein alle von den Anwohnern
selbst geleistet werden konnten, also der Beviolke-
| rung: ein bedeutender Verdienst, auch niemals ge-
schmilert durch sogenannte Grossakkorde, zuge-

g

|
! flossen ist — diese und &hnliche Vortheile las
E sich im Einzelnen schwer verfolgen, jedenfalls nicht
| in Ziffern darstellen. Sie kommen zum Ausdruck
| in den geordneten Erwerbsverhaltnissen und in dem
| Wohlstand der Mehrzahl der Rheingemeinden.
Aber auch die iibeln Folgen, die seiner Zeit
fiir die Uferorte und Niederungen am Mittel- und

Unterrhein von den Gegnern der Tulla’schen Vor-

schlige besorgt wurden, sind ausgeblieben.

Wenn zwar die Anwohner am hessischen Rhein
geneigt waren, die im jiingsten Jahrzehnt dage-

wesenen hohen Wasserstande und Ueberschwem-
mungen der Wirkung der Korrektion des Ober-
rheines zuzuschreiben, so haben sie eben nicht be-
dacht, dass in der gleichen Zeit das Gleiche auch
am Oberrhein, ja in fast allen Stromniederungen
von Mitteleuropa geschehen, und ein Nachweis des
vermeintlichen Kausalzusammenhanges ist nie er-
bracht worden. Wohl aber darf aus den obigen
| Untersuchungen iiber die Entwicklung des Lingen-



profiles des Rheines,

gehend mit der hessischen Stromstrecke betassen
konnten, geschlossen werden, dass jene Vermuthun o
des thatsdchlichen Grundes entbehrt, Dagegen im,t
die Betrachtung der Sildungsverhiltnisse des Rhein-
stromes erkennen lasscn,
Stromsohle und die Ver wilderung des Laufes mit
der Zeit vom Oberlauf mehr und mehr bis in das
Hessische (Gebiet hitte fortschreiten miissen ; und
wenn auch jener natirliche Prozess vielleicht nicht
ganz hat aufgehoben werden kénnen, so vollzieht
er sich doch zweifellos unter sehr viel weniger
schlimmen Erscheinungen, als ohne die ]*mbvttung
des Oberrheines zwischen re gclmdawm feste Ufer
mit Bestimmtheit vor auszusehen war,

Bild, es in der Fin-
sprache Preussens gegen die badisch - bayerische
Rheinkorrektion von den Folgen dieses Unterneh-
mens auf die Gebirgsstr ecke Bingen-Bonn entworfen
worden, ist nicht ersc hienen, obgleich die Korrektion
des Oberrheines nachmals in namhaft grisserer Aus-

Und jenes diistere wie

dehnung ausgefithrt worden ist, als damals in F rage
stund. In keiner Weise hat sich in der gedachten

Stromstrecke, Lbensuwwmr» als am 1\10(11:11]1011'1 cine

die sich allerdings nicht ein- |

dass die Erhohung der |

im Gebiet

nachtheilige Wirkung der oberen Rheinkorrektion
tithlbar gemacht; wohl aber hat diese dazu bei-
getragen, den Fisgidngen im Mittelrhein von ihrem
gefihrlichen Charakter zu nehmen.

S0 darf denn wohl, wenn sie schon
Hochwassergefahr nicht canz
konnte, die Korrektion des {)-E)C‘i_‘l'hl‘lﬂﬂ‘ﬁ Von
bis zur Hessischen Grenze
erade

die
buxmlwou

der Schweizer-
ein segensreiches Unternehmen,
des
Beispiel des zielbewussten und kraftvollen
Zusa der betheiligten Ufer-
staaten, Strombauwerk ersten
Ranges genannt werden, dessen rationeller
Ausbau und dessen ki nftige sorgliche
Pflege — an Hand der gesammelten Erfah-
rungen, der Ergebnisse aufmerksamer
]3(‘(3])&(,1]121]11” und griindlicherUntersuc hung
als eine fiir

ein ge
Wasserbauwesens seltenes
mmenwirkens

und ein

wie

der hvdrulurnsghpu Vorginge
die Wohlfahrt der Rheinanwohner wie auch
die Oekonomie des Staatshaushaltes
wichtige und als eine dankbare Aufgabe er-

fiir

scheinen.




Anlagen.
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Anlage I.

Uebereinkuntt

zwischen

der Krone Bayern und dem Grossherzogthum Baden

iiber

die Greradeleitung des Rheins von Neuburg bis Dettenheim,

Bei einer wiederholten, unterm 24. April d. J. dahier
in Speyer stattgefundenen Zusammenkunft, sind die
unterzeichneten Bevollméchtigten iiber die Rectification
von Neuburg bis Dettenheim auf folgende
gekommen. ;

des Rheins
Art iiberein

Att 1.

Die dem Plane des Rheinlanfs von Neuburg bis
Dettenbeim vorgeschlagene Rectification des Rheins wird
von beiden Uferstaaten in der Art genehmigt, dass die
Rectificationslinie ihrem wesentlichen Zi nach beibe-

in

halten, hienach auch auf dem Felde abgesteckt und
bezeichnet, und in die neue Aufnahme genau einge-
tragen werden soll.

diese ncue Aufnahme von de
genieurs zu unterfertigen und jeder
xemplar dieser Karten zuzustellen.

Wie geschehen, ist )

rens ln

ein |

AT 2

Die

beiderseitigen Regierungen machen sich ve
end eine Aufrechnung oder Ausg
1, die Flusskriimmen,

Uferlanden

i."il'll.l[l'lfil) ohne irge

chung der Koste

wie dieselben
den und im Plan
des Rheinlaufs enthalten sind, zu durchschneiden.

verschiedenen nachtheilie

/SRt
Dieser Verbindlichkeit zur Folge
Krone Bayern die Durchstiche;
a) durch dic Badische Gemarkung
15 e il
bh) durch die Knielinger Gemarkung im Plane zwi-
schen I. und II.,
¢) durch den Haselforst im Plane el
d) die mit den Durchstichen No. I. und 1L in Ver-
bindung stehenden Wasserbauten No: @ und 3.

iibernimmt die

Daxlanden im

& .
Das Grossherzogthum Baden verpflichtet sich, den
a) Neuburger Durchstich C. D.,
b) den Pforzer Durchstich G. H.,
¢) die Durchstiche No. 3, 4 und © im Plan, und
d) den Durchstich durch den Herrengrund L. M.
zu fiihren,

ATE 5,
Die Perioden, in welchen diese Durchstiche aus- |
vefithrt werden sollen, sind folgende:
3 Bayern iibernimmt im Laufe dieses Jahrs die Durch-
stiche in der Knielinger Gemarkung No. 1 und 2 und |
zugleich die Wasserbauten No. 1 und 3. Zu gleicher
Zeit Baden den Durchschmitt G. TI, und den

eroffnet

No.

6 durch den

Durchstich Neupfotzer Kopf; die

| Ausfiihrung des Neuburger Durchstichs C. D. kann gleich

beginnen, wenn dem Grossh. Badischen Gouvernement
erdfinet werden wird, dass die ohne Verzuge in Thiitig-
keit zu Kommission Arbeiten vollendet
und die Neuburger Gemeinde entschiidigt haben wird.

Der Durchstich F. im Daxlander Bann
von der Kénigl. Bayerischen Regierung im Jahr 1818
oder 10 jedoch verspricht Baden, die
Grundent 1 zu erheben und auszugleichen,
damit Durchstich, wenn zum Gelingen
des Durchstichs G. I. erforderlich auch {riither
efihrt werden kénne.

Im Jahr 1818 stellt die
Durchstiche No. 3 und 4 her.

Die Ausfithrung der Durchstiche durch den Hasel-
forst und den Herrengrund den beic jligen
Regierungen anheim gegeben, doch verpllichter |
dieselben gegen einander, die hier zu leistenden FEni-
schidigungen im Verlaufe eines Jahres ausgemittelt, und
sonach alle Hindernisse zur Ausfiihrung aus dem Wege
gerdauml zu haben.

setzende ihre

E. wird

ausgehoben,
iidigung bale

der derselbe

L.

g ist,

¥ Grossh. R die

egierung

werden

1 sich

Att. 6,

Die unterhandelnden Re

wechselseitiy, das dem Rhein dt die Correction zu

neue Bett und hie bildenden

neuen Ufer zu erhalten, jeder nachtheiligen A bweichung

zuvor zu kommen, und keine Anpflanzungen innerhalb
der angenommenen Uferlinien zu gestatten.

ngen versprechen sich
ch

gebende die sich nach

SNTE 7L

Die bei dieser Correction
entschidigung fir die in
bett fallenden Griinde wird von demjen
leistet, unter dessen Landeshoheit dermalen die Griinde
liegen, wonach Bayern die Entschidigungen fir die im
Art. 4 und Baden die Entschidigungen fiir die in dem
Art. 3 Durchstiche

sich ergebende Grund-
bildende

n Staate ge-

Fluss-

das neu zu

-1l

benannten iiber: nt.

Art.
icherung des Besitzstandes und der Nutz-
i zu erhebenden
gem

5

)
3.

Die zur S
niessung auf Kosten
Dimme kénnen blos
Linverstéindniss im Verlaufe ei
den Systeme, und nie zum Nachtheil

des Beschiitzten

nach einem mit wechselseit

zu bestimmen-

eines Nachbar-

staates cezomen werden.
8 2]

ATt Q.
Durchschnitislinie dem

I1

Das auf der und

wegoe-




schnittenen Terrain stehende Holz wird
maligen Eigenthiimer abgetrieben und
Verfiigung iberlassen.

von dem der-
seiner freien

Art, 10.

84

Der Thalweg des neu zu bildenden Flussbettes |

wird die kiinftige Grenze der beiden Staaten von dem
Zeitpunkte an bestimmen, wo die neu erdffneten Kanile
zur Berg- und Thalschifffahrt dienen.

Jln e e e
Die Parzellen der beiderseitigen Ufer, welche durch
diese neue Grenze von ihrem bisherigen Verbande los-
gerissen, und mit den resp. jenseitigen Ufern vereinigt

Speyer, den 26. April 1817.
(gez.) Biirgel.

K,(','xu‘?g]. Bayerischer Ober-
bau- und Regierungsrath.

Bestitigt, mit dem ausdricklichen Vorbehalte, dass
in die Rectificationslinie fallenden Dimme nicht

die
Speyer, den 17. Mai 1817,

werden, gehen demnach unter die Hoheit der resp.
Regierungen tiber.

Insofern dieselben bisher Staatseigenthum waren,
behilt der abtretende Staat binnen 5 Jahren die freie
Verfiigung tiber das Eigenthum und dessen Ertrignisse,
insofern dieselben aber das Eigenthum der Gemeinden
oder Privaten sind, bleiben dieselben den bisherigen
Eigenthiimern als unverletzliches Eigenthum garantirt.

ATES T
Diese von den beiderseitigen Kommissarien unter-
zeichnete Uebereinkunft soll den resp. Regierungen
ohne Verzug vorgelegt und lingstens bis den 3. Mai
d. J. ausgewechselt werden.

(gez.) Tulla.
Gr. Badischer Ober-Wasser- und
Strassenbaudirektor. Oberstl

eher durchstochen werden diirfen, bis die neuen ohne

Verzug zu erhebenden Didmme nicht vollig hergestellt sind.

Konigl. Bayerische Regierung des Rheinkreises.

(gez.) v. Stichaner.



Anlage IL

Uebereinkunft

zwischen

der Krone Bayern und dem Grossherzogthum Baden

iiber

die Geradeleitung des Rheins von Neuburg bis Dettenheim.

Da bei der unterm. 24. April 1817 von den beiden
unterzeichneten Bevollméchtigten iiber die Rectification
des Rheins von Neuburg bis Dettenheim abgeschlossenen
Uebereinkunft der Altwasser, welche durch die Ab-

schneidung der Rhc*mlxrummvn entstehen, nicht gedacht |

wurde, und es nothwendig ist, hiertiber und insbesondere
iiber das Eigenthum derselben eine Bestimmung  zu
haben, so sind die unterzeichneten Bevollméchtigten
iber nachstehenden Zusatzartikel zu der Convention
vom 24. April 1817 dberein gekommen :

»Die sich durch die Rectification des Rheins
bildenden Altwasser, nunmehrigen Flusskriimmen,
gehoren von dem chpun te an, wo sich die Berg-
und Thalschifffahrt in die neuen Durchschnitte ge-
legt haben wird, als ungetheiltes Eigenthum dem-

Bascl, den 4. Juli 1818 und
Baden, den 8. Juli 1818.

("t‘/) Tnlrlr il
Konigl. Bayerischer Oberbaurath,

jenigen Staate, dem hiedurch nlmlJ dem Vertrage
die T.—mdLshUhuL zugefallen ist.*

Die Ausdehnung der Altwasser nach dem
{ Knielinger Pepel, und zwar bei einem Wasserstande he-
stimmt, welcher nach den ilteren Beobac htungen sieben
| Fuss iiber dem niedersten ist, und diese Ausde hnung
| wird noch im Lauf dieses Jahrs 1818 abgepflockt.

Die dermalen wegen der I'ischerei noch laufenden

wird

Pachtvertriige werden von den resp. Regierungen bis
zu ihrem Ablaufe beibehalten und die Pachtzinse an

diejenige abgetragen, welche die Landeshoheit iiber die
Altwasser austibt.

Dieser Zusatzartikel zu der Uebereinkunft vom

| 24- April 1817 ist, von den beiderseitigen Kommissarien

| unterzeichnet, den resp. hohen Regierungen vorzulegen.

{(gez.) Tulla.
Gr. Badischer Ober-Wasser- und
Strassenbaudirektor, Oberstl,
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Anlage III.

Uebereinkunft

zwischen

der Krone Bayern und dem Grossherzogthum Baden

tfiber

die Rectification des Rheines von Neuburg bis Dettenheim.

Da bei -der unterm z4. April 1818 tber die Rec-
tification des Rheines von Neuburg bis Dettenheim ab-
ceschlossenen Uebereinkunft in dem Art, 5 bestimmt
wurde:

,dass die zur Sicherung des Besitzstandes und
der Nutzniessung auf Kosten der Beschiitzten zu
erbauenden Didmme blos nach einem mit wechsel-

seiticern  Einverstindniss im Verlaufe eines Jahres |

und nie zum Nachtheil

(=]

zu bestimmenden Syst
eines Nachbarstaates gezogen werden kénnen®,
so haben beide unterzeichnete Bevollmichtigte Kommis-
sarien unter Verbehalt der Ratification ihrer hohen Re-
getro ffen:

§

gierungen nachfolgende Uebereinkunft

1) Die von Neubure his Dettenheim angelegt wer-
neuen Ddmme len parallel mit den
Ufern des rectificirten La
Entfernung von 30 badischen Ruthen oder 150
Métres auf dem linken Ufer von der Komigl

des Rheins in einer

Karlsruhe, den 16. Juni 1810.

(rez.) Wiebeking.

Bayer. Regierungsrath.

Bayerischen und auf dem rechten Ufer von der
Gross. Badischen Regiernng angelegt.

Die alten Didmme, welche den Rheinufern des
rectificirten Laufs oder beibehaltenen alten Laufs
niher als 50 Badensche Ruthen liegen, werder
innerhalb zwei Jahren von dem Zeitpunkt an, in
velchem sich die Berg- und Thalschifffahrt in cen
Durchschnitten gebildet hat, und da, wo das alte
Flussbett beibehalten wird, innerhalb zwei Jahren
von nun an von demjenigen Staate demolirt, in
mden, wenn der

L

dessen Hoheit sich solche be
Fuss dieser Damme tiefer, als der hochste Wasser-
stand liegt.

Diese nihere DBestimmt

mg des Art. 8 der Ueber-

Kommissarien unterzeichnet, den respectiven hohen Re-

gierumg

L

nanl

(Grossh. T
3 widirector,

und Ober-V




getragen sind.

Anlage IV.

Uebereinkunft
zwischen
dem Grossherzogthum Baden und der Krone Bayern
iiber
die Rectification des Rheinlaufes zwischen der Ausmindung des Neupfotzer Durchstiches
und der Ausmiindung des Imnk(‘nthitler Kanales.

Art. 1, ' Durchstiche und die Anlage der damit in Verbindung
Die Rectification des Rheinlaufs zwischen der Aus- stehenden beide cseitigen Leitddmme bewerkstelligen zu
miindung des Neupfotzer Durchstichs und der Aus- lassen, und ebenso diejenigen Massregeln zu crgreifen,
miindung des Frankenthaler Kanals wird nach den Tinien | welche das baldige vollkommene Gelingen derselben be-
auweiuhlt welche in dem von den beiderseitizen zur ‘ zwecken. Alle zur Errcichung dieser Absicht nothweri-
’\I)c.ghlu_fﬁun“ des gegenwartigen Vertrags Allerhdchst digen Bauten auf dem linken Ufer der Rectifications-
ermiichtigten Kommissarien unterschricbenen Plane ein- | linie werden auf Konigl. Bayerische, alle Bauten auf dem
rechten Ufer auf Grossh. Badische Kosten aufgefiihrt.
Atz Dic dessfallsigen Entwiirte und Plane werden vor ihrer |
Die Krone Bayern ibernimmt die Ausfithrung aller [ Ausfithrung _(,LEL,I'AUlt wechselseitig mitgetheilt.
der im Badischen Gebiete auszuhebenden I)uuhad:mttg
daher die
1) des Schrécker Durchschnitis
2) ,, Linkenheimer

Art. 5,
Der Zeitraum, innerhalb welchem simmtliche Durch-
stiche ausgehoben sein sollen, wird zu sechs Jahren be-

3) Dettenheinior % stimmt, und zwar sind auszufiihren:

/ LE] i —'. 2 L ; Qoo
4) 5 Rheinsheimer X No. 1. ) X Im litatsjahr 1 Fopey b =
=) e niche o ~ Der Schrécker, der Linkenheimer, der Rheinsheimet
o 72 E 2 N LR 22 =it T 3 J .
4 - - . :\ - Gl 3 o er 1er ‘riese = T
6 e o] = , ])0 : I}T.Ill 2, der Angelhofer und der Friesenheimer
7) 5, Angelhofer | Jurchstich.

i) b O 9 ] ]\ ¥ S 1 . q 5 il
8) , Ketscher ” : m .‘L.ll..sja e e :

) sy : Der Germersheimer und Oftterstatter Durchschnitt,
g) , Neckarauer -

I'm Etatsjahr 1827 —28.
Der Leimersheimer, Mec htmaluumr Ketscher und
Rheinhiduser Durchstich, letzterer nur zur Hiilfte.
Im Ftatsjahr 1828 —2q.
Der Altriper, Rheinhiuser (vollendet) und der

Das Grossherzogthum Baden tbernimmt die Aus-
hebung aller der im bayerischen Gebiete auszulithrenden
Durchstiche, daher die

1) des Leimersheimer Durchstichs

2) ,, Germersheimer 5 '
B . e | Dettenhei imer Durchstich (zur Hilfte),
3) 4 Mechtersheimer 5
{ RAE | Im Etatsjahr 1820—30,
1) i Speyerer 2 ‘ . : 2
o Ot Der Dettenheimer Durchsticl (vollendet) und jener
. 5 ILLeTrstaL
6) ! Altriper 3 durch die Gemarkung von Speyer (zur Hilf te) und endich
. Altripe "
s : lm Eits e
7) . Friesenheimer 7 2 m Etatsjahr 1 S
| Der Neckarauer Durcl hstich, sowie die Vollendung
Art. 3. | jenes durch die Gemarkung von Speyer.

Die Bewerkstelligung des in dem Vertrace vom 24.
April 1817 iiber die Rectification de s Rheinlaufs zwischen
Neuburg

ATt 6!

Die beiden Regierungen verbinden sich wechselse itig,
das dem Rhein durch die Correction zu gebende neue
Bett und die sich hiernach bildenden neuen Ufer nach
den Normallinien zu crhalten, jeder Abweichung von den-
selben zuvorzukommen und keine Anprl:-lnzun;;cu inner-
halb der angenommenen Uferlinie zu gestatten.

Die Normalbreite fir denjenigen W asserstand, bei
welchem die mittlere Tiefe nach erfoleter vollstindive

Art. 4. Rectification bei Nenburg 3 Métres oder 10 badische

Die beiderseitigen Regierungen machen sich ver- | Fuss, und bei Mannheim 3,0 Métres oder 12 Badische
bindlich, ohne irgend eine Ausgleichung der Kosten, die | Fuss betrigt, wird gleichférmig zu 240 Métres oder 800
in den Art. 2 und 3 dbernommene Ausgrabung der | Badische Fuss bestimmd.

und Dettenheim bereits zugestandenen Durch-
stichs tiber den sog. Fruchtkopf und Bolle nkopf auf Grossh.
Badischem Gebieten erfol gt auf Kosten der Konigl,
Bayerischen Stuatskasse, sobald der von Seite Badens in
maglichst kurzer Zeitfrist herzustellende oberhalb gelegene
Durchschnitt tber den sog. Bremergrund den Thalweg
aufgenommen hahen wird.




Das Profil fiir den diese Tiefe iibersteigenden Wasser-
stand soll auf den Grund der, durch beiderseitige Bau-
beamte anzustellenden, hydrometrischen Messungen und

hydraulischen Berechnungen ausgemittelt und gemiiss

der sich hieraus ergebenden Resultate nachtriiglich fest-
gesetzt werden.
AFtor
Die durch diese Rectification bedingten Intschi-
digungen werden von demjenigen Staate geleistet, unter

88 -

gerissen, und mit den jenseitigen Ufern vereinigt werden,

| gehen demnach unter die Hoheit der respectiven Staaten

dessen Landeshoheit dermalen die betreffenden Be- |

sitzungen liegen.

Art. 8.

Lings den Geradeleitungen, insoweit dieselben die
bereits bestehenden Dammlinien durchschneiden, werden
entweder gleichzeitic mit der Ausgrabung der Durch-
schnitte, oder friher, neue Dimme zum Schutze, und
da wo es nothig sein sollte, neue Schleussen zur Ent-
wilsserung des cingedeichten TLandes, und zwar auf dem
neuen linksseitigen Ufer aufKosten des Konigl, Bayerischen
Aerars
des Grossh. Badischen Aerars angelegt.

Dieselben erhalten Lings den verschiedenen Durch-
stichen die in dem Plane, welcher dem Vertrage zu
Grunde licgt, angezeigten Entfernungen von der Rec-
tificationsmittellinie.

Lings den Durchstichen von Linkenheim, Detten-
heirm, Rheinsheim, Rheinhausen und Neckarau werden
jedoch vor der Hand auf dem linken Ufer keine Damme

angelegt.

Art, .

Alle in das neue Ueberschwemmungsgebiet fallenden
Démme, insoweit solche dasselbe nach seiner Breite
durchschneiden, werden nach erfolgter Ausfiihrung der
Durchstiche bis auf das natiirliche Terrain abgetragen.
Diese Demolition geschieht auf der linken Scite der
Rectificationsmittellinie auf Kénigl. Bayerische, auf der
rechten Seite derselben aber auf Grossh. Badische Kosten.

Art 10.

Der Thalweg jedes der neu zu bildenden Flussbette
wird die kiinftige Grenze der beiden Staaten von dem
Zeitpunkte an bestimmen, wenn der erdffnete Kanal zur
Berg- und Thalschiffahrt bei jedem Wasserstande dient.

Art. 11.
Die Parzellen der beiderseitigen Ufer, welche durch
diese neuec Grenze von ihrem bisherigen Verbande los-

Karlsruhe, den 14. November 1825.

auf dem neuen rechten Ufer aber auf Kosten |

iiber.

Das Eigenthum des Staats, der Gemeinden, Kor-
porationen und Privaten aber verbleibt den bisherigen
Besitzern.

Die Rheindimme, insofern dieselben bisher Staats-
eigenthum waren, bilden hiervon eine Ausnahme und
gehen in den Besitz desjenigen Staates tiber, unter dessen
Hoheit dieselben kiinftig fallen,

ATLL T2,

Die Besitzer der durch die Rheinrectification von
den wechselseitizen Gebieten abgeschnittenen Lindereien
werden riicksichtlich der Benutzung ihrer Grundstiicke
und der Abfuhr der auf denselben geernteten Lrzeug-
nisse von beiden Staaten gleichfrmiz behandelt und
sind daher in dieser Beziehung von der Entrichtung von
Ein- und Ausgangszollgebiihren befreit.

AT

Fiir die Abtretung des durch den Rheindurchstich
bei Altrip abgeschnitten werdenden Dorfes Altrip und
der hierzu gehorigen Gemarkung wird der Krone Bayern
von der Grossh. Badischen Regierung eine vollkommen
angemessene Lntschidigung geleistet.

Die Ausmittlung dieser, noch vor dem Beginnen
des Altriper Durchstichs zu realisirenden Entse:hiidigung
bleibt besonderen Verhandlungen und einem hierauf zu

griindenden Vertrage vorbehalten.

AT 1A

Die durch die Rectification entstandenen Altwasser
werden Eigenthum des Staates unter dessen Hoheit die-
selben kommen; die successive Besitznahme der Altwasser
erfolgt gleichzeitig mit der Hoheitsabtretung.

Als zum Altwasser gehorend wird die Fliche des
Wasserspiegels, welche bis zu den Grenzen der Vege-
tation durch Landgewiichse reicht, angesehen.

Vor Ausfilhrung der Rectification werden die sich
nach der fraglichen Bestimmung ergebenden Grenzen
der abzuschneidenden Flusskriimmen mit Zuzichung der
anstossenden Grundeigenthiimer abgesteint,

Art. 154
Die beiderseitige Allerhochste Ratification gegen-
wirtiger von beiden Kommissarien unterzeichneter Ueber-
einkunft bleibt ausdricklich vorbehalten.

Folgen die Unterschriften.

(gez.) Tulla.

(gez.) Wiebekin g.



Anlage V.

Uebereinkunft

zwischen

der Krone Bayern und dem Grossherzogsthum Baden
¥ g

iber

die \Ollmduuu der Arbeiten, welche an den zur Rectification des Rheinlaufes zwischen Neuburg und
Frankenthal in Gemissheit der Convention vom 14. November 182 5 begonnenen Durchstichen, und
zur unumginglich nothigen Verbindung derselben mit der noch bestchenden alten Richtung des
Rheines erfordert werden.

Nachdem sich die unterzeichneten Bevollmichtigten | nichsten Somme rgewisser aufzunehmen vereigenschaftet

in Folge der Instruktion ihrer hohen Regierungen tber
den Zustand der Rheinrectification theils an (__ht und
Stelle genau iiberzeugt, theils hinsichtlich der Einsprache
der Uferstaaten des Niederrheins gegen die
Uebereinkunft vom 14. November 1 1825 bedingte Fort-
setzung in jeder hwnhuw verstindiot haben, sind die-
selben tber folgende Juulm_ tibereingekommen :

Axfiin;

Um jeden thunlichen Beweis voller Beriicksic htigung
der, wenn auch unerwiesenen und durch keine 1&1141]—
rungen bestitigten Befiirchtungen zu geben, welche die
Nachbar- und Uferstaaten des unterwirtiven Rhein-
gebieles gegen die vollkommene Rectification, respective
Geradeleitung  des Rheinlaufes in  der bezeichneten
Gegend erhoben haben, stehen beide Contrahirende uem
erhaltener hochsten Vollmacht von  dieser voll-
stindigen Rlzctil"ication ab  und erkliren hiemit die
Uebereinkunft vom . November 182 5 fiir aufeehoben,
sobald als gegen \\:LIL]”(‘ Uebereinkunft die Ratification
des Konigl. Bayer ischen und des Grossh. Badischen
Gouvernements erhalten haben wird.

niiss

Art. 2.

Es sollen mithin die Rheinrectificationsarbeiten beider
Staaten in dem oben bezeichneten, und insbesondere
in dem von Mechtersheim abwirts Iu--mndtn, Fluss-
lediglich auf die Volle ndung der schon ausge-
hobenen Durchstiche und auf die umuu'nuwhgh IHJL[]I"’L
Verbindung ihrer Ric htungslinie mit dem alten F]uss-
laufe beschrankt, und neue Rectificationen, welche
ausserhalb dieser hydrotechnischen Erfordernisse liegen,
und nicht durch die absolute Nothwendigkeit und den
bedringten Zustand jenes Flussgebietes geboten werden
cdurchaus vermieden werden.

ge bicte

ATFE

Es ist also von Kénigl. Bayerischer Seite nchst
den nach und nach nothig werdenden Uferschutzarbeiten
in den Durchschnitten, welche den Thalweg des Flusses
schon aufgenommen haben, nur noch das (Tchngen des
ausgchobenen  Angelhofer und Linkenheimer Durch-
sC lmltts, von Grossh. Badischer Seite aber die Vollen-
dung des Leimersheimer, Germersheimer und Friesen-
heimer Durchschnitts, welche den Thalweg bei dem

nach der |

sind, zu },:umimn.

ATE N,
Da es aber als hydrotechnische Unmég

glichkeit an-
erkannt werden muss, den in rechtwinklicher Richtung
gegen das gegentiberliegende Ufer anfallenden Strom
am Auslauf des [\lu.‘.|1::~]1(,1111u' Durchstichs No. 2 und
am Angelhofer Durchschnitt zu belassen, da sie nebst
den grossten Nachtheilen fir Ufer und Démme, fir
Staats- und Privateicenthum, bald eine ganz unregel-
mithin fir die stromabwirts liegenden Ufer-
staaten mehr als ein regelmidssiger Durchstich drohende
Selbstrectification des Rheins herbeifiihren wiirde, so
vereinigen sich beide contrahirende Gouvernements,
diesem unhaltbaren und drohenden Zustande des Stroms
durch die regelmissige Einleitung  der schon ausge-
hobenen und vollendeten Durchstiche in die alte unter-
wirtige Strombahn zu begegnen.

missige ,
g

Arto ol
Dieser Zweck kann nothwendic nur — und soll
nur — durch die Einle nkung der Richtung der Rheins-

heimer und Angelhofer Durchstiche in den alten Rhein-
lauf auf der (r(,\mall\ung von Mechtersheim und Rhein-
hausen, Otterstadt und Ketsch bewirkt werden, sowie
es der gegenwirtiger Uebereinkunft beilicgende Plan
als unumginglich ur;l,hwundig nachweiset.

Fii s el

Sollte — so wenig dieses auch der friheren Ein-
sprache gemiss, welche nur gegen eine vollkommene
Rectification respective Geradeleitung des Rheins ge-
richtet war, wahrscheinlich ist — von den Niederrheini-
schen Uferstaaten auch gegen die oben bezeichneten
unumgénglich noéthigen Arbeiten  Einsprache erhoben
werden, so verbinden sich die beiden kontrahirenden
Regierungen zur gemeinschaftlich grindlichen Wider-

| legung derselben, und Bayern insbesondere zur Ver-

tretung des gemeinschaftlichen Interesses und der Rechte
in dicser Beziehung.

Beide Regierungen werden aber einstweilen in der
Voraussetzung hcmde]n, dass eine solche Einsprache
nicht in der Natur der Sache begriindet sei,

Als spezielle Be sstimmungen iiber die J\tlsiuhrunoq-
art und Zeit werden ndchlnl'rm]de Punkte ff"\tgl-c.t:t[t

e
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Die beiderseitigen Gouvernements verpflichien sich, |
das Gelande auf der Ketscher und Mechtersheimer Ge-
markung unverziiglich nach erfolgter Ratification gegen-
wirtiger Uebereinkunft wechselseitiz zu iiberweisen und
dasjenige auf Rheinhauser und Ofterstadter Gemarkung
bis zum Ende Miarz 1833 ebenso zu stellen.

Art. 8.

Die zu dieser Regulirung der Flussbahn erforder- |
lichen Grabungsarbeiten auf den Gemarkungen von
Ketsch und Mechtersheim, und von Rheinhausen und
Olterstadt sollen dann jedesmal ein Jahr nach geschehe- |
ner Ueberweisung des Gelindes, und die Vollendung
dieser Regulirung moglichst beschleunigt werden.

DU
Die auf Ioheitsrechte, Eigenthum, Didmme und
Vertheilung der Arbeiten zwischen beiden Gouverne-
ments beziiglichen Artikel 4, 6, 7, By G ST T e

Karlsruhe, den 27. Mai 1832.

(gez.) Rochlitz.
Oberbaurath.

Gegenwirtige auf den Inhalt des hdochsten Staats-
Ministerial-Rescripts vom 24. Mai d. J., No. 1673, ge-

Karlstuhe, den 3o. Oktober 1832.

| und 14 der Uebereinkunft vom

14. November 1825
werden jedoch in allen ihren Theilen aufrecht erhalten.

Arxt. 10.

Es sollen die Dammanlagen bei Einlenkung des
Stromlaufes auf Mechtersheimer Gemarkung nach den
auf beiliegendem Plane bestimmten Distanzen, und der
alte Damm auf dem linken Ufer, Rheinhausen gegen-
iiber, so weit zuriickzesetzt werden, dass der Rhein ein
Inundationsprofil von 750 Meétres = 250 Ruthen erhiilt.

Arty T

Fur die Dammgruben und Dammwege hat jedes-
mal derjenige Staat zu sorgen, welchem die Verbind-
lichkeit der Dammanlage obliegt.

ATE T2

Die Allerhochste Ratification gegenwilrtiger Ueberein-
kunft von beiden kontrahirenden Gouvernements in
einem Zeitraum von héchstens 6 Wochen behalten sich
beide unterschriebene Kommissarien ausdriicklich bevor.

(gez.) L. v. Klenze.
Konigl. Bayerischer wirklicher (Geh. Rath und
Vorstand der obersten Baubehorde.

| grimdete Uebereinkunft wird ihrem ganzen Inhalt nach

zum Vollzug genehmist.

Grossh. Ministerium des Innern.

(gez) Winter.

Von Seite Bayerns.
Vorstehende genehmigte Uecbereinkunft wird in
dem gewohnlichen Wege zur offentlichen Kenntniss ge- |

Miinchen, den 23, Oktober 1832.

bracht, und es werden die beiderseitigen Behorden zu
deren Vollzug ungesiumt angewiesen werden.

Konigl. Staats-Ministerium des Innern.

(cez.) Furst von Oettingen-Wallerstein.
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Anlage VI.

Vertrag

abgeschlossen und unterzeichnet zu Karlsruhe,

April 1840,

am 3.

zwischen

Frankreich und dem Grossherzogthum Baden,

um die Grenze beider Staaten zu ordnen;

ratifizirt von 8.

1, G

und von 8.

M. dem Konige der Franzosen am 6.
dem Grossherzog von Baden am 28,

nden Monats Mai,

April

des folge

und dessen Ratificationen ausgewechselt wurden zu Karlsruhe am Tt NMar,

Seine Majestit der Konig der Franzosen und Seine
Konigliche Hoheit der Grossherzog von Baden,

Vom dem gleichen Wunsche beseelt, den Vollzug
des § 5 des Artikels 3 des Pariser Friedens vom 30. Mai
1814 und des § 2 des Artikels 1 des Pariser Friedens
vom 20. November 1815, die sich aufl die Hol heitsgrenze
zwischen Frankreich und dem Grossherzogthum deu],
und auf die Festsetzung des Figenthumns der Rheininseln
beziehen, auf bleibende Weise zu ordnen,

Auch in der Absicht, den Schwicrickeiten vorzu-
beugen, zu denen die fortwihrenden Verinderungen
des Strombettes und dic Lage des Thalweges riicksichtlich
der Austibung der HOhath- so wie der Eigenthumsrechte
zwischen den Gemeinden eines jeden Staates Anlass
geben konnten,

Und tuberzeugt von der Nothwendigkeit, durch eine
neue L(,erPm]\un[t jene zu ersetzen, weldu’ zu dem-
selben Zweck am 30. Januar 1827 abgeschlossen worden ist,

Haben zu diesem Behufe zu Ihren Bevollmic htigten
ernannt, nidmlich:

Seine Majestit der Konig der Franzosen: den

Herm Ludwig Adolph Aimé Fourier von Ba-

court, Offizier des Koniglichen Ordens der Ehren-

legion, Ritter des Koniglich Spanischen Ordens

]\lzrls l[l., Comthur des 1\:mlfthh Portugiesischen

Ordens der Em pfangniss, llodzbnlnan ausserordent-

lichen Gesandten und bevollmichtigten Minister bei

den vereinigten Staaten von Amerika, an die Stelle
des Herm Amand Karl Grafen Guilleminot,

Pairs von Frankreich, Generallieutenants der Konig-

lichen Heere, Grosskreuz des Koniglichen ()ld.bl"b

der Ehrenlegion, des (-1o&himr,:oglu_h Badischen

Ordens der Treue cte, ete.  Hoéchstihres fritheren

— erst kiirzlich mit Tod abgegangenen Bevollmiich- |

tigten; und
Seine Konigliche Hoheit der Grossherzog
Baden:
den Herrn Friedrich Karl Landolin Freiherrn
von Blittersdorff, Hochstihren Staatsminister des
Hauses und der auswirtigen Angelegenheiten, Gross-
kreuz des Grossherzoglichen Ordens vom Zihringer
Lowen, des hahe_rh(,h Oestreichischen Leopold-—
Ordens, des Kéniglich Bayerischen Ordens der Krone,
des Kurfiirstlich H(,::.ms(_hen Ordens vom ﬁoldenen

von

Loéwen und des (,msxhcuowhgh Hessischen L udwig
Ordens;
welche Ihl(‘ll Auswechslung ihrer in guter und richtiger
Form befundenen Vollmac ]ifl n tiber roluc nde Artikel iiber-
eingekommen sind:

Axhn T,

Die Grenze zwischen Frankreich und dem Gross-
herzogthum Baden besteht zweierlei - Grenglinien :
die einc ist bestimmt, vorbehaltlich der in 're-oemu]l:n(r
Uebereinkunft festgesetzten Ausnabhmen, die TIoheJLs—
rechie beider Staaten zu scheiden, und \\11‘(1 durch den
Thalweg des Rheins bezeichnet; die andere hat den
Zweck, nach den unten folgenden Anordnungen die
Eigenthumsrechte iiber die Inseln und Verl landungen
des Rheines zu scheiden, und ist durch eine Reihe zu-
sammenhdngender, in ihrer Lage unverinderlicher Linien
gebildet.

dlls

At ol

Der Thalweg des Rheines ist der fiir die Thalschiff-
fahrt bei niederm Wasserstande geeignetste W eg. Im
Falle ciner Beanstandung hinsichtlich zweier Stromarme
kann derjenige, welcher lings der Axe seines hesonderen
Thalwegs die geringste Tiefe darbietet, nicht als der Arm
des Stromthalwegs angeschen werden.

Axe des Thalwegs nennt man diejenige Linie seines
Laufes, welche durch die ununterbrochene Reihenfolpe
der tiefsten Sondirungen bestimmt wird.

AR

Die Lage des Thalwegs wird jedes Jahr gegen den
Monat October, zur wmmhnlmth Zeit des miedern
Wasserstandes, untersucht, wenn nicht beide Regierungen
im "ememsdmftl|Lhen Einverstindniss diese Untersuc hung
ausnahmsweise verschieben. Die Untersuchung wird
durch besondere Commissarien unter \lnwnimnu ver-
pflichteter Steuerleute vorgenommen, in (renenwart von
Staats- und (rLI]].l?]I’](](“demtEn, von Anweqte] ten des
Briicken~ und Strassenbaues, des Foratueqena und anderen
Personen, welche jede Regierung beizuziehen fiir gut
findet.

Die Lage des Thalwegarmes wird lings seiner Ufer
durch Insdmften bezen‘hmt werden, die das Jahr der
Untersuchung angeben und an Pfosten, Biumen oder
anderen {cststuhcnden Gegenstinden dnzuhringen sind.

[
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Die Axe des Thalweges, dessen ILage untersucht
und durch ein doppelt auszufertigendes Protokoll nebst
beigefiigter Handkarte anerkannt worden ist, bildet bis
zur ndchstfolgenden Untersuchung die Hoheitsgrenze
zwischen beiden Staaten
dnderungen, welche vor diesem Zeitpunkte in der Lage
des wirklichen Thalwegs eintreten konnen.

Diese conventionelle Grenze bestimmt die Anwendung
der Civil- und Criminalgesetze, so wie 'die Austibung
aller Zweige der offentlichen Verwaltung.

Beide Regierungen kommen tberein, sich spater
tiber den gegenseitigen Vollzug der hirgerlichen Ver-
irige und Rechtsspriiche, tiber die Verfolgung der an der
Grenze vorfallenden Vergehen und tber die Polizei hin-

sichtlich der im folgenden Artikel erwihnten Berech-
tigungen gemeinschaftlich zu verstindigen.

Art. 5.
Die Jagd-, I'ischerei- und Goldwaschereirechte, auf
den Inseln und in den Gewissern des Stromes werden
von dem Doménenfliscus, von den Gemeinden, den offent-
lichen Amnstalten oder den Privaten eines jeden Staates
bis feste Grenze der Gemeindsgemarkungen,
ohne alle Riicksicht auf die Tage der Hoheitsgrenze,
ausgeiibt.
Das Gleiche gilt hinsichtlich der Waid- und Ueber-
triebsrechte da, wo solche in Uebung erhalten worden sind.
Das Epavenrecht®) erstreckt sich beiderseits bis an
die Hoheitsgrenze.

an die

AT R0
Die Besitzungen, welche dem Doménenfiscus, den

Ufergemeinden und den oOffentlichen Anstalten Frank- |

reichs und jenen des Grossherzogthums Baden gehoren,
sind durch e¢ine Reihe von Linien, welche mit dem
Namen Eigenthums- oder Banngrenze bezeichnet
wird, von einander getrennt. Privatbesitzungen allein dirfen
von der Banngrenze durchschnitten werden.

AT

Das Eigenthum der Anschwemmungen und das der
Inseln und Verlandungen, die sich im Bette des Rheins
bilden, gehort in Gemdssheit der alten Veririge und
der bestehenden Uebung auch fernerhin, wenn kein ent-
gegengesetzier Rechtstitel vorhanden ist, den ZEigen-
thiimern der denselben zundchst gelegenen friher ent-
standenen Inseln, Verlandungen und Ufergelinde des
Strombettes,

Die Ausiibung dieses Rechts kann sich jedoch nicht
iiber die Banngrenze hinaus erstrecken. Die Theile der
Verlandungen, welche diese Grenze tiberschreiten, ge-
horen den Eigenthiimern in dem Bann der angrenzenden
Gemeinde,

Art. 8.

Ungeschmilert bleiben die Eigenthumsrechte jedes
Staates auf Gelinde, die in dem Bereiche seiner Hoheit
licgen und zu Bauten von dffentlichem Nutzen, wie Dimme,
Sporn, Zukribbungen, Griben und andere mehr, oder
zu Fihren- und Briickeneinrichtungen verwendet sind.

l

ohne Riicksicht auf die Ver- |

Verlandungen den zu Rheinbauten bestimmten Kies, ohne
Entschidigung, wie bisher, graben zu lassen; ferner sind
vorbehalten alle andern im Interesse der Schifffahrt und
der Ufervertheidigung oder in jedem andern offentlichen
Interesse auf dem Rheinstrom iblichen Staatsdienstbar-
keiten.

ATE S0,

Die Eigenthums- oder Banngrenze bleibt in ihrer
Lage unveranderlich; sie bildet ecine zusammenhingende
mehrfach gebrochene Linie und durcheshneidet abwech-
selnd die Gewisser und die Inseln des Rheins lings der
ganzen Ausdehnung der Landesgrenze. Ihre geometrische
Figur, welche durch Grenzsteine und feste Anhaltspunlkte
gesichert ist, und ihre topographische lLage sind in dem
historischen und beschreibenden Protokoll tiber die Eigen-
thumsgrenze und in der demselben beigefiigten Karte
beschricben. Dieses Protokoll soll dieselbe Kraft und
Gltigkeit haben, wie gegenwirtige Uebereinkunft, als
deren integrirencder Bestandtheil es wird.
Die Eigenthumsgrenze, welche es beschreibt, ist hiermit
genehmigt, und wird aufs Vollstindigste hergestellt werden.

Jeder Eigenthiimer wird in den Besitz dessen ge-
setzt, was ihm diese Grenze auf dem Wege des Tau-
sches oder der Ausgleichung zugeschieden hat.

In dem Falle, wegen stattgefundener Ver-
dusserungen diese Rickgabe in Natur nicht mehr be-
werkstelligt werden konnte, sell sie im Wege der Ent-
schidigung, die zwischen den beiden Regierungen
[estgesetzt wird, bewirkt werden. Dic Bestimmungen
des gegenwdrtigen Artikels sollen innerhalb eines Jahre

angesehen

dass

]

| von der Auswechslung der Ratificationen dieser Ueberein-

Beide Regierungen behalten sich ebenso das Recht |

vor, auf den nicht mit Holz bewachsenen Inseln und

*) Recht zum Sammeln des angeschwemmten Holzes.

kunft an gerechnet, vollzogen werden.

ANEil Gre

Die beiden Regierungen werden dariiber wachen,
dass die Benennung der Inseln unverindert beibehalten
und in allen Ausferticungen beobachtet werde, so wie
sie auf der dem DProtokoll iiber die Beschreibung der
Eigenthumsgrenze beigefiigten Karte angegeben ist. Sie
werden sich wechselseitic die Namen, welche die neu-
entstandenen Inseln von ihren Eigenthiimern erhalten,
zur Kenntniss mittheilen.

Art., I1.

Eine jede der beiden Regierungen wird zur Unter-
haltung und zum Schutz der Eigenthumsgrenze und
ihrer festen Anhaltspunkte, sowie zur Verlingerung ilirer
Linien tber die neuen Verlandungen mitwirken.

Die Richtstitten, welche in den Waldungen aus-

gehauen wurden, theils um die Grenze, theils um die

zu ihrer Sicherung dienenden Transversallinien zu be-
zeichnen, sollen immer offen erhalten, und die ver-

schiedenen Grenzzeichen fortwihrend nachgesetzt werden,
so bald neue Verlandungen die Herstellung derselben
auf den in der geometrischen Grenzbeschreibung ange-
gebenen Punkten gestatten.

Die beiden Regierungen werden sich gegenseitig
die Anordnungen mittheilen, welche sie zum Vollzug
dieses Artikels getroffen haben werden. 3

i

Art.

Die Richtstitten, welche zur Herstellung der festen

Grenzlinie gedient haben, sind als ungetheiltes Doméinen-
eigenthum beider Staaten erklart,

L2,
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Die Richtstitten, welche zur Herstellung der Trans- | vorgeschrieben sind und von denen diese sich wechsel-

versallinien ausgefihrt wurden, so wie der Platz, auf
dem die Riickmarkensteine stehen, sind als Domiinen-
eigenthum des Staates erklirt, in dessen Gemeindebinnen
diese Linien und Rickmarken sich befinden.

Die Besitzer werden néthigenfalls von ihren respec-
tiven Regierungen entschidigt werden. Den Betrag dor
Entschidigungen f{iir die Richtstitten der Banngrenze
haben beide Regierungen zu gleichen Theilen zu tiber-
nehmen. .

53 i s gl
Die Souveraine der beiden Ufer werden auch ferner-
hin das Recht geniessen, in den ihrer Floheit unter-
worfenen Inseln und Gelinden Faschinenholz zur Ver-

theidigung der Ufer des Stromes hauen zu lassen. Dieses |

Recht erstreckt sich tiber das Holz, welches noch nicht
in seinem achten Laube steht, sowie tiber dasjenige,
welches, nachdem es dieses Alter iiberschritten hat,
nicht innerhalb der I'rist eines Jahres durch den Eigen-
thiimer gehauen worden ist; in diesem Fall wird das

Recht einer jeden Regierung noch um weitere fiinf |

Jahre verlingert. Jeder bewachsene Walddistrikt, oder

Theil eines solchen Distrikts, in welchem cine Abholzung,

aus welchem Grunde es auch sei, stattfindet, soll kahl
abgetricben werden, entweder sogleich, oder mittelst
eines Nachhiebs.

Jagee it
Die Abfuhr des in Gemissheit des vorigen Artikels
aufgearbeiteten FHolzes ist nicht eher erlaubt, als bis die
Menge desselben durch eine gemeinschaftliche Abzih-
lung, wortiber nach den gesetzlichen Formen des Landes,
in welchem der Holzhieb stattgefunden, ein Protokell
aufgenommen wird, festgestellt ist.

i

Der Preis des Holzes, tiber welches in Folge der
vorstehenden Artikel verfiigt worden ist, wird auf glit-
lichem Wege, und, wenn nithig, nach den Gesctzen
festgesetzt werden, die tiber diesen Gegenstand in dem
Lande bestchen, unter dessen Hoheit die Abholzung
statigetunden hat.

Die Bezahlung dafiir wird spitestens binnen Jahres-
frist von dem Zeitpunkte an, wo die Menge des in
Hieb genommenen Holzes ermittelt worden ist, erfolgen.

ATk 6.

Die Eigenthtmer der Rheininseln oder der nutz-
baren Rechte, hinsichtlich welcher im Art. 5 der gegen-
wartigen Uebereinkunft Verfiiguns getroffen ist, sind er-
michtigt, Hiiter zu ernennen, welche die zur Beeidigung
nothigen Eigenschaften besitzen miissen.

1RE )

Die beiden Regierungen werden dariiber wachen,
dass die competenten Behirden in der kiirzesten Frist
tiber die Gesuche entscheiden, welche von den Gemein-
den und andern Eigenthiimern des gegeniiber liegenden
Ufers an sie gerichtet werden, um die Ennéichtioung zu
Holzhieben, zum Schneiden des Grases oder Rohres
und zum Waiden zu erlangen, insofern die Gesuche zur
gehdrigen Zeit und nach den Farmlichkeiten eingereicht
werden, die von einer jeden der beiden Regiumngen

seitige Kenntniss geben werden.

Art. 18.

Die Zollverwaltung kann in keinem Falle der ginz-
lich abgabenfreien Aus- oder Einfuhr weder der JLr:ieug-
nisse der im Art. 6 der gegenwirtigen Uebereinkunft
bezeichneten Gelinde, noch jener Erzeugnisse, die von
dem Genuss der im Art. 5 aufgefiihrten nutzbaren
Rechte herriihren, Hindernisse in den Weg legen.

Die Eigenthiimer dieser Erzeugnisse sind nichts
desto weniger den betreffenden Férmlichkeiten sowohl
bei der Aus- als bei der Einfuhr unterworfen.

AT ST

Die beiden Regierungen kommen iiberein, kinftig
die Bauten an jedem Ufer des Rheins nur zum Zweck
der Vertheidigung und auf eine Weise ausfithren zu
lassen, um nach und nach eine Regulirung seines Lau-
fes zu Stande zu bringen.

Zu dem Bchuf werden die mit diesen Arbeiten
beauftragten Ingenieure beider Staaten eine gemischte
Commission bilden, die im Monat October abwechselnd
in Strassburg und Karlsruhe zusammentreten wird.

Der Vorstand dieser Commission wird von der Regie-
rung des Landes ernannt, wo dieselbe ihren Sitz nimmt.

Die von der Comimission verabredeten Bestimmungen
erhalten erst nach Genehmigung der beiderseitigen Re-
glerungen verbindliche Kraft.

Bei dem ersten Zusamnentritt wird die Commission
ein allgemeines Project der Bahnlinien fiir die Strom-
regulirung entwerfen, welches den im Laufe des Jahres
auszufiihrenden Bauten zur Grundlage zu dienen hat,
und in den darauf folgenden Jahren wird die Com-
mission an diesem Projecte die Verbesserung vornchmen,
welche durch die im Laufe des Stromes eingetretenen
Verinderungen nothwendig geworden, oder durch die
Ergebnisse der Erfahrung angedeutet worden sind.

Keiner der beiden Staaten wird ausserhalb der
verabredeten Bahnlinien Arbeiten vornehmen lassen,
mit Ausnahme des Falles, wenn ausserordentliche Um-
stinde die schleunige Ausfithrung unvorhergesehener
Bauwerke nothwendig machen sollten.

Bei den jihrlichen Zusammenlkiinften werden die

Ingenieure sich wechselseitie das Verzeichuiss der Arbei-

ten mittheilen, welche sie im Laufe des Jahres auszu-
filthren beabsichtigen.

Die Ingenieure beider Ufer werden sich gegen-
seitig Kenutniss geben von den Abiinderungen. welche
von ihren Regierungen beliebt worden sind.

Wenn ausserordentliche Umstinde die schleunige
Ausfiibrung unvorhergesehener Bauten nothwendigmachen
sollten, wird der Ingenieur des angegriffenen Ufers un-
verziiglich de des jenseitigen Ufers davon
Nachricht, unter Angabe der Griinde, mittheilen,

[n diesem Falle wird die Commission bei ihrem
nichsten Zusammentritt in Erwdgung ziehen, ob die
frither verabredeten Bahulinien abzuindern, oder ob
solche beizubehalten, und daher die Nothbauten durch

Ingenieur

| bleibende Bauwerke zu ersetzen seien.

Art. 20.
Um die Ausfiilhrung der Bauwerke zur Verthei-
digung der Ufer und zur Regulirung des Rheinlaufs so




viel als moglich zu erleichtern, machen beide Regie-
rungen sich verbindlich, der Gewinnung der zu obigen
Bauten bestimmten Materialien, und dem Transport der-
selben von einem auf das andere Ufer keinerlei Hinder-
nisse in den Weg zu legen.

Jedenfalls bleiben aber diese Materialien den ge-
wohnlichen Abgaben und Zollgeseizen unterworfen, welche
in dem Lande, aus dem sie bezogen werden, hestehen.

Artis oy,

Die beiden Regierungen kommen iiberein, in Be-
treff der dermalen bestehenden DBriicken und Fihren
eine Untersuchung anstellen zu lassen, in deren Folge
die Lage und die Zahl dieser Uchergangsmittel im
wechselseitigen Einverstindniss festgesetzt werden sollen,
jedoch mit Riicksicht auf die Conc
titel derjenigen, welche diese Ueberfahrten ausbeuten.

Im Tall des gezwungenen Eingehens oder der
Abdnderung eines oder mehrerer dieser Uebergangs-
mittel werden die gegenwirticen Besitzer nach vor-
gangiger Prifung ihrer Concessionen und Rechtstitel —
wenn nothig — durch ihre betreffenden Regierungen
entschidigt werden.

Wenn die beiden Souveraine, um den Verkehr
zwischen ihren Staaten zu begtinstigen, im gemein-

So geschehen zu Karlsruhe am 5. April 1840.
(a8
(unterzeichnet:)

Adi v, Bacourt.

04

ionen und Rechts- |

schaftlichen Einverstindnisse es fiir niitzlich erachten,
die Anzahl der festgesetzten Uebergangsmittel zu ver-
mehren, so wird die Errichtung meuer Briicken oder
IFihren nach dem Grundsatze der Gleichheit beider-
seitiger Vortheile bestimmt werden,

Die Ermrichtung von Briicken und Fihren kann in
keiner Weise der Freiheit der Rheinschifffuhrt in Bezug
aul den Handel, so wie sie durch die " Vertrage fest-
gesetzt ist, Fintrag thun. Sie kann eben so wenig die
Bewohner der Ufergemeinden des Rechts berauben,

| s ~ E : : . -
tber den Strom zu setzen, um ihre landwirthschaftlichen

Erzeugnisse zu verfilhren, jedoch unter Beobachtung
der Polizei- und Zollgesetze cines jeden Staats. Dasselbe
Recht der [reien Schifffahrt ist fiir den Transport der
zu den Rheinbauten bestimmten Materialien vorbehalten,

g i i
Die gegenwirtige Uebereinkunft wird ratificirt und
die Ratificationen sollen innerhalb einer Frist von drei
Monaten, oder — wenn moglich -— noch friiher ausge-
wechselt werden.

Zu Urkunde dessen haben die beiderseitigen Be-
vollméichtigten die gegenwiirtivze Uebereinkunft unter-
zeichnet und mit ihren Wappen besiegelt.

(L.S.)
(unterzeichnet :)

Friedrich Freiherr von Blittersdorff,
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Anlage VIL

Protokoll

Die Feststellung der Strombahn des Rheins in der bayerisch-badischen

Nachdem durch Beschluss des Kénigl. Bayerischen
Staatsiinisteriums des Handels und der dffentlichen Ar-
beiten, dd, Miinchen den 12. November 1856, und des
Grossh. Badischen Ministeriums des Innern, d. d. Karls-
tuhe den 26, Januar 1857, angeordnet wurde, dass wegen
Feststellung einer Correctionsbahn des Rheins auf der
Strecke von Rheinhausen bis zur Hessischen Grenze die
friihere dessfallsige Vereinbarung zwischen den tech-
nischen Commissiren von Bayern und Baden, dd. Lud-
wigshafen, den 16. Oct. 1851, nach den inzwischen
eingetretenen Verhiltnissen einer nochmaligen Revision
unterworfen werden soll, und hiezu von Kénigl, Bayerischer
Seite der Konigl. Regierungsrath und Kreis-Baurath Lavale,
von Grossh. Badischer Seite der Grossh. Oberbaurath
Sauerbeck als Commissire ernannt worden waren, haben
diesclben eine Strombefahrung vorgenommen, alle Ver-
hiltnisse in niihere Erwiigung gezogen, und sich schliess-
lich unter Vorbehalt der Genehmigung der respectiven
hohen Staatsrcgicrungen geeinigt, wie folgt:

BT
Fir die Stromstrecke von der Awsmindung des

Stomstrecke von der Ausmiindung des Rheinhauser Durchstiches
bis zur Grossh. Hessischen Grenze betreffend,

Aty
Die zur Regulirung des Stromes auf beiden Ufern
erforderlichen Bauwerke sollen nunmehr nach und nach,
sowie sich dic Verhiltnisse hiersu giinstig gestalten, und
zwar aul dem linkseiticen Ufer von Seite Bayerns und
auf dem rechtseitigen Ufer von Seiten Badens auf eigene

Kosten in Ausfilhrung gebracht werden, jedoch soll die

Rheinhauser bis zur Linmindung des Angelhofer, und |

von der Ausmindung der Ketscher bis zur Einmiindung
des Friesenheimer Durchstichs soll im Allgemeinen der

friiher bestimmte Correctionslauf eingehalten und nur in

der Weise modificirt werden, wie die nunmehr zu Grunde
gelegte neuere Karte dieses angibt, auf welcher die
Correction mit rother Farbe eingetragen ist. Fiir die
Strecke von der Ausmiindung des Friesenheimer Durch-
stichs bis zur Grossh. Hessischen Landesgrenze soll da-
gegen die Correction in der Art eingehalten werden,
wie dieselbe abweichend von der frithern Bestimmung
aul der Karte ebenfalls mit rother Farbe abgetuscht ist.

Von der Karte sollen zwei iibereinstimmende Exem-
plare gefertigt, und als Norm fiir die auf beiden Seiten ein-
zuhaltenden Uferbauten gegenseitig ausgetauscht werden.

ATh o,
Die Normalbreite des Strombettes bleibt von der
Ausmiindung des Rheinhauser Durchschnittes an bis zum
Eintritt des Neckars in den Rhein auf 240 Meter um

so mehr festgesetzt, als in dieser Breite auch die in ge- |

nannter Strecke liegenden Durchschnitte schon ausge-
fithrt sind.

Vom Eintritte des Neckars an wird die Normalbreite ‘

des Strombettes auf 300 Meter fixirt, wie solche auf der
anstossenden Strecke durch das Grossherzogthum Hessen
angenommen ist,

Zeit, in welcher die Ausfithrung der einzelnen Bauwerke
zu geschehen hat, sowie Art und Weise der Ausfihrung
selbst, lediglich dem Krmessen der respectiven hohen
Regierungen tiberlassen bleiben, wobei zugleich als sich
von selbst verstehend angenommen wird, dass bei bereits
nur in geringer Kntfernung von der nunmehr festgestellten
Normallinie mit vielen Kosten kiinstlich gedeckten Ufern
nur dann auf eine Verrickung in die Normallinie Riick-
sicht genommen zu werden brauche, wenn es die
Verhilinisse ohne namhaften Kostenaufwand gestatten.
Dagegen sollen die in die neue Strombahn vorspringenden
gedeckten Uferstellen in méglichster Bilde auf die Nor-
mallinie zurtickgefithrt werden.

Art. e

Von dem Punkt A. unterhalb der Ausmiindung des

Ketscher Durchstichs bis zu dem Neckarauer Aufeld

unterhalb Altrip (Punkt B. des Plans) soll die Durch-

fiihrung der entworfenen Correction auf gemeinschaftliche

Kosten geschehen, weil aufl der ganzen zu corrigirenden

Stromstrecke zwischen Rheinhausen und der Hessischen

Grenze kein anderer Durchstich ausgefithrt wird und

keine Gelegenheit zur gegenseitigen Kostenausgleichung

gegeben ist.

Als zur gemeinschaftlichen Kostenverrechnung ge-

horig werden bezeichnet:

1) die Acquisition des in die Strombahn fallenden,
den Gemeinden oder Privaten angehorigen Ge-
landes;

2) die Aushebung des Durchstichs selbst:

3) die Aushebung der alten Steindeckungen mner-

halb dessclben;

4) die durch den Durchstich néthig werdende Zu-
ricklegung des Hauptrheindammes vor dem Dorfe
Altrip ;

5) der Minderwerth des Feldes, welches durch die
Zurticklegung des letztbezeichneten Dammes aus-
gedeicht wird, und

0) die etwaige zum Gelingen des Durchstichs sich
nothig zeigende Anlage eines Schopfwerkes.

Die Fixirung der Ufer in der Normallinie iibernimmt

jeder Staat auf eigene Kosten und zwar in der Art, dass




Bayern die Uferbauten auf der linken Seite, Baden da-
gegen digjenigen auf der rechten Seite herzustellen hat.

Die Zeit der Vornahme und Fortbildung des Unter-
nehmens bleibt der Festistellung der beiderseitigen hohen
Regierungen tiberlassen, ebenso wie die Art der Besorgung
der Grundentschidigungs-Verhandlungen und der Leitung
der gemeinschaftlichen Bauarbeiten.

Art. 5.

Fiir die anderen Stromstrecken, nimlich von der Aus-
mindung des Rheinhauser Durchstichs bis Punkt A.
unterhalb der Ausmiindung des Ketscher Durchstichs,
von unterhalb dem Dorfe Altrip (Punkt B. des Planes)
bis zur Einmiindung des Friesenheimer Durchstichs, und
von der Ausmiindung des letzteren bis zur Grossh. Hes-
sischen Grenze sollen die unter Art. 3 gegebenen Be-
stimmungen massgebend bleiben,

2

Saqul (48
Auf der Stromstrecke zwischem der Mannheimer
Rheinbriicke und der Einmiindung des Friesenheimer

der Karte eingezeichnet sind, soll die roth ausgezeichnete
Strombahn massgebend bleiben.

|::, f'ﬁ ]

Unterhaltung des Miihlaucanals einen angemessenen Bei-
trag zu leisten.

~ Die Bestimmung iiber die Grosse wird spiterer Ver-
einbarung vorbehalten.

Axty ‘7
Die durch diesen neuen Stromlauf auf beiden Ufern
entstehenden Altwasser verbleiben demjenigen Staate als
Figenthum, unter dessen Hoheit solche successiv zu liegen
kommen, sowic dies die fritheren Vertriige zwischen den
beiderseitigen Uferstaaten schon festgestellt haben.

Art. 8.

Sobald der lriesenheimer Canal den Thalweg auf-
genonumen hat und in seiner Ausbildung an der Aus-
mindung die Uferliniec in Bélde errcicht, soll mit dem
Ausbau derselben, wenn dies nicht schon friher fiir
nothig erachtet worden ist, stromabwirts fortgefahren
werden.

Die Zurticklegung der rechtsseiticen Uferdeckung

| unterhalb der kiinftigen Neckarausmiindung soll dann erst
Canals, auf welcher zweierlei Regulirungsvorschlige auf |

Fiir den Fall jedoch, dass weitere hieraufl beziig- |
liche Bauanlagen noch nicht ins Werk gesetzt worden |

wiren, wenn der Miihlaucanal, sogenannte Giessen, einen
verinderten l.auf erhalten, oder durch andere Vor-

kehrungen enthehrlich, oder in Folge der Stromverhilt- |

nisse beseitigt werden sollte, kann bei bestehender
Uebereinstimmung die dem Friesenheimer Canale mehr
anpassende roth punktirte Strombahn cingehalten werden.

Falls durch die Verlegung der Neckarmiindung der
bisher bestandene Rheinschifffahrisverkehr zwischen dem
Neckar und Ludwigshafen unterbrochen oder gehemmt
wird, soll den von und nach dem Neckar gehenden
Schiffen die freie Passage durch den Miihlaucanal ohne
Entrichtung von Gebiihren gestatiet sein. Die Konigl.
Bayerische Regierung verpflichtet sich jedoch, von jenem
Zeitpunkte an, von welchem der direkte Schifffahrtsver-
kehr zwischen Neckar und Ludwigshafen nicht mehr
durch den Altrhein vermittelt wird, zu den Kosten der

Ausgefertict und ausgewechselt zu Karlsruhe, den

{gez.) Sauerbeck,

Gr, Oberbaurath.

geschehen, wenn oberhalb derselben das rechtsseitige
Rheinufer mit dem linksseitigen Neckarufer in der Weise
vereinigt sein wird, wie dies auf dem Plane niher ange-
geben ist.

Art. qg.

Wenn in den Strecken, wofiir der neue Regulirungs-
plan bestimmt ist, bestehende Didmme verlegt, dem Strome
niher gertickt, oder zur Eindeichung des Gelindes auf
dem rechten oder linken Ufer neu angelegt werden
wollen, soll, wenn die zu verindernde oder neue Damm-
restellt ist,
oder den Bedingungen der fritheren Verlrige gemiiss
wenigstens 150 Meter von der Normale entfernt bleibt,
die beabsichtigte Abinderung oder neue Dammlage einer

vorherigen gegenseitizen Vereinbarung vorbehalten bleiben.

lage nicht bereits vertragsmissig schon fi

ATEST 08
Gegenwirtiges Protokoll soll gegenseitig ausge-
wechselt werden, um dasselbe den hohen Regierungen
zur weiteren Beschlussfassung vorzulegen.

7. Mai 1857.

(zez.) Lavale,

K. Kreis-Baurath,



Anlage VIII.

Uebereinkunft

betreffend die Behandlung des Fluthprofiles des Rheines entlang

der Badisch-Bayerischen Grenze.

Von den beiderseitigen Rheinbau-Referenten mit Protokoll d. d. Speyer, 16, September 1883
in Vorschlag gebracht.

ATt

»Die in der anliegenden, von den beiderseitigen
Rheinbau-Referenten  unterzeichneten  Stromkarte
Rheines der Badisch=-Bayerischen Grenze entlang mit
rother Farbe eingetragenen Dammlinien sollen als die
Grundlage fir den allmaligen Ausbau des Schutzdamm-
Systemes in der gemeinschaftlichen Stromstrecke von der
Elsissisch-Bayerischen bis zur Badisch-Hessischen Landes-
grenze betrachtet werden.

AT, 2.

Jedem der beiden Uferstaaten bleibt es anheim-
gestellt, die in den vereinbarten Richtungen zu erheben-
den Dimme entweder als hochwasserfreie -
Rheindiimme — oder als Sommerwasser-Dimme herzu-
stellen.  Fbenso  bleibt denselben auch im Uebrigen
die Bestimmung iiber die Hohen und Konstrulktions-
verhiltnisse der Didmme dberlassen.

des

ALt 3
Die kontrahirenden Staaten werden
seinem Gebiet — den Ausbau des ganzen Dammsystemes
nach Massgabe des hervortretenden Bediirfnisses und
der verfiigharen Mittel befreiben und werden
seitig bindende Fristen fir die Ausfiihrung irgend welcher
Dammanlagen nicht festgestellt.

Art. 4.
Die Abtragung bezw. Zuriicklegung der iber die

sog. Haupt- ’

jeder auf

gegen- |

vereinbarle Dammlinie vortretenclen dlteren Dimme bis |

aul die Terrainhéhe soll in der Regel dann bewirkt

werden, wenn mit dem gegeniiber liegenden Damm in |

(gez.) Honsell.

Grossh. Oberbaurath,

die vereinbarte Linie vorgeriickt wird; indessen soll
hieriiber jeweils noch eine besondere Verstindigung der
beiderseiticen Staatsregierungen stattfinden. Jeder Staat
trigt die Kosten der Abtragung der-unter seiner Hoheit
stchenden Dimme,

Art. 5+
Wie seither schon beziiglich der Ufer- und Korrek-
tionsbauten am Rheine iiblich, werden kiinftig die beider-
seitigen Rheinbau-Referenten sich alljihrlich im Spétjahre
tber die im folgenden Jahr beabsichtigten Dammbauten
gegenseitige Mittheilung machen.

AR,

Alle in den fritheren Uebereinkommen diber die
Rektifikation des Rheinlaufes entlang der Badisch-Baye-
rischen Grenze enthaltenen Bestimmungen, die Entfer-
nung der neu anzulegenden Dimme von der Rektifi-
kations-Mittellinie oder von den Normalufern des regu-
lirten Rheines betreffend, werden als aufgehoben erklirt,

ATk
Fiir gegenwirtice von beiden Kommissiren
unterzeichnete Uebereinkunft bleibt die Genehmigung
der beiderseitigen hohen Regierungen ausdriicklich vor-
behalten.

die

Das gegenwiirtize Protokoll ist nebst der zugehorigen
Rheinkarte doppelt ausgefertigt und von jedem der beiden
unterzeichneten  Rheinbau-Referenten zur Vorlage an
seine hohe Regierung ein Exemplar zur Hand genommen
worden.

(zez.) Karg.
\o . o

Kgl. Reg.- u. Kreis-Baurath.
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